Dodatek č. 1 k SoD 1139/2022

Dodatek č.1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	1139/2022
             Číslo smlouvy zhotovitele:  22020424000-01


„Bouřlivec, ř. km 6,328-7,000 (Lahošť) - revitalizace koryta“  
–  stavebně technický průzkum (STP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	
 
zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	INSET s.r.o.
	Divize geologie a geofyziky	
sídlo:	
oprávněn k podpisu smlouvy:   	       
                                                                 
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn jednat o věcech smluvních:     
oprávněn jednat o věcech technických
	
IČO:	035 79 727
DIČ:	CZ035 79 727
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:                    Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236       

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zdržení realizace diagnostických vrtů v korytě toku vlivem zvýšené hladiny vody a nepříznivých klimatických podmínek. Dále v důsledku snížení rozsahu průzkumných prací, dohodnutých na místním šetření. 

Tímto dodatkem se mění Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, Čl. III.TERMÍNY PLNĚNÍ, Čl. IV.CENA, Čl. V.PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘÍLOHA SOD 1139-2022 – KALKULACE je doplněna PŘÍLOHOU Č. 1: NÁVRH ÚPRAVY ROZSAHU PRŮZKUMNÝCH PRACÍ.



I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

Součástí díla bude:
· geologická rešerše z archivních dat
· terénní rekognoskace a dokumentace stavu koryta (délka úseku 672 m)
· provedení čtyř vrtaných nebo zarážených sond do hloubky max 5 m
· odběr a rozbor 6 vzorků charakteristických zemin z výtěžků jádra a jejich laboratorní rozbor včetně propustnosti a zatřídění dle vhodnosti pro těleso hráze
· stavebně technický průzkum v množství: 16 x sonda svislá max. do 1 m, 16 x sonda do boků pro ověření rubu současné konstrukce, max. 1 m
· zpracování a vyhodnocení průzkumu, doporučení k plánované stavbě s ohledem na geologické
      prostředí


Nové znění:


Součástí díla bude:
· geologická rešerše z archivních dat
· terénní rekognoskace a dokumentace stavu koryta (délka úseku 672 m)
· provedení čtyř vrtaných nebo zarážených sond do hloubky max 5 m
· odběr a rozbor 6 vzorků charakteristických zemin z výtěžků jádra a jejich laboratorní rozbor včetně propustnosti a zatřídění dle vhodnosti pro těleso hráze
· stavebně technický průzkum v množství: 6 x sonda svislá max. do 1 m, 6 x sonda do boků pro ověření rubu současné konstrukce, max. 1 m
· zpracování a vyhodnocení průzkumu, doporučení k plánované stavbě s ohledem na geologické
      prostředí



III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. předání a převzetí kompletního STP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				                                                             nejpozději do 28.02.2023


Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) předání a převzetí kompletního STP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				                                                             nejpozději do 20.03.2023




IV. CENA 


Původní znění:

[bookmark: _Hlk104383005]Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 260 280,- Kč bez DPH.


Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 202 880,- Kč bez DPH.


V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

[bookmark: _Hlk47970335]Fakturace bude provedena následovně:
       dnem protokolárního předání a převzetí kompletního průzkumu ve výši 100 % ceny,         tj. 260 280,- Kč bez DPH.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
       dnem protokolárního předání a převzetí kompletního průzkumu ve výši 100 % ceny,          tj. 202 880,- Kč bez DPH.


VI. 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:		v Praze dne: 





……………………………………		…………………………………….
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