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DODATEK č. 1 
č. j. KRPL-5149-6/ČJ-2022-1800SU 
SMLOUVY O DÍLO 
č. j. KRPL-5149-2/ČJ-2022-1800SU 

uzavřené dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:  Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku   
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ:  72 05 05 01 
DIČ:  CZ 72 05 05 01 
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu:  84548881/0710 

dále jen „objednatel“ 
Zhotovitel: EnergySim s.r.o. 
zastoupený:   
se sídlem: Čs. armády 785/22, 160 00, Praha 6 - Bubeneč 
IČ:  01512129 
DIČ:  CZ01512129 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2500392716/2010  

 dále jen „zhotovitel“ 

II.  PŘEDMĚT DODATKU 

KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I. etapa 
Jablonec nad Nisou, ulice 28. října, objekt bez č. p. (SKPV) 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází 
k úpravě termínu plnění zakázky. Důvodem je potřeba prověření podmínek případného osazení 
vnějších žaluzií na objektu bez č. p. na st. p. č. 4120 v katastrálním území Jablonec nad Nisou. 

III. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, ODSTAVCI 5.1 SE NAHRAZUJE 

text dle smlouvy o dílo 

Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy 
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):  nejpozději do 60 dnů od zahájení prací  

textem 

Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy 
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):  nejpozději do 20 dní od předání podkladů zhotoviteli 

(předání projektové dokumentace a rozpočtu upravené, resp. doplněné o návrh žaluzií) 
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla dojednána mezi smluvními stranami k 16.02.2023, následně 
došlo k sestavení dodatku, oboustrannému odsouhlasení jeho znění a podpisu.  
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  V případě 
elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu 
pdf. 

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním 
v Registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že 
pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění 
za bezdůvodné obohacení. 
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Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými 
podpisy. 

Za objednatele  Za zhotovitele 
v Liberci   v Praze 

dne    
 

Ing. David Pokorný 
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 


