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Základní informace o dokumentu 

Připravil 

Tým rozvoje ISZR 

Pozměňovací návrhy 

Datum Verze Popis Autor 

3.2.2023 0.1 Založení dokumentu 

Tým podpory provozu 

ISZR 

6.3.2023 1.0 Zapracování připomínek SZR 

Tým podpory provozu 

ISZR 
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Účel dokumentu 

Dokument je reakcí na výzvu k podání nabídky ze strany SZR související s realizací obnovy propojeného 

datového fondu. 

Celková cena 
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CELKEM 33 325 600 Kč 6 998 376 Kč 40 323 976 Kč 

 

Role pro kalkulace nákladů řešení 
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1 ISSS: Implementace napojení ISSS na online matici oprávnění 

1.1 Popis zajištění realizace změny 

1.1.1 Popis aktuálního stavu 

ISSS aktuálně není integrován na informace o přístupu k údajům agend, které jsou vedeny v RPP.  
Tato skutečnost byla analyzována a na základě této analýzy byl vytvořen detailní návrh implementace napo-
jení ISSS na online matici oprávnění, prostřednictvím které bude ISSS informace o oprávnění na přístup k 
datům agend získávat a na základě kterých pak bude oprávnění na přístup vyhodnocovat. 

1.1.2 Popis Implementace 

Na ISSS bude provedena implementace napojení ISSS na online matici oprávnění dle vypracovaného a schvá-

leného dokumentu: 

- DNI - napojení ISSS na OMO 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze 

ISSS - imple-

mentace na-

pojení ISSS na 

OMO 

 

- Provozní doku-

mentace 

 

- Součinnost SZR 
na akceptaci v 

testovacím pro-

středí 
 

- Zajištění součin-
nosti PAIS, který 

bude imple-

mentovat sou-

visející náleži-
tosti na straně 
PAIS 

- Nasazení nové 

verze ISSS na 

testovacím pro-

středí 
 

- Aktualizace pro-

vozní dokumen-

tace 

 

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí do 
1.11.2023 

 

- Nasazení do 

produkč-
ního pro-

středí na zá-

kladě po-
kynu 

SZR/DIA, 

nejpozději 
do 

30.6.2024 

 

1.2 Harmonogram realizace 

- Nasazení do testovacího prostředí do 1.11.2023 

- Nasazení do produkčního prostředí  na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024 

1.3 Požadavky na součinnosti 
- Součinnost SZR na akceptaci v testovacím prostředí 
- Zajištění součinnosti PAIS, který bude implementovat související náležitosti na straně PAIS 

1.4 Výstupy změnového požadavku 

- Nová verze ISSS - implementace napojení ISSS na OMO 
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- Provozní dokumentace 

1.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Implementací napojení ISSS na OMO dojde ke zvýšení bezpečnosti ISSS. ISSS převezme definované 
kontroly a bude je provádět přímo na vstupu.  

1.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

- ISSS bude napojena na OMO. ISSS bude provádět definovaná ověření oprávnění přímo na vstupu ISSS 
na základě údajů načítaných z OMO 

- Provozní dokumentace napojení ISSS na OMO 

- Úprava dokumentace ISSS určené pro externí subjekty je zahrnuta v samostatném bodu -  Zpracování 

dokumentace pro PAIS náklady na úpravu jsou také součástí uvedené kapitoly 

1.7 Pracnost  

- Implementace napojení ISSS na OMO 

- Příprava infrastruktury TEST a PROD 

- Zpracování do dokumentace 

- Příprava regresních testů 
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2 ISSS: Reklamace údajů pro ISSS 

2.1 Popis zajištění realizace změny 

2.1.1 Popis aktuálního stavu 

ISSS nemá implementovanou standardní podporu reklamačního procesu. 
Tato skutečnost byla v souladu s globální architekturou analyzována a na základě této analýzy byl vytvořen 
a schválen detailní návrh implementace obecného reklamačního procesu na ISSS. 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze 

ISSS 

 

- XSD a WSDL 

definice roz-

hraní ISSS 

 

- Součinnost SZR 
na akceptaci 

v testovacím 

prostředí 
 

- Zajištění sou-
činnosti PAIS, 
který bude im-

plementovat 

související nále-

žitosti na straně 
PAIS 

 

- Nasazení nové 

verze ISSS na 

testovacím a 

prostředí 
 

- XSD a WSDL de-

finice rozhraní 

ISSS 

 

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí do 
1.11.2023 

 

- Nasazení do  

produkč-
ního pro-

středí na zá-
kladě po-
kynu 

SZR/DIA, 

nejpozději 
do 

30.6.2024 

 

2.1.2 Popis implementace 

Na ISSS bude provedena implementace obecného reklamačního procesu dle dokumentu: 
- DNI – reklamace na ISSS 

2.2 Harmonogram realizace 

Nasazení do testovacího prostředí do 1.11.2023 

Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024  

2.3 Požadavky na součinnost 

Součinnost SZR na akceptaci v testovacím prostředí 
Zajištění součinnosti PAIS, který bude implementovat související náležitosti na straně PAIS 

2.4 Výstupy změny 
Nová verze ISSS 

XSD a WSDL definice rozhraní ISSS 

2.5 Dopady bezpečnost / bezpečnostní dokumentace 

- Bez dopadů na bezpečnost 
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- Bez dopadů do bezpečnostní dokumentace 

2.6 Dopady do provozu/ provozní dokumentace 

- Úprava dokumentace ISSS určené pro externí subjekty je zahrnuta v samostatném bodu - Zpracování 

dokumentace pro PAIS - náklady na úpravu jsou také součástí uvedené kapitoly 

2.7 Pracnost 

- Implementace ISSS 

- Zpracování do dokumentace 

- Příprava regresních testů 
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3 ISZR: Úpravy ISZR v souvislosti s vytvoření AISu vyrozumívacího 

3.1 Popis zajištění realizace změny 

3.1.1 Popis aktuálního stavu 

V současné době je vyrozumívání o změně údajů řešeno na úrovni ROB (obyvatel) a ROS (osoba) atomickými 
službami těchto ZR. Tyto služby jsou propagovány na EGON rozhraní ISZR. Informace o změnách údajů jsou 
vedeny přímo v těchto ZR a vznikají v okamžiku editace údajů vedených v ZR prostřednictvím služeb propa-
govaných na eGON rozhraní ISZR. 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze 

ISZR 

 

- Nová verze 

FAIS 

 

- XSD a WSDL 

definice eGON 

rozhraní ISZR, 

dokumentace 

dotčených 
eGON služeb 

- AISV – dodání 

XSD definic ato-

mických služeb 

 

- AISV – vysta-

vení atomic-

kých služeb na 
vývojovém pro-

středí 
 

- AISV – vysta-

vení atomic-

kých služeb na 
testovacím pro-

středí 
 

- SZR, AISV, ROB, 

ROS, RPP, edi-

toři (PAIS) – 

součinnost při 
testování, pří-
padně ak-
ceptaci 

o Nasa-

zení 

nové 

verze 

ISZR na 

testo-

vacím 

pro-

středí 
 

o Nasa-

zení 

nové 

verze 

FAIS na 

testo-

vacím 

pro-

středí 
 

o XSD a 

WSDL 

definice 

eGON 

roz-

hraní 

ISZR, 

doku-

men-

tace 

dotče-
ných 

eGON 

služeb 

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí do 
1.11.2023 

- Nasazení do 

produkč-
ního pro-

středí na zá-
kladě po-
kynu 

SZR/DIA, 

nejpozději 
do 

30.6.2024 
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3.1.2 Popis implementace 

Na externím rozhraní ISZR budou implementovány nové eGON služby dle DNI AISV. Ke službám budou 
vytvořeny sady regresních testů a dokumentace. Na externím rozhraní ISZR budou upraveny stávající eGON 

služby (interní zpracování eGON služby) dle DNI AISV. Bude provedena úprava stávajícího notifikačního 
mechanismu notifikací OVM při změnách, zdroj údajů bude převeden na AISV. 

3.2 Harmonogram realizace 

S ohledem na předběžný harmonogram AISV předpokládáme nasazení do testovacího prostředí řádově na 

přelomu října a listopadu 2023. Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději 
do 30.6.2024. Dodržení harmonogramu je závislé na poskytnuté součinnosti, služby AISV musí být na vývojo-
vém prostředí dostupné a funkční nejpozději 1. 6. 2023. 

3.3 Požadavky na součinnosti 
- AISV – dodání XSD definic atomických služeb 

- AISV – vystavení atomických služeb na vývojovém prostředí 
- AISV – vystavení atomických služeb na testovacím prostředí 
- SZR, AISV, ROB, ROS, RPP, editoři (PAIS) – součinnost při testování, případně akceptaci 

3.4 Výstupy změny 

- Nová verze ISZR 

- Nová verze FAIS 

- XSD a WSDL definice eGON rozhraní ISZR, dokumentace dotčených eGON služeb 

3.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

- Bez dopadů na bezpečnost 
- Bez dopadů do bezpečnostní dokumentace 

3.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

- Dokumentace nových služeb eGON rozhraní ISZR 

- Provozní dokumentace – připojení AISV na interní rozhraní ISZR 

3.7 Pracnost  

- Implementace ISZR 

- Implementace FAIS 

- Dokumentace 
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4 ISSS: Změny pro podporu systému RAZR 

4.1 Popis zajištění realizace změny 

4.1.1 Popis aktuálního stavu 

ISSS poskytuje funkcionalitu importu souborů definujících oprávnění přístupu k rozhraní ISSS. Součástí této 
definice je informace o zdrojové IP adrese volajícího systému. V současné definici je tato hodnota povinná a 
musí jít o jednoznačnou IPV4 adresu. 

4.1.2 Popis implementace 

Je požadováno, aby bylo možné namísto konkrétní IPV4 adresy uvést hodnotu *. Při uvedení této hodnoty 
bude možné přistoupit z libovolné IP adresy. Ostatní funkcionality ohledně ověření povolení přístupu se ne-
mění a zůstávají platná. 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze 

ISSS 

 

- Součinnost při 
poskytování 

souboru opráv-

nění přístupu 

- Nasazení nové 

verze ISSS na 

testovacím pro-

středí 
 

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí do 
30.9.2023 

 

- Nasazení do 

produkč-
ního pro-

středí na zá-
kladě po-
kynu 

SZR/DIA, 

nejpozději 
do 

30.6.2024 

4.2 Harmonogram realizace 

- Nasazení do testovacího prostředí do 1.6.2023. 

- Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024 

4.3 Požadavky na součinnosti 
SZR - součinnost při poskytování souboru oprávnění přístupu 

4.4 Výstupy změny 

- Nová verze ISSS 

4.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

- Bez dopadů na bezpečnost. Ve stávajícím stavu není kontrola prováděna vůbec. Zapnutí kontrol je 
plánováno až po implementaci 
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4.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

- Bez dopadů do provozu  
- Bez dopadů do provozní dokumentace 

4.7 Pracnost  

- Změna ISSS 

- Příprava / úprava regresních testů 
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5 ISZR: Zpracování dokumentace pro PAIS 

5.1 Popis zajištění realizace změny 

Požadavek vznikl na základě konzultací s OHA a na základě převzetí provozu ISSS Správou základních registrů. 
Současně úprava dokumentace zahrnuje úpravu dokumentace plynoucí z výše uvedených bodů tohoto do-
kumentu: 

- Implementace napojení ISSS na online matici oprávnění 
- Reklamace údajů pro ISSS 

A to ohledem na to, že ve výstupem bude změny součásti jedné sady dokumentů. 
 

Součástí aktualizace dokumentace bude i rozšíření o bezpečnostní aspekty s ohledem na použití certifikátů a 
identifikace IP adres PAIS. 

5.1.1 Popis aktuálního stavu 

SZR jako provozovatel ISSS zveřejňuje dokumentaci ISSS. Dokumentace nepostihuje plánované změny a ne-
obsahuje některé implementační detaily, které umožňují snadnější pochopení a následnou implementaci 
kontextů na straně PAIS. 
 

Jde o následující dokumenty: 

- Publikace AIS na eGSB / ISSS 

- Využití služeb eGSB / ISSS čtenářskými a publikačními AISy 

5.1.2 Popis realizace 

Bude provedena aktualizace výše uvedených dokumentů: 
 

- Zohlednění napojení ISSS na online matici oprávnění 
- Zohlednění podpory reklamačního procesu 

- Doplnění implementačních detailů z reálného provozu 

-  Doplnění informací k zabezpečení na straně PAIS 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Dokumentace 

ISSS: 

- Publikace AIS 

na eGSB / ISSS 

- Využití služeb 
eGSB / ISSS 

čtenářskými a 
publikačními 
AISy 

 

- Zajištění aktu-
ální verze doku-

mentace – SZR. 

 

- Revize nové 

verze doku-

mentace ze 

strany OHA. 

- Revize nové 

verze doku-

mentace ze 

strany SZR. 

- Předání doku-
mentace ISSS 

 

- 1.11.2023 
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5.2 Harmonogram realizace 

- Draft dokumentace do 1.10.2023 

- Revize ze strany OHA a SZR do 20.10.2023 

- Finální revize dokumentace bude provedena do 1.11.2023 

5.3 Požadavky na součinnosti 
- Zajištění aktuální verze dokumentace – SZR 

- Revize nové verze dokumentace ze strany OHA 

- Revize nové verze dokumentace ze strany SZR 

5.4 Výstupy změnového požadavku 

- Dokumentace ISSS: 

o Publikace AIS na eGSB / ISSS 

o Využití služeb eGSB / ISSS čtenářskými a publikačními AISy 

5.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

- Bez dopadů na bezpečnost 
- Bez dopadů do bezpečnostní dokumentace 

5.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

- Bez dopadů do provozu 

- Bez dopadů do provozní dokumentace 

5.7 Pracnost 

-  Revize dokumentace 


