Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2023
Smluvní strany:

Rehabilitační ústav Hrabyně

sídlo: Hrabyně 204, Hrabyně 747 67

IČ: 00601233, DIČ: CZ00601233

zastoupený: Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka
dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
BERKASTAV s.r.o.

sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál


IČ: 02657392, DIČ: CZ02657392

zastoupený: XXXX
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé
I.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 7.3.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Oprava areálových komunikací RU Chuchelná II. Etapa“  (dále i jen jako „Smlouva“). Při provádění stavebních prací došlo s ohledem na zjištěné skutečnosti a skladby k vícepracím. Celkový výčet změn je součástí změnového listu č.1 a příslušných soupisu provedených prací.
II.

Smluvní strany sjednávají, že se upravuje rozsah stavební prací, dodávky a služby specifikované v Příloze ZL č.1 tohoto dodatku Smlouvy (dále i jen „vícepráce“). O sjednané vícepráce se tedy mění – celkově zvyšuje položkový rozpočet, který je součástí Smlouvy – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
III.

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo, po zohlednění výše sjednaných víceprací, činí 4 533 011,07 Kč bez DPH (slovy: čtyři milióny pět set třicet tři tisíc jedenáct korun českých a sedm haléřů).

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Součástí tohoto dodatku č.1 Smlouvy je Příloha ZL č.1 obsahující specifikaci sjednaných víceprací.

Na důkaz toho, že tento dodatek obsahuje svobodnou a vážnou vůli smluvních stran jej tyto níže podepisují.
V Hrabyni dne 5.4.2023




V Bruntále dne 4.4.2023
Objednatel: Rehabilitační ústav Hrabyně


Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.
……………………………………





………………………………………

Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka
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