Statutární město Karlovy Vary
a

TIMA, spol. s.r.o. – obchodně výrobní služby
____________________________________________________

D O D A T E K  č. 1

S M L O U V Y   O  D Í L O  

č. 2022 – 00045/ORI

ze dne 13.07.2022
____________________________________________________

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú. 

zastoupené ve věcech smluvních:    Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

                                                         Ing. Arch. Iljou Richtrem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor stavebníka:            Ing. Vladimír Holovský, ČKAIT 0300891

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)
a

TIMA, spol. s.r.o. – obchodně výrobní služby
se sídlem:  Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary
IČO:  405 23 284
DIČ: CZ40523284
vedena u Výpis z obchodního rejstříku, OR vedený Krajským  soudem v Plzni, oddíl C, vložka 812 ze dne 5.9.1991 
bankovní spojení č.ú.: 
zastoupená ve věcech smluvních:    Ing. Zdeněk Zapletal, ředitel a prokurista společnosti

zastoupená ve věcech technických:  Jiří Franze, vedoucí projektu plyn 





na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

společně též i jako „smluvní strany“
Vzhledem k tomu, že:

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 13. 07. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 2022 - 00045/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku 2. Smlouvy závazek Zhotovitele provést stavbu označenou jako „Karlovy Vary, ulice Hlavní - přeložka plynárenského zařízení - trasového uzávěru VTL“; a

(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a

(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 14.3.2023 pod bodem č. RM/278/3/23 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů; v souladu s čl. 14 odst. 7 Smlouvy, na uzavření tohoto
D O D A T K U  č. 1
S M L O U V Y   O  D Í L O

 č. 2022-00045/ORI

ze dne 13.07.2022
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.
1.1 Na základě ustanovení čl. 14. odst. 7. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění  článku 3. odst. 1. - Doba plnění díla - Smlouvy, které zní:

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

se ruší a jeho nové znění je následující: 

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 31. 03. 2023
1.2 
Na základě ustanovení čl. 14. odst. 7. Smlouvy, v souladu s čl. 5. odst. 6., 10. a 16. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění článku 5. odst. 1. – Cena a způsob plnění - Smlouvy, které zní:

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 3.891.710,90 Kč (slovy: tři miliony osm set devadesát jedna tisíc sedm set deset korun českých devadesát haléřů ) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 3.216.290,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony dvě stě šestnáct tisíc dvě stě devadesát korun českých) a DPH 675.420,90 Kč (slovy: šest set sedmdesát pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých devadesát haléřů). 

se ruší a jeho nové znění je následující: 
Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 4.069.204,51 Kč (slovy: čtyři miliony šedesát devět tisíc dvě stě čtyři korun českých padesát jedna haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 3.362.978,93 Kč bez DPH (slovy: tři miliony tři sta šedesát dva tisíc devět set sedmdesát osm korun českých devadesát tři haléřů) a DPH 706.225,58 Kč (slovy: sedm set šest tisíc dvě stě dvacet pět korun českých padesát osm haléřů). 

II.

2.1
Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
III.

3.1
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zaslání Dodatku č. 1 Smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).

3.3
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

3.4
Podpisem tohoto Dodatku č. 1 osoba oprávněná za zhotovitele jej podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat, souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
3.5
Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy: 

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 14.3.2023
č. 2: Žádost zhotovitele ze dne 24.2.2023 
č. 3: Rozpočet „víceprací“ 
č. 4: Zápis z jednání ze dne 14.12.2022 

3.6
Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

3.7
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne: 4.4.2023  


 
Statutární město Karlovy Vary

            TIMA, spol. s r.o.–obchodně výrobní služby
zastoupeno


zastoupena

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.

Ing. Zdeněk Zapletal
primátorkou města



prokurista a ředitel společnosti
Dodatek č.1 SoD „Karlovy Vary, ulice Hlavní - přeložka plynárenského zařízení - trasového uzávěru VTL"   






