Veřejná zakázka „Řešení kybernetické bezpečnosti v nemocnicích MSK“
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ 
NA IMPLEMENTACI SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DOHLEDOVÉHO CENTRA
I.
Smluvní strany 
1. Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
se sídlem:	Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupen:	Ing. RNDr. Alois Slovák, ředitel organizace
IČO:	06839517
DIČ:	CZ06839517
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a 
1. členové společnosti „KONSORCIUM VISITECH A DATASYS“, dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
VISITECH a.s.
se sídlem:	Košinova 655/59, 612 00 Brno, Královo Pole
zastoupena:	Pavlem Kocourem, předsedou představenstva
IČO:	25543415
DIČ:	CZ25543415
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6323
jako vedoucí společník
a
DATASYS s.r.o.
se sídlem:	Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3, 
zastoupena:	Pavlem Kocourem, na základě smlouvy o společnosti ze dne 5. 8. 2022
IČO:	61249157
DIČ:	CZ61249157
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 28862
jako druhý společník
(dále jen „poskytovatel“)


Objednatel a poskytovatel dále společně jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a implementaci informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „dodatek č. 1“) následujícího znění:
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2022 Smlouvu na implementaci systému řízení bezpečnosti informací a poskytování služeb dohledového centra (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je implementace systému řízení bezpečnosti informací (dále jako „ISMS“) a poskytování služeb ISMS a komplexní zajištění služeb centra kybernetické bezpečnosti (dále jako „SOC“) k zajištění dohledu operátory, provozu nástrojů pro sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v provozovaných systémech a v komunikačních sítích objednatele se zajištěním prevence a aktivní reakce na případné kybernetické incidenty.
2. Pro účely tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy zůstává zachována terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
3. Předmětem dodatku č. 1 je změna technického řešení poskytování služeb provozní fáze SOC, a sice využití řešení all-in-one, kdy v rámci realizace budou pro jednotlivá zdravotnická zařízení, která jsou vymezena ve Smlouvě, dodány all-in-one sondy, které v sobě zahrnují jak senzor, tak kolektor informací.
4. Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy tak, aby došlo k lepšímu dosažení účelu a cíle zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Řešení kybernetické bezpečnosti v nemocnicích MSK“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť předmět plnění dle tohoto dodatku umožňuje poskytování služeb ve větší kvalitě oproti původnímu technickému řešení. 
5. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky uzavřel Smlouvu na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 a násl. ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že změny Smlouvy (a z ní vyplývající práva a povinnosti Smluvních stran) jsou realizovány souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter změny závazku jsou naplněny podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ. 
6. Poskytování služeb provozní fáze SOC s využitím jiného technického řešení je nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ. Poskytování služeb dle dodatku vede k navýšení smluvní ceny o 56 685 Kč bez DPH/měsíčně. Cena za implementační fází plnění není tímto dodatkem dotčena. Tímto dodatkem je do smlouvy rovněž implementován mechanismus, kterým je zajištěno nepřekročení relevantních finančních limitů ve smyslu § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ u dotčené změny. Jelikož se nadále jedná v zásadě o tytéž služby, které jsou pouze poskytovány s využitím jiného (vhodnějšího) technického řešení, nedochází ani ke změně celkové povahy veřejné zakázky, protože zadavatel nadále směřuje k uspokojení své původní potřeby zajistit kyberbezpečnost smlouvou definovaných zdravotnických zařízení. 
III. 
Předmět dodatku č. 1 
1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy ve smyslu odst. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy. Změna předmětu plnění Smlouvy spočívá ve využití jiného technického řešení při poskytování služeb provozní fáze SOC. Řádek 12 tabulky obsažené v odst. 7.2 příloh č. 1 Smlouvy ve sloupci „Nabízené řešení, včetně vysvětlení, jak je zadání naplněno“ nově zní takto:
„Součástí služby bude dodávka 7 ks senzorů a kolektorů GreyCortex (do každé nemocnice 1 ks). Zařízení (senzory, vč. kolektorů) budou instalovány na dodávaných HW appliancích“
2. Předmět plnění dle dodatku č. 1 ke Smlouvě je rovněž popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku – v nabídce změny technického řešení od poskytovatele.
3. Smluvní strany se rovněž dohodly na navýšení ceny ve smyslu odst. VI.1 Smlouvy dle řádku č. 4 „cena za 3 měsíce poskytování služeb provozní fáze SOC“, a to o 170 055,00 Kč bez DPH (205 766,55 Kč s DPH). Odst. VI.1 Smlouvy nově zní:
„Cena za služby činí:          	
	Poskytované služby
	Cena bez DPH
v Kč
	Sazba DPH v %
	Cena s DPH
 v Kč

	Cena za implementaci ISMS včetně zaškolení (zahrnuje také základní implementaci)
	1 450 000,00 Kč
	21%
	1 754 500,00 Kč

	Cena za 3 měsíce poskytování služeb ISMS
	158 125,00 Kč
	21%
	191 331,25 Kč

	Cena za poskytování služeb adaptační fáze SOC, vč. prováděcího (implementačního) projektu
	400 000,00 Kč
	21%
	484 000,00 Kč

	Cena za 3 měsíce poskytování služeb provozní fáze SOC
	2 704 588,75 Kč
	21%
	3 272 552,39 Kč


4. Celková navýšená cena za poskytování služeb provozní fáze SOC nesmí překročit finanční limit dle § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; event. dle jiného právního předpisu, který uvedené nařízení vlády v budoucnu případně nahradí. Objednatel není oprávněn provést jakoukoliv platbu, která by vedla k překročení stanoveného limitu. V případě, že budoucí platba, kterou má Objednatel provést povede k překročení uvedeného finančního limitu mají smluvní strany povinnost jednat o tom, zda dojde k ukončení smluvního vztahu, anebo zda budou služby provozní fáze SOC dále poskytovány v původním podobě (tj. v podobě dle původně uzavřené Smlouvy); event. vzájemně diskutovat i jiné možnosti řešení v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
IV. 
Závěrečná ujednání 
1. Ustanovení Smlouvy neupravená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze Smluvních stran připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

· Příloha č. 1 nabídka změny technického řešení od poskytovatele
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za objednatele:

	
	

za poskytovatele:

	
	
	

	V Ostravě dne dle data el. podpisu

Moravskoslezské datové centrum, p.o.
zastoupená Ing. RNDr. Aloisem Slovákem, ředitelem organizace

			
	V Brně dne dle data el. podpisu

VISITECH a.s. a DATASYS s.r.o.	
Zastoupeny na základě smlouvy o společnosti Pavlem Kocourem, předsedou představenstva VISITECH a.s.
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