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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
IČO:				00101443			
DIČ:				CZ00101443
Sídlo: 				Kraví hora 522/2, 616 00 Brno
Zastoupená:		Mgr. Jiřím Duškem, Ph.D., ředitelem	
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 17
Kontaktní osoba: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.				XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail				XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“ nebo „Hvězdárna a planetárium Brno“)
a
2. Benpra servis s.r.o.
se sídlem:		Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín
zastoupena:		Pavlem Benovičem, jednatelem
IČO:			05249643
DIČ:			CZ05249643
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94308 

Kontaktní osoba: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.			XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
[bookmark: _GoBack]E-mail			XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
společně v dalším textu rovněž jen „smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodli na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. srpna 2022, č. j. EO 249/2022 (dále jen „dodatek“):
V. 
Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo se navyšuje o 58 113,62 Kč bez DPH, v důsledku zpětné kontroly odsouhlasených méně prací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy v Soupisu stavebních prací, kde byly zjištěny následující nedostatky:
Oddíl SO-01-1 KANALIZACE DEŠŤOVÁ pol. 14 – V rozpočtu bylo množství 43,30802 m3 a ve změnovém listu bylo omylem odečítáno 43,58600 m3. Rozdíl v ceně je 187,65 Kč bez DPH.
Oddíl SO-01-2 AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A PROPOJE oddíl 8 Trubní vedení – Celkové snížení ceny tohoto oddílu ve změnovém listu bylo vypočteno chybou ve vzorci na 
98 032,26 Kč bez DPH. Správná výše snížení je 40 106,29 Kč bez DPH. Rozdíl v ceně je 57 925,97 Kč bez DPH.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena za dílo

	Cena v Kč bez DPH
	3 717 208,88

	DPH v Kč celkem
	   780 613,86

	Cena celkem v Kč vč. DPH
	4 497 822,74



VI.
Platební podmínky
1. Navýšení ceny za provedené dílo dle odstavce č. V. tohoto dodatku uhradí Objednatel na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „faktura“). Datum zdanitelného plnění je datum podpisu tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31. srpna 2022, č. j. EO 249/2022 v platném znění zůstávají nezměněny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech se stejnou právní silou, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.



Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsah je jim srozumitelný a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují níže své podpisy


	V Brně dne …………………………….. 
	
	V  Brně dne ……………………. 

	


	
	

	za objednatele
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel
	
	za zhotovitele
Pavel Benovič, jednatel
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