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Číslo smlouvy objednatele: PM024425 /2016-ZSMTDS/Bla   Číslo smlouvy zhotovitele: 15/2016
Číslo dodatku:     PM0             /2016-ZSMTDS/Bla

DODATEK Č .  1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO
č .  PM024425/2016-ZSMTDS/Bla,  15/2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními

stranami:

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen:   RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
Pověřený podpisem smlouvy: , ředitel závodu Střední Morava
IČ:   708 90 013
DIČ:  CZ70890013
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických: 

2. Zhotovitel:
VZD INVEST s.r.o.
Sídlo:  Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,

v oddílu C, vložce 26566
Jednající/Zastoupený: Ing. Kateřinou Peškovou
IČ:   26954834
DIČ:  CZ2695483
Bankovní spojení:  GE Money bank
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických:

I. Předmět dodatku
1. Dne 26. 4. 2016 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a projektantem VZD INVEST

s.r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. PM024425/2016-ZSMTDS/Bla, 15/2016, jejíž
předmětem je provedení díla „Okluky - Ostroh - Obora, dosypání hrází“.

2. Z důvodu změny předpokládané trasy ochranné hráze je nutné provést dodatečné geodetické
zaměření úseku IV vedoucí zahrádkářskou kolonií. Tímto se zvýší časová náročnost projektu, proto
se smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace. Čl. III Doba
plnění smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:

Doba plnění díla

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: duben 2016
Termín dokončení díla - Předání projektové dokumentace pro stavební
povolení /ohlášení včetně, projednání, zaměření, IČ     30. 12. 2016

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
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II. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě

zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti dne: V Pardubicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ......................................................  ......................................................
Povodí Moravy, s.p. VZD INVEST s.r.o.

 Ing. Kateřina Pešková
 Ředitel závodu Střední Morava jednatelka




