
 

D O D A T E K  Č .  2    
K E  S M L O U V Ě  N A  P O S K YT O V Á N Í  S L U ŽE B  ZA J I Š T Ě N Í  

N Á V R H U  A R C H I T E K T U R Y A  B U S I N E S S  A N A L ÝZY P R O J E K T U  
I M P L E M E N T A C E  P O R T Á L U  E A  

 
Č Í S L O  S M L O U V Y  O B J E D N A T E L E :  I N O / 3 1 / 0 4 / 0 0 0 0 8 6 / 2 0 2 1   

 
 

 
Hlavní město Praha  
se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01 
zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činností MHMP 
IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581 
Bankovní účet: 27-5157998/6000 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

European Code Factory s.r.o. 
se sídlem: Rumjancevova 335/8, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ: 460 01 
zastoupená: Pavlem Pivoňkou jednatelem a Ing. Dušanem Hlaváčem, jednatelem 
IČ: 01775626 
DIČ: CZ01775626 
Bankovní účet: 2401161445/2010  
(dále jen „Poskytovatel“) 

  

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany“) 

 
 

dnešního dne uzavřely v souladu s čl. 10 odst. 10.1. Smlouvy na poskytování služeb zajištění návrhu 
architektury a business analýzy projektu implementace portálu EA č. INO/31/04/000086/2021 ze dne 

29.4.2021 tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1. Smluvní strany spolu dne 29.4.2021 uzavřely Smlouvu na poskytování služeb zajištění 

návrhu architektury a business analýzy projektu implementace portálu EA č. 
INO/31/04/000086/2021 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze 
dne 26.4.2022, jejímž předmětem je poskytnutí služeb Solution architekta/ Business 
analytika specifikovaných v čl. 2. a Příloze č. 2 Smlouvy. 
 

1.2. Smluvní strany se domluvily, že je potřeba upravit termín plnění Smlouvy ustanovený v čl. 
3. odst. 3.1. Smlouvy. 

1.3. Z výše uvedených důvodů Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 2 uzavřeného 
v souladu s čl. 10 odst. 10.1. Smlouvy upravují čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy. 



2. PŘEDMĚT DODATKU 
 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy.  
2.2. Ustanovení čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

 
Dodací podmínky jsou stanoveny následovně: 
Služby dle této smlouvy budou poskytovány po dobu 30 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy. 
 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.  
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a všech jeho jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), oběma Smluvními stranami. 

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle § 5 odst. 1 zák. 
340/2015 Sb. 

3.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 2, datum jeho podpisu a 
text tohoto Dodatku č. 2. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
V Praze dne dle data el. podpisu V Praze dne dle data el. podpisu  

 

Objednatel: Poskytovatel: 

Hlavní město Praha      European Code Factory s.r.o. 
 

  

Mgr. Jiří Károly  Pavel Pivoňka  
ředitel odboru informatických činností   jednatel společnosti 
MHMP 
  Ing. Dušan Hlaváč 
  jednatel společnosti 
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