
Dodatek č. 4
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PT-001396, TPR/20/226

ze dne 10.12.2020

akce „D6 SSÚD Lubenec - DSP, IČ, VD-ZDS, AD, BIM“

Objednatel :
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
IČ
DIČ
právní forma 
bankovní spojení 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail
tel.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390 
CZ65993390 
příspěvková organizace 
............. ........................................ 
...........

............................, ředitel Správy K. Vary 
............................, ředitel Správy K. Vary 
............................. ředitel Správy K. Vary 
................................. 
............................. 

........................... 
....................................... 
.............................

(dále také jen „Objednatel“/

a

Poskytovatel:

SG_Menší projekty_BIM 2020
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA as. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
....................... ................, předsedou představenstva 
........................................, členem představenstva 
jako „Správce“ a „Společník 1“

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
a.s.
................................... . . . .......... .............................

a

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
IČO: 45272891 
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458



právní forma: a.s. 
zastoupen
....... ..............................., předsedou představenstva 
....... ............................ístopředsedou představenstva 
...................................., členem představenstva 
....... ............................, členem představenstva

jako „Společník 2“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

SUDOP EU as.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
IČO: 05165024 
DIČ: CZ05165024
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645
právní forma: a.s.
zastoupen
...................................... předsedou představenstva 
....... ............................. ...ístopředsedou představenstva 
....... ................................, členem představenstva

jako „Společník 3“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 46347488 
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: a.s.
zastoupen:
.............................................., předsedou představenstva 
....... ........................, místopředsedou představenstva 
. . .... ......................................, členem představenstva 
jako „Společník 4“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava -  mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika 
IČO: 31322000 
DIČ: SK2020524770



zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B
právní forma: a.s.
zastoupen:
....... ............................., předsedou představenstva 
....... .............................místopředsedou představenstva 
...................................... . . . , členem představenstva

jako „Společník 5“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 64610357 
DIČ: CZ64610357
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
právní forma: a.s.
zastoupen:
..........................................m, předsedou představenstva 
....... .........................., místopředsedou představenstva 
....... ..................................., členem představenstva

jako „Společník 6“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

(dále také jen „Poskytovatel“)

............. .......... 
................................ 
............................. 
.................... 
.............................. 
.............................

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. V. odst. 2. Smlouvy o poskytování služeb 
(dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 4.

Preambule

Na základě změny koncepce napojení areálu na elektrickou síť skrze trafostanici, oproti původnímu záměru 
samostatnou elektrickou přípojkou, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu plnění, úpravě ceny 
a dílčích termínů plnění.



Článek I. 
Předmět dodatku

1. Původní předmět plnění se rozšíří o projekt trafostanice, která bude zpracována v podrobnosti k DUR 
včetně navazující inženýrské činnosti vedoucí k zajištění územního rozhodnutí na trafostanici.

Doplněné znění:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

koncept DÚR dle víceprací D4 31.03.2023

čistopis DÚR a podání žádosti o ÚR dle 
víceprací D4 30.04.2023

nabytí pr. moci ÚR dle D4 Do 90dnů od zahájení řízení (předpoklad 31.7.2023)

koncept VD-ZDS č. II dle D4 30.06.2023

čistopis VD-ZDS do 5 týdnů od obdržení souhrnných připomínek objednatele ke 
konceptu VD-ZDS č. II (předpoklad 08/2023)

Výkon inženýrské činnosti -  podání žádosti 
o SP 31.03.2023

předání pravomocného SP do 12 měsíců od podání žádosti o SP (předpoklad 31.03.2024)

Výkon technické pomoci (v rámci tendru 
na zhotovitele) Zahájení na výzvu objednatele. V průběhu zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby

Výkon AD Zahájení na výzvu objednatele. Od zahájení stavby do vydání 
Kolaudačního souhlasu (předpoklad 2024 -  2026)

Dokončení plnění: Do 31. 12. 2026.

2. Cena za poskytování služeb uvedená v čl. II. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

původní celková cena plnění dle Dodatku č. 3 Smlouvy bez DPH: 
cena víceprací dle Dodatku č. 4 Smlouvy: 
nová celková cena plnění bez DPH:

12.528.247,-Kč 
725.900,-Kč bez DPH 
13.254.147,-Kč

Podrobný rozpis víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na doplnění fakturačních podmínek pro
Dodatek č. 4:

Popis části díla (služeb) Cena (bez DPH)

koncept DÚR dle víceprací D4 285.600,- Kč (80% ceny víceprací za projektové práce k ÚR 
dle přílohy č. 1 D4 )

čistopis DÚR a podání žádosti o ÚR dle 
víceprací D4

132.600,- Kč (20% ceny víceprací za projektové práce k ÚR 
a 90 % za vícepráce z IČ dle přílohy č. 1 D4 )

nabytí pr. moci ÚR dle D4 6.800,- Kč (10% za vícepráce z IČ dle přílohy č. 1 D4)

koncept VD-ZDS č. II dle D4 186.320,- Kč (80% ceny víceprací za projekt. práce k VZ-ZDS dle



přílohy č. 1 D4)

čistopis VD-ZDS č. II
902.957,- Kč (20% ceny VD- ZDS a aktualizace BIM modelu 
v rozsahu změny připojení dle přílohy přílohy č. 1 SoD,
25% z ceny víceprací dle přílohy č. 1 D2 a
20 % z ceny víceprací VD-ZDS dle přílohy č. 1 D4)

Výkon inženýrské činnosti -  podání žádosti 
o SP 1.368.500,- Kč (70% z IČ dle přílohy č. 1 SoD a přílohy č. 1 D1)

předání pravomocného SP 195.500,- Kč (10% z IČ dle přílohy č. 1 SoD a přílohy č. 1 D1)

Výkon technické pomoci (v rámci tendru 
na zhotovitele) 5% z částky VD-ZDS dle přílohy č. 1 SoD

Výkon AD 850,- Kč/ hod, do částky 1.275.000,- Kč dle přílohy č. 1 SoD

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho 

uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců.

4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je následující příloha:

Příloha č. 1: Rozpis ceny víceprací

za Objednatele za Poskytovatele



p řílo h a  č. 1 - rozp is  ceny víceprací

"D6 SSUD Lubenec - DSP/IČ, VD-ZDS, AD" - rozpis víceprací

Služba Část P řílohy Jednotka
Počet

jednotek
Sazba

(Kč/hod)
Cena (Kč)

Projektové práce VD-ZDS

A. Souhrnné řešení stavby Aktualizace příloh v  rozsahu změny připojení areálu do elektrické sítě hod 60 850 51 000 Kč

B. Stavební část

O b jekty pozem ních kom un ikací
- aktualizace příloh v  rozsahu změny připojení areálu do elektrické sítě hod 32 850 27 200 Kč
Elektro a sdě lovací ob jekty
- Kontrolní měření radiové sianálu hod 24 850 20 400 Kč
- aktualizace příloh v  rozsahu změny připojení aleálu do elektrické sítě hod 70 850 59 500 Kč
Pozem ní ob jekty
- aktualizace příloh v  rozsahu změny připojení areálu do elektrické sítě hod 24 850 20 400 Kč

D. Doklady Projednání změn v  průběhu projektových prací hod 32 850 27 200 Kč
E. Soupis prací (včetně výkazu výměr) Aktualizace přílohy v  rozsahu změn stavební části hod 16 850 13 600 Kč
F. Kontrolní rozpočet Aktualizace přílohy v  rozsahu změn stavební části hod 16 850 13 600 Kč

Projektové práce k ÚR

A. Souhrnné řešení stavby Přílohy v  rozsahu změny připojení areálu do elektrické sítě hod 40 850 34 000 Kč

B. Stavební část

E lektro a sdě lovací ob jekty
- Nová trafostanice s VN rozvodnou + přípojka VN hod 140 850 119 000 Kč
- Připojení areálových rozvodů do nové NN rozvodny hod 110 850 93 500 Kč

- Přesun pozice zapínacího místa VO do nové rozvodny hod 50 850 42 500 Kč
Pozem ní ob jekty
- aktualizace příloh v  rozsahu změny připojení areálu do elektrické sítě hod 40 850 34 000 Kč

G. Související dokumentace Pasoort inženýrských sítí hod 40 850 34 000 Kč
Inženýrská č innost k ÚR Projednání s DOSS a SIS Projednání změny připojení areálu do elektrické sítě včetně zajištění ÚR hod 80 850 68 000 Kč

BIM - aktualizace BIM modelu v  rozsahu změny připojení areálu do elektrické sítě hod 80 850 68 000 Kč

C e lk o v á ^ e n ^ d íl^ lK Š ) 725 900 Kč
DPH 21% (Kč) 152 439 Kč
C elková cena d íla  s DPH (Kč) 878 339 Kč

Term íny:
- koncept DÚR: 03/2023
- čistopis DÚR včetně podání žádosti o ÚR: 04/2023
- nabytí právní moci ÚR: do 90dnů od zahájení řízení (předpoklad 31.7.2023)

- čistopis VD- ZDS: do 5 týdnů od obdržení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS č. II (předpoklad 08/2023)

V Plzni dne 08.03.2023

Ing. Ota 
Heller

Podepsal Ing. Ota Heiler 
DN: cn=lng. Ota Heiler, c=CZ, 
o=SUDOP PRAHA a.s., 
ou=026492,
emai I=ota. h e 11 e r@s u d op .cz 
Datum: 2023.03.30 09:56:01 +02W

Ing. O ta H eller
vedouci projektového střediska Plzeň


