
TSKRP0052AUMDODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby „MČ Praha 2 - CHOD. PRGR. 2009 - 2016, 23. etapa, Římská 17 - 25 a 18 - 28, č.
akce 900053/23“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/24
číslo smlouvy zhotovitele: 002 976

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník'1), mezi
smluvními stranami

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000
zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing.Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, pověřený řízením odd. přípravy a

realizace oprav

Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6848
IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú. : 5050013259/5500
zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, stavbyvedoucí

Tímto dodatkem č. 1 (dále také Dodatek č.1) se smlouva o dílo ze dne 22.3.2016 (č. objednatele

3/16/2400/24) ve znění pozdějších změn a doplnění (dála také Smlouva o dílo) mění takto:

I.

CENA DÍLA

Článek IV. „Cena díla1' bod 2. Smlouvy o dílo se upravuje takto:



Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH

DPH 21%

Cena celkem dle smlouvy o dílo, vč. DPH

Cena za méně práce bez DPH

DPH 21%

Cena celkem za méně práce vč. DPH

Cena za více práce bez DPH

DPH 21%

Cena za více práce celkem vč. DPH

Cena celkem po úpravách dle Dodatku č.1

DPH 21%

Cena celkem po úpravách dle Dodatku č.
'

1 575 782,05

330 914,23

1 906 696,28

- 41 961,36

- 8 811,89

- 50 773,25

409 182,96

85 928,42

495 111,38

bez DPH 1 943 003,65

408 030,76

vč. DPH 2 351 034,41

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Méně práce :

Na základě skutečných výměr byla zmenšena výměra D/M zábradlí ocelového a nebyla provedena dodání a

pokládka nopové folie.

Více práce :

Byly upraveny výměry dle skutečnosti.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších
změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s

jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na

důkaz připojují své podpisy.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí stím, aby dodatek č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky byl

uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou

správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jejího podpisu.

6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Přílohy: soupis méně- a víceprací

V Praze dne 22. 07. 2016
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