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DODATEK Č. 2  

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) 

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001064/21 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 066.46 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 

  

Název související veřejné zakázky: 

103 – I/46 OPAVA, JIŽNÍ OBCHVAT HRADECKÁ – OLOMOUCKÁ, DSP/IČ 

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu 

staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem:      Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO:      659 93 390 

DIČ:                                         CZ65993390 

právní forma:      příspěvková organizace 

bankovní spojení:     

datová schránka:     zjq4rhz 

zastoupeno:       

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:       

tel:       

kontaktní osoba ve věcech technických:  

        

e-mail:       

tel:       

        

e-mail:       

tel:       

 

(dále jen „Objednatel”) na straně jedné 

 

a 

 

2. MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu 

zastoupený vedoucím konsorcia společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  

se sídlem  Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava 

zastoupeným:                  

bankovní spojení:               

IČO:                 42767377 

DIČ:                CZ42767377 

zápis v obchodním rejstříku  vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,  vložka 10727                  

právní forma:              akciová společnost 

bankovní spojení:             Komerční banka, a.s., č.ú.:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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e-mail:                

tel:       

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:       

tel:       

 

zhotovitelem:     PK OSSENDORF s.r.o. 

se sídlem:     Tomešova 503/1,  602 00 Brno-Staré Brno Ostrava 

zastoupeným:       

                                               jednatelem a ředitelem společnosti  

                                                

bankovní spojení:    ČSOB a.s., č.ú.  

IČO:       25564901 

DIČ:       CZ25564901 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 33954 

 

zhotovitelem:     Stránský, Hustý a partneři s.r.o. 

se sídlem:     Bohunická 50, 619 00 Brno 

zastoupeným:       

bankovní spojení:    Komerční banka a.s., č.ú.  

IČO:      18827527 

DIČ:      CZ18827527 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 1158 

 

zhotovitelem:     SHB, akciová společnost 

se sídlem:     Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

zastoupeným:   

 

bankovní spojení:    Komerční banka a.s., č.ú.  

IČO:      25324365     

DIČ:      CZ25324365 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 4477 

 

zhotovitelem:     VIAPONT, s.r.o. 

se sídlem:     Vodní 258/13, 602 00 Brno 

zastoupeným:       

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., č.ú.  

IČO:      46995447 

DIČ:      CZ46995447 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 8917 

 

zhotovitelem:     G-Consult, spol. s r.o.  

se sídlem:     Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

zastoupeným:       

bankovní spojení:    Komerční banka a.s. č.ú.  
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IČO:      646 16 886 

DIČ:      CZ646 16 886 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 9104 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“, samostatně jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) 

 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 

v tomto znění: 

 

Preambule 

 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 03. 2021 Prováděcí smlouvu (Smlouva o dílo) č. 

smlouvy Objednatele 16PT-001064/21, č. smlouvy Zhotovitele: 2018 066.46, na realizaci 

zakázky  

„103 – I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká, DSP/IČ“, jejímž předmětem  

je doplnění původní projektové dokumentace ve stupni DUSP o datové předpisy ŘSD ČR, 

geometrické plány, vegetační úpravy, oplocení včetně povolení, a dále související inženýrská 

činnost včetně majetkoprávního vypořádání (dále jen „Smlouva“). Dále Smluvní strany 

uzavřely dne 28. 04. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna osoby 

vedoucího společníka společnosti MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu. 

 

V průběhu poskytování služeb (plnění) souvisejících s majetkoprávní přípravou stavby  

„I/46 Opava, Jižní obchvat Hradecká – Olomoucká, ISPROFIN 5811510021 / Přeložka silnic 

II/461 a II/443 (Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká)“ bylo zjištěno, že majetkoprávní 

přípravu lze v požadovaném rozsahu zahájit až po nabytí právní moci společného povolení  

pro předmětnou stavbu. Smluvní strany konstatují, že Žádost o vydání společného povolení 

byla Zhotovitelem podána u věcně a místě příslušného úřadu v termínu dle Smlouvy,  

a to dne 09. 12. 2021. 

 

Objednatel obdržel žádost Zhotovitele ze dne 18. 02. 2022, z níž vyplývá, že činnost spočívající 

v majetkoprávním vypořádání pozemků staveb potřebných pro shora uvedenou stavbu nelze 

zahájit přede dnem nabytí právní moc společného povolení. Objednatelem bylo rozhodnuto,  

že bude v této věci postupováno v souladu s Článkem 25.1. VOP ve znění ZOP, a že termín 

bude prodloužen o dobu, který bude nutná pro řádné dokončení poskytovaných služeb.  

 

Smluvní strany se dohodly na změně závazku spočívající v nutnosti úpravy dílčího termínu 

plnění, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných 

k řádnému poskytování služeb (plnění) podle Smlouvy.  

 

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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V souvislosti s tímto se Smluvní strany dohodly na následujícím: 

 

Článek I. 

Předmět dodatku č.2 

 

1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na úpravě 

lhůty části plnění – Inženýrská činnost (majetkoprávní vypořádání) a Dodatkem č. 2 mění 

znění Článku III. Doba a místo plnění Smlouvy následovně: 

 

Původní znění: 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

  

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách: 

 

Popis dané části plnění  
Lhůta pro provedení dané částí 

plnění  

Čistopis DSP  
do 3 měsíců ode dne  

účinnosti Smlouvy  

Inženýrská činnost 
do 18 měsíců ode dne účinnosti 

Smlouvy  

 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Katastrální území Opava – Předměstí,  

     Kylešovice a Otice  

 

se mění a nahrazuje novým zněním: 

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

     Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách: 

 

Popis dané části plnění  
Lhůta pro provedení dané částí 

plnění  

Čistopis DSP  
do 3 měsíců ode dne  

účinnosti Smlouvy  

Inženýrská činnost – Rozeslání všech 

smluv potřebných pro majetkoprávní 

vypořádání stavby – trvalý zábor i věcná 

břemena 

do 90 dní od nabytí právní moci 

rozhodnutí (společného povolení) 
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Inženýrská činnost – Podání návrhu na 

zahájení vyvlastňovacího řízení 

neprodleně po uplynutí zákonných 

lhůt ve smyslu ust. § 3 odst. (6) 

zákona č. 416/2009 Sb. 

 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Katastrální území Opava – Předměstí, 

Kylešovice a Otice  

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti 

v původním znění. 

 

2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu  

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 2, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek 

č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru 

smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. 

Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál. 

 

 

 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU 

SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY  

DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU  

PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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