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DODATEK č. 5
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2. 5. 2018

(SMVS: 107V751001768)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (ORS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel ORS AHNM

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Kostrunek Vladislav (technický dozor objednatele)
tel.:

v

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha ORS AHNM)
tel.:
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

VPU DECO PRAHA a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
601 93 280
CZ60193280
Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, členem představenstva
Raiffeisenbank, a.s.
1953660002/5500

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, člen představenstva, tel.: 605 229 094
- ve věcech technických:
E-mail:
Koordinátor BOZP:
Datová schránka: pyigyki
Adresa pro doručování: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-ORS1-
2017-120 ze dne 2. 5. 2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha, MO Valy
- rekonstrukce objektu č. 10 - PD“ (dále jen „smlouva") ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2018,
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dodatku č. 2 ze dne 20. 12. 2018, dodatku č. 3 ze dne 14. 6 2019 a dodatku č. 4 ze dne 22. 11. 2022
dohodly na znění dodatku č. 5 smlouvy (dále jen „dodatek č. 5“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 5 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu
předání 1. etapy díla.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění úpravy projektové dokumentace dle čl. 2 dodatku č. 4 smlouvy, byly
budoucími uživateli předloženy dodatečné požadavky, které by znamenaly významné statické
úpravy v objektu, zejména kvůli zatížení stropů trezory. Dne 28. 11. 2022 oznámil zhotovitel e-
mailem zastavení prací na úpravě projektové dokumentace, a to do doby vyřešení zmíněného
problému. Dne 13. 2. 2023 byl odsouhlasen návrh zhotovitele na umístění trezorů (bez
významných statických úprav). Vzhledem k tomu, že vydání souhlasných stanovisek Odborem
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové MO, nezbytných pro
dokončení 1. etapy díla, trvá minimálně 60 dnů, požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění
1. etapy díla do 15. 6. 2023. Po posouzení důvodů zhotovitel žádosti vyhověl.

2.2. Dodatkem č. 5 se ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět dodatku č. 5 v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do
15. 6. 2023 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.11

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 5 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a

zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3.3. Dodatek č. 5 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní

strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými
podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 0 4 V Praze dne

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Ur
ředitel OŘS A

VPU DECO PRAHA a.s.

VPIJ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 1953660002/5500

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280 @
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