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NEMOCNICE 

I PARDUBICKÉHO KRAJE 

Dodatek č. 8 ke Smlouvě O dílo ze dne 30. 4. 2021 

č. OR/21/71720 na 

zhotovení díla 

,,NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu S centralizací akutních provozů“ 

uzavřené podle § 2586 a následujících zá kona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen ,,0Z") a dle zákona Č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ") 

I. 

Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

Zastoupené: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva 

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva 

Bankovníspojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 280123725/0300 

ıčoz 27520536 

DIČ: CZ27520536 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 ID 

datové schránky: eiefkcs 

Fax: +420 466 650 536 

E-mail: posta.pa rdubice@nempk.cz 

Datová schránka: eiefkcs 

dále jen ,,Objednate|" na straně jedné

6 

Společnost „GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice“ uzavřená 

na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021 

Sídlo společností: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 O1 Žd'ár nad Sázavou 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 

Sídlo - adresa: U Nemocnice 430, 280 O2 Kolín III 

ıčoz 28159522 
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DIČ; CZ28159522 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová Značka B 12459 

Druhy společník: PKS stavby a.s. 

Sídlo - adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

ıčoz 459 So 059 

DIČ: CZ45980059 

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka B930 

Luděk Kostka, předseda představenstva, 

GEOSAN GROUP a.s., 

Ivan Havel, člen představenstva, 

GEOSAN GROUP a.s., 

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva, 

PKS Stavby a.s., 

ředitel společnosti, 

PKS stavby 8.5., na základě plně mocí 

Zhotovitel je zastoupen: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 výrobní ředitel, GEOSAN GROUP a.s., 

, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 

uer, technický náměstek, PKS stavby a.s. 

stavbyvedoucí, PKS stavby a.s. 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 

stavbyvedoucí, PKS stavby a.s. 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 

, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 

stavbyvedoucí, PKS stavby a.s 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 

stavbyvedoucí, PKS stavby a.5 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

(společně též dále jen ,,SmIuvni strany“) 

uzavírají 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.8 ke smlouvě O dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku Č 

IL ze dne 10. 11. 2021, dodatku č.2 ze dne 22. 2. 2022, dodatku Č. 3 ze dne 29. 11.2022, dodatku Č. 4 ze dne 

27.12.2022 , dodatku č. 5 ze dne 28.12.2022, dodatku č.6 ze dne 28.12.2022 a dodatku č.7 

(dále jen ,,Dodatek") 
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. PARDUBICKEHO KRAJE 

II. 

Úvod ní ustanovení a důvody k uzavření Dodatku 

Dne 30. 4. 2021 byla mezi Zhotovitelem a Pardubickým krajem, IČO: 70892822, se sídlem Komenského 

náměstí 125, 532 11 Pardubice (dále jen „Pardubický kraj") jako objednatelem uzavřena Smlouva o dílo na 

zhotovení Stavby, na jejímž základě se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě 

označené jako „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s 

centralizací akutních provozů" (dále jen „Dílo“ a „Smlouva o díIo"). 

Dohodou O postoupení smlouvy Č. OR/21/71734 uzavřenou dne 3. 5.2021 byla Smlouva o dílo postoupena 

Z Pardubického kraje na Objednatele, který vstoupil do práv a povinností Pardubického kraje jako 

Objednatel dle Smlouvy O dílo. 

vv' 
Na základě dodatku č. 5 ke Smlouvě O dílo se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy O dílo, v jejímz c _ 

II. byl doplněn nový odstavec 10, ve kterém Smluvní Strany dohodly postup úpravy smluvní ceny Díla 

sjednané v ČI. Il. Smlouvy D dílo v důsledku mimořádných okolností spočívajících ve změnách nákladů na 

provedení Díla v souvislostí s nárůstem cen stavebních materiálů zapříčiněných pandemií víru SARS-COV-2, 

válečným konfliktem na Ukrajině vyvolaným Ruskou federací a dalšími ekonomickými důvody'(dále jen 

„Mimořádné oko|nosti"). 

Pode čl. II. odst. 10 Smlouvy o dílo mají být veškeré úpravy smluvní ceny Díla v souvislosti s Mímořádnými 

okolnostmi dohodnuty na základě samostatných dodatků ke Smlouvě O dílo postupem tam uvedeným. 

Smluvní strany potvrzují, že byly splněny všechny pod mínky stanovené v čl. II. odst. 10 Smlouvy o dílo pro 

uzavření dodatku, jehož předmětem je úprava smluvní ceny Díla za období měsíců 10/2022 až 12/2022 

(dále jen „Sledované období“) v příčinné souvislosti S existencí Mimořádných okolností, a že Mimořádné 

okolnosti během Sledovaného období trvaly, a proto uzavírají tento Dodatek. 

Ill. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o díìo se tímto dodatkem mění následovně: 

1. 

2. 

Cena Díla Sjed naná v čl. [|. odst. 1 Smlouvy o dílo ve Znění všech jejich dodatků se tímto Dodatkem zvyšuje 

o částku ve výši 39 560 645,21 Kč bez DPH odpovídající dodatečným nákladům Zhotovitele vynaloženým na 

provedení Díla ve Sledovaném období 10/2022 - 12/2022 (dále jen ,,Úprava smluvní ceny za Sledované 

obdobı 
) 
a která je vyčíslena v doplňku ke Znaleckému posudku, jenž tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku, a 

ve změnovém listu, jenž tvoří přílohu Č. 3 tohoto Dodatku (dále jen „Změnový Iist“). 

Celková cena díla nově činí 1 476 313 755,86 bez DPH. 

Částka Úpravy smluvní ceny za Sledované období bude Zhotoviteli v souladu s ČI. II. odst. 10 Smlouvy o dílo 

uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po uzavření tohoto Dodatku s datem uskutečnění 

zdanitelného plnění ke dni vystavení faktury, jejíž přílohou bude Změnový list a která bude splatná ve lhůtě 

splatností dle čl. ll. odst. 5 Smlouvy o dílo. 
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V. 

Závěrečná ujed náni 

uv 
1. Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 az c. 5 zůstávají zachována v 

plném rozsahu. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

3. Tento Dodatekje vyhotoven a uzavřen v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 

vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svymi vlastnoručními podpisy. 

Přílohy: 

1) Doplněk č.2 ke znaleckému posudku č. 332-22 ze dne 11. 10. 2022 obsahující vyčíslení Úpravy smluvní ceny 

za Sledované období (Textová část v tištěné podobě, přílohy elektronicky na CD) 

2) Změnový list s vyčíslením úpravy smluvní ceny za Sledované období 

_ i_ "'"; 

v .zz...fl„.,n.znn dn. .P.f“....P±._..ťrżżż_3 v vaz. dn. 2022 

Za Objednatele: Za Zhotovitel

M I". TOITIÉŠ Güttvałd, MHA GESAN GROUP âÍS. 
edseda představenstva Luděk Kostka 

předseda představenstva 

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D. GEOSAN GROUP a.s. 
Člen představenstva Ivan Havel 

člen představenstva 
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PKS 'Eıy a.s 

Ing. Petr Pejchal předseda 

představenstva 

PK 

ře itel společnosti

na základě płné moci -

M 
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