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DODATEK č. 1 ke Kupní smlouvě 

 

Fakultní nemocnice Brno 

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 

zastoupená MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 

IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705 

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 71234621/0710 

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v 
živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna 

(dále také „Kupující“) na straně jedné 

 

a 

 

VÝTAHY BRNO s.r.o. 

se sídlem Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno 

zastoupená Jakubem Dvořákem, jednatelem společnosti 

IČO: 25585819, DIČ: CZ25585819 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 
01387968730/2700 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, spisová značka 
C 35971 

(dále také „Prodávající“), na straně druhé 

 

mezi sebou dne 3. 3. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. KP/0520/2022/KI (dále jen „smlouva“) 
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Evakuační výtahy - Pracoviště Dětská nemocnice“, 
evidenční číslo Z2021-047318 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané objednatelem podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“). 

Smluvní strany níže uvedeného dne v souladu s čl. XI. odst. 5 smlouvy a § 222 odst. 4 a 5 
ZZVZ uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) v následujícím znění: 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

I.1 V průběhu realizace veřejné zakázky (dále jen „dodávka“) vyvstala potřeba rozšíření 
funkcionalit dodávky, na základě rozhodnutí objednatele, vyžadující slučitelnost a 
interoperabilitu se stávajícím zařízením a také vynucené vícepráce vzniklé z důvodu 
nevyhovujícího technického stavu stávající technologie, jak je dále popsáno v příloze 
č. 1 a 2 tohoto dodatku. 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

II.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na rozšíření Předmětu dodávky 
popsané v čl. II.1 a příloze č. 1 smlouvy tak, že součásti dodávky jsou i práce a 
funkcionality popsané v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku. 



  FN Brno  

  Smlouva č. KP/0520/2022/KI 

 

2 

 

II.2 Smluvní strany s ohledem na výše uvedené potvrzují, že Kupující povolil prodloužení 
termínu dodání Předmětu plnění, a nyní mění čl. III odst. 2 smlouvy, tak, že se původní 
text nahrazuje následujícím zněním: „Doba plnění je do 30. 10. 2022.“ 

II.3 Smluvní strany se dále s ohledem na výše uvedené dohodly na zvýšení kupní ceny 
dodávky o 441 410 Kč (bez DPH), a to tak, že v čl. V odst. 2 smlouvy nahrazují dohodou 
původní text následujícím zněním:    

„Celková cena plnění bez DPH: 4 241 410 Kč 

Sazba DPH: 21% 

Celková cena plnění, včetně DPH: 5 132 106 Kč.“ 

 Prodávající vystaví fakturu – daňový doklad na částku 441 410 Kč bez DPH (DPH bude 
připočteno v zákonné sazbě) do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku. 
Pro vyloučení pochybností dále smluvní strany sjednávají, že platební podmínky 
stanovené čl. V smlouvy zůstávají beze změny a zejména, že úhrada kupní ceny po 
navýšení bude i nadále provedena formou splátek s limity stanovenými v čl. V.7 smlouvy. 

III. PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU 

III.1 Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Prodávajícímu 
přímo Registr smluv do datové schránky Prodávajícího, zašle mu toto potvrzení Kupující 
bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění dodatku 
provede Kupující. 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

IV.1 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. Případně je tato smlouva vyhotovena elektronicky a podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem. 

IV.2 Nedílnou součástí dodatku jsou: 

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 30. 9. 2022 

Příloha č. 2 – změnový list č. 2 ze dne 15. 10. 2022 

IV.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho 
obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy. 

 
 
 

V Brně dne  V Brně dne 

VÝTAHY BRNO s.r.o. 
Jakub Dvořák, jednatel 

 

 

 Fakultní nemocnice Brno 

MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel 

 



Zménovy? list 6.1

Nézev akce: Evakuaéni vy'/tahy v budové F-areél DN

Zhotovitel: VVVTAHY BRNO s.r.o., Starobrnénské 334/3, Brno-mésto, 602 00 Brno

Objednatel: Fakultnf nemocnice Brno, Jihlavské 20, 625 00 Brno

Datum vydéni ZL: 30.9.2022

Navrhovatel zmény: Objednatel

Piedmét zmény: Prioritni ovlédéni Fizeni vytahfi pFes externi Cteéky
I

Dfivod zmény:
Poiadavek na speciélni systém uiivéni a ovlédéni vytahfi za déelem prioritnich jizd a blokace externich
voleb. Proto je nutné realizovat tuto zménu.

L

Pi‘ilohy: Kalkulace ceny vicepréce,

Vliv zmény na cenu Dila dle SoD: ANO
Sniieni ceny Dfla 0: ------

Poéet dn|' prodlouieni 10
Dopad realizace zmény na termin ANO termfnu Dila:
d0|<0I15Efli dila die $00! Termin dokonéeni Dila po

zméné: 31.10.2022

/Nav9§en' ceny Dfla o: / 155 500 K6

Dopad realizace zmény na projekt NE

Zhotovitel: SIOEU; H; LAS[Mi,/ |,, Datum a podpis:

Autorsky dozor: SOUHLAS[M./ * Datum a podpis -
\ 7 _

Technickfi dozor investora: SOUHLASIME/I '1 Datum a podpis:

d t I SOUHLASWH Datum a podpis:Obje na e: HESQIHH ls“ I,

Dfivod zamitnutf: ----- -- Datum a podpis:

*Neh0d1'cise §krtnéte

Pozn.: V pffpadé nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdfivodnéni. V pfipadé nedostatku
mista bude uvedeno v samostatné pfiloze, ‘které mus|' byt vidy opatfena pofadovym Efslem ZL.



Hardware systémil
Organizace; Fakultni nemocnice Brno
Variama sw= sit ova verze

Pozadavek zakazniira; D-étc-m 're~n':~c"'ric bud-:rv:= = - Etaika =. rstupu do wmra. {E1 paIx1£—'1.
Pozngmm; pcr prirozorr he fits-E-:9 t‘-ucir:- .1"n:=:'1ér:r 5- p|‘i~.~c-In: w,'r-ar ep:»&\..s»:J cam Rana mm rmr

F"3'Z0.c|:w.»J|‘¢.= DOFd.~."'Iér|¢. F"iZ""'II~aI‘%*"~* :11 1' "a =#.=.\ .-‘H-T“ E1 -‘ '
kbd pol:-ii-;a 0:15 b:-: ['F"r- Céiflém

| _ Hardware pro systém
Ridici/ednotka UNI

Rldrcr jev~:h:-ti-;a Llni cw'|:1d:1~.'5ec1ny HW K-C'fl7[JC1HG1'1l‘;'
@122:-cwdzkc-*-.'é 1e~rrn'r|-.1I~,'. pF1'stu,':|0*-.'é- E12»-5k-,'. slr"a"~.'o'.'a::z‘

UN]-CONTROL-3 termin Lily. -C‘1'/lflfiififii pm'k~,' APAS m-c.j|. Jar s-.c 1:-pra Frciiz ai 21 360 Kr‘;
32 téchto zafizeni. Zr;rro~.'e-fi 2,:-ro sire-»:1&~'.:-v:r~/:=. pres LAN
vzrzbu na uii~.'&zaIsR'y' rr'c-rn1c-.ér:' s-,'cm§n1.

21 360 Kr’:

Snimaci/ednorky UNI pro médla EM4102
Ct T: I "‘ Zkr takt ' “db; fr-1é\-:f...”.‘14"'C'2.UNFREADEWT ea» mgo pr: be vr rr nu | 1 r; v J 3 576 K6

21 456 KE

Ovladaci prvky Uni
C-\.'|:1~:mci_e>c1no1f='.:~. APAS. Llrn:-:fiu,e I:-.'|a»:!:rri 2

r plré lII5D.ZE'Hj|"-3'1 cvefl -jg: 4 ~Ere|5'r=n,'. rdihace 2-tax-.'u. 2:: ,
APAS2 odcrc-dcr-aé E|Z\El'If<.E-:|. Pripojem pies sbémici UniBU5. 6 960 Kc

Reim Ctr-L'ne\."-Dff-Line». Nar:-a'.}en| 13.8\.".
20 880 KE

Zdroje
Modul spiraré-ho zcroje I -JA '»-Es-tné ahun1u¥c1.tomASH-POWER-10B |2._,|_.2_,+Ah_ 17 760 K5 17 760 KE

| ' Ostatni doplfiky
Km~.bi-e~ ~.-is-wi~w-s. rem‘ 2- ,c-ati-2:". prepinar. -jpr:- nwomel

Hw‘5pEclM-‘MAT n1cmu=i|ni -ac;-c-jer| trlokcr-arr’ ~.~,'tah1.1 s~,'s-rcénwe»-11 7 200 K5 7 200 K5

Hw_spEclAL_MAT ".""~,"tar - -cc-clrwfir httpz".-‘www.vytahybrno.cz.-' O K6 Z.ajis!izi1k:1zn||-1

Celkem za hardware véetné prodlouiené zaruky 60
88 656 K6mésicfi gbez DPH

Sluiby firmy
Sluiby - ,Dferi,0c»'<:'ad
ASW—lNSTAL-HW insta|;1~:e '1ar'ctw'c-we 2-'-ysté-n1|J 26 400 Kr": 25 400 K5

I‘-.i:rs.1;1~.'2»r1i a =:~.‘:ive~ni 2»,-sr.én1u I-{W a SW. EC|[JOI0gi-Ckér 27 064 K6ASW-SETUP .schema. 27 O64 K5

S1:r~.'@bni mortcaz? - 'rs1al@|:e hat-alaza Josraza 1 m
'-.'-Be-tné matwiafujr. Nehcflava kabelaz. UTP. cm5. 10 330 Ki;
bezh:\I0gerro'-.-a

ASW-MONTAGE 10 380 KE

Dop|‘a".-né véetré éasu arr:-.veré<h0 na cesté :'r.=a»ra za 2| 15 K5ASW-TRAVEL 4 ,km 3. 3 000 K5

Celkem za Brace a sluibz (bez DPH) 66 844 K6
Celkem §bez DPH) 155 500 Kc":
Na rum dodavku se vztahuze rez'im pfenesené dafiové povlnnosfl.
f|J|l'TL.- |..|.. L _r _1€' n|e_£3'1J| .>. I WW4»
Cs.r1-mi r.‘:u':\.’d»'<.=."~ l'|@E1.7."l'|'.‘.L‘_f»9 DPH.
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