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Smlouva o dílo t. 2016002016 
Dodatek 12

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice (výstavba nového pavilonu}"

kapacity MŠ v lokalitě Nemanice (výstavba nového pavilonu)" a závazek objednatele za 
řádně provedené a předané dílo zaplatit objednateli dohodnutou cenu.
Smluvní strany shodně konstatuji, nezbytnost provedeni změny závazku ze Smlouvy na 
veřejnou zakázku č. 16012, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou 
povahu této veřejné zakázky ve smyslu příslušných ustanovení zákona t 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Dodatečné stavební práce, 
činnosti a dodávky od zhotovitele, které nebyty zahrnuty v původním závazku (položkovém 
rozpočtu) a změny v těchto stavebních pracích, činnostech a dodávkách, jsou nezbytné pro 
řádné dokončení díla a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel, 
jako zadavatel nemohl předvídat.
Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 2 je tedy
a) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato 
změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínku uvedenou v ust. § 
222 odst 6 písm. písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnového listu ZL 4a ze dne 10.5.2017, 
který je jako Příloha Č. l nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2;

b) ust § 222 odst. 5 ZZVZ, tj provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pro tuto 
změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm, a), b) a c) ZZVZ dle 
Změnových listů ZL 4b ze dne 10.5.2Q17, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí 
tohoto Dodatku č. 2

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3, tohoto článku uzavírají smluvní strany 
v souladu s ust. bodu 17.2 a bodem 5.4. Smlouvy, tento Dodatek č. 2, Jejímž předmětem je 
změna bodu 5.1. Smlouvy-cenové podmínky.
Bod 5.1. Smlouvy se mění takto:

5. Cenové podmínky
5.1. Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoři Přílohu č. 1 této

smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny 
jednotkově ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro objednatelem vymezené množství.
V souladu s tímto rozpočtem činí celková ceno Díla: 12 224 053,57 Kč bez DPH 
(slovy: dvanáctmiliánůdvěstědvacetčtyritisicosmdesáttřikorunčeských,padesátsedm 
haléřů)
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy 
platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plněni.

Rekapitulace ceny:
Cena za dílo bez DPH dle SOD č. 2016002016 a dodatku č„l 12 198 541,20 Kč
Hodnota neprovedených prací dle změnového listu ZL 4a - 67 754,29 Kč
Hodnota dodatečně požadovaných prací dle změnového listu ZL 4b + 93 296,66 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH 12 224 083,57 Kč
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17, Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran 

tohoto Dodatku č. 2.
3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž 

zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotoveni.
3.3. Tímto Dodatkem č. 2 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 2 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, v platném znění.
3.5. Smluvní strany Dodatku č. 2 souhlasně prohlašuji, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem 

jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných 
podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejněni dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném zněni. Smluvní strany si tímto ujednávají, 
že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve Ihútách z něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze 
strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě 
souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 2, včetně všech jeho příloh a dalších 
součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice íwww.c-budeiovice.czl a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na 
vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj 
nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup 
vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět 
smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za 
své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem Č. 128/2QQQ Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve zněm' změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 22.5,2017,
Č. 731/2017.

3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 4a, ZL č. 4b, ze dne 10.5.2017

V Českých Budějovicích, dne ^01%-

Za objednatele

Ing. Jiří Svoboda 
primátor 
statutárního města Česki

V Českých Budějovicích, dne 2 3 -05- 2017

Za zhotovitel^ E T E F8 IVE s-r.o.
Budějovice 

1669 550

Tomáš ftežábek 
jednatel 
Retherm s.r.o.

m.c2

3

http://www.c-budeiovice.cz


Položkový rozpočet

Zakázka: V lokalitě Nomanloe

ZL 4a méněpráce

Objednatel: Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara li. 1/1 
37001 české Budějovice 1 

IČ: 00244732 

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel: Retherm s.r.o.

Pražská tř.S6d/95 
37004 České Budějovice 3

IČ: 26086344 

DIČ: CZ26086344

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -54 125,40

PSV -13 628,89

MON 0,00

Vedlejší náklady G,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -67 754,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -67 754,29 CZK

Základní DPH 21 % -14 228,00 CZK

Zaokrouhlaní 0,29 CZK

Cena celkem s DPH
asssa

-81 982,00 czk

w Českých Budějovicích jnB
RETHERM^.ť,0,
Pmisk* 06, 37004 čéfllfé BudflU

Teurni

10.05.2017
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Rekapitulace dílů

ČMo Názav Typ dílu Caftan

1 Zemní práce HSV •1B 7BB,35

2 Základy.zvláštní zakládání HSV -2 805,00

27 Základy HSV -7 000.00

5 Komunikace HSV -22 371,93

96 Bouráni konstrukci HSV -3160,12

767 Konstrukce zámečnické PSV •13 628,89

Cena cetkom •67 754,29
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Položkový rozpočet
S: Rozšířeni kapacity MŠ v lokalitě Nemanice

P,£ Číslo položky

!

Nfesv položky MJ mnaSstvT

:)

canaiMJ Celkem
Díl: C Zsmn&txácá---------------------------------------------------□ K3 —''Tj -1078835

1 1396011Q3R00 Ruční výkop Jam, rýh a Sacha 1 v hornině tř 4 m3 *1.23200 1 3*40,00 *1 850.BB
2 1023011D2R00 Vodorovné přemístěni vy kopku z hor. 1-4 do 1000 m m3 -1,23200 250,00 *315,39
3 1027011Q9R00 Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za daJSi 1 km m3 -18,48000 20,00 •369,60
4 1023O1421RQO Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m kus ♦15,00000 115,00 -1 725,00
5 102301921R00 Příplatek 2a dalších 5000m - pařezy 0 30cm kus -30,00000 20,00 -600,00
6 171201201RQ0 Uložani sypankiy na sH-sypartlna na výšku přes 2m m3 •1,23200 15,00 -18,48
7 1813011O1R00 Rozprostřeni omice, rovina. 11. do 10 on do 300m2 m2 -23,00000 80,00 -1 416,00
a 183101113RO0 Hloub. Jamek bez výměny půdy do 0.05 m3, svah 1:5 kus -10,00000 30,00 •300,00
9 184102211 ROD Výsadba keře bez baíu výšky do 1 m, v rovné kus -10,00000 30,00 *300.00

10 184921093R0D Mu tea váni rostlin U. do 0.1 m rovina m2 •40.00000 45,00 -1 800,00
11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 -1.23200 250,00 *306,00
12 111201101V01 Odstranění křovin i s kořeny na plote do 1000 m2 m2 *40.00000 77,00 -3 080,00
13 199000003V01 Poplatek za skládku pařazy a keře m3 •3,00000 250.00 *780,00
14 O205D3231VO1 Dodávka drcené barky m3 <00000 625,00 -2 500.00
15 02054935R Tavalnfc . Spiraea vanhouti 40-60 cm kus -10,00000 30,00 *300.00
1B 103642Q0T Zemina zahradnická m3 -5,00000 565,00 -3325,00

on? z ZSHaSvovíMHÍ&dínl ' i man -aeoRw
275313511R00 Baton základových patek prostý C12/15 m3 ♦1.27500 2 200,00 -2 005,00

pnv TJ - 1 |1

18 274122011V01 Montáž podhrabe vých desek kus -10,00000 150,00 *1 500,001
19 55233175R □eska plotová pod hrabová 300x50x2500mm kus •10,00000 550,00 -S 500,D0|

iDBíJÍm I Kótnunikaáš .  . . ....... i Jmamj
20 S92452SCR Dlažba betonová zámková barevná 20x10x6 m2 •50,47000 329,00 ‘ -19 804,63
21 577112115RT3 Beton asfalt. ACQ 11 S modlfik. i. do 3 m. ti.8 cm. plochy 

101-200 m2
m2 *10,70000 539,00 •5 767.30

on; 9$ ešuřfcnl konstrukcí .......... n ~~i LM4.i6a.12

22 901044111ROO Bouráni základů z betonu prostého m3 -1,23200 1 535,00 *1 691,12
23 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t *3.00000 89,00 -267.00
24 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -45,00000 5,00 *225.00
25 079990103ROO Poplatek za skládku suti - beton t •3,00000 250,00 *750.00
20 079093111R00 Utaženi sutí ne skládku bez zhutněni t -3,00000 9,00 -27.M

bdi’ 767 : Kon«tniWzžm95TkAa L , J ' -1^628:59
27 7079H12ORQO Montáž oplocení z pletiva v.do 1.0 m, napínací drát m *23,00000 95,00 -2 242,00
28 707911821 ROD Demontáž drátěného pletiva výšky do 16 m m *23,60000 50.00 -1 180,00
29 707095801R00 Demontáž atypických ocelových konstr do 50 kg kg -82.22500 40,00 -3 289,00
30 7S7912110R00 Montáž oplocení - drátu H do 2.0 m m *70.80000 15.00 -1 062,00
31 31327501R Pletivo 4hr drátěné plastiflk 50x2.2xt250mm m -24.5440C 72.0C *1 707,17
32 55342339R Sloupek platový prižjéiny komaxit 2350/36x1.5 mm kus -11,0000c1 230,00 *2 530.00
33 55342343R Sloupek plotový kra| a roh komaxit 2350/48x1.5 mm kus •1,0000c1 205,00 -265,00
34 55342345R Vzpěra platová komaxit 1500/38x1.5 mm kus <aoaoc1 155,0C -660,00
35 55340489R Držák vzpěry na podh rabovou desku Zn kus -4.0000CI 80.0C -320,00
3€ 99B7S72Q1R00 Přesun hmot pra zámečnická konstr., výšky do 6 m % •135,DQ0(X1 2 ,(K •270.00
3? 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku da 1 km t *0,14C0C) 89.0C) -12.46
3 i 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -2.0000C1 5:0C> *10.00
3£ 979093111ROO Uložení suli na skládku bez zhutněni 1 -o,i4oa() 9.01] *1,26



Položkový rozpočet

Rozpočet

Rozšířeni kapacity MŠ v lokatttS Nemanlce

ZL 4b vícepríce

Objednáte!: Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1 
37001 České Budějovlce-Českó Budějovice 1

IČ: 00244732 

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel: Retherm s.r.o.

Pražská tř. 560/95
37004 české Budijovlce*České Budějovice 3

IČ: 26086344 

DIČ: CZ26086344

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 74 396.66

PSV 18 900,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 93 296,66

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 93 296,66 CZK

Základní DPH 21 % 19 592,00 CZK

Zaokrouhleni 0,34 CZK

Cena celkem s DPH 112 889,00 CZK

Českých Budějovicích dne 10.05.2017

Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, aji. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílu

teto Nfzav Typdflu .

—----------------JL_.L---
CáJBw»

1 Zemní práce HSV 10195,20

s Komunikace HSV 11 315,45

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 52 885,01

766 Konstrukce truhlářské PSV 18 900,00

Cena celkem 93 296,66
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Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice

PJL Číslo položky

"l

Název položky m množství

• * 1

cena/MJ Gdkem
DÍT: [£ Zémníptíc© ___ 1313S.2P

1

2

13110001QRAO

182701105RQO

hloubení neza pažených Jam v hamin81-4 
pro osazení stávajícího herního prvku
Vodorovné přemístěni výkopku z her 1-4 do 1OCC0 m

m3

m3

21,60000

21,80000

296, D0| B 393,60

178fĎ0l 3 801,60

Dii:' 5 —i Komunikace j "f W 316.45

3

4

59245308R

59Z45308R

Dlažba betonová zámková přmtíní 20x10x6 
záměna za barevnou
Dlažba betonová zámková přírodní 20x10xfi 
záměna za asfalt

m2

| m2

50,47000

| 10,70000

185>CO| 9338.95

ia5.00[ 1979.50

Díl* 93 iPpdHahyapoaahovg konstrukce l 1 L 65L885.01I
5

6

7

631571GQ5RD0

979084113R00

979084119RQQ

Násyp z kameniva IžL praného ft A-fl (kačírku) | m3 | 21,6QOOOj 1 665,00) 36 396,00
12*6*0,3
Vodorovná doprava hmol po suchu do 1000 m | t | 38,ft8000| 317,00] 12 324,96
21.6*1,0
Příplatek k přesunu hmot za každých daláích 1G0G m l | 660,9600Q| 8,30| A 164,05
3a,6a*i7

ml 766 iKbňsíruíccálftJhfáreké J \  1 1 I 1B 900,001
8 81160216R D+ M protipožárního samozavíraCa | kus | 7,00)00) 2 700,00) 18 900,00

doplněni na požární uzávěry


