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KE SMLOUVĚ O  DÍLO


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
Brno, Kounicova 65a, 601 87
zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem
jako objednatel

a

Muzea Servis, spol. s r.o., IČ 03 57 07 62
Brno, Žebětínská 47, 623 00 
zastoupená ing. Petrem Petkovským, jednatelem
jako zhotovitel


Preambule
Smluvní strany uzavřely dne  22.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení interiéru nazvaného „Knihovna Milana Kundery“ v 2. NP budovy zadavatele v Brně, Kounicova 65a,  dle projektu vypracovaného ing.arch. Martinem Hrdinou a ing.arch. Tomášem Kovalčíkem. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a součet veškerých změn dle dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 nepřesahuje 10 % ceny díla dle uzavřené smlouvy (bez dodatků).


I.
Změna dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
ZL 03
1. Po předání díla objednatel zjistil nutnost dílo doplnit o grafické prvky, bezpečnostní prvky v podobě vyplnění mezery mezi podiem a parapetem a zakrytovat otevřený prostor nad vstupem do místnosti zvenčí pro zajištění finálních požadavků na celkový design a bezpečnost místa plnění při užívání návštěvníky (po instalaci interiérových prvků).
2. Objednatel zhotovitele vyzval k nacenění činností dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku
3. Zhotovitel provedl nacenění změny díla uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku změnovým listem č. 3 s tím, že cena díla by se touto změnou zvýší o částku 22.145,- Kč bez DPH.
4. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 3 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, ve kterém byla smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části předmětu. Touto změnou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy, jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a běžné činnosti, které je schopný pořídit či provést jakýkoliv dodavatel a tedy kterýkoliv potencionální uchazeč o zakázku by byl schopen si zajistit jejich dodávku v jakémkoliv rozsahu (původně sjednaném i rozšířeném) i v případě, že by požadavek byl uveden už v zadávacích podmínkách.
5. Zhotovitel prohlašuje, že změna uvedená v čl. I. tohoto dodatku je vhodná z hlediska kvality díla a bude zachována sjednaná kvalita díla.
II.
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce uvedené ve změnovém listu č. 3.
2. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnou díla dle změnového listu č. 3 na zvýšení ceny díla o částku 22.145,- Kč bez DPH.
3. Zhotovitel provede činnosti dle tohoto dodatku do 20.4.2023.


III.
Obecná ustanovení ke změně dle dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 22.145, -Kč bez DPH a celková cena díla vč. dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 činí částku  2,265.041,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozpis změny v ceně je uveden v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Smluvní strany se dohodly, že na činnosti dle tohoto dodatku č. 3 se vztahuje záruka dle smlouvy o dílo (provedením činností dle tohoto dodatku se tyto stávají součástí díla, proto z hlediska záruky budou veškeré činnosti dle smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 posuzovány jako jediné dílo se zárukou dle smlouvy, která začala běžet dnem předání díla).
5. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 3 o změně části díla vč. ocenění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Brně dne 11.4.2023				



	
....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel		 	Ing. Petr Petkovský, jednatel

