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 DODATEK č. 1
k č. SPA–2022-800-000233/1
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Oprava VDJ Luby - sanace komor
uzavřené dne 7. 10. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce ve věcech smluvních: 
předseda představenstva, 
místopředseda představenstva, 

Zástupce při jednání ve věcech technických: vedoucí odd. technicko-investičního, 
Zástupce při jednání ve věcech provozních: vedoucí provozu Cheb a Aš,

 (dále jen „Objednatel“)

a

DELTAFLOR plus, spol. s r.o., se sídlem Losiná 212, PSČ 332 04 Nezvěstice,

IČ 04182898, DIČ CZ CZ04182898, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 31354.

Korespondenční adresa: 
Průmyslová 4, 301 00 Plzeň





(areál Škoda Plzeň – ETD Doudlevce)

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 270796678/0300

Zastoupena xxx
Zástupce při jednání ve věcech technických: 

Zástupce při jednání ve věcech provozních: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny rozsahu díla – rozšíření zakázky, dle předložené cenové nabídky - rozpočtu, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000233.  
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2022-800-000233 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění takto:
a) článek 1. Základní ustanovení, výchozí podklady a údaje, obsah článku je doplněn o následující text:
Předmětem smlouvy o dílo je sanace stropu armaturní komory vodojemu Luby dle podrobnější specifikace uvedené v cenové nabídce – rozpočtu.

Cenová nabídka-rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo. Jedná se o plochu stropu s celkovou výměrou 32,5 m2.
b) článek 3. Čas plnění, odstavce 3.1., písmeno b) se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1., odst. b) ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 31. 05. 2023.
c) Článek 4 . Cena celý odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Výše ceny díla je stanovena součtem původní ceny 1.149.858,00 Kč bez DPH - dle smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000233, a ceny 162.460,00 Kč bez DPH, která byla stanovena rozšířením zakázky dle přílohy č. 1 (cenová nabídky- rozpočet) dodatku smlouvy č. 1 a činí celkem částku:

Základní cena celkem bez DPH:


1.312.318,00 Kč
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-233 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
3.2.    Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

4. Přílohy:

       Příloha č.1: Cenová nabídka- rozpočet 
V Chebu, dne 





V Losiné, dne
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

…..…………………………………………..…

………………..……………………………..


      předseda představenstva





jednatel

…………………………………………………
  místopředseda představenstva
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