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Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 

 
kupující:     Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:       Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:    RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn jednat o věcech technických:   *******************, ředitel sekce investiční 
      ******************, vedoucí oddělení informatiky 
IČO:       70889953 
DIČ:      CZ70889953 
bankovní spojení:    UniCredit Bank Czech Republic  
      and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:     *************** 
zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: ***********     
(dále jen „kupující“) 
 
dodavatel:     Asseco Central Europe, a.s. 
sídlo:       Budějovická 778/3a, 14000 Praha 4 
oprávněn k podpisu smlouvy:   Hana Bečková, prokuristka 
oprávněn jednat o věcech smluvních:   ********************, Business Development Manager 
oprávněn jednat o věcech technických:  ********************, Business Development Manager 
IČO:       27074358 
DIČ:       CZ27074358 
bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:     ************** 
zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8525 
tel.: +420 234 292 500     e-mail: ****************** 
(dále jen „dodavatel“) 
 

I. 
 
1. Kupní smlouva byla uzavřena dne 22. 2. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem 
„Programové vybavení (SW) – Systém pro řízení investic a oprav“. 

 
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění z důvodu výskytu skutečností v průběhu 

realizace předmětu plnění, které kupující ani dodavatel nemohli předvídat, a to neposkytnutí 
dostatečné součinnosti v požadované době ze strany společnosti ************************, IČO  *** 
*******, jakožto dodavatele informačního systému ARBES FEIS, která je z pozice výlučného nositele 
autorských práv jako jediná oprávněna provést v tomto informačním systému úpravy za účelem 
splnění ustanovení bodu A.1 písm. (w) přílohy č. 1 kupní smlouvy s názvem „Podrobná specifikace 
předmětu smlouvy“. Kupující i dodavatel veškeré své smluvní povinnosti splnili, avšak z důvodu 
neposkytnutí potřebné součinnosti společností ARBES Technologies, a.s. nelze splnit výše uvedené 
ustanovení kupní smlouvy (resp. její nedílné přílohy) v původně dojednané době. Toto prodloužení 
doby plnění nemá vliv na výši ceny dle kupní smlouvy. 
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II. 
 
Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou kupní smlouvu takto: 
 

Článek 4. smlouvy „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní: 
 
Dodavatel je povinen dodat jednotlivé součásti předmětu smlouvy následovně: 
1. Do 90 kalendářních dní tyto součásti předmětu smlouvy: 

A) Přizpůsobení Systému podle základních požadavků na Systém kromě části plnění dle bodu A.1 
písm. (w) přílohy č. 1 smlouvy s názvem „Podrobná specifikace předmětu smlouvy“; 

B) Doprava zboží na místo dodání; 
C) Instalace a zprovoznění Systému v rámci IT prostředí kupujícího, včetně nastavení všech vazeb a 

práv dle organizační struktury kupujícího; 
D) Dodání licence pro 140 uživatelů Systému; 
E) Dodání dalších veškerých licencí a jiných dokumentů k dodanému Systému, včetně atestů 

a jiných dokladů; 
F) Dodání dokumentace Systému; 

2. Do 159 kalendářních dní zbývající součást předmětu smlouvy: 
A)  Část plnění dle bodu A.1 písm. (w) přílohy č. 1 smlouvy s názvem „Podrobná specifikace 

předmětu smlouvy“. 
 

Kupující splnění předmětu smlouvy v rozsahu výše uvedených bodů potvrdí podepsáním předávacího 
protokolu. 
 
Dodavatel je povinen do 110 kalendářních dnů od uzavření smlouvy provést součást předmětu smlouvy 
G) Provedení školení uživatelů (pracovníků kupujícího). Školení je považováno za splněné podepsáním 
protokolu o vyškolení uživatelů. 
 
Dodavatel je povinen plnit součást předmětu smlouvy H) Technická podpora při testovacím provozu po 
dobu testovacího provozu, který začíná dnem následujícím po dni splnění všech součástí předmětu 
smlouvy pod body A) až G) výše, tedy po předání zbývající součásti předmětu plnění dle bodu 2. tohoto 
článku, a trvá 30 kalendářních dnů. Dodávka je považována za splněnou úspěšným provedením 
testovacího provozu Systému, přičemž za den splnění dodávky se považuje den podpisu akceptačního 
protokolu kupujícím. Doba testovacího provozu se prodlužuje o dobu, ve které nebude systém plně funkční 
a nebude možno jej testovat. 

III. 
 
Ostatní ustanovení kupní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.  
 
Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
  
v Praze, dne ………………………  v Praze dne ……………..………… 
   
 
………………………………………………… 

  
……………………………………………… 

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Povodí Vltavy, státní podnik  

 
 

Hana Bečková, prokuristka  
Asseco Central Europe, a.s. 

 


