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DODATEK Č. 3 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění 
 

Smluvní strany: 
 
Zhotovitel:  

Ing. Petr Novotný, Ph.D. 
nábř. Závodu Míru 2739 
530 02  Pardubice 
Zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu 
města Pardubice  
IČ: 15014886 
DIČ: CZ6408200304 
Tel.: 466 531 827 
E-mail: petr.novotny@ateliermok.eu 
Č. účtu: 9778136524/0600 
Jednatel ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA 
Jednatel ve věcech technických: 
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA 

Objednatel:  

Město Bystřice nad Pernštejnem 
Příční 405 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem 
Zápis v OR:  
 
IČ: 00294136 
DIČ: CZ 00294136 
Tel.: 566 590 320 
E-mail: ales.sitar@bystricenp.cz   
Č. účtu: 9005-723751/0100 
Jednatel ve věcech smluvních: 
Mgr. Martin Horák  
Jednatel ve věcech technických: 
Ing. Aleš Sitař 

 

Preambule: 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě v platném znění 
dohodly na následujícím textu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2020, Dodatku č. 1 ze dne  
21. 8. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 20. 4. 2022. 

 

„Bystřice nad Pernštejnem – ulice Lipová na Sídlišti 1“  
 

Tímto dodatkem č. 3 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo takto: 
 

3.  Termín plnění:  

a) DSJ k projednání 06/2023 
b) DSJ k odevzdání 1 měsíc od obdržení kladných stanovisek DOSS 
 
Zdůvodnění: 
Posun původního termínu stanoveným SOD a Dodatku č. 2 je z důvodu požadavku objednatele 
týkající se koordinace s připravovaným projektem vodovodu a kanalizace, který bude zpracován 
současně s etapou č. II a z důvodu odstoupení projektanta tohoto objektu od smlouvy ze závažných 
zdravotních důvodů. 
 

4.  Cena díla:  

Z důvodu nutnosti přepočtu odvodu vody a vsakování, dopracování projektu objektu vodovodu a 
kanalizace, aktualizace stanovisek a úpravy SO Komunikace bude původní cena SOD (247.700,- Kč) 
navýšená dodatkem č. 1 o 37.700,- Kč dále navýšena o částku 54.300,- Kč bez DPH. 
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5.  Platební podmínky, fakturace: 

Z důvodu prodloužení termínů odevzdání nezaviněné na straně zhotovitele bude zhotovitelem 
fakturováno dílčí plnění ve výši 170.000,- Kč bez DPH. 

 

Závěrečná ustanovení: 

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní body smlouvy zůstávají 
v platnosti. 
 
Tento dodatek smlouvy byl schválen starostou na základě směrnice 1/2022 O evidenci smluv a 
objednávek dne podpisu smlouvy. 
 
 
 
 
 
 …………………………… …………………………….. 
 za zhotovitele za objednatele 
 Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA Mgr. Martin Horák 
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