

	Dodatek č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Název projektu: Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži




	Číslo smlouvy objednatele: SML/377/2021
Číslo dodatku objednatele: SML/156/2023
	            Číslo smlouvy zhotovitele: 400400



DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „dodatek“)

mezi smluvními stranami
[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Ref374530598]společnost:	Město Kroměříž
[bookmark: sidlo]sídlo:	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
[bookmark: IC]IČO:	00287351
DIČ:	CZ00287351
číslo účtu:	8326340247/0100
ID datové schránky:	bg2bfur
e-mail:	xxx 
jednající prostřednictvím:	Mgr. Tomáše Opatrného, starosty města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	VW WACHAL a.s.
sídlo:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO:	25567225
DIČ:	CZ 25567225
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 2976
číslo účtu:	ČS a.s., Kroměříž, č. ú. 1481817349/0800 
ČSOB a.s., Kroměříž, č. ú. 174042489/0300 
KB a.s., Kroměříž, č. ú. 27-1499300217/0100 
Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5024502091/5500
ID datové schránky:	j89tauv
jednající prostřednictvím: 	Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva 
	Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)


I. 
1. Smluvní strany se s ohledem na čl. XIX Změny a ukončení Smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2021, dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2021, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2022, dodatku č. 3 ze dne 9. 6. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 30. 9. 2022 dohodly na změně Smlouvy o dílo, podle odstavce II. dodatku č. 5 SoD.
2. Smluví strany se s ohledem na čl. XIX. Změny a ukončení Smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2021, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2022, dodatku č. 3 ze dne 9. 6. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 30. 9. 2022 dohodly na změně Smlouvy o dílo podle odstavce III. Dodatku č. 5SoD.

II. 
1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:
	ZL 28
	Chybějící části stropní konstrukce nad 5.NP
	0,00
	16 415,95
	16 415,95

	ZL 29
	Výrazné nerovnosti horního líce u stávajícího stropu nad 5.Np
	0,00
	22 304,60
	22 304,60

	ZL 30
	úprava nové stropní konstrukce nad 1. PP a 1.NP	
	0,00
	11 980,54
	11 980,54

	ZL 31
	Záměna původních vodoměrů
	- 89 200,00
	35 419,20
	- 53 780,80

	ZL 32
	Realizace výplní otvorů výrobků Z1/56p, Z1/43,Z1/108P
	- 94 071,90
	0,00
	- 94 071,90

	ZL 33
	Dozdění akustického dělícího zdiva bytů ve 2. – 5.NP
	0,00
	18 950,40
	18 950,40

	ZL 34
	Strop lávky – 3 střešní světlíky
	0,00
	3 709,52
	3 709,52

	ZL 35
	Sklopné okno Z1/34
	0,00
	3 507,20
	3 507,20

	ZL 36
	Řešení nevyhovujícího stavu žb. Věnce na ose 1/B až 1/C
	0,00
	11 999,63
	11 999,63

	ZL 37
	Záměna klimatizační jednotky pro serverovny MP
	-21 095,31
	135 088,00
	113 992,69

	ZL 38
	Izolace EPS kročejová v tl 30mm
	0,00
	195 746,17
	195 746,17

	ZL 39
	Černá fólie – prosklená stěna Z2/8 a Z2/9
	0,00
	133 591,44
	133 591,44

	ZL 40a
	Revizní trasy pro budoucí kabelové trasy SIL a SLP
	0,00
	163 238,11
	163 238,11

	ZL 40b
	Doplnění kabeláží SLP v prostorách MP
	0,00
	107 412,71
	107 412,71

	ZL 40c
	Přívodní kabel pro diesel agregát
	0,00
	51 460,66
	51 460,66


Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve Změnových listech č. 28 – 40c, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:
	ZL 28
	Chybějící části stropní konstrukce nad 5.NP
	16 415,95
	6

	ZL 29
	Výrazné nerovnosti horního líce u stávajícího stropu nad 5.Np
	22 304,60
	6

	ZL 30
	úprava nové stropní konstrukce nad 1. PP a 1.NP	
	11 980,54
	6

	ZL 31
	Záměna původních vodoměrů
	- 53 780,80
	6

	ZL 32
	Realizace výplní otvorů výrobků Z1/56p, Z1/43,Z1/108P
	- 94 071,90
	6

	ZL 33
	Dozdění akustického dělícího zdiva bytů ve 2. – 5.NP
	18 950,40
	6

	ZL 34
	Strop lávky – 3 střešní světlíky
	3 709,52
	6

	ZL 35
	Sklopné okno Z1/34
	3 507,20
	6

	ZL 36
	Řešení nevyhovujícího stavu žb. Věnce na ose 1/B až 1/C
	11 999,63
	6

	ZL 37
	Záměna klimatizační jednotky pro serverovny MP
	113 992,69
	6

	ZL 38
	Izolace EPS kročejová v tl 30mm
	195 746,17
	6

	ZL 39
	Černá fólie – prosklená stěna Z2/8 a Z2/9
	133 591,44
	6

	ZL 40a
	Revizní trasy pro budoucí kabelové trasy SIL a SLP
	163 238,11
	6

	ZL 40b
	Doplnění kabeláží SLP v prostorách MP
	107 412,71
	6

	ZL 40c
	Přívodní kabel pro diesel agregát
	51 460,66
	6


Cena se tímto zvyšuje o 706 456,92Kč + DPH. 

3. Článek IV. Odst. 2. Smlouvy nově zní:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
	Celková cena bez DPH:
	122 403 481,23 Kč

	DPH z celkové ceny:
	18 360,18 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	140 764 003,41 Kč



III. 
1. Původní znění článku VI. Doba provádění díla odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby:		14. 7. 2021
Předpokládaný termín dokončení stavby:			31. 5. 2023
Celková maximální závazná doba realizace:		659 kalendářních dní		




IV. 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy. 
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek byl schválen na 10 schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 10. 3. 2023, usnesením číslo RMK/23/10/297.

	Příloha č. 1
	Změnový list č. 28-40c

	Příloha č. 2
	Přehled dosavadního čerpání VCP dle §222

	Příloha č. 3
	Aktualizovaný harmonogram prací k 


	
	V Kroměříži, dne 30. 03. 2023
	V Kroměříži, dne 23. 03. 2023   
       

	

Objednatel:





	

Zhotovitel:

	………………………………
	  ………………………………………………


Mgr. Tomáš Opatrný				            Ing. Ondřej Wachal
Starosta města						místopředseda představenstva
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