DODATEK &1 SMLOUVY ODILO
& S913/2016/290

: {

LCRO757997

Lesy Ceské republiky, s.p.
ICO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sidlem: Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové.

zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu Hradec Kralové, oddil A XII, viozka 540
statutarni organ: Ing. Daniel Szorad, Ph.D., generalni feditel

zastoupené na zakladé povéteni dle Podpisového fadu ¢. 19/2015: Ing—
feditelem Krajského feditelstvi Sumperk

ve vécech technickych jedna:

Ing. hlavni TPSC, KR Sumperk

¢ telsd

Ing. TPSC KR Sumperk/LS Janovice.
o

bankovni s

ojeni: Komer¢ni banka, a.s., pobo¢ka Hradec Kralové,
cislo act: N

(déle jen ,,objednatel)

a

SILNICE MORAYVA s.r.o.

ICO: 25357352

DIC: CZ25357352

Zapsan v obchodnim rejstiiku u KS v Ostravé, odd. C, v1. 9631
Sidlo: Revolu¢ni 904/30 794 01 Krnov
Zastoupeny: , jednateli
ve veécech technickych jednd autorizovany stavbyvedouci: Ing.

¢. telefonu:
bankovni spojeni: CSOB a.s., ¢islo uctu:
(dale jen ,,zhotovitel)

uzaviraji a timto uzavfeli podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, tento dodatek
smlouvy o dilo:

11.
Predmétdodatku

VySse uvedené smluvni strany uzaviraji dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo na stavebni prace na akci LC
Mlynska, evidenéni ¢islo zakazky S913/2016/290.

Smluvni strany se dohodly na dodatku ¢. 1, kterym se smlouva o dilo upravuje z diivodu zmény v &l.

III. Doba plnéni a v ¢l. IV Cena za dilo.

Pfedmétem dodatku je nutnost vicepraci a ménépraci pfi realizaci zakdzky. V ramci vicepraci se jedna
provedeni prulehu, Upravy sjezdi, skladky a vyhybny, ¢isténi pfikopl a upravy vytokl ze svodnic.

Dodatek ¢. 1 smlouvy o dilo ¢. $913/2016/290
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V ptipadé provedeni ménépraci nebylo z diivodu zmény klasifikace objemu provedeno €iSténi piikopu
v objemu 0,15 m*/bm. BliZe viz zménovy list stavby a kopie stavebniho deniku.

I11.

Dobaplnéni

Doba plnéni dle SOD: 17.10. 2016
Nové sjednana doba plnéni: 8. 11. 2016

IV.
Cenazadilo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 2 417 952 K¢ bez DPH
Viceprace: 131 923 K& bez DPH
Ménéprace: -27 930 K¢ bez DPH
Nové sjednana cena: 2 521 945 K¢ bez DPH

slovy: dvamilionypétsetdvacetjedentisicdevétsetCtyFicetpétkorunceskych.

Ostatni ujednani uzaviené smlouvy o dilo se neméni a plati naddle.

Smluvni strany shodn& prohladuji, Ze tento dodatek uzavtely po vzajemné dohodg, nikoliv v tisni a za
napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho pfipojuji podpisy opravnénych zastupci.

Dodatek je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

V Sumperku, dne: 15. 10. 2016 V Krnové, dne: 16. 10. 2016

Ptilohy:

zménovy list stavby

zapis o pedani a prevzeti stavenisté stavby
poloZkovy rozpocet

kopie stavebniho deniku

Dodatek é. 1 smlouvy o dilo ¢. S913/2016/290
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Piloha €. 7 Pracovniho postupu OSIU €. 3 Vzor formulédfe - Zménovy list

- T
ZMENOVY LIST STAVBY T =
!Datum zmény: [ (Ot

Nazev vefi. zakazky: LC Miynska
Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.

Objednatel: Lesy Ceské republiky, s.p.

Nazev akce (majetku):  |[Charakier akce: Cisla objekt: Stavebni dily:

LC Milynska OFE) © w

Popis zmény:

Pfi realizaci stavby bylo za pfitomnosti AD,, TDI a autorizovaného stavbyvedouciho rozhodnuto

o provedeni vicepraci a dale o ménépracech.

Viceprace:

- provedeni priilehu na lince vpravo v km 0,1
(divad — hrozba poskozeni LC, zjisténo po dlouholrvajicich dedtich)

- (prava skladky vlevo v km 0,85, rozmér - 55 x 3,5 m, odstranéni nanosf, zpevnéni kamenivem
63/125~1l. 20 cm
(dévod ~ nulnost dpravy z divodu vyuZitelnost, zjisténo po dlouhotrvajicich destich)

- dprava sjezdu vlevo v km 0,90, rozmér ~10x3,5m, odstranéni nanost, zpevnéni kamenivem
0/63 —tl. 10 em
(divod — nutnost tpravy z divodu vyuZilelnost, zZjisténo po dlouhotrvajicich destich)

- tprava vyhybny vpravov km 1,2, rozmér ~18x2,5m, odstranéni nanost, zpevnéni
kamenivem 0/63 —tl. 10 cm
(ditvod - nutnost dpravy z divodu vyuZitelnost, zjisténo po dlouhotrvajicich destich)

- dprava vytoku ze svodnice vlevo v km 1,363, odkop od svodnice — 10 m x 0,5m3/bm —1j. 5m3,
odstranéni pafezli pod trovni o priiméru 30 - 50 cm — 2ks
(ditvod - nutnost dpravy odioku z dilvodu nedostatecnych spadovych pomért)

Uprava vytoku ze svodnice vlevo v km 1,392, odkop od svodnice -- 10 m x 0,5m3/bm = tj. 5 m3,
odstranéni pafez(i pod trovni o priiméru 30 - 50 cm — 2ks
(divod — nutnost dpravy odioku z diivodu nedostatecnych spadovych pomértl)

- provedeni prilehu na lince vpravo v km 1,500
(davad — hrazba poskozeni LC, zjisténo po diouhotrvajicich destich)

- Gprava sjezdu na lince vievo v km 1,600 - zatrubnéni — korugovana plast. trouba SN 8 ~ DN600 ~
6m, obsyp objektu $térkodrti 0/63 — 6m3, opevnéni vtoku a vytoku zahozem — 2 x 0,75 m3,
obnova zpevnéni sjezdu — rozmér 15 x 3,5 m2 , odstranéni nénost, zpevnéni kamenivem 63/125
—1l. 20 cm  (ditvod — nutnost tpravy z divodu vyuzitelnosti, zjisténo po dlouhotrvajicich destich)

- (prava sjezdu vpravo v km 2,08 , rozmér-8x4m, odstranéni nanost, zpevnéni kamenivem
0/63 ~tl. 10 cm
(diivod ~ nutnost dpravy z divodu vyuZitelnosti, Zjisténo po diouhotrvajicich destich)

- Gprava sjezdu vpravo v km 2,55, rozmér - 10 x 3,5 m , odstranéni nanos(, zpevnéni kamenivem
63/125-tl. 20 cm ‘

(divod — nutnost Gpravy z divodu vyuZitelnosti, zjisténo po dlouhotrvajicich destich)

- i&tani piikop &. do 40 cr, objem do 0,3 m3/bm vkm 0,023-0,821 (798 bm)

(divod — po odstranéni vegetace byla zménéna Kklasifikace z objemu 0,15 m3/bm na 0,3 m3/bm)

Ménéprace:
-~ gistdni pikopt 3. do 40 cm, objem do 15,3 m3/bm v km 0,023-0,821 (-798 bm)
(divod — po odstranéni vegetace byla zménéna klasifikace z objemu 0,15 m3/bm na 0,3 m3/bm)

Blize viz. pfilozené zépisy v SD a rozpoCty




Zdavodnéni zmény:
stavby do souladu se skuteénym provedenim.
Posouzeni zmény-autorsky dozor projekianta: Ing.
Autorsky dozor zménu &.1 doporucuje.

do projekiové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): gAno s
do &asového planu (Ano/Ne): |Ne g'l"ermin dokonéeni do:
| I 000 |Celkovacenaz SOD:
E ; | 2.417.952,00
E SniZeni ceny o: N: -27.930,00 !Bi"\nce oprava:
K& bez DPH . e
v 1 ) 5. 2793000 [SOP 223437400
| e Dodc.1 2.312.074,00
Dopady:|do ceny: |
L % ORI
L I: 26.293,00 |Bilance rekonstrukce:
b osposee o 50D 183.578,00
{ ZvySenicenyo: IN: 105.630,00 1&1 200 874
(KE bez DPH) i Dod ¢.1  209.871,00
1 ; ;
| 2: 131.92300 |
Konedna celkova cena akce po zméné J 2.521.945,- .
Koneéna celkova cena vef. zakdzky po zméné 2.521.945,~
Zéastupce zhotovitele - jméno: |Ing. Vaclav Dlouhy Datum: {3. (& {¢ I
| ~ il
Zastupce objednatele - jméno: Ilng. Lukas Vala Datum: {3 10-{€ 1
Lesni spravce- seznamen Ing. Pavel KoZdon Datum: {

Piilohy: zapisy v SD arozposly

Poznamka:

Diavodem zmény je poZadavek investora zohlednujici provozni potieby, mistni poméry a dale uvedeni




Zapis o predani a prevzeli staveniste stavby

Lesy Ceské republiky, s.p.,
Premyslova 1106, 501 68 Hradec Kralové
KR Sumperk

.S Janovice

7. APIS o piedani a pievzeti stavenisté stavby

Nazev stavby: LC Mljmskz’l

Misto stavby: Stara Ves k... Stara Ves u Rymatova, Zd'arsky Potok

Smlouva o dilo ¢.: $913/2016/290

Sepsany dne: 22.8.2016 v Janovicich

Piitomni: 5

Objednatel (preddvajici):  Lesy Ceské republiky, s.p.,
KR Sumperk, LS Janovice, Zamek 12/2, Janovice,
79342 Rymatov

zastoupeny: Ing. '_edilel krajského Feditelstvi

technicky dozor stavebnika: lr—

technicky dozor stavebnika: Ing. _

Zhotovitel (prebirajici): SILNICE MORAVA s.r.o0., Revoluéni 904/30, 794 01 Krnov

zastoupeny: _cdnatei

-_. jednatel
autorizovany stavbyvedouci: Ing. V_
stavbyvedouci: _

Projektant: Ing. _
Obec:

Ostatni Géastnici:




Predmétem zdpisu je preddni stavenidtd:

L.

N

LS

4.

12

Vytyceni stavby a vyskové trovne:
Dle PD a smlouvy o dilo..

Vymezeni (obvod) stavenisté, BOZP:

vvmezeni stavenisté die PD a smlouvy o dilo, zhotovitel zafisti na svou odpovédnost
a ndklady dodrzovini BOZP dle zdkona ¢ 309/2006 Sb., v platném znéni, véeiné
vhidsek a norem a zabezpeci ochranu osob pohybujicich se v sousedstvi stavenisté

Piijezdni komunikace a piistupy:

Dle PD a smlowvy o dilo. Pristup na stavenisté Je po lesni cesté Alfiédska a
Novoveskd. Prijezd po obeeni komunikaci Mlynska neni mozny (omezend toncs
mostu) viz. podminky VR. Vechny prijezdové komunikace budou zhotovitelem 120
celou dobu vysiavby udrzovany v Fdadném stavu-bude provadéno prithézné jeji éisténi
(pii poSkozeni bude  zajisiéna  zhotovitelem oprava), v Pripadé  nutnosti - zajisti
zhotovitel na svou odpovédnost a ndklady zvidsmi uzivani komunikaci & stanoveni
dopravniho znaceni..

Pozemky k uskladnéni materialu, parkovéani techniky. zaiizeni stavenisté a ubytovani:
Dle PD «a smlowvy o dilo. Pro skladkovani kameniva a parkovani vozidel stavby je
mozno vyuzit napi'. skldadky na LC Alfrédska a LC Miynskd, 7 pripadé vyuziti skicdek
ve vlasinicivi (fetich osob je nuiné projedndani podiminek docasného uzivani,

Odbérna mista a napojeni na energie:
Na stavbé neexistuji Zddné pripojky vody a el. energie.

Nakladani s odpady:
Die PD. smlouvy o dilo a pristus. zdakonit. Misti materidl z odkopdvek cesty je mozné
pouzit na rozsireni skiddek pripadné je mozné Jef rozprosirit a urovnat pod cesi.

Plaina vyjadieni o podzemnich sitich a zaf{zenich:
Dle PD, smlowvy o dilo.

Manipula¢ni pruly pro realizaci praci:
Dle PD, smlouvy o dilo,

Dotcené organizace CHKO:
Objednatel upozoriuje na respektovani vyjddient uvedenych v PD

. Kaceni direvin:

Neni nutné provadeéi kdaceni drevin. Blize dle PD, smlouvy o dilo.

. Specifika provadéni praci:

Dle PD, smlouvy o dilo.

Preddni projektové dokumentace:

LC Mlynska vypracovand Ing. Jirim Cernohorskym - 3 whotovent.

Jedno vyhotoveni bude neporusené a neposkozené vidceno po skoncent praci a bude
neustdle k dispozici na stavhé,




13. Ostatni doklady:
Zhotoviteli byly prredany samostainé tyvio doklady, které jsou nedilnou piiloliou tohoto
zapisu zhotovitel je povinen plnit podminky vyplyvajici z (échto dokladi...
a) Sdéleni stavebniho iiifadu k realizaci stavby vydaného Mél 7 Rymarov dne
15.4.2016, ¢j. MURY 9355/2016
b Wyjadireni CHKOJ ze dne 23.2.2016, ¢,j. SR/0139/J5/2016-2

14. Dotéené pozemky a stavby:
Dotceny budou pouze pozemky schvdlené ve stavebnim Fizeni, pii dotceni pozemki,
které nejsou vlastnictvim LCR (i ve viastnictvi obce) si zhotovitel nechd ve stavebnim
deniku nebo samostatnym zdpisem podepsat souhlas viastnika(u) s konecnou iipravou
dotcenych — pozemkii — (pievzeti  pozemkit).  odkaz  na  vyjadieni  (souhlasy.
sulouvy) viastnikii dotéenyeh a sousedicich.

1 5. Ostatni ujednani:

.

16. Vyjadreni ucasiniki:

Zastupcei objednatele staveni§té piredali a zastupei zhotovitele ho pirebiraji.

Tento zapis byl vypracovén ve 2 vyhotovenich, kterd obdrzi: | x objednatel, 1 x zhotovitel
Ptipadné 1x kazdy z ostatnich G¢astnikl

Jméno a pifjmeni Funkce Podpis
Zastupci
zhotovitele
Autorizovany Ing. G autorizovany
stavbyvedouci stavbyvedouci

stavbyvedouci _ stavbyvedouci

Zastupcei Ing. _ ~ technicky dozor

objednatele

revirnik

L

Ostatni Gi¢astnici
fizeni

ik



Polozkovy rozpocet

Stavba : pr1601 LC Miynska Rozpodet:
Objekt : SO 02 O Oprava - viceprace w1601 Oprava - viceprace
p.&. | Cislo polozky Nazev polozky [ MJ_ [ mnozstvi | cena/MJ [ celkem (K&)
Dil: |5 Komunikace
6 |564661111R00 [Podklad z kameniva drceneho 63-125 mm, tl 20 cm | m2 280,00 135,00' 37 800,00
vievo km 1,600 sjezd na lince, obnova zpevnéni sjezdu:
52, 50
vpravo m 2 55 slezd 10 3 5—35 35 DO
8 |564831111R00 |[Podklad ze Stérkodrti po zhutn&ni tloustky 10 cm kamenivo
frakce 063 ... bt 112,00 79,08 4843,00
Vlevo km ...-..u..--......u..--.....u....-.....u.“..--.....u-...---.... samrrasan
vpravo km 1,2 vyhybna: 18725745 s
vpravo km 2 08 sjezd: 8*4 32
Celkem za |5 Komunikace | 46 648,00
Dil: [93 Dokon&ovaci prace inzenyrskach staveb
N.4 |938902101R00 C|sten-. pnkopu 5. do 40 cm, objem do U 30 m3.’m l m 798,00 sg,oul 55 062,00
P 0 023 0,821;
nové polozka - vypocet: cenikova cena nové pmozky x (nabidkové cena
prlslusneho dI|LI dIe rozpoctu ! cemkom cena _p $ného dilu z rozpottu
729){(2"977320/27’332959) tj. f29 x (0,950402 )
21 |938909111R00 Odstranem nanosu s povrchu podkladu sterkoveho 10,00 3 920,00
vleuo km 0 85 sk’uadka 55*3 5—192
ova ZpevTEn] SR 197355828 ...... '.'_Zﬁ'_ﬁ'.'.'__........_._.
vpravo km 2 55 SJezd 10*3 5=35
Celkem za |93 Dokonéovaci prace inzenyrskach staveb | 58 982,00
cena celkem hez DPH 105 630,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : pr1601 LC Miynska Rozpocet:
Objekt SO 02 R Rekonstrukce - viceprace w1601 Rekonstrukce - viceprace
p.& | Cislo polozky Nazev poloZky [ MJ [ mnozstvi | cena/MJ [ celkem (K&
Dil: |1 Zemni prace
T [122202202R00 |Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1oom3 . |m3 ... 10,00} 70,00] 700,00
Jievo ki 1,363; odkop od svodnice: 10°05=5m3 ___________._..bo.. 220
vlevo km 1,392: odkop od svodnice: 1070,5=5 m3 5,00
N1 [112201102R00_[Odstrangni pafezi pod droni, 0 primery 30-9.67 ..., [dws | .40  427.00] 1708,00
vlevo km 1,363 odkop od svodnice: 2KUSY_______ .. .cceeeeeenne- .
vlevo km 1,392 odkop od svodnice: 2 kusy 2,00

e moloiia wipotet cemikové cena nove poloBky x |
(nabidkovéa cena pfislusného dilu dle rozpottu / cenikova

> 1175103111R00 |Obsyp objektu térkodrti frakce 0-63 véetné materialu [ m3 6,00 sso‘oo| 4 080,00
propust DN 600, vpravo sjezd km 1,600 zatrubnéni: 6
Celkem za |1 Zemni prace | 6 488,00
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
7 |462512169R00 |Priplatek za urovnani lice zahozu,kameny do 200 kg l m2 1,50 120)0()] 180,00
vpravo km 1,600 sjezd na lince: 1*0,75*2=1,5 1,50
5 |462512270R00 |Zahoz z kamene s prostérk. z terénu do 200 kg l m3 1,50 1 250‘00| 1 875,00
vpravo km 1,600 sjezd na lince: 0,75*2=1,5 1,50
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 2 055,00
Dil: [5 Komunikace
9 |R16010003 Praleh na lince & svaznici 1 ks 2,00 1 200_00| 2 400,00
linka v km 01 Vpravorl | iiiiiieeeeeeocecceeeeeeents e
linka v km 1,500 vpravo:1 1,00
Celkem za |5 Komunikace | 2 400,00
Dil: |91 Doplriujici prace na komunikaci
12 (919551014000 |Zfiz prop z trub plast DN 600mm l m 6,00 1 100‘00| 6 600,00
vpravo km 1,600: zatrubnéni sjezdu: 6
13 |28697156 Roura korugované bez hrdla 600/6000 mm l kus 1,00 8 750,00 8 750,00
vpravo km 1,600 zatrubn&ni sjezdu: & 1,00
Celkem za |91 Dopliujici prace na komunikaci 15 350,00

cena celkem bez DPH 26 293,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

pr1601 LC Mlynska
SO 02 O Oprava - ménéprace

Rozpotet:
w1601 Oprava - ménéprace

P.z. | Cislo poloZky

Nazev polozky [ ™y

[ mnozstvi | cena/MJ [ celkem (KE)

Dil: |93

Dokoncéovaci prace inzenyrskach staveb

50 [938902101R00 |Cisteni prikopl 5. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m l m 798,00 35_001 27 930,00
P 0,023 0,821:798 -798,00
Celkem za |93 Dokoncovaci prace inZenyrskach staveb [ -27 930,00

Zpracovano programem BUILDpower, ©@RTS, a.s.

cena celkem bez DPH -27 930,00

Strana 1
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