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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 5. 2022 na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné 
zakázce s názvem „Stavební úpravy bytového domu č. p. 569 na pozemku č. parc. 207/1, 

k .ú. Žižkov, Husinecká 9, Praha 3“  
(dále jen „dodatek č. 1“) 

 
Číslo smlouvy objednatele: 2022/00796/OTSMI 
Číslo smlouvy zhotovitele: 32207 

 
 
SMLUVNÍ STRANY 
 

1.  Objednatel: městská část Praha 3 
  
     IČO: 
     DIČ:  

00063517 
CZ00063517 

     se sídlem: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 
     zastoupený: Mgr. Michalem Vronským, starostou, k podpisu na základě 

zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna, Ph. D., radní 
městské části 

     ID datové schránky: 
     Bankovní spojení: 
     Číslo účtu: 

eqkbt8g 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 
a) smluvních: 
b) technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 

 

2.  Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. 
  
     IČO: 25110977 
     DIČ: CZ25110977 
     se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5 
     zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
     ID datové schránky: 
     Bankovní spojení č. 1: 
     Číslo účtu: 
     Bankovní spojení č. 2: 
     Číslo účtu: 

anefcna 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     a) smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
     b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

1. Účel dodatku č. 1 
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1.1. Tento dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany s cílem ujednat změny předmětu díla a z toho vyplývající 
změnu ceny díla v souladu s čl. IV odst. 11 až 16 smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 5. 2022 na základě 
výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy bytového domu č. p. 569 na 
pozemku č. parc. 207/1, k .ú. Žižkov, Husinecká 9, Praha 3“ (dále jen „smlouva o dílo“), a dále 
s cílem  rozšířit počet zástupců pověřených jednáním ve věcech technických dle smlouvy o dílo o jednu 
další osobu na straně objednatele a o jednu další osobu na straně zhotovitele. 
 

2. Změny předmětu díla 

2. 1. Smluvní strany se dohodly na nepodstatných změnách smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). Potřeba přijetí těchto změn, které představují zejména dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky, jež nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, vznikla v důsledku okolností, 
které objednatel coby zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změny nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky (díla spočívajícího v rekonstrukci bytového domu na adrese Husinecká 569/9, 
Žižkov, 130 00 Praha 3, resp. v přestavbě bytů na bezbariérové) a souhrnná hodnota změn nepřekračuje 
50 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě o dílo, přičemž celkový cenový nárůst související 
se změnami prováděnými tímto dodatkem č. 1 nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku sjednaného 
ve smlouvě o dílo. Okolnosti a důvody přijetí změn dle tohoto odstavce dodatku č. 1 jsou podrobněji 
popsány ve změnových listech č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10, které jsou přílohami č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 tohoto 
dodatku č.1. 
 
2.2. Smluvní strany se dále dohodly na nepodstatné změně smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 
odst. 5 ZZVZ. Potřeba přijetí této změny, která představuje dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky, jež nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné 
a změna v osobě dodavatele (resp. zhotovitele) není možná z ekonomických anebo technických důvodů 
spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem coby zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
by způsobila objednateli coby zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; zároveň souhrnná 
hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě o dílo, přičemž 
celkový cenový nárůst související se změnami prováděnými tímto dodatkem č. 1 nepřesahuje 30 % 
původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě o dílo. Okolnosti a důvody přijetí změny dle tohoto 
odstavce dodatku č. 1 jsou podrobněji popsány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku č.1. 
 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly na nepodstatné změně smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 
odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10% původní hodnoty závazku ve smlouvě o dílo. 
Přičemž celkový cenový nárůst související se změnami prováděnými tímto dodatkem č. 1 nepřesahuje 
30 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě o dílo. Okolnosti a důvody přijetí změny dle 
tohoto odstavce dodatku č. 1 jsou podrobněji popsány ve změnovém listu č. 11, který je přílohou č. 10 
tohoto dodatku č.1. 
 
2.4. Zhotovitel na základě tohoto dodatku č. 1 provede ty části díla, kterých se týkají změny, které jsou 
podrobněji specifikovány ve změnových listech č. 1 – 8, 10 a 11, jejichž součástí jsou i položkové 
rozpočty, dle úpravy obsažené v příslušných změnových listech.  
 
2.5. Z důvodu lepší přehlednosti tvoří přílohu č. 11 tohoto dodatku č. 1 tabulka s rekapitulací hodnot 
změn obsažených ve změnových listech, jež jsou přílohami č. 1 – 10 tohoto dodatku č. 1.  
 

3. Změna ceny díla  

V důsledku změny předmětu díla dle článku 2 tohoto dodatku č. 1 se mění znění čl. IV odst. 1 smlouvy 
o dílo takto: 
 
původní znění: 
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„Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové kalkulace zhotovitele 
ve výši: 
 

Cena bez DPH  59 469 371,37 Kč (slovy: padesát devět milionů čtyři sta šedesát devět tisíc 
tři sta sedmdesát jedna korun českých a třicet sedm haléřů])  
DPH činí 15 %    8 920 405,71 Kč (slovy: osm milionů devět set dvacet tisíc čtyři sta pět 
korun českých a sedmdesát jeden haléř) 
cena včetně DPH  68 389 777,08 Kč (slovy: šedesát osm milionů tři sta osmdesát devět tisíc 
sedm set sedmdesát sedm korun českých a osm haléřů) 
(dále jen „cena za dílo“).“ 

 
nové znění: 

 
„Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové kalkulace zhotovitele 
a dodatku č. 1 k této smlouvě ve výši:  
 
Cena bez DPH 60 276 148,60 Kč (slovy: šedesát milionů dvě sta sedmdesát šest tisíc sto čtyřicet 
osm korun českých a šedesát haléřů)  
 
DPH činí 15 %   9 041 422,29 Kč (devět milionů čtyřicet jedna tisíc čtyři sta dvacet dva korun 
českých a dvacet devět haléřů) 
 
cena včetně DPH 69 317 570,89 Kč (šedesát devět milionů tři sta sedmnáct tisíc pět set sedmdesát 
korun českých a osmdesát devět haléř) 
(dále jen „cena za dílo“).“ 
 
4. Rozšíření počtu zástupců pověřených jednáním ve věcech technických 

 
4.1. Smluvní strany si dále sjednávají rozšíření počtu zástupců pověřených jednáním ve věcech 
technických dle smlouvy o dílo o jednu další osobu na straně objednatele a o jednu další osobu na straně 
zhotovitele. V důsledku toho se mění znění článku I odst. 1 a 2 smlouvy o dílo v části nazvané „zástupce 
pověřený jednáním ve věcech“ následovně: 
 
původní znění: 
 

     „zástupce pověřený jednáním ve věcech 
a) smluvních: 
b) technických: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     a) smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
     b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
nové znění: 
 

     „zástupce pověřený jednáním ve věcech 
c) smluvních: 
d) technických: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     a) smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
     b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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5. Závěrečná ustanovení 
 

5.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
5.2. Podepsáním tohoto dodatku č. 1 smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 
dodatku č. 1, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené, ze strany objednatele uveřejněny, 
a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 
 
5.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčená, zůstávají beze změny 
v platnosti a účinnosti. 

 
5.4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

 
5.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním 
v celém jeho rozsahu. Dále smluvní strany prohlašují shodně, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně 
a vážně, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, a na 
důkaz toho jej níže podepisují.   

 
5.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:  
č. 1 - „Změnový list č. 1“ 
č. 2 - „Změnový list č. 2“  
č. 3 - „Změnový list č. 3“ 
č. 4 - „Změnový list č. 4“ 
č. 5 - „Změnový list č. 5“ 
č. 6 - „Změnový list č. 6“ 
č. 7 - „Změnový list č. 7“ 
č. 8 - „Změnový list č. 8“ 
č. 9 - „Změnový list č. 10“ 
č. 10 - „Změnový list č. 11“ 
č. 11 - „Rekapitulace hodnot změn dle změnových listů č. 1 – 8, 10 a 11“ 

 
 
V Praze dne                                                                 V Praze dne  
  
 
  
 
 
…………………………………             ………………………………… 

   městská část Praha 3      VISTORIA CZ a.s.                  
    RNDr. Jan Materna, Ph. D.                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxx 
    pověřený člen rady            xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy 
bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 5. 4. 2023  č.189. 
 



Rekapitulace změnových listů

Vícepráce Méněpráce Celkem bez DPH DPH vč. DPH

Cena díla dle základní smlouvy o dílo 59 469 371,37 8 920 405,71 68 389 777,08

ZL 1 (§ 222, odst. 5) 62 736,80 62 736,80 9 410,52 72 147,32

ZL 2 (§ 222, odst. 6) 46 715,95 46 715,95 7 007,39 53 723,34

ZL 3 (§ 222, odst. 6) 188 119,06 188 119,06 28 217,86 216 336,92

ZL 4 (§ 222, odst. 6) 94 018,45 94 018,45 14 102,77 108 121,22

ZL 5 (§ 222, odst. 6) 196 805,70 -70 062,02 126 743,68 19 011,55 145 755,23

ZL 6 (§ 222, odst. 6) 473 783,52 -187 619,88 286 163,64 42 924,55 329 088,19

ZL 7 (§ 222, odst. 6) 92 586,64 92 586,64 13 888,00 106 474,64

ZL 8 (§ 222, odst. 6) 939 254,43 -850 843,47 88 410,96 13 261,64 101 672,60

ZL 10 (§ 222, odst. 6) 53 259,93 53 259,93 7 988,99 61 248,92

ZL 11 (§ 222, odst. 4) 181 785,12 -413 763,00 -231 977,88 -34 796,68 -266 774,56

Smluvní cena dle dodatku č.1 60 276 148,60 9 041 422,29 69 317 570,89

Součet změn dle odst. 4 §222 181 785,12 413 763,00

Absolutní hodnota 595 548,12

Součet změn dle odst.5 §222 62 736,80

Absolutní hodnota 62 736,80

Součet změn dle odst.6 §222 2 084 543,68 1 108 525,37

Absolutní hodnota 3 193 069,05

Celkem změny 806 777,23

Celkem absolutní hodnota změn 3 851 353,97

Stavební úpravy bytového domu č. p. 569 na pozemku č. parc. 207/1, k .ú. Žižkov, Husinecká 9, Praha 3
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