Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami
	OBJEDNATEL
	Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Žinkovy 89

	IČO:
	49180312

	DIČ:
	

	zastoupený:
	Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová

	bankovní spojení:
	13531361/0100


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	COLAS CZ, a.s.

	se sídlem:
	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

	Koresp.adresa: 
	Nad rybníčkem 40, 346 00 Horšovský Týn

	IČO:
	261 77 005

	DIČ:
	CZ261 77 005

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: B 6556 uvedená u MS v Praze

	zastoupený:
	Ing. Josefem Ředinou, na základě plné moci COLAS CZ, a.s.

	bankovní spojení:
	Raiffeisenbank, a.s.

	Osoba pověřená vedením stavby:
	Roman Černý obor autorizace: dopravní stavby – nekolejová vozidla



dále jen „zhotovitel“
PREAMBULE
1.1. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
1.2. Dodatek se uzavírá ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.2.2023 na základě výsledku veřejné zakázky Výstavba víceúčelové plochy DKS Žinkovy.
1.3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava předmětu plnění na základě vzájemné dohody smluvních stran.
PŘEDMĚT DODATKU
1.4. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tom, že Zhotovitel provede pro Objednatele práce nad rámec sjednaného předmětu díla uvedené v článku 2.2. a 2.3. tohoto Dodatku a položkově v Příloze č. 2 tohoto Dodatku (dále jen „vícepráce“). Celková hodnota víceprací činí na základě dohody smluvních stran celkem: 677.299,75  Kč bez DPH. 
1.5. Zadavatel prohlašuje, že vícepráce uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku v části označené DKS Žinkovy Úpravy šachet, úprava studny, kačírek v hodnotě 88.949,75 Kč bez DPH jsou vícepracemi, na které lze přiměřeně vztáhnout § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Zadavatel prohlašuje, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
1.6. Zadavatel prohlašuje, že vícepráce uvedené v položce označené KSC 15 cm v hodnotě 588.350,- Kč bez DPH v Příloze č. 2 tohoto Dodatku jsou vícepracemi, na které lze přiměřeně vztáhnout § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Zadavatel prohlašuje, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, vzhledem k tomu, že potřeba provedení stavebních prací upravených tímto ustanovením vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel předvídat a zároveň nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.
1.7. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tom, že Zhotovitel neprovede pro Objednatele práce sjednané ve Smlouvě o dílo, uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Během provádění díla bylo smluvními stranami shledáno, že tyto práce Objednatel nepožaduje (dále jen „méněpráce“). Hodnota méněprací činí na základě dohody smluvních stran celkem: 156.700, - Kč bez DPH.

1.8. Objednatel se uzavřením tohoto Dodatku zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo navýšenou o hodnotu víceprací a poníženou o hodnotu méněprací.

1.9. Celkový rozpočet díla je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
CELKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
1.10. Celková cena za provedení díla upravená po dohodě smluvních stran na základě provedení víceprací a neprovedení méněprací, a kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla činí:

Celkem cena za dílo bez DPH činí		2.500.599,75 Kč
Celkem za DPH 21 %		525.125,90 Kč
Celkem cena za dílo včetně 21 % DPH činí		3.025,725,70 Kč
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.11. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
1.12. Dodatek je uzavřen v písemné podobě s podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
1.13. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
1.14. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:
Příloha č. 1 – Celkový rozpočet díla
Příloha č. 2 – Rozpočet provedení víceprací a méněprací

V Žinkovech 


_________________________						___________________________
Za Objednatele								Za Zhotovitele
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