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Dodatek č. 2  

ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem  
ze dne 09.06.2022 

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o energetických službách se zaručených výsledkem ze 
dne 09.06.2022 se uzavírá níže uvedeného dne mezi těmito stranami: 
 
Město Břeclav 
sídlo: Městský úřad Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3 
IČ: 002 83 061 
DIČ: CZ 002 83 061 
telefonické spojení: +420 519 311 111 
e-mail: posta@breclav.eu 
bankovní spojení: 19-1832780227/0100 
zastoupený: Bc. Svatopluk Pěček – starosta 
(dále jen „Klient“) 

 

a 
 
Amper Savings, a.s. 
sídlo: Vídeňská 134/102, 619 00 Brno 
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8144 
IČ: 01428357 
DIČ: CZ01428357 
telefonické spojení: +420 547 426 570 
e-mail: info@ampersavings.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 107-9626270257/0100 
zastoupený: Ing. Martin Nádeníček, předseda představenstva 
(dále jen „ESCO“) 
 
(dále jen „ESCO“) 
 
(ESCO a Klient dále společně označování jen jako "strany" a jednotlivě jako "strana") 
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Článek 1. Preambule 
1. Na základě ustanovení článku 13 smlouvy, odstavce 4 „Doporučená dodatečná opatření“ 

smlouvy byl dne 09.02.2023 ze strany ESCO Klientovi předložen Návrh na provedení 
dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti v objektu MěÚ TGM3 v rámci 
projektu Poskytovaní energetických služeb se zaručeným výsledkem.  

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava relevantních ustanovení smlouvy zohledňující 
rozšíření základních prostých opatření zrealizovaných ESCO o nová dodatečná opatření 
definovaná ve výše uvedeném návrhu ESCO, zejména pak doplnění příloh smlouvy dále 
specifikovaná v článku 2 tohoto dodatku č. 2.  

3. Návrh na provedení dodatečných opatření byl projednán oběma smluvními stranami  
a odsouhlasen.  

4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že postupují při realizaci 
doporučených dodatečných opatření v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb (dále jen ZZVZ). Změny závazku z uzavřené smlouvy jsou zcela 
v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a jejich rozsah činí 4,1 %. Nejedná se tedy  
o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečná opatření 
nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy, neboť byla zamýšlena integrace 
stávajících jednotek, která však není možná, jelikož stávající technologie tuto integraci 
technicky neumožňuje. Za účelem optimalizace provozu celé budovy a zařízení v rámci 
energetického managementu a vybudování dispečerského dohledového systému byla 
navržená výměna stávajících klimatizačních jednotek. Zároveň není možná změna 
v osobě dodavatele, neboť ESCO poskytuje energetické služby Klientovi, přičemž 
opatření navržená tímto dodatkem se stanou součástí všech úsporných opatření 
instalovaných u Klienta a změna dodavatele by Klientovi způsobila značné obtíže. 

Článek 2. Úprava smluvních ujednání  
1. Příloha č. 2 smlouvy „Popis základních opatření“ se rozšiřuje o „Popis dodatečných 

opatření“ uvedený v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku 

2. Příloha č. 3 smlouvy „Cena a její úhrada“ se rozšiřuje o doplněk uvedený v Příloze č. 2 
k tomuto dodatku.  

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.  

Článek 3. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že příloha č. 1 Dodatku 
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obsahuje obchodní tajemství, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit ESCO.
Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně
odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.
Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku.
Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku, je
oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO. O uveřejnění v registru smluv
bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které
obdržel
z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.

3. Smluvní strany výslovně potvrzují a prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku
č. 2 jsou dostatečná z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito
smluvní volnosti stran a že se tento Dodatek č. 1 uzavírá určitě, vážně a srozumitelně.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 a 2.

Za Klienta: Za ESCO:

v Břeclavi, dne ……....... v Břeclavi, dne …….......

Bc. Svatopluk Pěček

starosta

Ing. Martin Nádeníček

předseda představenstva
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Příloha č. 1 

k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem 
ze dne 09.06.2022 

 

Příloha č. 2 smlouvy „Popis základních opatření“ se rozšiřuje o „Popis dodatečných 
opatření“ v následujícím znění: 

 

Popis dodatečných opatření 
 
Přehled dodatečných opatření   
Součástí níže uvedené tabulky je přehled dodatečných opatření investičního charakteru.  

 

Název úsporného opatření  
Investice 

Kč bez DPH/rok 

Výměna 60 ks stávajících klimatizačních jednotek v objektu MěÚ TGM3 
v budově A a B a jejich dopojení do centrálního systému měření a regulace  2 517 377,00 

Celkem 2 517 377,00 

 
Technický popis opatření  
Výměna 60 ks stávajících klimatizačních jednotek v objektu MěÚ TGM3 v budově A a B 
a jejich dopojení do centrálního systému měření a regulace. 

Dodatkem navržené opatření je výměna 60 ks stávajících klimatizačních jednotek o 
celkovém chladícím výkonu ca 163 kW na objektu MěÚ TGM3 v Břeclavi. 

V rámci projektu EPC byla uvažována integrace stávajících klimatizačních jednotek do 
dispečerského dohledového systému za účelem optimalizace všech energeticky náročných 
zařízení celé budovy v rámci energetického managementu. Bylo zjištěno, že z důvodu stáří 
jednotek není možné tyto klimatizační jednotky v budově integrovat do systému vzdáleného 
dohledové systému (nedisponují komunikačními protokoly nebo možností doplnění 
komunikačních karet). Obě strany se dohodli, že je možné v rámci projektu provést výměnu 
stávajících klimatizačních jednotek za nové, které budou integrovány do dispečerského 
systému a bude možná jejich regulace a optimalizace na základě prostorové teploty a 
provozu v místností. 
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Vyvedení elektrického a tepelného/chladu výkonu 

U klimatizačních jednotek dojde k výměně vnitřních a venkovních jednotek. Bude využito 
stávajících elektrických rozvodů a stávajících potrubí chladiva. Stávající jednotky jsou pod 
chladivem R22. Toto chladivo bude ekologicky zlikvidováno a potrubí bude chemicky čištěno 
před napojením na nové klimatizační jednotky a napuštěním novým chladivem.  

Měření a regulace 

Za účelem místního i vzdáleného dohledu s možností ovládání a regulace klimatizačních 
jednotek bude doplněn řídící systém MaR, který bude zaimplementován do dispečerského 
prostředí Mervis. Systém MaR umožní pomoci dispečinku Mervis sledovat všechny důležité 
provozní parametry systému chlazení, regulovat a optimalizovat jejich provoz.  
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Příloha č. 2 

k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem 
ze dne 09.06.2022 

 

Stávající znění Přílohy č. 3 smlouvy „Cena a její úhrada“ se rozšiřuje takto:  

 

CENA ZA DODATEČNÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 

 

Cena za realizaci dodatečných opatření celkem  
(bez DPH – základ 21%) 2 517 377,00 Kč 

DPH (21 %)                   528 649,17 Kč 

Cena za realizaci základních opatření celkem  
(včetně DPH)                   3 046 026,17 Kč 

 

Splátkový kalendář dodatečných opatření 

 

Číslo splátky Termín splátky Splátka za provedení dodatečných opatření bez DPH* 
1 30.6.2023 2 517 377,00 Kč 

* Provedená dodatečná opatření (investice) budou fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti, 
tedy s 0% sazbou DPH.  
  




