
 

 

 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem 

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

2006-1727551/0710 

 

jako objednatel, na straně jedné 

 

a 

 

STAVIX s.r.o. 

Se sídlem: Türkova 828/20, 149 00 Praha-Chodov 

Zastoupený: ███ 

IČO: 27526984 

DIČ: CZ27526984 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nové Město nad Metují 

Číslo účtu: 43-1019290217/0100 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

 

uzavírají dnešního dne tuto 

DODATEK Č. 2 

 

ke Smlouvě o dílo č. 201/2022 ze dne 13. 09. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.01.2023, 

uzavřené podle § 2586 a násl. ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na 

kompletní dodávku stavby: 

 

„Stavební úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém Městě nad Metují“ 

(dále jen „Smlouva“) 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto: 
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1.Předmět Smlouvy dle článku I Smlouvy se upravuje o více, méně práce podrobně definované ve 

změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1. 

2.Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V bod 1 Smlouvy 

snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek III. 

bod 1 Smlouvy se tedy mění a zní takto: 

Celková cena dodatku č. 2 činí 

D.1.1 – 2. etapa neuznatelné náklady vícepráce bez DPH  130 734,40 Kč 

D.1.1 – 2. etapa neuznatelné náklady méněpráce bez DPH  -13 689,00 Kč 

D.1.1 – 2. etapa uznatelné náklady vícepráce bez DPH  33 524,10 Kč 

D.1.1 – 2. etapa uznatelné náklady méněpráce bez DPH  -17 608,50 Kč 

D.1.1 – 1. etapa neuznatelné náklady vícepráce bez DPH  17 634,75 Kč 

D.1.1 – 1. etapa neuznatelné náklady méněpráce bez DPH  -9 262,50 Kč 

D.1.1 – 1. etapa uznatelné náklady vícepráce bez DPH  72 579,75 Kč 

D.1.1 – 1. etapa uznatelné náklady méněpráce bez DPH  -38 122,50 Kč 

Celková cena dodatku č.2 bez DPH  175 790,50 Kč 

DPH    36 916,01 Kč 

Celková cena dodatku č.2 včetně DPH  212 706,51 Kč 

 

Celková cena díla včetně dodatku č.1, 2 činí 

SO - D 1.1 - chodníky 

D.1.1 – Všeobecné a předběžné položky I. etapa  143 000,00 Kč 

D.1.1 – Všeobecné a předběžné položky II. etapa     143 000,00 Kč 

D.1.1 – 1. etapa - neuznatelné náklady     420 253,45 Kč 

D.1.1 – 1. etapa - uznatelné náklady  2 052 543,03 Kč 

D.1.1 – 2. etapa - neuznatelné náklady     372 312,35 Kč 

D.1.1 – 2. etapa - uznatelné náklady  3 014 881,31 Kč 

SO – D 4.1- veřejné osvětlení - nasvětlení přechodů 

D.4.1 – 1. etapa – nezapočitatelné položky     370 158,49 Kč 

D.4.1 – 1. etapa – započitatelné položky     421 306,59 Kč 

D.4.1 – 2. etapa - započitatelné položky     660 777,60 Kč 

SO - D.8.1. – sadové úpravy (neuznatelné náklady)     575 120,00 Kč 

Povýsadbová péče 3 roky (neuznatelné náklady)    250 000,00 Kč 

SO – 401,402 -veřejné osvětlení, optické rozvody (neuznatelné náklady)  2 311 798,40 Kč 

 

Celková cena díla Dle SOD a dodatku č.1 bez DPH  10 559 360,72 Kč 

Celková cena dodatku č. 2 bez DPH  175 790,50 Kč 

 

Celková cena díla včetně dodatku č.1, 2 bez DPH  10 735 151,22 Kč 

DPH   2 254 381,76 Kč 

Celková cena díla včetně dodatku č.1,2 včetně DPH  12 989 532,98 Kč 
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II. 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

1.Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. 

2.Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

3.Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v registru smluv.  

4.Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé 

vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. 

5.Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č.2 ze dne 24. 02. 2023 

6.Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

7.Tento dodatek byl schválen Radou města dne 06. 03. 2023 usnesením č. RM 9 – 5901/23 a RM 

9 – 5902/23. 

Přílohy: 

č.  1 -  Změnový list č. 2 ze dne 24. 02. 2023 

 

 

 

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 24.03.2023                 V Novém Městě nad Metují dne 04.04.2023 

Objednatel: Zhotovitel: 

………………………….......                                                   ………………………………… 

Ing. Milan Slavík, starosta  ███ 


