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Smlouva o dílo:   „Areál trolejbusy Ostrava – Sanace objektu gumárny II“ 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20222906 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla 

 
 

V Hlučíně dne  

 

 

…………………………………….   

Ing. Tomáš Ricka – jednatel  

Ricka Karel s.r.o. 

práce/den 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

zemní práce

zakládání

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy lité

Dokončovací práce-obklady

Dokončovací práce-nátěry

Dokončovací práce-malby

Doba realizace 70 kalendářních dnů

vypracoval: Ing.Tomáš Ricka

doba realizace 70 kalendářních dnů

Harmonogram akce: "Areál trolejbusy 

Ostrava - Sanace objektu gumárny II"


