Akce č. 102 673

DODATEK č. 2 

ke smlouvě č. 1457/2018 o výkonu činnosti koordinátora BOZP 
při přípravě a realizaci stavby  realizaci stavby 
„VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu“
1.

Smluvní strany
Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:           



Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:  





zastoupený ve věcech smluvních:  



zástupce ve věcech technických


technický dozor investora:



IČO: 

70889988
DIČ: 





CZ70889988

bankovní spojení: 




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
(dále jen objednatel)

a
SINNET.EU s.r.o.

se sídlem:




Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6
zastoupený:





odborně způsobilá osoba:



hlavní koordinátor BOZP na staveništi:

koordinátor BOZP na staveništi:


koordinátor BOZP na staveništi:


IČO:                       



28741447
DIČ:                                                  
    
CZ28741447

bankovní spojení:                             
   

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 182802

(dále jen koordinátor)
2.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny díla uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby č. 1457/2018 z důvodu projednání změn předmětu plnění, které vyvolaly potřebu zvýšených činností koordinátora BOZP v jeho přípravě a vlastním výkonu koordinátora BOZP na stavbě, a to z původně plánovaných 88 týdnů na plánovaných 104 týdnů, tedy o 16 týdnů. Původní maximální limit ceny ve výši 228 550,- Kč bez DPH je nyní vyčerpán.
Původní znění:

Maximální cena díla činí: 228 550,- Kč bez DPH.
Nové znění:

Maximální cena díla činí: 258 150,- Kč bez DPH.
3.

Závěrečná ujednání
Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby č. 1457/2018 ze dne 30.11.2018. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží koordinátor a jedno vyhotovení je určeno pro objednatele.
V Chomutově dne  

                       

V Chomutově dne 

      za objednatele




za koordinátora 




……………………………..



……………………………….
investiční ředitel




 jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik



 SINNET.EU s.r.o.
(podpis, razítko)




(podpis, razítko)
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