[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 01114/2022/OIVZ37

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., místostarosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			OTISTAV s.r.o.				
zastoupený: 			Ing. Michal Balčík, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9
IČO:				24832898
DIČ:				CZ24832898
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 178539
bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           	
(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01114/2022/OIVZ17 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0227/23-R z jednání č. 16 ze dne 
11. 4. 2023. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. 13. odst. 13.3 Smlouvy o dílo č. 01114/2022/OIVZ37 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„ZTI PCP7 U Studánky 15, Kamenická 40, 46 – U Studánky 621/15 – výměna ZTI, stavební úpravy 1. PP a 1. NP“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 21. 12. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0861/22-R, z jednání č. 61, ze dne 20. 12. 2022. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1, 2, 7 a 9);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 3, 4, 5, 6 a 8).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodů nepodstatné změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozsahu stavebních prací. Termín dokončení díla se prodlužuje o 20 pracovních dnů, tj. do 18. 7. 2023. Veškeré skutečnosti, které mají vliv na změnu termínu dokončení díla, jsou zaznamenány ve Stavebním deníku. 
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5 
s tímto textem:
„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 - 9.  Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 1, 2, 7 a 9 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 3, 4, 5, 6 a 8 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 3, 4, 5, 6 a 8 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.13.

1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se v odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje „Lhůta plnění veřejné zakázky“ a nově zní:
 „Termín dokončení plnění veřejné zakázky:			nejpozději do 18. 7. 2023“
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	1 948 666,25 Kč 

	Cena dle Smlouvy o dílo včetně DPH
	
	2 240 966,19 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	272 908,96 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	313 845,31 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	 2 221 575,21 Kč

	DPH 
	21 %
	333 236,29 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	2 554 811,50 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 13. Ukončení smluvního vztahu se mění a doplňuje odst. 13.18 a nově zní takto: 
„13.18	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem 
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla 
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na CD nosiči) včetně Souhlasu Stavebního úřadu MČ P7 s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. SZ: MČ P7 244618/2022/SU/Hál ze dne 18. 7. 2022
č. 4 - 	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie)
č. 1a -	Změnové listy č. 1 – 9 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy č. 1 - 9 vč. Rekapitulace


V Praze dne 12. 4. 2023			           		V Praze dne 12. 4. 2023


Objednatel							Zhotovitel




…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		OTISTAV s.r.o.
Ing. K. V. Mareš, Ph.D.		       			Ing. Michal Balčík
místostarosta 							jednatel							
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