
DODATEK č. 1 ke Smlouvě © díl©
č„ 01114/2©22/©D¥Z37

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění

(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel: Městská část Praha 7
zastoupená: Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., místostarosta MČ Praha 7
sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO: 00063754
DIČ: CZ00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000870339/0800
telefon: 220 144 226
e-mail: mareskv@praha7.cz

(dále jako „Objednatel“)
\

zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
zastoupený: Ing. Michal Balčík, jednatel
sídlo/místo podnikání: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 178539
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 304655639/0300
telefon: 731 158 826
e-mail: info@otistav.cz

(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01114/2022/OIVZ17 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0227/23-R zjednání č. 16 ze dne
11.4. 2023.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 13. odst. 13.3 Smlouvy o dílo č. 01114/2022/01VZ37 (dále 
jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„ZTI PCP7 U Studánky 15, Kamenická 40,46 - U Studánky 621/15 - výměna ZTI, stavební 
úpravy 1. PP a 1. NP“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Smlouva byla uzavřena dne 21. 12. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0861/22-R, 
z jednání č. 61, ze dne 20. 12. 2022.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve. znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, 
cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
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a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu 
provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové 
listy č. 1, 2, 7 a 9);

b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy a celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních 
prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 
nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních 
prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 3, 4, 
5, 6 a 8).

2. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodů nepodstatné změny závazku ze
Smlouvy spočívající ve změně rozsahu stavebních prací. Termín dokončení díla se 
prodlužuje o 20 pracovních dnů, tj. do 18. 7. 2023. Veškeré skutečnosti, které mají vliv 
na změnu termínu dokončení díla, jsou zaznamenány ve Stavebním deníku.

3. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5 
s tímto textem:

„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce 
jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 - 9. Celkový součet 
hodnot změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 1, 2, 7 a 9 nepřesáhne 15 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet 
hodnot změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 3, 4, 5, 6 a 8 nepřesáhne 50 % 
původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový 
nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 3, 4, 5, 6 a 8 
nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.“ 
V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.13.

4. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se v odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje „Lhůta plnění veřejné 
zakázky“ a nově zní:

„Termín dokončení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 18. 7. 2023“

5. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci
4.1 takto:

JJ
Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 1 948 666,25 Kč

Cena dle Smlouvy o dílo včetně DPH 2 240 966,19 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 272 908,96 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH 313 845,31 Kč
Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 2 221 575,21 Kč

DPH 21 % 333 236,29 Kč
Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH 2 554 811,50 Kč

ee
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6. Ve Smlouvě v čl. 13. Ukončení smluvního vztahu se mění a doplňuje odst. 13.18 a 
nově zní takto:

„13.18 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 
č. 1 - Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný Zhotovitelem 
č. 2 - Harmonogram provádění díla
č. 3 - Projektová dokumentace (digitální podoba PD na CD nosiči) včetně Souhlasu 

Stavebního úřadu MČ P7 s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. 
SZ: MČ P7 244618/2022/SU/Hál ze dne 18. 7. 2022

č. 4 - Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie) 
č. 1a - Změnové listy č. 1 - 9 vč. Rekapitulace“

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské 
části Praha 7.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou 
smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v 
Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

13. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:
č. 1a - Změnové listy č. 1 - 9 vč. Rekapitulace

V Praze dne V Praze dne .....  2023

ZhotovitelObjednatel

IČC

OTISTAV s.r.o,

. £224832898
OTISTAV s.r.o.
Ing. Michal Balčík 
jednatel
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