
Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003606 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18UL11022 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: I/9 Svor - DSP, VD-ZDS, AD

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
....... ...... .................. ...................... ............
........ ................................................ .............. .........
.............................................
..........................................
.................. ..............................................
..............................
....................

dále jen „Objednatel“

a

Valbek spol. s r.o. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
48266230
CZ48266230
společnost s ručením omezením 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 4487
....................................... .............................
..........................................................
................................................
................................................................. ......
..........................................
....................
..............................
..........................................
....................

dále jen „Zhotovitel“
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takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2019 smlouvu (I/9 Svor -  DSP, VD-ZDS, AD) č. 09EU- 
003606. Dále byl ke smlouvě (I/9 Svor -  DSP, VD-ZDS, AD) č. 09EU-003606 smluvními 
stranami dne 17.06.2020 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb -  Úprava 
SO123, 205 v souvislosti s doporučením podrobného IGP (dále jen „Smlouva“).

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je zpracování VD-ZDS na samostatně doplněné SO nad 
rámec DSP hlavní stavby: SO 151, SO 207, SO760, řešené v předešlém stupni projektovou 
dokumentací DÚSP samostatně.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek I., odst. 1.ve smlouvě ve znění:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

- koncept a čistopis DSP

- koncept a čistopis VD-ZDS

- autorský dozor

Se v rámci Dodatku č.2 doplňuje o následující bod (odrážku):

- doplnění konceptu a čistopisu VD-ZDS o SO 151, SO 207 a SO 760, včetně souhrnných 
příloh VD-ZDS z důvodu jejich řešení v předešlém projektovém stupni DÚSP samostatně

Článek III.
Cena za poskytování plnění

1. Článek II., odst. 1., resp. cena za Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání 
stavby (VD ZDS):

Původní znění:

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH

DPH v Kč Dílčí cena plnění v Kč 

včetně DPH

5 107 000,- 1 072 470,- 6 179 470,-
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Upravené znění v rámci Dodatku č.2:

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH

DPH v Kč Dílčí cena plnění v Kč 

včetně DPH

5 513 000,- 1 157 730,- 6 670 730,-

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD 
ČR v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 
a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 
tímto dnem.

5. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých 
příloh, nej soudí součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu tento dodatek1). Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Soupis prací dle cenové nabídky ze dne 23.3.2023

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

N A  DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM  TÉTO SM LOUVY K NÍ SM LUVNÍ STRANY PŘIPOJILY
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁ KO N A  Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH D Ů VĚRU  PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZD ĚJŠÍCH  PŘEDPISŮ.

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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CENOVÁ NABÍDKA

1/9 Svor (etapa 2)

Zpracování VD-ZDS na samostatně doplněné stavební objekty nad rámec DSP hlavní stavby, řešené v předešlém stupni 
projektovou dokumentací DUSP.

Doplněné stavební objekty budou zahrnuty v rámci VD-ZDS hlavní stavby.

Předpokládaný termín plnění:

dle termínu SoDč. 09EU-003606 hlavní stavby

V Ústí nad Labem dne 23.03.2023

........................... 
vedoucí ateliéru Dopravní stavby 

Valbek, spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o.
Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 477 070 161. IDDS: bebs53h
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