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         Smlouva o dílo  
č. OIN/000007/2023/DIL

 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a 

dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/133/2023 ze dne 27. 3. 2023          
 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název:   Město Chrudim    

 Adresa:   Resselovo náměstí 77 

 537 16 Chrudim 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO:   00270211                                    

DIČ:   CZ00270211                            

Bank. spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: xxx 

    Ing. Soběslav Dušek   telefon: xxx  
  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 

     

              (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel: 
 

Název:    GEOGARD s.r.o. 

Sídlo společnosti:   V Průhonech 685, 537 03 Chrudim  

Doručovací adresa:   V Průhonech 685, 537 03 Chrudim   
  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních   xxx     telefon: xxx  

b)   technických   xxx     telefon: xxx  

  

c)   hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby, nebo pro statiku a 

dynamiku staveb, nebo v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

  xxx     telefon: xxx 

 d) zástupce hlavního stavbyvedoucího   

      xxx     telefon: xxx 

 

Telefon:    xxx   

E-mail:    xxx 

IČO:     27530043     

DIČ:    CZ27530043                         

 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s.   

Číslo účtu:    1218485359/0800  

     

               (dále jen zhotovitel) 
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Akce: Radnice čp. 1/I – statické zajištění, kanalizace, dvůr 
 

 

1.3 Úvodní ustanovení 

 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle 

spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku. 

 

 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, 

včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Radnice čp. 1/I – 

statické zajištění, kanalizace, dvůr“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací pro provedení 

stavby „Oprava fasád č.p. 1, Resselovo nám., Chrudim“ ze srpna 2022 zpracovanou Ing. Josefem 

Dvořákem, Městský park 274, 537 01 Chrudim a dalšími zpracovateli jednotlivých odborných profesí, 

včetně smluv a vyjádření DOSS a dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí, zásad organizace 

výstavby a BOZP (dále jen PD), dále závazným návrhem smlouvy o dílo a zadávací dokumentací. 

Stavba byla povolena vydáním souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru Č.j.: CR 

004981/2023 STO/NK ze dne 25. 1. 2023. Na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy o 

dílo, bude poskytnut příspěvek Ministerstvem kultury, v rámci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón. 

 

2.2. Základní popis technického řešení, předmětu a účelu této smlouvy: 

- Zajištění podpěrných sloupů pavlače pomocí mikropilot do základů těchto sloupů 

- Výměna a oprava ležaté kanalizace dvora a odtoku do kanalizačního řadu 

- Přeskládání žulové dlažby ve dvoře 

- Statické zajištění objektu příčnými lany provedenými ve 2. NP skrz objekt do dvorní části 

- Podélné ztužení obvodového zdiva lany a sešití trhlin zdiva helikální výztuží 

- Další související nutné práce, v rozsahu přiloženého výkazu výměr 

Pozn.: Tato zakázka řeší pouze statické zajištění objektu a nutné související práce. Další vyprojektované 

práce týkající se zejména fasád a repase / restaurování kamenných a truhlářských prvků, není předmětem 

této veřejné zakázky. Tyto práce budou předmětem až dalších etap rekonstrukce objektu, v závislosti na 

přidělení potřebných finančních prostředků. 

2.3 Součástí díla dle této smlouvy jsou veškeré materiály, dodávky, práce a výkony potřebné pro řádné 

a včasné zhotovení díla, jakož i veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro 

úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, nezbytné, a to 

i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony, které zhotovitel ocenil do své nabídky 

v zadávacím řízení. 

Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony - zásady organizace 

výstavby, ujednání této smlouvy o dílo, potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho uvedení 

do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření vlastníků a správců 

inženýrských sítí, DOSS (dotčených orgánů státní správy), společně s nabídkovým rozpočtem 

zhotovitele, který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto 

však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si zajistí případná prodloužení platnosti, nebo obnovené vydání 

vyjmenovaných vyjádření, což promítl do nabídkové ceny díla. 

 

2.4 Součástí díla je rovněž případná ostraha staveniště (dle uvážení zhotovitele a požadavků plánu BOZP), 

zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, 

jakož i dodržování pracovně právních předpisů. Dále pak soustavný úklid prostor dotčených činností 
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zhotovitele, především dotčených komunikací, ochrana dotčených a sousedních nemovitostí (např. 

ochrana vzrostlé zeleně) a případná protiprašná opatření. Likvidace odpadů vzniklých během stavby – 

objednatel preferuje předání odpadů oprávněné osobě, která zajistí jejich opětovné materiálové 

využití, popř. na skládku, vše v souladu se zákonem o odpadech. Přípustné a preferované je 

i případné druhotné využití likvidovaných materiálů, pokud je to s ohledem na platné předpisy 

a kvalitu díla popsanou v PD možné. 

Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti 

z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., v platném 

znění vč. vyhlášky č. 273/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Současně se 

zhotovitel zavazuje, že při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání 

s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, a to: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava 

k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů. Zhotovitel bude dále dodržovat zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na 

úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 

a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení 

těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady 

s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování 

nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 

 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že je schopen dle 

výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy realizovat za cenu, 

kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou a nedílnou přílohou č. 1 této 

smlouvy o dílo. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Pokud je to pro provedení prací nezbytné, 

zajistí si zhotovitel na základě předané PD zpracování dodavatelské projektové dokumentace, např. 

dílenské dokumentace, dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technické dokumentace, 

dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy výztuže, či výkresy prefabrikátů, montážní 

dokumentace apod. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí 

ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 

2.6 Zhotovitel je povinen dodržet veškerá ustanovení týkajících se zhotovitele a přiměřeně i ustanovení 

týkajících se stavebníka / objednatele, vyplývající z vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí 

a dále podmínek uvedených v projektové dokumentaci. Případné náklady vyplývající z nedodržení 

tohoto ustanovení jdou na vrub zhotovitele, popř. z pojistky zhotovitele. 

 

2.7 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou odpovídající 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této smlouvě uvedený je totožný 

s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) přičemž se tyto normy a technické dokumenty 

použijí v pořadí dle tohoto uvedeného § 90 ZZVZ). Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku 

stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen 

stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, 

způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny odkazy na základní ČSN týkající se 

předmětných stavebních prací. Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen nové výrobky (popř. 

certifikované recyklované výrobky, např. zásypový materiál, či nové výrobky vzniklé materiálovou 

recyklací), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti stavby jen při běžné 

údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora 

energie. Zadavatel zároveň v souladu s tímto § 90 ZZVZ umožňuje použití rovnocenného řešení. 

Kvalitu celého díla bude zhotovitel dále průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od 

výrobce, nebo výhradního dodavatele, či obchodní společnosti zabývající se materiálovou recyklací. 
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Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen TDS) požadovat 

předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD). 

 

2.8 Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost v kolaudačním řízení stavby. 

 

2.9 Součástí díla je zajištění veškerých povolení pro stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu, 

zvláštního užívání silnic nebo místních komunikací a záboru veřejných prostranství a komunikací, dle 

platných zákonů a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení 

a údržba dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 

právnických i fyzických.  

 

2.10 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Odpovídající 

kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, 

oprávnění, dokladů o proškolení, apod. Pracovník, který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí 

kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci 

(dále jen BOZP), nebo zástupcem objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned 

srozuměn stavbyvedoucí osobně a není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku. 

 

2.11 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků i za 

škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází 

nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 

2.12 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníky a uživatele 

dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická a uživatelská práva 

k užívání nemovitostí. Přesný termín provádění prací v kancelářích ve 2.NP bude předem, 

v dostatečném předstihu (cca 1 měsíc), s ohledem na stěhování interiérového vybavení, dohodnut 

s Městskou policií Chrudim. Zhotovitel je dále povinen informovat TDS a objednatele bez zbytečného 

odkladu o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich 

rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů 

a správců sítí a komunikací vydaných k předmětu díla podle této smlouvy. 

 

2.13 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při provádění 

služeb, stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu s platnými zákony 

ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně montážních 

předpisů výrobců a výhradních dodavatelů. 

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 

Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle 

obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, způsobené nedodržením 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. 

 

2.14 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, dle 

bodu 4.3 této smlouvy o dílo (tedy v limitech, které platné právní předpisy o zadávání veřejných zakázek 

umožňují), je objednatel povinen předat zhotoviteli (případně zhotovitel objednateli) soupis těchto 

změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla 

bude stanovena podle jednotkových cen nejaktuálnějších platných ceníků ÚRS, platných v době 

přípravy před uzavřením příslušného dodatku smlouvy o dílo. Pokud nepůjde práce ocenit dle ceníku, 

bude cena stanovena dle ceny materiálu + přiměřené marže max. 10 % a hodinové dotace max. ve výši 

méně náročných prací dle sazebníku https://www.cenyzaprojekty.cz/kalkulace/hodinove-sazby - 

aktuálně 630 Kč / hod (nebo v případě úpravy webu cenyzaprojety na jiné obdobné stránce) a celková 

cena za tuto práci nepřesáhne cenu v místě a čase obvyklou. Tato změna předmětu díla musí být před 

zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. 

Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce a služby není objednatel povinen uhradit a byly-li 

provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření 

dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení 

změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový 

položkový rozpočet schválený TDS a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli 

https://www.cenyzaprojekty.cz/kalkulace/hodinove-sazby
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odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce a služby. Tzn., že jedním soupisem 

provedených prací nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně 

a z faktury bude zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku. Příslušné dodatky ke 

smlouvě, uzavřené v rámci možností daných zákonem, mohou obsahovat i změnu termínu plnění, ale 

pouze za předpokladu, že toto prodloužení prací bude objektivně způsobeno dodatečnými pracemi tak 

podstatnými, že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, nebo jinými 

okolnostmi tak podstatnými, že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, tzn. 

požadavek na prodloužení termínu by objektivně vznikl nezávisle na vybraném dodavateli a zároveň 

dojde k naplnění § 1765 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), přičemž argumenty pro naplnění tohoto § 1765 

předloží zhotovitel objednateli, který je posoudí. 

 

2.15 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. Tento 

výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn. musí dodržet minimální standard 

technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného v PD, nebo bude mít 

vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb jmenován 

konkrétní výrobek, či výrobce, nebo fotka, je to pouze z důvodu orientačního stanovení minimálního 

standardu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické parametry výrobku, 

tj. minimální standard technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, 

popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. Tj. 

vymezení technických podmínek v rámci zadávacích podmínek a nic, co je objednatelem z doby 

zadávání veřejné zakázky v položkovém rozpočtu uvedeno, nelze chápat jako snahu objednatele 

(zadavatele) zvýhodňovat nebo naopak znevýhodňovat určitého dodavatele nebo konkrétní výrobek. 

Pokud je případně dokonce použit přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele, výrobky, patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to vždy jen kvůli 

zřetelnější srozumitelnosti nebo (případně a) přesnosti požadavku na příslušnou funkci zařízení a 

dodavatel a účastník zadávacího řízení je výslovně oprávněn nabídnout jakékoli rovnocenné řešení 

plnící požadovanou funkci. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné 

pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na základě 

kladného vyjádření ze strany AD a TDS. Objednatel si vyhrazuje právo na vyvzorkování barevnosti 

veškerých nátěrů, obkladů, dlažeb a jiných pohledových prvků před jejich objednáním. V případě změny 

barvy v rozsahu výrobcem standardně vyráběné a shodně oceněné barevné řady, nebude mít takováto 

případná změna vliv na cenu díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení 

vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií 

použitých při realizaci díla. Objednatel se ve spolupráci s TDS zavazuje sdělit své stanovisko vždy do 

deseti kalendářních dnů po jejich předložení. 

 

2.16 Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení staveniště. 

Zhotovitel je při provádění prací povinen na své náklady přivést techniku i opakovaně, pokud její 

opakovaná potřeba vyplyne z požadavků dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí apod. 

 

2.17 Práce či služby, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo jsou prováděny v rozporu 

s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi či službami bezvadnými. 

Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví 

zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele nebo TDS vč. stanovení lhůty ze stavby na náklad 

zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, může zajistit jejich odstranění na 

náklad zhotovitele objednatel. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou vč. jejích dodatků a obecně 

závaznými předpisy. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti 

projektové dokumentaci, či dodatečně ujednaným pracím či službám. 

 

2.18 Zhotovitel je povinen pořídit fotodokumentaci stávajících stavů všech stavebních objektů, budov, 

dotčených a přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou a stromů sousedících se stavbou, 

před zahájením prací na daném úseku, či před zahájením dopravy materiálu přes daný úsek, a její předání 

objednateli na elektronickém nosiči dat, přičemž ze snímků bude patrné místo jejich pořízení a datum 

pořízení. Fotodokumentaci může zhotovitel doplnit i o videozáznam. Nezajištění této dokumentace jde 

k tíži zhotovitele. 
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2.19 Zhotovitel zajistí takovou organizaci stavebních prací, aby byl vždy a ke všem nemovitostem 

zabezpečen přístup a příjezd. Pro přístup a navážení materiálu do dvorní části bude zhotovitel využívat 

průchod z bočního vstupu v ul. Fortenská. Výjimky jsou možné pouze v případě, že tento přístup 

nepůjde z objektivních důvodů použít, na základě projednání v rámci kontrolního dne stavby. 

 

2.20 Zhotovitel je povinen své práce zkoordinovat s dalšími pracemi probíhajícími v objektu a jeho okolí. 

Zejména se jedná o umožnění provádění případného stěhování Městské policie Chrudim. Nákladní 

doprava stavby nebude využívat příjezdu po „schodech“ v ulici Široká, tato trasa nákladní dopravy je 

smluvně vyloučena. 

 

2.21 Zhotovitel je v souladu s § 12 odst. (6) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě povinen 

k zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě přizvat autorizované, či jinak 

specializované osoby. Pokud tyto činnosti přesahují rozsah oboru, popřípadě specializace, 

k jejímuž výkonu byla autorizované osobě (např. stavbyvedoucímu) autorizace udělena, je 

zhotovitel povinen zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě jinou 

specializací. Pokud budou v daném období na stavbě prováděny takového speciální činnosti, 

budou se kontrolních dní účastnit i další autorizované, či jinak specializované osoby. Zhotovitel je 

povinen přizvat na své náklady další osoby s příslušnou autorizací a členstvím v ČKAIT, nebo 

jiné specializované osoby vždy, když odborné schopnosti, znalosti a dovednosti stavbyvedoucího 

(nebo jeho zástupce, v době, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen) nebudou pro provedení řádné 

koordinační a kontrolní činnosti dostatečné. Nepřizvání dalších autorizovaných osob jde k tíži 

zhotovitele. Přílohou zápisu předání staveniště bude seznam těchto osob s příslušnou autorizací, 

či jinou specializací, vč. e-mailového a telefonního kontaktu. V seznamu budou uvedeny zejména 

tyto osoby – stavbyvedoucí (autorizace pro pozemní stavby, nebo pro statiku a dynamiku staveb, 

nebo inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce), zástupce stavbyvedoucího (nemusí mít 

autorizaci), osoba zastupující stavbyvedoucího s příslušnou autorizací, pokud bude stavbyvedoucí 

dlouhodobě nepřítomen (nemoc / dovolená, apod.). Dále případně další osoby (i bez autorizace), 

mající na starosti management stavby, či její části, jako např. rozpočtář / přípravář, jednatel 

apod. 

 Zhotovitel se zavazuje, že na stavbě bude v potřebném rozsahu pro zajištění veškeré koordinace 

prací zaměstnán stavbyvedoucí s příslušnou autorizací pro pozemní stavby, nebo pro statiku a 

dynamiku staveb, nebo inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce a dále zástupce tohoto 

stavbyvedoucího, na kterého objednatel záměrně neklade požadavky na profesní způsobilost. 

Stavbyvedoucí a jeho zástupce budou zároveň schopni odborně komunikovat v českém, nebo 

slovenském jazyce. Zástupce stavbyvedoucího tak může na stavbě získat další potřebné zkušenosti 

a praxi pro zvýšení své kvalifikace, vč. například možného následného získání autorizace i díky 

této praxi. Z pohledu zadavatele je možné a vhodné, aby zástupce stavbyvedoucího byl absolvent 

VŠ, či SŠ s minimální praxí, v tomto ohledu však dodavateli (zhotoviteli) nic nenařizuje. Způsob 

zajištění autorizovaného dohledu nad zástupcem stavbyvedoucího je na zhotoviteli a musí být 

zajištěn v souladu s platnou legislativou. 
 

 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech: 
 

Termín zahájení přípravných prací Kdykoliv po nabytí účinnosti smlouvy o 

dílo 

Termín zahájení vlastní realizace nejpozději 1. 8. 2023, dříve pouze po 

dohodě s MěP 

Termín ukončení kompletního díla nejpozději 30. 11. 2023 (lze dříve) 

Maximální doba provádění díla 4 měsíce 

Maximální doba provádění prací uvnitř 

2.NP 

1 měsíc 
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          Pozn.: Případné dřívější zahájení stavebních prací musí být předem dohodnuto a odsouhlaseno Městskou 

policií Chrudim, která v objektu sídlí. V případě dřívějšího zahájení stavebních prací se zároveň 

předpokládá i dřívější dokončení díla jako celku, vč. jeho předání objednateli. Provádění prací by 

nemělo překročit dobu čtyř měsíců. Práce v kancelářích v 2.NP budou provedeny co nejrychleji, s 

ohledem na dodržení technologických postupů, přičemž by nemělo dojít k delšímu omezení kanceláří, 

než v délce 30ti dní. Přesný termín provádění prací v kancelářích bude předem, v dostatečném předstihu, 

s ohledem na stěhování interiérového vybavení, dohodnut s Městskou policií Chrudim. 

 

3.2 Předávací řízení dokončeného díla, které je předmětem této smlouvy, bude zahájeno nejpozději 

24. 11. 2023 a bude ukončeno až předáním dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího 

protokolu (zápisu o předání a převzetí díla – předmětu plnění) oběma smluvními stranami, a to včetně 

zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a nedodělků bránících užívání. Vady 

a nedodělky nebránící užívání (vč. předání dílčích částí dokladové části) mohou být odstraněny 

a doplněny i po předání dokončeného díla a uhrazení ceny díla, a to na základě jejich soupisu, včetně 

uvedení termínů jejich odstranění. V předávacím protokolu bude uveden i dohodnutý termín vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

 

3.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět díla 

dokončen a připraven k zahájení předávacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu po 

předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně provedené 

a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 

3.4 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla vč. předání 

dokladů dle obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO 

a doporučených nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména 

zhotovitel předá doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  

Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i tehdy, 

jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, ani ve spojení 

s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu zdraví, života, 

nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad 

a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě uvedených dokladů. Objednatel 

se však může rozhodnout uhradit konečnou fakturu i v případě, že dílo bude vykazovat ojedinělé drobné 

vady a nedodělky, na základě jejich soupisu, vč. stanovení termínu odstranění. Protokolární zápis 

pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude oboustranně 

potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž 

seznam všech předávaných dokladů s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a 

seznam jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz 

odst. 5.4 této smlouvy. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění 

případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje. 

 

3.5     Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 

- jestliže překážku v práci zavinil objednatel 

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (např. zemětřesení a mobilizace postihující 

pracovníky zhotovitele, či válka na území ČR; za vyšší moc se ve smyslu této smlouvy považuje i období 

mrazů a srážek delší o více než 10 %, než činí dlouhodobý průměr v posuzovaných ročních kvartálech 

apod., za kterých zároveň z technologických důvodů není možné provádět práce dle harmonogramu 

prací a epidemiologická opatření, při kterých nebude umožněna činnost zhotovitele po dobu delší než 

dva týdny, tzn. zejména uzavření stavebních firem, či výrobců stavebních materiálů v ČR použitých ve 

stavbě, vlivem těchto opatření, popř. karanténa pracovníků zhotovitele, po dobu delší než dva týdny.) 

 

3.6   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 

objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání 

a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel. 

 

 

 



Stránka 8 z 21 

 

4. C e n a 
  

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu 

podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 

 

4.1.1 Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 2.029.770,21 Kč 426.251,74 Kč 2.456.021,95 Kč 

 

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě cenové 

nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 

započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), v souladu 

s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Kromě ustanovení 2.14 je cena platná 

a neměnná po celou dobu realizace díla, nejpozději do 20. 12. 2023. Jsou v ní obsaženy též 

veškeré známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na 

dopravu, skládkovné, zařízení staveniště (vč. jeho vybavení, nákladů na provoz a údržbu, likvidace 

a uvedení ploch do původního stavu), včetně odběrů potřebných medií (napojení na média 

objednatel nezajišťuje), náklady na pojištění rizik při realizaci, náklady na účast na kontrolních 

dnech stavby, předání dokladů min. v rozsahu specifikovaných touto smlouvou, vč. dokladů 

o zaškolení, vč. realizační projektové dokumentace, kompletační činnost zhotovitele, tj. všechny 

další práce a výkony nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu díla a plnění 

podmínek dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí, staveb a pozemků, provádění zkoušek 

hutnění pod konstrukčními vrstvami komunikací, zajištění práv k používání patentů, know-how, 

SW, autorských práv, pokud se vyskytují, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, které 

zhotovitel ocenil např. ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 

4.1.3 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude cena změněna o příslušnou změnu sazby 

DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Za této situace není třeba uzavírat dodatek ke 

smlouvě o dílo, postačuje uvedení správné sazby DPH na faktuře. 

 

4.1.4 Krom výše popsaných výjimek je do 20. 12. 2023 změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), 

možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo 

zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě 

změn daňových předpisů, nebo na základě uplatnění vyhrazených změn závazku plnění. 

 

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím soupisu stavebních 

prací a dodávek, v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny 

smluvními stranami, a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla 

a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou a touto 

smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy. 

 

 

5.  Předání a převzetí stavby a staveniště  
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v termínu dle vzájemné dohody, po nabytí účinnosti smlouvy 

o dílo, nejpozději však do 1. 8. 2023. Podání žádostí např. na Odbor dopravy apod. lze i před tímto 

termínem. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu, který 

pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro 

zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media, skladovací 

prostory ani zvláštní užívání komunikací. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení 
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pro potřeby provádění díla. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré oprávněné požadavky vlastníků 

a uživatelů dotčených staveb a pozemků. Tyto vlastníky a uživatele je zhotovitel povinen informovat o 

provádění prací min. 30 dní předem. 

 

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných osob. 

Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví nebo životě 

např. zajištění provizorních oplocení, nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule, zábrany. 

Zhotovitel zajistí postupné stanovování přechodné úpravy provozu v souladu s harmonogramem 

výstavby, dále žádosti o zvláštní užívání místní komunikací a provedení přechodného dopravního 

značení po dobu stavby. 

 

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla, popř. do termínu dohodnutého 

v předávacím protokolu, na své náklady, včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly 

součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného 

a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky 

a objekty ve vlastnictví objednatele. Na staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen 

respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO 

a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.  

 

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení předávacího řízení následující doklady, jejichž 

pořízení je součástí díla: 
 

a) číslovaný seznam veškerých předaných dokladů 

b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií veškerých předaných dokladů, potvrzený oprávněným zástupcem 

zhotovitele, s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy 

každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny předávané doklady, s výjimkou 

objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné podobě, budou vloženy do šanonu 

bez použití plastikových obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), 

na kterém budou podobně strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky 
c) 2 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení stavby 

do DPS, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele s podpisem 

stavbyvedoucího / hlavního stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své 

náklady zhotovitel stavby. 

d) 1x stavební deníky potvrzené TDS, 

e) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu vyžadované zákonem, normami 

a příslušným stavebním úřadem či investorem jako (pokud jsou relevantní – došlo k zásahu na tomto 

zařízení):  

 

Budovy: 

- revize el. rozvodů a zařízení vč. slaboproudů a nouzového osvětlení, pokud je instalováno, vč. 

kontroly provozuschopnosti PBŘ - NO, 

- revize hromosvodů (bleskosvodů), 

- revize elektronických komunikací, měření a regulací UT,  

- revize plynovodu (plynového zařízení), 

- protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu, 

- protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, 

- protokol o tlakové zkoušce vodovodu, 

- pasporty instalovaných zařízení, 
 

Přípojky, ležatá kanalizace: 

- protokol o tlakové zkoušce kanalizační přípojky a kamerová prohlídka 

 

f) založení revizních a servisních knih pro všechna zařízení, která revize / pravidelný servis vyžadují, 

g) doklady o předepsaných zkouškách např. hutnění dle ČSN 72 1006 vystavených akreditovanou osobou, 
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h) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem objednatele, vč. 

protokolů o provedených kontrolách stavebních objektů, 

i) zápisy o kontrole inženýrských sítí jejich křížení a napojení před záhozem se souhlasem správce sítě 

nebo vlastníka, 

j) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§153 stavebního 

zákona č. 283/2021 Sb., který nabude účinnosti 1. 7. 2023), zejména atesty, prohlášení o shodě a doklady 

o vhodnosti použitých materiálů, 

k) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce, včetně klíčů, ovládání a uzávěrů, 

l) číslovaný seznam záručních listů a záruční listy, 

m) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování zařízení, 

které údržbu a zaškolení vyžaduje, 

n) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, v souladu s vyjádřením 

OŽP MěÚ Chrudim č.j.: CR 075358/2022 OŽP/Ml ze dne 10. 10. 2022; odpady budou mj. tříděny 

s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně předány k materiálovému využití 
o) další závažné doklady týkající se výstavby a vzniklé v souvislosti s ní, jako např. revize, atesty, doklady 

o předepsaných zkouškách, prohlášení o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů – o kvalitě 

a původu použitých hmot a materiálů prokazující jejich jakost, fyzikální vlastnosti, vhodnost 

a nezávadnost, výše neuvedené, 

p) dodavatelskou projektovou dokumentaci, jako např. dílenskou dokumentaci, dokumentaci pro pomocné 

práce a konstrukce, výrobně technickou dokumentaci, dokumentaci výrobků dodaných na stavbu, 

výkresy výztuže, či výkresy prefabrikátů, montážní dokumentaci apod., pokud byla pro realizaci díla 

zhotovitelem vytvořena. 

 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány objednateli 

v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to zejména ty, které objednatel 

získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to možné z legislativních důvodů. 

Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně recyklovaného papíru.  

 

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady i v průběhu 

provádění prací, a to zejména z důvodu provedení kontroly. 

 

5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 

v projektové dokumentaci stavby. 

 

 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 

 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu 

stavebního zákona v platném znění a příslušných vyhlášek. Stavební deník musí být přístupný i 

k nahlížení a zápisům zástupcům objednatele, vč. TDS a koordinátora BOZP. Vedení stavebního 

deníku (v papírové, nebo elektronické formě, dle zvyklostí zhotovitele) umožní po dokončení 

stavby předání celého deníku (či jeho kopie) objednateli. Během pracovní doby stavby musí být 

zajištěn přístup ke stavebnímu deníku přímo ze staveniště. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude dále veden v souladu 

s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a po skončení 

její platnosti dle vyhlášky, popř. jiného právního předpisu, který tuto vyhlášku nahradí. Pokud 

nebude schválen nový právní předpis, bude se deník vést dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb i po skončení její účinnosti a platnosti. Postupy popsané ve stanovisku 

MMR (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) „Stavební deník – změny od 1. ledna 2021“ se použijí 

obdobně, zejména ve způsobu připojování podpisu autorizovaných osob. Zástupce objednatele 

(myšleno TDS) je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, apod. 

do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí / zástupce 

stavbyvedoucího zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 

5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má 

i TDS a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit 

převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve 
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smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně 

minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke 

kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel má dále povinnost zvát TDS minimálně 

5 pracovních dnů předem i ke všem zkouškám kvality, které budou probíhat na staveništi. V případě 

připomínek je objednatel (TDS) povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku. 

 

6.2 TDS a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit provádět osoby oprávněné na základě zmocnění 

dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo objednávky. Tyto osoby a osoby objednatele mají 

právo trvalého vstupu na staveniště, v souladu s podmínkami BOZP. Prostředky BOZP je povinen (krom 

reflexních vest, respirátorů, obuvi a přileb), poskytnout či zapůjčit těmto osobám zhotovitel. Tyto a další 

pověřené osoby objednatele mají právo provádění díla, ve všech jeho fázích, průběžně kontrolovat. 

V této souvislosti je zhotovitel povinen na výzvu objednatele, nebo TDS, nebo koordinátora BOZP, 

průběžně informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat jim dílčí výsledky a konzultovat s nimi 

rozpracované dokumenty. Tyto osoby jsou zároveň oprávněny kontrolovat, že jsou dané činnosti 

prováděny odpovědnými a zodpovědnými osobami s příslušnou autorizací, v souladu s touto smlouvou 

o dílo, což je zhotovitel povinen kdykoliv na výzvu těchto osob doložit. Finální písemné výstupy budou 

označeny příslušným autorizačním razítkem. 

  

6.3 Činnost TDS a koordinátora BOZP objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnost 

odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob 

zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů. 

Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy 

vylučují ustanovení § 2630 odst. 1 písm. c) NOZ. 

 

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li dohodnuto 

jinak, např. 1x za 14 dní, nebo i častěji, dle potřeby). 

 

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, 

že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil. Plán BOZP bude vypracován před zahájením prací, za jeho dodržování 

přebírá plnou zodpovědnost zhotovitel. Plán BOZP bude po celou dobu stavby přístupný na 

staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

 

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny 

koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 

povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. Pokud to bude 

nutné z epidemiologických důvodů, může objednatel, TDS, či koordinátor BOZP nařídit 

používání ochranných roušek, dodržování min. 2 m rozestupů zaměstnanců, zakázat 

shromažďování více jak 4 zaměstnanců a nařídit používání desinfekčních prostředků pro mytí 

rukou apod. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů, včetně výše 

jejich podílu na díle. Tento seznam všech poddodavatelů je zhotovitel povinen na vyžádání bezodkladně 

předložit objednateli a koordinátorovi BOZP. 

 

 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 

 

7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla budou 

fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 

a uskutečněných dodávek na stavbu.  

 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele – TDS, vždy nejpozději do 5. dne následujícího 

měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. Kontrolu 

provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele (TDS) nejpozději do 5 pracovních 



Stránka 12 z 21 

 

dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány „Soupis 

provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány osobou 

dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách 

řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této SOD. Řazení 

a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek soupisu 

prací k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu provedených prací 

není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový 

doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění 

zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud příslušné potvrzující 

osoby disponují elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat pouze elektronicky, 

což objednatel preferuje. 

 

7.3  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený časový 

a platební harmonogram (HMG). 

 

7.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených prací, 

je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to nejpozději do pěti 

kalendářních dnů. 
 

7.5  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem a dotačním programem předepsané náležitosti a mj. 

obsahovat: označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla 

SOD, registrační číslo a přesný název projektu, konkrétní operační program, fakturovanou částku bez 

DPH a vč. DPH, zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob 

zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, 

že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. 

Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné 

údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku 

zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento 

požadavek splnit.  Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek. Objednatel 

přijímá faktury i v elektronické podobě. 

 

7.6  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktur v případech, kdy zhotovitel přeruší 

práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele, nebo pokud zhotovitel přes písemné 

upozornění TDS provádí práce v rozporu s projektem stavby, či porušuje technologickou kázeň vč. 

zanedbávání kontrolních činností, zanedbávání předávání dokladů ke kontrole, oprávněně 

požadovaných TDS a absence odborného vedení zhotovitele. Faktura je uhrazena dnem odepsání 

fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li 

k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli 

úhradu nákladů bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se 

prodlužuje termín dokončení díla. 

 

7.7  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. Pokud bude dílo dokončeno až 

v průběhu 12/2023, budou konečný soupis prací a faktura vystaveny obratem po předání díla, nejpozději 

do 20. 12. 2023. 

 

7.8  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, je osobou povinnou k dani a plnění je určeno 

i k ekonomickým činnostem města. 

 

7.9  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 

dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce/služby 

(části prací/služeb), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá 

objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto 

práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby 

za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své 

poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků 
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v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena 

dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění 

zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. 

Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení 

tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. 

DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského 

řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, 

kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 

15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, 

pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku 

neplatná). 

 

7.10  Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu §109 zák. 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň 

z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že objednatel bude mít v době 

úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem 

daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je 

objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona 

o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH 

přímo správci daně, nebude na straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit 

zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu. 

 

7.11  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením prací dle bodu 3.1 (3.1.1) této smlouvy o dílo (vč. 

dílčího termínu pro provádění prací ve 2.NP) o více než 7 kalendářních dní, nebo s dokončením díla o 

více než 7 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 

díla v Kč bez DPH, a to za každý, i jen započatý, den zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, 

které objednateli vznikly vlivem nesplnění závazného termínu dokončení díla, či jeho části, dle této 

SOD. 

 

7.12  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4 této SOD, 

počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každou reklamovanou vadu 

a za každý den prodlení. 

 

V případě prodlení se zaplacením faktury dle bodu 8.4 této SOD, se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za každý, i jen započatý, den 

prodlení se splněním tohoto závazku. 

 

Jestliže zhotovitel nejpozději do patnácti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 

doručovací službě nebo elektronicky datovou schránkou neodešle oznámení pro objednatele, že 

reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených vad, 

zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za nereagování na 

reklamaci. 

 

7.13  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 

Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem 

dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, když 

náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže zástupce objednatele 

se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně vyzván. 

 

7.14 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované 

neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany, 

předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho poddodavatelem, 

zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, inspektorátem práce apod. a BOZP, 

eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP 

– pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání 

a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro 

práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, 

nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky, pohyb 

zaměstnanců v nezapažených výkopech), pokutu ve zvýšené výši 10.000,- Kč. Zaplacení pokuty 

nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady 

objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů. 

 

7.15  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení.  

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu nedodržení 

sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel stanovuje na 21 dní. 

 

7.16   Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na 

základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce 

vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná 

skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další 

sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

 

7.17  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 a 9.17 této SOD uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla v Kč bez DPH, za každý prokázaný 

případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 

 

7.18 V případě nesplnění závazku uvedeného v bodě 5.4 p) této SOD do doby smluvního předání díla + 7 

dní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla v Kč bez DPH, za každý 

prokázaný případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 

 

7.19 V případě nesplnění dalších samostatně jinde nesankcionovaných závazků vyplývajících z této SOD 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ceny díla v Kč bez DPH, za každý 

prokázaný případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 

 

 

8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 

jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 

zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla objednatelem, 

třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 

8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy a stejně tak na jakost 

a kvalitu všech součástí díla bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí 

díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí 
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objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat 

pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.  
 

8.3  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle Smluvní 

strany (vč. e-mailové adresy), popř. do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady 

popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná 

e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní 

strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 

 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování reklamované vady 

předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis 

materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady 

bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je 

oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující. 

b) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Veškeré 

náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 

21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě neproplacení takovéto faktury uhradí 

zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.   

c) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně 

vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními doklady dle 

platných zákonů a předpisů.  

d) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, uhradí 

zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to 

včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit k prokázání oprávněnosti 

reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných zákonů a předpisů. 

e) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 

obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. Pokud 

tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 

s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného neodstranění vad 

vzniknou. 

g) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně písemně,  

e-mailem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život telefonicky 

obratem. 
 

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení oprávněným 

a dohodnutým zástupcem objednatele, není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí v případě 

neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem objednatele. 

 

 
 

9.  Ostatní ujednání 
 

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré 

stavební práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo 

dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení. 
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9.2 Odpovědnost za škodu a vlastnická práva 

a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do 

převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností 

vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené 

při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu realizace 

díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která byla způsobena 

činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím na realizaci díla podílejí. 

V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, 

prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit, a není li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 

NOZ vlastníkem zhotovované věci. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 

k zabudovanému materiálu na objednatele. Objednatel se stává vlastníkem i nezabudovaného materiálu, 

pokud byl dodán zhotovitelem na stavbu a objednatel již jeho dodání uhradil; zhotovitel je však 

odpovědný za škody na tomto materiálu až do doby, než dojde k jeho zabudování. 

 

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik 

poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to až do výše 

ceny díla, nejméně však 2 mil. Kč. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 

v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika 

vyplývající z činnosti všech účastníků díla a výstavby, včetně eventuálních poddodavatelů smluvního 

zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění 

bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SOD, což je zhotovitel povinen na 

požádání objednatele prokázat. Doklad o stavebně-montážním pojištění díla a doklad o pojištění 

odpovědnosti za škodu předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení díla. 

 

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů na 

straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě dodatkem smlouvy o dílo nově sjednají 

a lhůta se prodlouží o dobu, po kterou byly práce pozastaveny. Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní 

a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně 

odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých 

odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení 

stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, hygienických 

a technologických předpisů a norem nebo zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby. 

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 

se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat 

o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje termíny 

dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů, nebo 

nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, či požadavky této smlouvy (např. 

ohledně nedodržení technologické kázně a odborného vedení stavby) a byl na existenci vůle 

objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů 

od doručení výstrahy, nebo 

b) jestliže insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele 

z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena 

exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv 

jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo 

správci, nebo 

c) uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla 

přidělena zakázka, nebo 

d)  použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou, 

e) v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, a to i v případě, pokud objednatel 

neobdrží dotační prostředky, či mu budou kráceny. 

f) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
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Přitom je zhotovitel povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech – vstupu 

zhotovitele do likvidace, vstupu zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho 

úpadku, či zániku zhotovitele bez likvidace a o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění 

tohoto smluvního závazku a ve spolupráci s objednatelem tuto situaci řešit. 

 

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový poddodavatel 

splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel. Splnění 

této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým 

poddodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího 

uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem musí vyplývat závazek 

nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či 

práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém 

původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.  

Osoba hlavního stavbyvedoucího musí být totožná s osobou, kterou zhotovitel předložil v rámci 

hodnocení nabídek, kterou zhotovitel v pozici dodavatele prokazoval splnění technického kvalifikačního 

předpokladu pro osobu hlavního stavbyvedoucího. V případě nutné personální změny u osoby hlavního 

stavbyvedoucího je vybraný dodavatel povinen o této změně neprodleně informovat zadavatele 

a prokázat, že nová osoba splňuje technickou kvalifikací vymezenou v zadávacím řízení, a to včetně 

min. shodného počtu realizovaných obdobných stavebních prací, které byly předmětem hodnocení pro 

nahrazovanou osobu. Se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího musí zadavatel vyslovit souhlas, 

který bez objektivních důvodů nemůže zadavatel odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 

předloženy minimálně ve lhůtě 5 dnů před požadovanou změnou. 

Zhotovitel je oprávněn změnit i jiného člena týmu zhotovitele jen z vážných objektivních důvodů 

a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový člen týmu zhotovitele musí disponovat 

kvalifikací, která vyhovuje požadavkům v souvisejícím zadávacím řízení, dle kterého došlo k uzavření 

této smlouvy o dílo. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena týmu zhotovitele bez objektivních 

důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy minimálně ve lhůtě 5 dnů před 

požadovanou změnou. 

 

9.7 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel 

je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (Ministerstva kultury ČR, NSA, MŠMT, Ministerstva financí, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a jiných 

oprávněných orgánů) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném 

termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný 

kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace 

je zároveň oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 

spolupůsobit. 

 

9.8  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 

zániku této SOD, minimálně však do roku 2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této SOD. 

 

9.10 Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace 

související s předmětem smlouvy, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

 

9.11 Na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy o dílo, bude poskytnut příspěvek Ministerstvem 

kultury, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón. V této souvislosti je třeba veškeré finanční toky i další náležitosti řídit podle příslušné metodiky 

poskytovatele této finanční podpory. Zhotovitel je povinen se řídit všemi předpisy, které stanoví 

podmínky pro poskytnutí a čerpání finanční podpory, a to již od doby zpracování a podání žádosti o 
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finanční podporu. Objednatel bude zhotovitele o podmínkách pro poskytnutí finanční podpory 

informovat, a to bez zbytečného odkladu. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se 

s objednatelem účinně spolupracovat tak, aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro čerpání 

případné finanční podpory. 

 

9.12 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách 

objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v platném znění, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě 

pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. 

Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 

9.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním právně propojená. 

 

9.14 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, např. 

pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 

9.15 Objednatel deklaruje, že nevylučuje a naopak mu přijde s ohledem na společenskou odpovědnost 

vhodné, pokud zhotovitel využije v průběhu plnění smlouvy i studenty SŠ/VŠ, nebo na základě 

zájmu školy umožní uskutečnění exkurze. Pokud se studenti SŠ/VŠ obrátí na zhotovitele či 

objednatele se žádostí o zprostředkování brigády, nebo vedení SŠ/VŠ ohledně uskutečnění 

exkurze, je zhotovitel povinen těmto požadavkům vyhovět, a to v rozsahu, který bude přijatelný 

z pohledu dodržování BOZP – předem musí být podmínky zkonzultovány s koordinátorem 

BOZP. Min. oprávněný rozsah případného zapojení studentů, který zhotovitel nebude moci 

odmítnout z provozních a podobných důvodů, se stanovuje na min. jednoho současně pracujícího 

studenta, přičemž bude umožněno průběžné střídání studentů (přijímání dalších studentů 

namísto těch, kteří pro zhotovitele již nepracují). Počet exkurzí, které nemůže zhotovitel 

objednateli odmítnout, se stanovuje na dvě, za celou dobu realizace díla. Dále objednatel 

deklaruje, že nevylučuje a naopak mu přijde s ohledem na společenskou odpovědnost vhodné, 

pokud zhotovitel přijme do dělnických profesí i osoby po výkonu trestu, pokud bude přijetí 

souvisejícího možného rizika pro zhotovitele přijatelné – toto riziko na sebe objednatel nepřejímá. 
 

9.16 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných 

pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 

mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na 

to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 

registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny 

z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 

a pomůckami dle účinné legislativy. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout 

objednateli, na základě jeho žádosti, doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání 

naplňování sociálních a environmentálních aspektů uvedených v této smlouvě, a to bez zbytečného 

odkladu. 

 

9.17 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. 

v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud 

jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 
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Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 

zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 

zakázek: 

 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 

se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 

některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů 

(subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 

o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně 

s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které 

zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském 

řetězci. 

 

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který vypracovalo 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-

do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) – (konkrétní link: https://portal-vz.cz/wp-

content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-

ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) 

 

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka zadávacího 

řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní 

sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení 

poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení 

poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.17. této smlouvy 

a nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele 

vznikly. 

 

Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část 

veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které 

jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 

odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je 

využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % 

hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná 

o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ 

poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele 

odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.17. 

 

Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke 

smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci.) 

 

9.18   Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní 

podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné 

s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. 

Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách 

v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušených 

poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými 

poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit 

ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku 

a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

 

9.19 Tato smlouva o dílo je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
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9.20 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze 

písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost dodatků 

této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.  
 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této 

smlouvy a zpětná účinnost je v případě vložení do registru vyloučena, bude dodatek v takovém případě 

obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože 

nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým 

prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené rozhodovací 

procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 

9.21 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž se 

dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí 

zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle 

platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve 

smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých údajů 

zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých zaměstnanců 

nebo smluvních partnerů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce do styku 

s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o povoleném způsobu 

nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou 

úpravou. 
 

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje je možné zhotovitelem využít pouze a jedině za 

účelem realizace předmětu dle této smlouvy. 

 

9.22 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 

v neomezeném rozsahu nevýhradní licence, a to bez další úplaty nad rámec celkové smluvní ceny dle 

bodu 4.1.1 této smlouvy o dílo. 

 

9.23 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat 

fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem propagačních, 

medializace projektu, dodržení podmínek provedení díla, doložení dotačních podmínek, apod. 

 

9.24 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 

naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to 

bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, 

které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

 

9.25 V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná 

v této smlouvě. 

 

9.26 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 

dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.  

 

9.27 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 

 

9.28 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy. 
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9.29 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele, NEBO 

JE ALTERNATIVNĚ možné provést její uzavření i pouze v elektronické podobě – v takovém případě 

bude uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními 

předpisy. 

 

9.30 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      V Chrudimi dne 30. 3. 2023                                                      V Chrudimi dne 30. 3. 2023 
 

      Za objednatele:                                                      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

             xxxxxxx                                                                                                xxxxxxx 

……………………………………….   ……..……………………………………….. 

   Ing. František Pilný, MBA                                      xxx 

       starosta města                      jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet vč. sumáře rekapitulace rozpočtů 


