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DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

Název stavby: „Tunef Mrázovka - východní trouba, č.akce 13419 a západní trouba, č.akce 13420,

Praha 5"

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/105
číslo smlouvy zhotovitele: 16Sm!Q0043

i.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000
zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. 2400, přípravy a

realizace oprav

Milan Zach, TDI

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel: Silverton s.r.o.

IČ: 24283410

DIČ: CZ24283410

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 107-1853990207/0100
zastoupena: Ing. Milan Kučík, jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Kučík, jednatel

- ve věcech technických: Michael Szabó, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel")

II.Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník") tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 12.8.2016

„Tunel Mrázovka - východní trouba, č.akce 13419 a západní trouba, č.akce 13420, Praha 5"

(dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu díla, a to z důvodu objektivně nepředvídatelných

okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v provedení:
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a) rnénéprací (část prací spočívajících v provedení technologie peel-jet není po zjištění skutečné

plochy komunikace nutné provádět)

Podrobná specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 Dodatku.

S ohledem na tuto skutečnost se tímto dodatkem mění článek, IV Smlouvy (Cena díla)
na výše

Článek IV,

Změna čí. IV. Smlouvy (Cena díla)

ČI. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto;

Cena za zhotovení díla v rozsahu Smlouvy o dílo bez DPH: 3 480 158,22 Kč

Cena za zhotovení díla v rozsahu Smlouvy o dílo - DPH: 730 833,23 Kč

Celková cena za zhotovení díla v rozsahu Smlouvy o dílo včetně DPH: 4 210 991,45 Kč

Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH:

Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 Smlouvy - DPH:

Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 Smlouvy včetně DPH:

-303 327,64 Kč

-63 698,81 Kč

-367 026,45 Kč

Celková cena za zhotovení díla včetně změn vyplývajících z Dodatku č.l:

Cena celkem za dílo ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 3 176 830,58 Kč

Cena celkem za dílo ve znění Dodatku č. 1 - DPH: 667 134,42 Kč

Cena celkem za dílo ve znění Dodatku č. lvčetně DPH: 3 843 965,00 Kč

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy,

která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CESTSK) vedené Technickou správou komu¬

nikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku, vč. Smlouvy v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve¬

řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel

i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Přílohou tohoto dodatku je:

a) Příloha č. 1: Položkový rozpočet



6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho

obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážné, že považují obsah tohoto Dodat

ku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jeř jsou pro uzavření to¬

hoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

72. 11. 2016
V Praze dne ......................................................

OBJEDNATEL
______

Techn

IČO: 6

Ing. Ji

ZHOTOVITEL

Silverton s.r.o.

IČ: 242 83 410

Ing. Milan Kučík, jednatel
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