
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KRN/SoD/24/2022			Zadavatel: 
			Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Veřejná zakázka
„VZ č. 2 – Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A“
Dodatek č. 1 k SoD č. KRN/SOD/24/2022
uzavřené dne 15. 12. 2022 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
I.
Smluvní strany
1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
se sídlem:		I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]zastoupena:		
ve věcech smluvních: 	MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
	ve věcech technických:	Ing. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, provozně-technický náměstek
	ve věcech zdrav. techniky:	Ing. Xxxxxx xxxxxxxxx, vedoucím Oddělení zdravotnické techniky
IČO:				00844641
DIČ:				CZ00844641
bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:			xxxxxxx/xxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876   
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Alena Motlíčková, tel.: 554 690 140
(dále jen „objednatel“)
2. RENESA-MGVIVA-Krnov, společnost uzavřená dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za účelem společné účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - ČÁST 1: Stavební úpravy“ a tvořená společnostmi:
MGVIVA a.s., vedoucím společníkem
se sídlem:		Křenova 438/3, 160 00 Praha 6
zastoupena:		Nikolou Urbánkovou, na základě plné moci
IČO:		17321611	
DIČ:		CZ17321611
bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:		xxxxxxxxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27447
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Mgr. Jan Škopek, tel.: +420 702 166 200
a
RENESA – stavební firma s.r.o., společníkem 1	
se sídlem:		Komárovská 2869/27, 746 01 Opava - Předměstí
zastoupena:		Robertem Koschatzkým, jednatelem
IČO:		62305620
DIČ:		CZ62305620
bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:		xxxxxxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 7761
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 15. 12. 2022 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo VZ č. 2 – Modernizace
operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A – Část 1 – stavební úpravy“ jak je níže uvedeno: 

II.
Specifikace změny
1. Smluvní strany sjednávají, že k požadavku objednatele budou provedeny změny v rozsahu díla spočívající ve zvětšení rozsahu díla v hodnotě 3.618.404,08 Kč bez DPH. Změna závazku objednatele ze smlouvy o dílo vyjádřená v korunách českých  činí celkem částku – 46.272.884,82 Kč bez DPH
2. Podrobný rozpis  a odůvodnění víceprací je uveden v příloze P37_Přehled změny smlouvy a Změnových listech č. 1 až 3 ze dne 13. 3. 2023, které včetně všech příloh tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1. 
3. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku požadované změny rozsahu prací a použitého materiálu se článek V, bod 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 15. 12. 2022 mění tak, že cena za dílo celkem bez DPH  činí částku 46.272.884,82 Kč.  
4. V důsledku nutnosti provést více práce se mění čl. IV bod 1 smlouvy uzavřené dne 15. 12. 2022 tak, původní znění se nahrazuje novým zněním takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 9. 5. 2023 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Jiná ujednání stran ze smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022, než uvedená v čl. II. tohoto dodatku, nejsou dotčená a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se stává oboustranným podpisem smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené 15. 12. 2022. S ohledem na skutečnost, že Objednatel povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnost tohoto dodatku nastane až jeho uveřejněním v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.)
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato změna smlouvy o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

	V Krnově dne 





…………………………………….
za objednatele

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel

	
	V Praze dne 





……………………………..
za zhotovitele

Nikola Urbánková, 
na základě plné moci
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