DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:
	Objednatel:
	Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

	
	se sídlem:
	Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
(sídlo Fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6)

	
	IČO:
	00216208

	
	DIČ:
	CZ00216208

	
	bankovní spojení:
číslo účtu:
	Komerční Banka, a.s.


	
	zastoupený:
	Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

	
	(dále jen „Objednatel“)


a
	Zhotovitel:
	NEPRO stavební a.s.

	
	se sídlem:
	Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

	
	IČO:
	27342093

	
	DIČ:
	CZ27342093

	
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 25201

	
	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	
	číslo účtu:
	

	
	zastoupený:
	Ing. Martinem Šroubkem, místopředsedou představenstva

	
	(dále jen „Zhotovitel“)


(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ či každý samostatně dále jen „Smluvní strana“) 
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), uzavřeli dne 07. 11. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
Zejména s ohledem na hackerský útok na smluvního poddodavatele Zhotovitele, jehož výroba byla v důsledku hackerského napadení informačních technologií ochromena, kdy tento nepredikovatelný vývoj z objektivních uznatelných důvodů zapříčinil zpoždění dodávek materiálů apod., se Smluvní strany se dohodly na sjednání dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) následujícího znění:
1. Předmět Dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 3.1.4. Smlouvy se ruší a nahrazují následujícím zněním:
3.1.4. Dokončení díla – do 110 dnů od předání staveniště 
1.2. Smluvní strany se dohodly, že časový harmonogram postupu prací předložený podle odstavce 3.3. Smlouvy bude Zhotovitelem přepracován a znovu předložen Objednateli do 1 dne od nabytí účinnosti tohoto dodatku k projednání a následnému schválení V časovém harmonogramu je Zhotovitel povinen respektovat závazné časové milníky stanovené v odstavci 1.1. této tohoto dodatku a zároveň zohlednit provozní potřeby Objednatele.
1.3. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. 5.2, 5.8 a 5.9 Smlouvy se mění předmět Díla a ceny dílčích stavebních objektů, a to na základě odsouhlasených méněprací a víceprací, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech v příloze č. 1 tohoto dodatku.
1.4. Ostatní části Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny
2. Závěrečná ujednání
2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2.2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
2.4. Přílohy:
Příloha č. 1 tohoto dodatku – Změnový list č. 1 
Příloha č. 2 tohoto dodatku – Změnový list č. 2 
Příloha č. 3 tohoto dodatku – Změnový list č. 3 
Příloha č. 4 tohoto dodatku – Změnový list č. 4 
Příloha č. 5 tohoto dodatku – Změnový list č. 5 
Příloha č. 6 tohoto dodatku – Změnový list č. 6 


	Za Objednatele

V Praze 01. 02. 2023



	Za Zhotovitele

V Praze 01. 02. 2023



	_____________________________________
Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník 
	_____________________________________
Ing. Martin Šroubek, místopředseda 
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