	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 6

	Zhotovitel:
	NEPRO stavební a.s. – Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 27342093

	Investor:
	Univerzita Karlova – UK FTVS
	Datum: 01. 02. 2023

	Název akce: „UK FTVS – Renovace výukových učeben – opakování“ „ERDF pro VŠ II na UK - VRR", reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298

	Způsob odeslání / předání
datum: 01. 02. 2023
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	Odkazy               na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změnového listu:


Předmětem tohoto změnového listu je změna objektu AV technika. 
S ohledem na bezpečnost provozu, s ohledem na zajištění fyzické bezpečnosti, delší životnost, snížení energetické náročnosti provozu bylo provedeno doplnění proudové ochrany k ovládání vnitřních rolet, montáž indukční smyčky, realizováno měření krokového / dotykového napětí.




	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Stanovisko technického dozoru investora:  
Patrik Miškovič / David Hlaváč
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko autorského dozoru investora:  
Ing. Ivana Urbánková
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko FTVS UK: 
Milan Skrbek
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................


	Příloha: 
1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.



	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

158.367,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
158.367,00 Kč
	
 28. 02. 2023

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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