Dodatek č. 3  S M L O U V Y  O  D Í L O č. 128/INV/12-60

uzavřený mezi:



Český metrologický institut

Se sídlem Okružní 31, 638 00 Brno   
Zastoupený:      RNDr. Pavlem Klenovským, generálním ředitelem a statutárním orgánem  
Právní forma: státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR čj.521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 91/2002, č.j. 21943/02/4001/1000 ze dne 6.6.2002;
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha; 
pobočka Brno - Černá pole, Merhautova 1
Číslo účtu: 70338621/0100
IČ: 00177016
DIČ: CZ00177016
Zmocnění:        -  k podpisu smlouvy Ing. František Valášek -  odborný ředitel pro ekonomiku,    
                            statutární orgán
                         -  k jednání o věcném obsahu smlouvy a k převzetí díla Ing. Radovan Wiecek,
                            ředitel oblastního inspektorátu v Brně 


(dále jen „Objednatel“)





a společností

PROMED Brno, spol. s r.o.

Se sídlem Žitná 19, 621 00 Brno 
Zastoupení:    Ing. František Jakubec - jednatel společnosti
                    a Ing. Zsolt Kocsis – jednatel společnosti
Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1310 
IČ: 18825885
DIČ: CZ18825885
Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)
  

dále jen jako Zhotovitel na straně druhé, 

uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění a ustanovením § 11 zákona č. 137/2006 Sb., a na základě nabídky ze dne 2.9.2016 předložené Dodavatelem (viz příloha) a akceptované Objednatelem, tuto „Smlouvu o dílo č. 128/INV/12-60 – dodatek č. 3“, která stvrzuje ujednání mezi výše uvedenými smluvními stranami. 
Dodatkem č. 3 se upravuje článek II. Předmět smlouvy, článek III. Doba plnění a článek IV. Cena díla.

Preambule:
Dodatek se sepisuje na základě nového požadavku objednatele na upravení projektové dokumentace dle skutečných aktuálních potřeb objednatele. 
[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo č. 128/INV/12-60 uzavřené mezi Českým metrologickým institutem a PROMED Brno s.r.o. dne 12. 12. 2012 se upravuje následovně:

Článek II. Předmět smlouvy

se rozšiřuje o odstavec 2.4.:

2.4. z důvodu dispozičních změn na straně objednatele v 2. NP budoucího objektu se překreslí a upraví část již téměř hotové projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o tyto změny:
1. zrušit laboratoře na měření pohonných hmot 204, 205, 206, 207 a 208 - změna na „standardní“ laboratoře
1. laboratoř 203 - voda (umyvadlo), tlakový vzduch, hadicový mobilní odtah, 400V
1. v prostoru místností 213 - 218 - ubrat část místnosti 213 a vytvořit sprchový kout
1. revize případně projekce klimatizací v místnostech 209, 210, 211, 212, 213, 310, 311, 312, 313
Upraví se jednostupňový projekt (stavební řešení, statika, zdravotechnika, topení, elektro silnoproud a slaboproud, vzduchotechnika, MaR, PBŘ, výkaz výměr, rozpočet).


Článek III.  Doba plnění

Se rozšiřuje o odstavec 3.2.:

3.2. Kompletní projektová dokumentace bude předána v 6 paré, 1 x digitálně v PDF do 20.9.2016.



ČLÁNEK IV. Cena díla

Cena díla se upravuje takto: 

Dokumentace pro stavební řízení:                                  285 000,- Kč bez DPH 
                                                                                        344 850,- Kč s 21% DPH

Dokumentace pro realizaci stavby:                                 390 000,- Kč
                                                                                        471 900,- Kč s 21% DPH 
                  
Autorský dozor:                                                               55 000,- Kč bez DPH
                                                                                  66 550,- Kč s 21% DPH

Vícepráce při změnách v proj. dokumentaci	:                  120 000,- Kč bez DPH
		           145 200,- Kč s 21% DPH
	
Celková cena za projekt dle tohoto dodatku smlouvy je 850 000,- Kč bez DPH a 1 028 500,- Kč s DPH ve výši 21%, podle platných předpisů ke dni podpisu smlouvy.
Dohodnutá cena bez DPH je nejvýše přípustná.
Výše dohodnutá ceny může být změněna jen na základě dohody objednatele a zhotovitele z důvodů změny rozsahu předmětu díla.

Fakturace bude provedena vždy po odevzdání dílčích části díla.




Ostatní ujednání: 

1.V ostatním zůstává smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem beze změny. 
2.Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
3.Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy a řídí se stejnou právní úpravou jako tato smlouva. 
4.Tento dodatek může být měněn a doplňován pouze písemně po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele. 
5.Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.


	Za Objednatele
	Za Zhotovitele

	
V Brně dne 6. 9. 2016 
	
V Brně dne 6. 9. 2016
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	 Ing. František Valášek 
 Odborný ředitel pro ekonomiku 
 Český metrologický institut

	Ing. Zsolt Kocsis
Jednatel společnosti
PROMED Brno, spol. s r.o.
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