
Dodatek ke smlouve o dílo
uzavrené podle § 2586 zákona C. 89/2012 Sb., obcanského zákoníku, v platném znení

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupené:

ICO:
DIC,
bankovní spojení:
c.ú.
ID datové schránky:

I.

Smluvní strany
Mesto Chrudim
Resselovo námestí 77, 537 16 Chrudim
Ing. František pilný, mba, starosta mesta

00270211
CZ000270211
CSOB, a.s.

104109190/0300
3y8b2pi

Ve vecech technických je oprávnen jednat:
Ing. Jan Netolický jan.netolicky@chrudim-city.cz tel. 469 657 655
Ing. Jarmila vojtíšková jarmila.vojtiskova@chrudim-city.cz tel. 469 657 650
Mgr. AleŠ Prokopec ales.prokopec@chrudim-city.cz tel. 469 657 147

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupené:

ICO:
DIC,

bankovní spojení:
c.ú.
ID datové schránky:

Sabemio s. r. o.
Blatnická 4219/4, 628 00 Brno
Michalem Saibertem, jednatelem

08885265
CZ08885265, nejsem plátce DPH
Flo Banka a. s.,
2202066947/2010
82kn7p2

Ve vecech technických je oprávnen jednat:
Michal Saibert,
Spolecnost je zapsaná v obchodním rejstríku vedeném u KS v Brne oddíl C,
vložka 115990

(dále jen "zhotovitel")

A.



Smluvní strany vkládají do této smlouvy v clánku ,,XIV. Záverecná ustanovení"

a) nový bod 14.10., jehož obsahem je Predávací protokol, uzavrený mezi
smluvními stranami ze dne : 24. 1. 2023

b) nový bod 14.11., jehož obsahem je Predávací protokol C. 2 uzavrený mezi
smluvními stranami ze dne : l. 3. 2023

B.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu -
jedno vyhotovení pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu obema smluvními stranami a
úcinnosti okamžikem zverejnení v registru smluv vedeném dle zákona c.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znení pozdejších predpisu. Zverejnení dle
tohoto ustanovení zajistí objednatel.

Ch,ud,mi d,, a' 3 V Bme ,,, 9-'| q Ioi3

"::G"í;!;"::"

O7R 25. 3 2o?3

Za objednatele: Za zhotovitele:

sto "
HRL})!M

Me

Ing. Františik pilný

starosta r\..._

Sabemio, s.r.o.
Michal Saibert

jednatel

Prílohy :
l. Predávací protokol mezi smluvními stranami ze dne : 24. l. 2023
2. Predávací protokol c. 2 mezi smluvními stranami ze dne : l. 3. 2023



04.04.2023

Predmet:

Od:

Odesláno:

Komu:

Dobrý den,

Re: Oprava chybného data v dodatku ve smlouve o dílo

"Michal Saibert" <info(a)sabemio.cz"

03,04.2023 18:54:50

"Netolický Jan" "ian,netQ|icky_(á'chrudim-ciN=";

pri podpisu dodatku ke smlouve jsem uvedl špatné datum podpisu. Souhlasím tak s
opravou data, aby odpovídal skutecnostem tedy 24.3.2023 , kdy byl dodatek podepsán. viz
priložená príloha e mailu

S pozdravem Michal Saibert.

Michal Saibert

sabemio.

po 3. 4, 2023 v 14:10 odesj|ate| Netolický jan "imjNtQ!ickY('"Kh!ydi=y4" napsal:
Dobrý den,

dle telefonické domluvy zasílám návrh s opravou chybného data v dodatku
smlouvy o dílo. Opravené datum odpovídá dni, kdy jste dodatek fýzicky
opravdu podepsal.
Prosím o schválení navrhované zmeny formou odpovedi na tento e-mail.

Dekuji.

S pozdravem

Ing. jan Netolický
Mestský úrad Chrudim
Odbor kanceláre tajemníka
Oddeleni informatiky
Pardubická 67, 537 16 Chrudim





PREDÁVACÍ PROTOKOL

Zhotovitel: Objednatel:

Sabemio
Blatnická 4219/4,
Židenice,
628 00 Brno

ICO: 08885265
info@sabemio.cz

Mesto Chrudim
Resselovo námestí 77,
537 16 Chrudim

ICO: 00270211
DIC: CZ00270211

Predáváme Vám tímto, dle smlouvy o dílo, webové stránky mesta Chrudim s názvem

akce:

,,Webové stránky mesta"

· Zprístupnení celého díla VC. zdrojových kódu

Dílo bylo predáno dne 24. 1. 2023. Objednatel dodané dílo prevzal s výhradami.

Predmetem výhrad jsou nedodelky. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že nejzazším

term lnem pro vyporádání všech nedodelku je 1. 3. 2023.

Nedode|kV

Termín dodání: do 1. 2. 2023

· Dodelat Pop-up okno pres celou úvodní stránku

· Upravit vkládání souboru. (Pokud nekdo chce vložit soubor do textu =" klikne

na nabídku vložit odkaz =" mela by tam být nabídka ,,vložit soubor" nebo neco

podobného, protože si nemusí název souboru pamatovat)

· Dodelat sekci ,,Zdravé mesto aktuality"

· Dodelat ,,Formuláre"

· Dodelat ,,Dokumenty"
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· Dodelat možnost odhlášení se z odberu aktualit

· Opravit vyhledávání souboru a kontaktu (zobrazí se jen prázdná stránka)

· Dodelat - Zprávy z odboru - zobrazovat i v oddelení (jen ty co jsou pro dané

oddelen j) - dle dohody z osobní schuzky. Umožnit i zverejnení pod ,,Meli byste

vedet"

· Dodelat - Další pridané odkazy pod oddelení - zobrazovat s nadpisem

,,SouvisejÍcÍ odkazy" a umístit je niž než jsou kotvy - dle dohody z osobní

schuzky. Bylo by dobré ty jednotlivé odkazy propsat a zobrazit i pod odborem

— shrnout je tam za všechna oddelení

· Opravit problém v odborech - pokud Oddeleni/Úsek není pod odborem (napr.

Interní auditor) - nutné vyrešit.

· Vkládáni souboru pro šéfredaktory - nutné upravit dle instrukcí v e-mailové

komunikaci ci dle další dohody

· PuP (Portál územního plánováni) upravit/opravit:

(l) Úvodní filtr: Územní plány, Reg. plány, .... nefunguje. Zahrnout do tech

kat. i projednávané.

(2) Vkládáni souboru - nutné upravit dle instrukcí v e-mailové komunikaci

ci dle další dohody

(3) Vkládáni souboru - nejde vytvorit kategorie pres ,,"" (v knihovne médií

jde)

(4) V prehledu úvodní strany nezobrazovat již ,,skoncená" projednáni

(S) U konkrétní obce: v prípade vložených víc jak jednoho souboru - sbalit

pod tlacítko dle ústni dohody: ,,Zobrazit x príloh"

(6) U souboru zobrazovat ikony typu souboru - jako je to i jinde (at' je to

stejné)

(7) V prípade, že napr. v Projednávaných nebo v Platných nic není - nadpis

nezobrazovat

(B) Nabytí úcinnosti a Registracní list presunout pod nadpis - viz

e-mailem zaslaný obrázek (už to tak jednou bylo)

(9) Upravit presun do ,,Predchozí dokumentace" =" z Platných ne

z projednávaných. V predchozí se to po presunuti nezobrazí.

(IQ) Nad kontaktem: požadujeme pouze text ,,Kontakt"

(11) Opravit - ,,Nahhžení do dokumentace" nad adresu a patro, nad mapu
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Termín dodání: do 6. 2. 2023

· Predat hotový manuál pro administrátory a editory k redakcním u systému

Termín dodání: do 1. 3. 2023

· Dodelat stránku Zivotní situace - dle dohodnutého vzoru (bude uhrazeno jako

vícepráce - nebylo soucástí puvodního zadáni)

· Rozšírit filtr u aktualit o filtrování podle roku a mesíce

· Dodelat - u aktualit možnost zadat datum ,,do kdy se má zobrazovat"

· Opravit - V prípade vyhledávání pouze nejaké fráze/textu doplnit text: Hledaný

výraz ,,.,....... .,..."o slova ,,se nachází na stránce"

· Umožnit úpravu šírky sloupcu a rádku tabulek umist'ovaných do stránek

· Opravit - Kontakty - u volby ,,Oddelení" ve filtru nejde nastavit ,,vše"

· Opravit - Odkazy ve stránce typu rozcestník, se radí jinak než v menu - viz

napr. Vedeni mesta

· Doladit ,,mapu webu" (napr. obce PUP se zobrazuji jinde než je portál územního

plánovánI)

· Dodelat - Odbory a oddeleni - Záložky Kontakty, Dokumenty, Formuláre -

zobrazit i u odboru - dle dohody z osobní schuzky

· Upravit grafický vzhled tlacítek: Kontakty, Dokumenty, Formuláre .... v prípade,

že není menu =" zobrazují se príliš široké

· Dodelat tzv. kotvy v Oddeleních pro: Kontakty, Dokumenty, Formuláre - aby se

to dolu posunulo, kdyby byl náhodou príliš dlouhý obsah

· Opravit - Pod oddelením se nezobrazuje mapa - pokud je to Resselovo nám,

a umÍstenl budovy v Pardubické úl. je posunuté. Pro odbor sociálni je ješte

k výberu nutná adresa: Pardubická 53

· Vytvorit možnost zkráceného výpisu ,,Pusobnost" oddelení. Aby se to pak

zobrazilo pod odborem

· Opravit - V admin rozhraní: V prípade filtrováni dle nadrazené stránky se

nadrazená stránka nezobrazí. A stránky následne nejdou radit

· Doladit - V admin rozhraní: chtelo by to vše, co souvisí s úvodní stranou (vcetne

té strany) - nejak seskupit dohromady. Takto je to neprehledné.
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Školení administrátoru

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že školení sjednaná smlouvou budou realizovaná

v terminu do 1. 3. 2023, dle organizacních a casových možnosti obou stran.

Záverecné hodnocení:

Vypsané vady (vcetne školení) nebráni v prevzetí díla, avšak nekteré omezují ci

ztežuji správu pro redaktory. Takové vady je proto nutné opravit v co nejkratším case

viz termíny dodání, aby bylo možné zahájit konecné plnení obsahu.

V Chrudimi dne 24. 1. 2023

predávajIcí PrejímajÍcÍ

4



PREDÁVACÍ PROTOKOL C. 2

Zhotovitel: Objednatel:

Sabemio
Blatnická 4219/4,
Židenice,
628 00 Brno

ICO: 08885265
info@,sabemio.cz

Mesto Chrudim
Resselovo námestí 77,
537 16 Chrudim

ICO: 00270211
DIC: CZ00270211

Predáváme Vám tímto, dle smlouvy o dílo, webové stránky mesta Chrudim s názvem

akce:

,,Webové stránky mesta"

· Zprístupneni celého díla vC. zdrojových kódu

Vyhodnocení výhrad z ,,Predávacího protokolu ze dne 24. 1. 2023"

Dílo bylo predáno dne 24. 1. 2023. Objednatel dodané dílo prevzal s výhradami.

Dohodnuté výhrady byly dle predchozí dohody do 1. 3. 2023 odstraneny, avšak

objednatel spolecne se zhotovitelem behem dohodnuté realizace víceprací modulu -
V

,,Zivotni situace" narazili na problém v logice uživatelských oprávnení, který je nutné

opravit pro budoucí správnou funkcnost a efektivnost editace webových stránek.

Plán nezbytných oprav

Vzhledem k tomu, že prepracováním této ,, chybné" logiky se zasáhne do stávajících

struktur celého webu, bylo dohodnuto, že zhotovitel tuto opravu neodkladne provede,

ale tak, aby bylo umožneno plnení webu a to v následujIcich fázích:

Od 6. 3. 2023 - Zivotní situace, Kontakty, PuP



Od 13. 3. 2023 - Oddeleni, Meli byste vedet, Plnohodnotná práce s priloženými

soubory (tzv. Média)

Od 31, 3. 2023 - Plnení celého webu bez omezení

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že nejzazším terminem pro dokoncení všech

oprav je výše uvedený termín 31. 3. 2023.

Záver:

Vzhledem k výše uvedené komplikaci, která vyplynula z realizace díla, se zhotovitel

i objednatel dohodli, že modul "Životní situace" nebude fakturován jako vícepráce

a soucasne objednatel neuplatní, za podmínky dodrženi výše uvedeného nejzazšího

termínu pro dokonceni všech oprav, smluvne dohodnutou pokutu z prodlení - viz

Kapitola X, odstavec 10.1 Smlouvy o dílo.

V Chrudimi dne 1. 3. 2023

Predávající PrejímajÍcÍ


