
Číslo Smlouvy Objednatele: 1310-2021-525201/2, UID : spudms00000013521239 
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 10/21 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov na Moravě II 

DODATEK Č. 2 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov na Moravě II 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.  

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský 

kraj 

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín     

a Ing. Lenkou Němečkovou, odborným radou Pobočky Zlín     

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 956 372, +420 727 957 186 

E-mail: r.hak@spucr.cz, l.nemeckova@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

a 

(2) „Hanousek – 1. Geo – JBS“ 

Vedoucí společník: Hanousek s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 

2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 291 86 404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64 090. 

Společník: 1. Geo, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 

796 01 Prostějov, IČO: 015 73 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Brně, oddíl C, vložka 78 662. 

Společník: Geodetická kancelář JBS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Juranova 

108/24, 682 01 Vyškov, IČO: 255 40 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C, vložka 31 694. 

Zastoupená: Ing. Františkem Hanouskem a Ing. Davidem Dohnalem, jednateli 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X  

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X 

Kontaktní údaje: 

Tel.: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

mailto:r.hak@spucr.cz
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ID datové schránky: gksfyds 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Prostějov 

Číslo účtu: 231956210/0300 

DIČ: CZ29186404 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 29. 9. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tlumačov na Moravě ve znění 
pozdějších dodatků. 

2. Předmětem změny závazku ze smlouvy je navýšení počtu měrných jednotek u hlavního celku 

6.2. Přípravné práce, dílčí části 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s 

porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. Při porovnání výstupů 

zaměřeného polohopisu s katastrální mapou byly zhotovitelem zjištěny odchylky v lokalitě Dolní 

louky. Tato lokalita původně nebyla zahrnuta do obvodu pozemkových úprav, avšak v průběhu 

zpracování díla je pro splnění předmětu veřejné zakázky nezbytné tuto lokalitu zahrnout do 

obvodu KoPÚ. Dodatečné služby vznikly z objektivních příčin vyplývajících ze skutečných 

požadavků na provedení díla a okolností vzniklých při zpracování díla. Potřebný rozsah služeb 

je 91 MJ, tedy o 41 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 600 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná 

o plus 65 600 Kč bez DPH. 

3. Tato změna smlouvy je druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo a druhou změnou hodnoty 

závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 801 725 Kč bez DPH. Hodnota 

změny na základě dodatku č. 1 dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila mínus 16 800 Kč bez DPH, což 

odpovídá cca 0,93% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota posuzované změny na základě 

dodatku č. 2 dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši plus 65 600 Kč bez DPH, což odpovídá cca 

3,65% původní hodnoty smlouvy o dílo. 

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy. 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 
uvedených dílčích částí upravuje takto: 

6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů 

Cena bez DPH: 91 MJ x 1 600 Kč = 145 600 Kč 

 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 
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Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 977 800,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 755 125,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 117 600,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH   1 850 525,00 Kč 

DPH 21 % 388 610,25 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH   2 239 135,25 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  

 

III. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 9. 2021 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

 

Ve Zlíně dne: 14. 4. 2023     V Prostějově dne: 12. 4. 2023 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad    „Hanousek – 1. Geo – JBS“ 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Mlada Augustinová Ing. František Hanousek 
ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj Ing. David Dohnal  
  jednatelé společnosti 
 
 
 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 
Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Lada Košutová 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 400 16 800,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 100 16 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 195 1 200 234 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 15 3 000 45 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 129 2 400 309 600,00 15.08.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0 5 000 0,00 _ _ _

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 91 1 600 145 600,00 15.04.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 210 500 105 000,00 15.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 210 500 105 000,00 15.10.2023

977 800,00 15.11.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 210 1 350 283 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 80 800 64 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 80 600 48 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 80 600 48 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 10 000 10 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ  11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 9 450 9 450,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 5 400 5 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 2 025 2 025,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 210 1 100 231 000,00 15.11.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení  

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 7 700 7 700,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 4 400 4 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 650 1 650

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

15.09.20226.2.1

6.2.2

15.10.2024

15.10.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



755 125,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 210 560,00 117 600,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

117 600,00 xxxxx

977 800,00

755 125,00

117 600,00

1 850 525,00

388 610,25

2 239 135,25

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


