
  

 

 

Smlouva o poskytování služeb 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Slezská univerzita v Opavě 
zastoupená:    Doc. Mgr. Tomášem Gongolem, Ph.D., rektorem 
zástupce oprávněný jednat  
ve věcech obchodních 
a smluvních, vč. dodatků: Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka 
se sídlem:    Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava 
IČO:     47813059 
DIČ:     CZ47813059 
plátce DPH:   ANO 
bankovní spojení (číslo účtu):  Česká spořitelna, a.s. (XXXXXXXXXXXXX) 
telefon:    XXXXXXXXXXX 
e-mail:     rektorat@slu.cz 
ID datové schránky:  qw6j9hq 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Konzultant 

 
Společnost „SAFETY - JS - INKOS - Novostavba CEPIS Správce stavby“ 
bankovní spojení (číslo účtu):  Raiffeisenbank, a.s. (XXXXXXXXXXXX) 
 
SAFETY PRO s.r.o.   (správce společnosti) 
zastoupená:   Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem společnosti 
se sídlem:   Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
IČO:     28571690 
DIČ:     CZ28571690 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 
C 43822 
telefon:    +420 583 034 022 
e-mail:     safetypro@safetypro.cz 
ID datové schránky:  tjtyutk 
 

- Spolufinancováno 
Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí 

SLEZSKÁ 
UNIVERZITA 
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JS Property, a.s.  (společník) 
zastoupená:   Janem Schmejkalem, členem představenstva 
se sídlem:   Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO:     27814742 
DIČ:     CZ27814742 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 
B 3328 
telefon:    XXXXXXXXXXX 
e-mail:     info@jsproperty.cz 
ID datové schránky:  jumepm6 
 
INKOS-OSTRAVA, a.s.  (společník) 
zastoupená:   Ing. Šárkou Pojerovou, předsedou představenstva 
se sídlem:   Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, 
PSČ 70152 
IČO:     48394637 
DIČ:     CZ48394637 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 4364 
telefon:    XXXXXXXXXXXXXX 
e-mail:     sekretariat@inkos-ostrava.cz 
ID datové schránky:  r7pb5ee 
 
(dále jen „Konzultant“) 

 
(Objednatel a Konzultant společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o poskytování služeb 
(dále jen „Smlouva o poskytování služeb“). 
 
 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále 
jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: Novostavba CEPIS 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Správce stavby (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy o poskytování služeb tak budou vykládána 
v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Konzultanta podanou 
na Veřejnou zakázku. 
 

4. Účelem Smlouvy o poskytování služeb je zabezpečení: 
 
4.1. výkonu činností správce stavby ve smyslu standardů Mezinárodní federace 

konzultačních inženýrů (dále jen „FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku 
technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-
technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
zhotovitelem (dále jen „FIDIC YELLOW BOOK“), v rozsahu definovaném 
Smlouvou o poskytování služeb, 
 

4.2. výkonu činností technického dozoru stavebníka (investora) nad prováděním stavby 
ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Stavební zákon“), v rozsahu definovaném Smlouvou o poskytování služeb, 
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4.3. výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu 

Stavebního zákona, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o BOZP“), a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„nařízení vlády o BOZP“), příp. dalších příslušných právních předpisů, v rozsahu 
definovaném Smlouvou o poskytování služeb, 
 

4.4. výkonu činností dalších členů týmu správce stavby a odpovědných konzultantů, 
v rozsahu definovaném Smlouvou o poskytování služeb, 

 
4.5. dalších souvisejících činností, v rozsahu definovaném Smlouvou o poskytování 

služeb, 
 
a to při realizaci stavby s názvem: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské 
fakulty v Karviné (dále jen „Stavba“), 
 
to vše podle standardů FIDIC Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem 
a konzultantem (dále jen „FIDIC WHITE BOOK“). 
 
(souhrnně dále jen „Služby“). 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
 

5. Objednatel má zájem, aby pro něho Konzultant vykonal Služby při realizaci Stavby, 
v rozsahu podle Smlouvy o poskytování služeb, a přijal nabídku Konzultanta na 
poskytnutí Služeb. 
 

6. Objednatel a Konzultant se dohodli takto: 
 
6.1. Slova a výrazy použité ve Smlouvě o poskytování služeb mají význam jim 

definovaný v Pod-článku 1.1 Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi 
objednatelem a konzultantem – Obecných podmínek – FIDIC WHITE BOOK (Páté 
vydání, 2017), (dále jen „Obecné podmínky – FIDIC WHITE BOOK“), ve znění 
Zvláštních podmínek ke Vzorové smlouvě o poskytnutí služeb mezi objednatelem 
a konzultantem – Obecným podmínkám – FIDIC WHITE BOOK (Páté vydání, 
2017), (dále jen „Zvláštní podmínky – FIDIC WHITE BOOK“); 
 

6.2. Platí, že za součást Smlouvy o poskytování služeb se pokládají a jako její součást 
musí být čteny a vykládány tyto dokumenty v následujícím pořadí závaznosti: 
 
6.2.1. Smlouva o poskytování služeb, 

 
6.2.2. Přílohy Zvláštních podmínek – FIDIC WHITE BOOK, 

 
6.2.2.1. Příloha č. 1 – Rozsah Služeb, 
 
6.2.2.2. Příloha č. 2 – Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob 
poskytované objednatelem 
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6.2.2.3. Příloha č. 3 – Odměna a platba 
 
6.2.2.4. Příloha č. 4 – Harmonogram  
 
6.2.2.5. Příloha č. 5 – Pravidla pro adjudikaci 
 

6.2.3. Zvláštní podmínky – FIDIC WHITE BOOK, 
 

6.2.4. Obecné podmínky – FIDIC WHITE BOOK, 
 

6.2.5. Příloha k nabídce, 
 

6.2.6. Dopis nabídky, 
 

6.2.7. Dopis o přijetí nabídky, 
 

6.2.8. Zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 
 

6.3. Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení 
dokumentu s vyšší prioritou. 
 

6.4. Za platby, které Objednatel uhradí Konzultantovi podle Smlouvy o poskytování 
služeb, se Konzultant zavazuje Objednateli, že vykoná Služby v souladu se 
Smlouvou o poskytování služeb. 
 

6.5. Za vykonání Služeb se Objednatel tímto zavazuje zaplatit Konzultantovi částky, 
které budou splatné podle Smlouvy o poskytování služeb v termínech a způsobem 
předepsaným ve Smlouvě o poskytování služeb. 

 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

7. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o poskytování 
služeb se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem, Stavebním 
zákonem, Zákonem o BOZP a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních 
předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, 
pokud Smlouva o poskytování služeb nestanoví jinak. 
 

8. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o poskytování služeb a v souvislosti s ní budou 
podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně 
příslušnými. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva o poskytování služeb ani žádná její část nejsou 
obchodním tajemstvím kterékoli Smluvní strany ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

 
10. Konzultant si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 
11. Smlouvu o poskytování služeb lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny 

Smlouvy o poskytování služeb učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

12. Smlouva o poskytování služeb je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána 
uznávanými elektronickými podpisy. 
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13. Smlouva o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, 

nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, den pozdější. 
 
 

NA DŮKAZ TOHO Smluvní strany uzavírají Smlouvu o poskytování služeb, která vstupuje 
v platnost výše uvedeného dne a roku v souladu s příslušným právem. 
 
Podpis(y) oprávněného zástupce 
Objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: 
Jméno:  Ing. Ivana Růžičková, MPA 
Pozice:  kvestorka 
Datum:  dle elektronického podpisu 

Podpis(y) oprávněného zástupce 
Konzultanta: 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: 
Jméno:  Ing. Jiří Smékal, MBA 
Pozice:  jednatel 
Datum:  dle elektronického podpisu 
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Dopis nabídky 

Dopis nabídky je nabídka dodavatele ve smyslu § 28 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podaná do Řízení veřejné 

zakázky, přičemž smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o poskytování služeb oběma 
smluvními stranami. 
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Dopis o přijetí nabídky 

Dopis o přijetí nabídky je oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve smyslu § 123 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, učiněné v 
Řízení veřejné zakázky, přičemž smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o poskytování 

služeb oběma smluvními stranami. 
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Obchodní a platební podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Vzorové smlouvy o poskytnutí 
služeb mezi objednatelem a konzultantem“, 5. vydání, 2017, vydaných v českém překladu Českou asociací 
konzultačních inženýrů (CACE) a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných 
podmínek. FIDIC „Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem“ je možné získat na 
adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 
222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form4-white.php). 
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Viz samostatný dokument „SML_SLU_CEPIS_SS_White Book_obecne“ 
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Obchodní a platební podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Vzorové smlouvy 
o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem“, 5. vydání, 2017, vydaných v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy 
a doplnění těchto Obecných podmínek. FIDIC „Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem 
a konzultantem“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo 
nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php 
konkrétně http://cace.cz/order-form4-white.php). 
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1 
Zvláštní podmínky 

 
 

Obecná ustanovení 
 
 

1.1   
Definice 1.1.1 Pod-článek 1.1.1 se nahrazuje novým zněním: 

„Smlouva“ pro účely tohoto dokumentu znamená souhrn veškeré smluvní 
dokumentace, která má podle vůle Stran tvořit součást jejich smluvního 
vztahu, s náležitostmi podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). 
Součástí Smlouvy je dokument Smlouva o poskytování služeb, Zvláštní 
podmínky včetně příloh, Obecné podmínky, Dopis o přijetí nabídky, Dopis 
nabídky a další dokumenty, jejichž výčet a prioritu stanoví odst. 6.2 
Smlouvy o poskytování služeb.“ 

   
 1.1.3 Pod-článek 1.1.3 se upřesňuje následovně: 

„Objednatel“ je Strana uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb, právní 
nástupci Objednatele a povolení nabyvatelé jeho práv a povinností.“ 

   
 1.1.5 Pod-článek 1.1.5 se upřesňuje následovně: 

„Datum zahájení“ – viz Pod-článek 4.2.1 Zvláštních podmínek.“ 
   
 1.1.7 Pod-článek 1.1.7 se upřesňuje následovně: 

„Konzultant“ je odborná právnická nebo fyzická osoba uvedená ve 
Smlouvě o poskytování služeb, právní nástupci Konzultanta a povolení 
nabyvatelé jeho práv a povinností. 
Konzultant bude Objednateli poskytovat Služby prostřednictvím Správce 
stavby a jeho týmu. Označení „Správce stavby“ znamená osobu 
specifikovanou v Příloze 1 [Rozsah Služeb] jako „Správce stavby 
(vedoucí týmu)“. Označení „tým Správce stavby“ znamená Personál 
Konzultanta a realizační tým Konzultanta pro plnění Služeb podle 
Smlouvy v souladu s Dopisem nabídky a Přílohou 1 [Rozsah Služeb], 
tj. osoby, kterými Konzultant prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím 
řízení a osoby, které byly případně předmětem hodnocení v Zadávacím 
řízení.“ 

   
 1.1.9 Pod-článek 1.1.9 se nahrazuje novým zněním: 

„Země“ je Česká republika.“ 
   
 1.1.11 Pod-článek 1.1.11 se upřesňuje následovně: 

„Datum účinnosti“ je datum, kdy Smlouva nabývá účinnosti podle Pod-
článku 4.1 [Platnost a účinnost smlouvy].“ 

   
 1.1.15 Pod-článek 1.1.15 se nahrazuje novým zněním: 

„Smlouva o poskytování služeb“ je dokument označený jako Smlouva 
o poskytování služeb.“ 

   
 1.1.22 Pod-článek 1.1.22 se upřesňuje následovně: 

„Projekt“ znamená projekt výstavby Novostavba CEPIS Obchodně 
podnikatelské fakulty v Karviné.“ 

   
 1.1.24 Pod-článek 1.1.24 se upřesňuje následovně: 

„Doba pro dokončení“ – viz Pod-článek 4.2.2 Zvláštních podmínek.“ 
   
 1.1.29 

 
 
 
 

Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.29, který zní následovně: 
"Subdodavatel“ znamená „Poddodavatel“, tj. právnickou nebo fyzickou 
osobu uvedenou ve Smlouvě nebo jinou osobu určenou jako 
poddodavatel, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních 
předpisů a je pověřena Konzultantem provedením části Služeb, a právní 
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1.1.30 
 
 
 
 
 
1.1.31 
 
 
 
 
 
 
1.1.32 
 
 
 
 
 
1.1.33 
 
 
 
 
 
 
1.1.34 
 
 
 
1.1.35 
 
 
 
 
 
1.1.36 
 
 
 
 
 
1.1.37 
 
 
 
 
1.1.38 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.39 
 
 
 
1.1.40 
 
 
 
 

nástupci všech těchto osob. Je totožný s pojmem poddodavatel ve 
smyslu § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.30, který zní následovně: 
„Zadávací řízení“ znamená zadávací řízení na veřejnou zakázku 
s názvem: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné – Správce stavby, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: 
Z2022-052231.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.31, který zní následovně: 
„Zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci ve smyslu § 
28 odst. 1 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek na veřejnou 
zakázku s názvem: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské 
fakulty v Karviné – Správce stavby, ev. č. ve Věstníku veřejných 
zakázek: Z2022-052231.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.32, který zní následovně: 
„Dopis nabídky“ znamená nabídku ve smyslu § 28 odst. 1 písm. f) zákona 
o zadávání veřejných zakázek podanou Konzultantem v rámci 
Zadávacího řízení, přičemž však Smlouva vznikne až podpisem 
dokumentu Smlouva o poskytování služeb oběma Stranami.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.33, který zní následovně: 
„Dopis o přijetí nabídky“ znamená oznámení Objednatele o výběru 
dodavatele ve smyslu § 50, příp. § 123 zákona o zadávání veřejných 
zakázek adresované Konzultantovi v rámci Zadávacího řízení, přičemž 
však Smlouva vznikne až podpisem dokumentu Smlouva o poskytování 
služeb oběma Stranami.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.34, který zní následovně: 
„Přijatá smluvní částka“ je cena definovaná v Příloze 3 [Odměna platba] 
podléhající úpravám v souladu se Smlouvou. 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.35, který zní následovně: 
„Personál Konzultanta“ znamená Správce stavby a jeho tým složený 
podle požadavků Objednatele v souladu s Dopisem nabídky a Přílohou 1 
[Rozsah Služeb] a veškeré další osoby, které se podílí na poskytování 
Služeb, a to včetně Poddodavatelů Konzultanta.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.36, který zní následovně: 
„Náklady“ znamenají všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně 
vynaloženy Konzultantem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, vždy však 
v přímé souvislosti s poskytováním Služeb, a to včetně režijních a 
podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.37, který zní následovně: 
„Dílo“ znamená provedení stavby „Novostavba CEPIS Obchodně 
podnikatelské fakulty v Karviné“ a případného dočasného díla 
k uskutečnění Projektu.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.38, který zní následovně: 
„Staveniště“ znamená pozemky, budovy a objekty specifikované v 
podkladech předaných Objednatelem Konzultantovi podle Přílohy 2 
[Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 
objednatelem] v území určeném k výstavbě Díla, na kterých Zhotovitel 
Díla zajišťuje provádění Díla a jakékoli další pozemky, na kterých 
Zhotovitel Díla zajišťuje činnosti související s prováděním Díla.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.39, který zní následovně: 
„Zhotovitel Díla“ nebo též „Zhotovitel“ znamená fyzická nebo právnická 
osoba, se kterou uzavře Objednatel Smlouvu o dílo.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.40, který zní následovně: 
„Registr smluv“ znamená informační systém zřízený podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).“ 
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1.1.41 
 
 
 
1.1.42 

 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.41, který zní následovně: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle příslušných platných a účinných 
právních předpisů.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.42, který zní následovně: 
„Organigram“ znamená grafické znázornění stromové organizační 
struktury a řídících vztahů mezi jednotlivými členy týmu Správce stavby; 
musí ukazovat jednotlivé role ve struktuře a tím i jejich práva, 
odpovědnosti a zastupitelnosti; grafické znázornění musí obsahovat 
všechny pozice týmu Správce stavby a musí být znázorněna 
zastupitelnost konkrétních pozic; provazba mezi jednotlivými pozicemi 
musí být také součástí grafické podoby, může být však doplněna 
popisným komentářem; v tištené podobě bude velikost tisku odpovídat 
podrobnosti a složitosti uspořádání“ 

1.3    
Oznámení a jiné 
komunikační prostředky 

1.3.1 Pod-článek 1.3.1 se upřesňuje následovně: 
„V případě elektronického přenosu Oznámení, Oznámení Variace nebo 
jiného prostředku musí být Oznámení, Oznámení Variace nebo jiný 
prostředek doručen v písemné formě druhé Straně (příjemci) do její 
datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
V případě doručování, posílání nebo přenášení Oznámení, Oznámení 
Variace nebo jiného prostředku na korespondenční adresu musí být 
Oznámení, Oznámení Variance nebo jiný prostředek doručen, poslán 
nebo přenesen na adresu sídla druhé Strany (příjemce) uvedeného ve 
Smlouvě o poskytování služeb k rukám oprávněné osoby.“ 

1.4    
Právo a jazyk 1.4.1 

 
 
 
 
1.4.2 
 
 
 
 
1.4.3 

Pod-článek 1.4.1 se upřesňuje následovně: 
„Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem a zákonem o zadávání veřejných zakázek (dále také „Právní 
předpisy“).“ 
 
Pod-článek 1.4.2 se upřesňuje následovně: 
„Jestliže je jakákoli část Smlouvy napsána vedle českého jazyka ještě 
v jiném jazyce či v jiných jazycích, Smlouva se řídí částí Smlouvy 
napsané českým jazykem.“ 
 
Pod-článek 1.4.3 se upřesňuje následovně: 
„Jazykem veškerých komunikačních prostředků je český jazyk.“ 

1.5    
Změna legislativy 1.5.2 Pod-článek 1.5.2 se upřesňuje následovně: 

„Úpravu příslušných ustanovení Smlouvy ve smyslu poslední věty Pod-
článku 1.5.2 lze provést pouze v případě, že takováto úprava bude 
v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s § 222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek.“ 

1.6    
Postoupení 
a poddodávky 

1.6.1 Pod-článek 1.6.1 se ruší bez náhrady. 

   
 1.6.2 

 
 
 
 
 
 
1.6.3 
 
 
 
 
 

Pod-článek 1.6.2 se nahrazuje novým zněním: 
„Konzultant nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
převést nebo postoupit na jakoukoli třetí osobu jakékoli povinnosti nebo 
jakákoli práva vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní. 
Objednatel je oprávněn převést na jakoukoli třetí osobu jakákoli práva a 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní.“ 
 
Pod-článek 1.6.3 se nahrazuje novým zněním: 
„Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich 
části bez písemného souhlasu Objednatele. Souhlas Objednatele není 
požadován tehdy, je-li zapojení Subdodavatele (včetně jeho identifikace 
a identifikace části Služeb, které bude Subdodavatel vykonávat) pro 
výkon části Služeb zahrnuto v Dopise nabídky Konzultanta, který tvoří 
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1.6.5 
 
 

součást Smlouvy, nebo v jiných dokumentech, které Konzultant předložil 
Objednateli v průběhu Zadávacího řízení.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 1.6.5, který zní následovně: 
„Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon činnosti člena 
realizačního týmu: Správce stavby (vedoucí týmu).“  

1.7.    
Duševní vlastnictví 1.7.1 Pod-článek 1.7.1 se nahrazuje novým zněním: 

„Veškeré duševní vlastnictví vytvořené Konzultantem při výkonu Služeb 
(Následné duševní vlastnictví) a držené na jakémkoli médiu, ať 
elektronicky nebo jinak, se stává majetkem Konzultanta. 
Konzultant poskytuje Objednateli rozsahem ani způsobem neomezenou, 
bezplatnou, postupitelnou, výhradní licenci k rozmnožování, rozšiřování 
nebo jinému užití Následného duševního vlastnictví, včetně jeho 
případných změn, tj. zhotovování a užívání jeho modifikací. 
Objednatel je oprávněn užívat Následné duševní vlastnictví 
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to nejen pro 
účely Díla a pro účely, pro které je Následné duševní vlastnictví 
zamýšleno. 
 
Tato licence: 
(a) se uděluje na dobu určitou po dobu trvání licencovaného práva v 
souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona; 
(b) opravňuje kteroukoli osobu k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému 
užití autorských děl, včetně jejich změn; 
(c) v případě autorských děl, které jsou ve formě počítačových programů 
a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli místě podle 
potřeby; 
(d) opravňuje Objednatele k poskytnutí podlicence; 
(e) přechází při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.“  
 
Konzultant podpisem Smlouvy uděluje Objednateli výslovný souhlas 
k postoupení licence (udělení podlicence) třetí osobě, a to i v celém 
rozsahu licence. 

   
 1.7.2 Pod-článek 1.7.2 se upřesňuje následovně: 

„Odměna za licenci je zahrnuta v odměně Konzultanta.“ 
   
 1.7.5 Pod-článek 1.7.5 se ruší bez náhrady. 
1.8     
Důvěrné informace 1.8.3 Pod-článek 1.8.3 se ruší bez náhrady. 
1.9     
Zveřejnění 1.9.1 

 
 
 
 
 
1.9.2 

Pod-článek 1.9.1 se nahrazuje novým zněním: 
„Se zohledněním Pod-článku 1.8 [Důvěrné informace] může Konzultant 
sám nebo společně s někým jiným zveřejnit materiály související se 
Službami pouze s předchozím písemným schválením Objednatele. To 
neplatí v případech podle Pod-článku 1.9.2. 
 
Pod-článek 1.9.2 se nahrazuje novým zněním: 
„Konzultant může užít materiály a informace související se Službami a 
s Projektem pro účely účasti Konzultanta ve výběrových řízeních 
veřejných zakázek malého rozsahu či v zadávacích řízeních veřejných 
zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek.“ 

1.11     
Vztah stran 1.11.2 Pod-článek 1.11.2 se nahrazuje novým zněním: 

„V případě plurality osob na straně Konzultanta se tyto osoby zavazují, že 
budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 
vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.“ 

1.12     
Dodatky ke smlouvě 1.12.2 Doplňuje se nový Pod-článek 1.12.2, který zní následovně: 

„Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou 
vyloučeny.“ 
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1.15     
Hierarchie dokumentů 1.15.1 Pod-článek 1.15.1 se upřesňuje následovně: 

Pořadí závaznosti dokumentů tvořících Smlouvu je uvedeno v odst. 6.2 
Smlouvy o poskytování služeb. V případě nejasností nebo nesrovnalostí 
mezi dokumenty tvořícími Smlouvu platí ustanovení dokumentu s vyšším 
pořadím závaznosti. Jestliže nelze nejasnost nebo nesrovnalost tímto 
způsobem vyřešit, musí Objednatel vydat odpovídající pokyn, nebo 
nařídit Variaci Služeb podle Pod-článku 5.1 [Variace Služeb] (tam, kde je 
to nezbytné) tak, aby byla nejasnost nebo nesrovnalost v dokumentech 
odstraněna. 
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2 
 
 

Objednatel 
 
 

2.3     
Součinnost  2.3.1 Pod-článek 2.3.1 se ruší bez náhrady. 
2.4     
Zajištění financování 
objednatelem 
 
 

2.4.2 Pod-článek 2.4.2 se nahrazuje novým zněním: 
„Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která 
se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Konzultantovi Oznámení 
s podrobným vysvětlením.“  

2.5     
Poskytnutí vybavení a 
zázemí objednatelem 

2.5.1 Pod-článek 2.5.1 se nahrazuje novým zněním: 
„S výjimkami uvedenými v Příloze 2 [Personál, vybavení a zázemí, 
dokumentace a služby třetích osob poskytované Objednatelem] Objednatel 
Konzultantovi na své náklady neposkytne pro poskytování Služeb žádné 
vybavení a zázemí, ani jiné nebo další dokumenty.“ 

2.6     
Poskytnutí personálu 
objednatele  

2.6.1 
 
2.6.2 
 
2.6.3 

Pod-článek 2.6.1 se ruší bez náhrady. 
 
Pod-článek 2.6.2 se ruší bez náhrady. 
 
Pod-článek 2.6.3 se ruší bez náhrady. 

2.7     
Zástupce objednatele 2.7.2 Doplňuje se nový Pod-článek 2.7.2, který zní následovně: 

„Objednatel ustanovuje Statutárního Zástupce objednatele a Technického 
Zástupce objednatele. 
Statutární Zástupce objednatele je vedle Objednatele jedinou osobou 
oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech správy záležitostí ze 
Smlouvy. Tam, kde ve věcech týkajících se správy záležitostí ze Smlouvy 
Smlouva hovoří o Objednateli, rozumí se tím též Statutární Zástupce 
objednatele. Statutární Zástupce objednatele pro správu Smlouvy však 
není oprávněn měnit Smlouvu. 
Technický Zástupce objednatele je vedle Objednatele a Statutárního 
Zástupce objednatele jedinou osobou oprávněnou jednat za Objednatele 
ve věcech potvrzování postupu plnění Smlouvy pro účely fakturace. 
Informace uvedené v tomto Pod-článku platí, neoznámí-li Objednatel 
Konzultantovi jiný rozsah pravomocí a oprávnění svěřených Zástupci 
objednatele v souladu s Pod-článkem 2.7.1.“ 

   
 2.7.3 Doplňuje se nový Pod-článek 2.7.3, který zní následovně: 

„Statutárním Zástupcem Objednatele je doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. 
Kontaktní údaje Statutárního Zástupce Objednatele jsou uvedeny v Příloze 
k nabídce. 
 
Technickým Zástupcem Objednatele je Ing. Libor Chlebiš. 
Kontaktní údaje Technického Zástupce Objednatele jsou uvedeny 
v Příloze k nabídce“ 

   
 2.7.4 Doplňuje se nový Pod-článek 2.7.4, který zní následovně: 

„Statutární Zástupce objednatele a Technický Zástupce objednatele jsou 
dále zejména oprávněni provádět dozor nad poskytováním Služeb 
Konzultantem.“ 
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3 
 
 

Konzultant 
 
 

3.3    
Standard péče 3.3.1 

 
 
 
 
 
3.3.4 
 
 
 
 
 
3.3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pod-článek 3.3.1 se nahrazuje novým zněním: 
„Konzultant je povinen jednat při výkonu Služeb s řádnou odbornou péčí, 
znalostí, schopností a pečlivostí, kterou lze očekávat od konzultanta se 
zkušenostmi s poskytováním takových služeb na projektu obdobného 
rozsahu, povahy a složitosti.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 3.3.4, který zní následovně: 
„Konzultant je povinen řídit se při plnění Smlouvy pokyny Objednatele. 
V případě, že je pokyn Objednatele v rozporu s právními předpisy nebo 
technickými normami, je Konzultant povinen na tuto skutečnost 
Objednatele neprodleně upozornit prostřednictvím Oznámení.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 3.3.5, který zní následovně: 
„Konzultant je povinen plnit Smlouvu, tj. zejména poskytovat Služby, 
v souladu s předloženým Organigramem. 
Veškeré případné pokyny Konzultanta při realizaci Díla mohou být 
uplatněny pouze prostřednictvím Personálu Konzultanta, a to po 
schválení těchto pokynů Správcem stavby; to neplatí, jestliže na ně 
Správce stavby přenese pravomoc nebo je pověří plněním svých 
povinností. Přenesení pravomoci či pověření nebo odvolání přenesení 
pravomoci či pověření musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jej 
neobdrží Objednatel a Zhotovitel Díla. 
Jednotliví členové týmu Správce stavby (včetně Správce stavby) jsou 
povinni vykonávat činnosti, které jsou jim přiděleny v Příloze 1 [Rozsah 
Služeb]. Přenést pravomoc k provádění činnosti, která byla svěřena 
výlučně danému členu týmu Správce stavby, lze na jiného člena 
Personálu Konzultanta pouze v odůvodněných případech a po 
předchozím souhlasu Správce stavby. Přenesení pravomoci musí být 
písemně oznámeno Objednateli a Zhotoviteli Díla a nenabude účinnosti 
dříve, než jim bude prokazatelně doručeno. Pravomoc může být 
přenesena na jiného člena Personálu Konzultanta pouze v případě, že je 
tento člen Personálu Konzultanta odborně způsobilý k výkonu přenesené 
pravomoci. Objednatel je oprávněn s přenesením pravomoci vyjádřit svůj 
nesouhlas, který musí zdůvodnit. V případě nesouhlasu Objednatele je 
přenesení pravomoci neúčinné a danou činnost musí nadále vykonávat 
člen týmu Správce stavby, kterému byla přidělena v Příloze 1 [Rozsah 
Služeb]. 
Přenesení pravomoci k provádění činnosti, která byla svěřena výlučně 
danému členu týmu Správce stavby, není možné, pokud by tím byl 
porušen nebo obcházen zákaz kumulace pozic uvedený v kapitole II. v 
Příloze 1 [Rozsah Služeb]. 
Každý člen Personálu Konzultanta, na kterého byly přeneseny 
pravomoci, nebo byl pověřen plněním povinností Správce stavby, je 
oprávněn vydávat pokyny v rozsahu vymezeném přenesením pravomocí 
anebo pověřením Správce stavby. Sjednává se, že jakékoliv schválení, 
ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, 
návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání člena Personálu 
Konzultanta, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen 
plněním povinností Správce stavby v souladu s tímto Pod-článkem, má 
stejný účinek, jako kdyby šlo o jednání Správce stavby. V případě, že člen 
Personálu Konzultanta nevydá schválení, ověření, potvrzení, souhlas, 
přezkoumání, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkoušku nebo 
podobné jednání podle předchozí věty, nelze jeho nečinnost považovat 
za schválení jakékoli práce a není tak dotčeno právo Správce stavby 
práci odmítnout, nestanoví-li Smlouva o dílo jinak. 
Jestliže Objednatel zpochybňuje pokyn člena Personálu Konzultanta, na 
kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním povinností 
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3.3.6 

Správce stavby, může Objednatel postoupit záležitost Správci stavby, 
který musí takový pokyn okamžitě potvrdit, odvolat nebo změnit. 
V případě překročení pravomocí ze strany Personálu Konzultanta je 
Objednatel oprávněn požadovat odvolání těchto konkrétních osob z 
poskytování Služeb a Konzultant je povinen tomuto požadavku 
Objednatele vyhovět. 
Opakované překročení pravomocí ze strany Personálu Konzultanta je 
podstatným porušením Smlouvy ze strany Konzultanta, pro které může 
Objednatel požadovat odvolání Personálu Konzultanta nebo konkrétních 
osob Personálu Konzultanta z poskytování Služeb nebo odstoupit od 
Smlouvy.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 3.3.6, který zní následovně: 
„Konzultant je povinen informovat Objednatele o průběhu poskytování 
Služeb, a to: 
(a) ústně na pravidelných kontrolních dnech ohledně Díla, resp. na 

kontrolních dnech ohledně Služeb, svolávaných Objednatelem 
nebo Konzultantem, 

(b) pravidelnými měsíčními zprávami o provádění Díla a 
poskytování Služeb (podle Pod-článku 3.10 [Zprávy o postupu 
poskytování Služeb]), 

(c) závěrečnou (souhrnnou) zprávou o provedení Díla, resp. 
poskytnutí Služeb (podle Pod-článku 3.10 [Zprávy o postupu 
poskytování Služeb]) a 

(d) dalšími způsoby popsanými ve Smlouvě.” 
   
3.4    
Majetek objednatele 3.4.2 Doplňuje se nový Pod-článek 3.4.2, který zní následovně: 

„Konzultant je povinen až do skončení poskytování Služeb řádně 
uchovávat dokumenty od Objednatele, jakož i doklady, které má podle 
Smlouvy předat Objednateli. Konzultant je odpovědný za jejich případnou 
ztrátu či poškození, a je povinen tyto v případě jejich ztráty či poškození 
na své náklady nahradit novými, a to v originálech nebo úředně 
ověřených kopiích. Tyto dokumenty musí být vráceny Objednateli při 
dokončení nebo předčasném ukončení poskytování Služeb.” 

3.5    
Personál konzultanta 3.5.1 Pod-článek 3.5.1 se nahrazuje novým zněním: 

„Personál určený Konzultantem k poskytování Služeb musí být způsobilý 
pro poskytování daných Služeb. 
Konzultant nesmí být po dobu účinnosti Smlouvy ve střetu zájmů.” 

   
 3.5.2 Doplňuje se nový Pod-článek 3.5.2, který zní následovně: 

„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění 
kvalifikace v Zadávacím řízení a osoby, které byly případně předmětem 
hodnocení v Zadávacím řízení, podílely na plnění Smlouvy v rozsahu a v 
termínech daných Smlouvou (dále jen „Tým Správce stavby“). 
Pokud byla pro takové osoby v Zadávacím řízení stanovena odborná 
způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí takové osoby disponovat 
po celou dobu plnění Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Objednatele 
požadovat výměnu kohokoli z Personálu Konzultanta podle Pod-článku 
3.7 Obecných podmínek, ve znění Zvláštních podmínek. 
V případě, že se na straně Konzultanta vyskytne potřeba takové změny 
v Personálu Konzultanta, která představuje změnu v osobách Týmu 
Správce stavby, dokládaného Konzultantem pro prokázání splnění 
kvalifikace nebo pro hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, je 
Konzultant povinen tuto nutnost změny bezodkladně oznámit 
Objednateli, nejpozději však do 7 dnů od takového zjištění. 
Současně s tímto oznámením Konzultant Objednateli předloží potřebné 
doklady náhradního člena Týmu Správce stavby, které doloží splnění 
minimálně stejných požadavků na kvalifikaci, jako byly v rámci 
Zadávacího řízení stanoveny pro nahrazovaného člena Týmu Správce 
stavby, a které doloží minimálně stejnou úroveň hodnocených parametrů, 
jako byly Konzultantem pro nahrazovaného člena Týmu Správce stavby 
doloženy v rámci hodnocení nabídek (byl-li nahrazovaný člen Týmu 
Správce stavby předmětem hodnocení nabídek). 
Porušení povinnosti Konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími 
kvalifikaci a/nebo osobami hodnocenými v rámci hodnocení nabídek 
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v Zadávacím řízení a/nebo porušení povinnosti Konzultanta oznámit 
Objednateli změnu Personálu Konzultanta a/nebo porušení povinnosti 
Konzultanta v podobě doložení náhradní osoby splňující shora uvedené 
podmínky (v případě změny člena Týmu Správce stavby), představuje 
podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta, pro které může 
Objednatel požadovat odvolání Personálu Konzultanta nebo konkrétních 
osob Personálu Konzultanta z poskytování Služeb nebo odstoupit od 
Smlouvy.“ 

   
 3.5.3 Doplňuje se nový Pod-článek 3.5.3, který zní následovně: 

„Konzultant je oprávněn měnit Poddodavatele uvedené v seznamu 
Poddodavatelů v Dopise nabídky Konzultanta, avšak pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Objednatel není oprávněn tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 
Konzultant je povinen nutnost změny bezodkladně oznámit Objednateli, 
nejpozději však do 7 dnů od takového zjištění. 
Pokud byla pro Poddodavatele (resp. pro jím poskytované členy Týmu 
Správce stavby) v Zadávacím řízení stanovena odborná způsobilost, 
musí touto odbornou způsobilostí disponovat i noví Poddodavatelé (resp. 
novým Poddodavatelem poskytovaní členové Týmu Správce stavby). 
Porušení povinnosti Konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími 
kvalifikaci a/nebo osobami hodnocenými v rámci hodnocení nabídek 
v Zadávacím řízení a/nebo porušení povinnosti Konzultanta oznámit 
Objednateli změnu Poddodavatele a/nebo porušení povinnosti 
Konzultanta v podobě doložení náhradní osoby splňující shora uvedené 
podmínky (v případě změny Poddodavatele či člena Týmu Správce 
stavby poskytovaného nahrazovaným Poddodavatelem), představuje 
podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta, pro které může 
Objednatel požadovat odvolání Poddodavatelů nebo konkrétních osob 
Poddodavatelů z poskytování Služeb nebo odstoupit od Smlouvy.“ 

   
 3.5.4 Doplňuje se nový Pod-článek 3.5.4, který zní následovně: 

Personál Konzultanta určený k poskytování Služeb se nesmí podílet na 
realizaci Díla v realizačním týmu Zhotovitele Díla. Porušení této 
povinnosti Konzultanta představuje podstatné porušení Smlouvy ze 
strany Konzultanta, pro které může Objednatel požadovat odvolání 
Personálu Konzultanta nebo konkrétních osob Personálu Konzultanta z 
poskytování Služeb nebo odstoupit od Smlouvy. 

3.6    
Zástupce konzultanta 3.6.2 Pod-článek 3.6.2 se nahrazuje novým zněním: 

„Zástupce Konzultanta je vedle Konzultanta jedinou osobou oprávněnou 
jednat za Konzultanta ve věcech správy záležitostí ze Smlouvy. Tam, kde 
ve věcech týkajících se správy záležitostí ze Smlouvy Smlouva hovoří o 
Konzultantovi, rozumí se tím též zástupce Konzultanta. Zástupce 
Konzultanta pro správu Smlouvy však není oprávněn měnit Smlouvu. 
Informace uvedené v tomto Pod-článku platí, neoznámí-li Konzultant 
Objednateli jiný rozsah pravomocí a oprávnění svěřených Zástupci 
konzultanta v souladu s Pod-článkem 3.6.1.“ 

   
 3.6.3 Doplňuje se nový Pod-článek 3.6.3, který zní následovně: 

„Zástupcem Konzultanta pro správu Smlouvy je Ing. Jiří Smékal, MBA, 
jednatel SAFETY PRO s.r.o. 
Kontaktní údaje Zástupce Konzultanta jsou uvedeny v Příloze k nabídce.“ 
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3.7    
Změny v personálu 
konzultanta 

3.7.2 Pod-článek 3.7.2 písm. (a) se nahrazuje novým zněním: 
„musí být požadavek Objednatele předložen prostřednictvím Oznámení 
s uvedením důvodu; takové důvody se musí vztahovat k poskytování 
Služeb.“ 
 
Pod-článek 3.7.2 písm. (b) se nahrazuje novým zněním: 
„Objednatel musí nést náklady na náhradu osob Personálu Konzultanta, 
ledaže důvodem nahrazení relevantního Personálu Konzultanta bylo jeho 
nepřístojné chování nebo neschopnost uspokojivého výkonu 
odpovídajícího Pod-článku 3.3.1 [Standard péče] nebo jiný důvod mající 
charakter porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy.“ 

3.9    
Správa stavební zakázky 3.9.4 

 
3.9.5 
 
3.9 

Pod-článek 3.9.4 se ruší bez náhrady. 
 
Pod-článek 3.9.5 se ruší bez náhrady. 
 
Ostatní ustanovení Pod-článku 3.9 se použijí za splnění podmínek v nich 
uvedených. 

3.10    
Zprávy o postupu 
poskytování Služeb 

3.10 Doplňuje se nový Pod-článek 3.10 Zprávy o postupu poskytování Služeb, 
jehož jednotlivé Pod-články zní následovně: 

   
 3.10.1 „Konzultant se zavazuje předkládat Objednateli měsíční zprávy, které 

podávají Objednateli informace o veškerých Službách poskytnutých v 
průběhu jednoho kalendářního měsíce. Měsíční zprávy musí obsahovat 
zejména: 
(a) detailní popis postupu poskytování Služeb ve vazbě na postup 

prací Zhotovitele Díla, a to včetně aktualizovaného 
harmonogramu; 

(b) srovnání skutečného a plánovaného postupu poskytování Služeb 
ve vazbě na postup prací Zhotovitele Díla s uvedením 
podrobností o jakékoli události nebo okolnosti, která může ohrozit 
Dobu pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou a s uvedením 
opatření, která jsou (nebo budou) přijata k překonání zpoždění; 

(c) stav financování Projektu, průběh čerpání finančních prostředků 
a přehled vyúčtování; 

(d) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli 
nebezpečných nehodách a činnostech vztahujících se k 
životnímu prostředí a veřejnosti; 

(e) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a měření 
a certifikátů materiálů; 

(f) fotografie znázorňující postup prací Zhotovitele Díla. 
Měsíční zpráva musí obsahovat jako samostatnou přílohu detailní 
přehled (výkaz) Služeb poskytnutých Konzultantem ve sledovaném 
měsíčním období. 
Konzultant je povinen připravit a předložit Objednateli měsíční zprávu 
vždy do 7 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, k němuž 
se měsíční zpráva vztahuje; první měsíční zpráva bude pokrývat období 
do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po Datu zahájení 
Služeb. 
V případě, že měsíční zpráva neodpovídá požadavkům Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyzvat Konzultanta k nápravě a Konzultant je 
povinen bez zbytečného odkladu předložit Objednateli přepracovanou 
měsíční zprávu, která bude odpovídat požadavkům Smlouvy. Objednatel 
není povinen k zaplacení jakýchkoli splatných faktur Konzultanta, dokud 
Konzultant nepředloží Objednateli řádnou měsíční zprávu, která bude 
odpovídat požadavkům Smlouvy. “ 

   
 3.10.2 „Konzultant se zavazuje předložit Objednateli závěrečnou zprávu, která 

musí obsahovat informace a hodnocení přípravy a realizace celého 
Projektu. Závěrečnou zprávu Konzultant projednává s Objednatelem. 
Struktura a obsah závěrečné zprávy budou v předstihu dohodnuty s 
Objednatelem. 
V závěrečné zprávě musí být stručně, avšak vyčerpávajícím způsobem, 
prezentován souhrn Projektu a jakékoliv zkušenosti, které by měl 
Objednatel využít při realizaci obdobných projektů v budoucím období, 
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společně s kritickou studií případných větších problémů týkajících se 
např. plynulosti realizace Projektu a dodržování harmonogramů, 
financování Projektu a průběhu čerpání finančních prostředků apod., 
které se objevily během plnění Smlouvy. Závěrečná zpráva musí rovněž 
obsahovat přinejmenším přehled o postupu realizace Projektu a celkovou 
finanční situaci Projektu po jeho dokončení. Tato zpráva bude dále 
obsahovat doporučení pro řádné provozování a údržbu provedeného 
Díla, včetně posouzení závěrů Kolaudačního řízení a případných dalších 
požadavků Objednatele nebo poskytovatelů dotace k závěrečnému 
vyhodnocení akce a přiznání dotace. 
Konzultant je povinen připravit a předložit Objednateli závěrečnou zprávu 
do 56 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem v 
souladu se Smlouvou o dílo. Úprava této lhůty je možná pouze po 
předchozím písemném schválení Objednatelem.“ 

3.11    
Zákaz výkonu nelegální 
práce 

3.11 Doplňuje se nový Pod-článek 3.11 Zákaz výkonu nelegální práce, jehož 
jednotlivé Pod-články zní následovně: 

   
 3.11.1 „Konzultant je při plnění Smlouvy povinen dodržovat příslušné platné a 

účinné právní předpisy upravující zákaz výkonu nelegální práce, a to 
zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Konzultant je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 
Objednatele předložit Objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na 
plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální 
práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. 
Porušení povinnosti Konzultanta dodržet při plnění Smlouvy zákaz 
výkonu nelegální práce a/nebo porušení povinnosti Konzultanta předložit 
Objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je při plnění 
Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným 
porušením Smlouvy ze strany Konzultanta, pro které může Objednatel 
požadovat odvolání Personálu Konzultanta nebo konkrétních osob 
Personálu Konzultanta z poskytování Služeb nebo odstoupit od 
Smlouvy.“ 

3.12    
Dokumentace 3.12 Doplňuje se nový Pod-článek 3.12 Dokumentace, jehož jednotlivé Pod-

články zní následovně: 
   
 3.12.1 „V případě financování Projektu z dotace je Konzultant povinen 

vyhotovovat veškerou dokumentaci s náležitostmi podle podmínek 
dotace.“ 
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4 
 
 

Zahájení, a dokončení 
 
 

4.1     
Platnost a účinnost 
smlouvy 

 4.1.1 Pod-článek 4.1.1 se nahrazuje novým zněním: 
„Smlouva je platná ode dne podpisu Smlouvy o poskytování služeb 
oběma Stranami.“ 

    
  4.1.2 

 
 
 
4.1.3 
 
 
 
 
 
4.1.4 

Doplňuje se nový Pod-článek 4.1.2, který zní následovně: 
„Smlouva je účinná dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu 
se zákonem o registru smluv.  
 
Doplňuje se nový Pod-článek 4.1.3, který zní následovně: 
„Objednatel je povinen zveřejnit Smlouvu v Registru smluv bez 
zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy o poskytování služeb oběma 
Stranami; zveřejnění Smlouvy v Registru smluv je Objednatel povinen 
bez zbytečného odkladu oznámit Konzultantovi.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 4.1.4, který zní následovně: 
„Konzultant souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi 
Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn 
a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších 
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona o zadávání 
veřejných zakázek a v Registru smluv podle zákona o registru smluv. 

4.2     
Zahájení a dokončení 
služeb 

4.2.1 Pod-článek 4.2.1 se nahrazuje novým zněním: 
„Konzultant je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 7 dnů poté, kdy po nabytí účinnosti Smlouvy 
obdržel pokyn k zahájení plnění Smlouvy ze strany Objednatele. Pokyn 
k zahájení plnění Smlouvy musí být Objednatelem učiněn v souladu 
s Pod-článkem 1.3 [Oznámení a jiné komunikační prostředky]. 
Konzultant musí dokončit veškeré Služby v Době pro dokončení.“ 

   
 4.2.2 Doplňuje se nový Pod-článek 4.2.2, který zní následovně: 

„Dobou pro dokončení se rozumí termín konce fáze poskytování Služeb 
v záruční době Díla (fáze provozní) stanovený v harmonogramu, který je 
uveden v Příloze 4 [Harmonogram], se všemi případnými prodlouženími 
v souladu se Smlouvou. 
Do 7 dnů po dokončení realizační fáze Díla a zároveň po vyhotovení 
Potvrzení závěrečné platby Díla ze strany Objednatele je Konzultant 
povinen protokolárně předat Objednateli zejména následující dokumenty 
(pokud již nebyly Objednateli předány dříve): 
(i) přejímací protokoly, 
(ii) seznamy stavebních deníků, včetně stavebních deníků, 
(iii) Konzultantem odsouhlasenou dokumentaci skutečného 

provedení stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby 
bude vyhotovovat Zhotovitel Díla, nikoli Konzultant, Konzultant ji 
bude ale připomínkovat a odsouhlasovat), 

(iv) havarijní řády, provozní řády, skutečné zaměření staveb, jakož i 
další řády a příručky vyžadované podle Smlouvy či Smlouvy o 
dílo, 

(v) závěrečnou zprávu a vyhodnocení činnosti Konzultanta a 
Zhotovitele Díla, 

(vi) případně další dokumenty požadované Objednatelem, které 
vzniknou při poskytování Služeb a budou nezbytné pro řádné 
poskytování Služeb nebo kolaudaci Díla. 

Konzultant odpovídá za úplnost a správnost předávaných dokumentů. 
Dokumenty budou Konzultantem předány s detailním soupisem 
předávaných dokumentů. Není-li v Příloze 1 [Rozsah Služeb] stanoveno 
jinak, musí být dokumenty předány vždy i v digitální formě, umožňující 
jejich další využití Objednatelem.” 
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4.3.     
Harmonogram  4.3.4 Doplňuje se nový Pod-článek 4.3.4, který zní následovně: 

„Každý harmonogram musí být předložen Objednateli nejméně v jedné 
tištěné (listinné) verzi a jedné elektronické verzi.” 

    
  4.3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.6 

Doplňuje se nový Pod-článek 4.3.5, který zní následovně: 
„Vedle náležitostí Harmonogramu stanovených v Pod-článku 4.3.1 je 
Konzultant povinen do Harmonogramu zahrnout tyto skutečnosti: 
(a) pořadí, v kterém Konzultant zamýšlí plnit Smlouvu včetně práce 

každého ze svých Poddodavatelů; 
(b) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním 

nejdřívějšího a nejpozdějšího možného termínu zahájení a 
ukončení každé z činností, rezervy (jsou-li nějaké), a kritickou 
cestu (případně kritické cesty), 

(c) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, 
jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další 
činnosti (jsou-li nějaké). 

Společně s Harmonogramem dodavatel zpracuje průvodní zprávu, která 
bude obsahovat:  
(a) popis všech hlavních částí poskytovaných Služeb; 
(b) obecný popis postupů, které Konzultant zamýšlí použít při 

poskytování Služeb; 
(c) údaje znázorňující dodavatelův přiměřený odhad počtu členů 

Personálu Konzultanta (tj. ne pouze jeho minimálního složení) 
potřebných k poskytování Služeb v jednotlivých fázích po 
měsících.“ 

 
Doplňuje se nový Pod-článek 4.3.6, který zní následovně: 
„Kdykoli jakýkoli předchozí Harmonogram přestane zobrazovat skutečný 
postup poskytování Služeb nebo není jinak v souladu s povinnostmi 
Konzultanta, musí Konzultant bez zbytečného odkladu předložit 
Objednateli aktualizovaný Harmonogram, který přesně zobrazuje 
skutečný postup poskytování Služeb. 
Konzultant je povinen Harmonogram pravidelně aktualizovat v závislosti 
na postupu Projektu. 
Konzultant je rovněž povinen aktualizovat Harmonogram v návaznosti 
na harmonogram předložený Zhotovitelem Díla, který bude schválen v 
souladu se Smlouvou o dílo. 
Kdykoli Objednatel Konzultantovi oznámí, že Harmonogram (ve 
stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo nezobrazuje skutečný 
postup poskytování Služeb nebo není jinak v souladu s povinnostmi 
Konzultanta, musí Konzultant předložit Objednateli do 14 dnů po 
obdržení tohoto oznámení Objednatele aktualizovaný Harmonogram v 
souladu se Smlouvou. 
Ve vztahu k aktualizovanému Harmonogramu se postupuje obdobně 
podle Pod-článku 4.3.2.“ 

4.4     
Zpoždění  4.4.1 Pod-článek 4.4.1 se nahrazuje novým zněním:  

„Konzultant je oprávněn podat návrh na prodloužení Doby pro dokončení 
Objednateli, jestliže a v takovém rozsahu, v jakém je nebo bude 
dokončení Služeb zpožděno jakoukoliv z uvedených příčin: 
(a) Variace Služeb; 
(b) jakákoli zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo 

přičitatelná Objednateli, jiným konzultantům nebo zhotovitelům 
Objednatele a jiným třetím stranám; 

(c) Mimořádná událost; nebo 
(d) jakákoli jiná událost nebo okolnost zadávající oprávnění na 

prodloužení Doby pro dokončení podle Smlouvy. 
Objednatel je povinen do 14 dnů ode dne doručení návrhu Konzultanta 
reagovat na návrh Konzultanta na prodloužení Doby pro dokončení 
Oznámením, v němž sdělí Konzultantovi, zda je jeho návrhu 
Objednatelem vyhověno či nikoliv s odůvodněním tohoto závěru. 
Objednatel je povinen při posuzování návrhu Konzultanta na prodloužení 
Doby pro dokončení respektovat pravidla pro změnu závazků ze 
Smlouvy obsažená v zákoně o zadávání veřejných zakázek.“ 
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4.6     
Mimořádná událost 4.6.2 

 
 
 
 
 
 
 
4.6.3 

Pod-článek 4.6.2 se nahrazuje novým zněním: 
„V případě, že Mimořádná událost způsobí nevyhnutelnou změnu 
v rozsahu Služeb, musí Objednatel nařídit Variaci v souladu s Pod-
článkem 5.1 [Variace]. Jestliže Mimořádná událost způsobí zpoždění 
s dokončením Služeb, je Konzultant oprávněn podat návrh na 
prodloužení Doby pro dokončení Objednateli v souladu s Pod-článkem 
4.4 [Zpoždění].“ 
 
Pod-článek 4.6.3 se ruší bez náhrady. 

   
 4.6.4 Doplňuje se nový Pod-článek 4.6.4, který zní: 

„Každá ze Stran musí za všech okolností vynaložit veškeré přiměřené 
úsilí k minimalizování jakéhokoli zpoždění při plnění Smlouvy v důsledku 
Mimořádné události. 
Dotčená Strana musí dát druhé Straně Oznámení bezodkladně poté, co 
přestane být Mimořádnou událostí ovlivňována.“ 

   
 4.6.5 Doplňuje se nový Pod-článek 4.6.5, který zní: 

„Jestliže Mimořádná událost, o které bylo podáno oznámení podle Pod-
článku 4.6.1, brání provedení Služeb po nepřetržitou dobu 168 dnů 
nebo po více opakujících se období, které v součtu překročí dobu 336 
dnů kvůli jedné a té samé oznámené Mimořádné události, může každá 
ze Stran Smlouvu vypovědět. V tomto případě je výpověď účinná 28 
dnů po doručení výpovědi Smlouvy.“ 

   
 4.6.6 Doplňuje se nový Pod-článek 4.6.6, který zní: 

„Po výpovědi Smlouvy podle Pod-článku 4.6.5 [Mimořádná událost] musí 
Konzultant určit hodnotu poskytnutých Služeb podle Přílohy 3 [Odměna 
a platba], kterou předloží Objednateli ve formě Oznámení, které musí 
obsahovat:  
(a) částky, které mají být zaplaceny za jakékoli vykonané práce, 

které mají ve Smlouvě stanovenou cenu; 
(b) Náklady, které za daných okolností rozumným způsobem 

Konzultantovi vznikly, protože očekával, že poskytování Služeb 
bude dokončeno.“ 

Po uplynutí výpovědní doby podle Pod-článku 4.6.5 [Mimořádná událost] 
je Konzultant je povinen neprodleně: 
(a) ukončit poskytování Služeb mimo činností vykonávaných za 

účelem ochrany života, majetku nebo pro bezpečnost Díla,  
(b) předat veškeré dokumenty, informace, výpočty a jiné výstupy, 

ať již v elektronické nebo jiné formě, které souvisejí se Službami 
poskytnutými do data ukončení Smlouvy a které jsou nezbytné 
pro to, aby mohl Objednatel dokončit Služby sám nebo 
s pomocí jiného konzultanta (všechny dokumenty 
v elektronické podobě musí být editovatelné), 

(c) opustit Staveniště.“ 
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5 
 
 

Variace služeb 
 
 

5.1     
Variace 
 
 

5.1.5 Doplňuje se nový Pod-článek 5.1.5, který zní následovně: 
„Každá Variace (resp. změna Smlouvy) musí být provedena v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek, zejména v souladu s § 222 
zákona o zadávání veřejných zakázek.“  
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6 
 
 

Přerušení služeb a ukončení smlouvy 
 

 
6.1     
Přerušení služeb 
 
 

6.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2 

Pod-článek 6.1.1 se nahrazuje novým zněním: 
„Objednatel je oprávněn kdykoliv podle vlastního uvážení z jakéhokoliv 
důvodu přerušit část nebo všechny Služby prostřednictvím Oznámení 
Konzultantovi podaného 28 dní předem. 
Objednatel je dále oprávněn z důvodu nezajištění dotace na realizaci 
Projektu přerušit část nebo všechny Služby prostřednictvím Oznámení 
Konzultantovi podaného 7 dní předem.“ 
 
Pod-článek 6.1.2 se nahrazuje novým zněním: 
„Konzultant je oprávněn přerušit část nebo všechny Služby za 
následujících okolností: 
(a) prostřednictvím Oznámení podaného Objednateli nejméně 28 dní 

předem v případě, že Konzultant neobdržel platbu celé nebo části 
faktury, která je po splatnosti a Objednatel nepodal řádné 
Oznámení podle Pod-článku 7.5 [Sporné faktury] popisující 
důvody, kvůli nimž nezaplatil Konzultantovi fakturu nebo její část; 

(b) v případě, že nastane Mimořádná událost, včetně události 
předvídané v Pod-článku 3.8 [Ochrana a bezpečnost personálu 
konzultanta], Konzultant musí dát Objednateli Oznámení 
nejdříve, jak je to rozumně možné. Konzultant musí vynaložit 
přiměřené úsilí k tomu, aby takovému přerušení části nebo celých 
Služeb předešel nebo je minimalizoval.“  

6.4     
Ukončení smlouvy 6.4.1 

 
 
 
 
 
 
 
6.4.1 
 
 
 
 
6.4.2 

Pod-článek 6.4.1 písm. (d) se nahrazuje novým zněním: 
„Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv na základě vlastního uvážení 
vypovědět prostřednictvím Oznámení takové výpovědi Konzultantovi. 
Výpověď nabude účinnosti 56 dní od podání příslušného Oznámení 
Konzultantovi, přičemž Objednatel není oprávněn vypovědět Smlouvou 
podle tohoto ustanovení za tím účelem, aby vykonal Služby sám nebo 
pomocí třetích osob.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 6.4.1 písm. (f), který zní následovně: 
„Jestliže Objednatel nezíská dotaci na realizaci Projektu nebo zruší 
zadávací řízení na výběr Zhotovitele Díla, může Objednatel na základě 
odpovídajícího Oznámení s okamžitým účinkem odstoupit od Smlouvy.“ 
 
Pod-články 6.4.2 písm. (a), (b) a (e) se ruší bez náhrady.“ 

6.5     
Důsledky ukončení  6.5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.4 
 
6.5.5 
 

Pod-článek 6.5.3 se nahrazuje novým zněním: 
„Jestliže je Smlouva ukončena podle Pod-článků 6.4.1 písm. (d), (e) nebo 
6.4.2 [Ukončení smlouvy] a Konzultantovi vzniknou Mimořádné náklady, je 
Konzultant oprávněn podat Objednateli návrh na úhradu těchto 
Mimořádných nákladů v souladu s Pod-článkem 7.1.2 [Platba 
konzultantovi]. Konzultant musí Objednatele prostřednictvím Oznámení 
informovat o vzniku Mimořádných nákladů co nejdříve, jak je to rozumně 
možné. 
Objednatel je povinen do 28 dnů ode dne doručení návrhu Konzultanta 
reagovat na návrh Konzultanta na úhradu Mimořádných nákladů 
Oznámením, v němž sdělí Konzultantovi, zda je jeho návrhu Objednatelem 
vyhověno či nikoliv s odůvodněním tohoto závěru. 
Objednatel je povinen při posuzování návrhu Konzultanta respektovat 
pravidla pro změnu závazků ze Smlouvy obsažená v zákoně o zadávání 
veřejných zakázek.“ 
 
Pod-článek 6.5.4 se ruší bez náhrady. 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 6.5.5, který zní následovně: 
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6.5.6 
 
 
 
 
 
 
6.5.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.8 

„Jestliže je Smlouva ukončena podle Pod-článků 6.4.1 písm. (a) až (c) 
[Ukončení smlouvy] a Objednateli vzniknou Mimořádné náklady, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Konzultantovi úhradu těchto 
Mimořádných nákladů. Konzultant musí uhradit Objednateli Mimořádné 
náklady bez zbytečného odkladu. Objednatel musí Konzultanta 
prostřednictvím Oznámení informovat o vzniku Mimořádných nákladů co 
nejdříve, jak je to rozumně možné. 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 6.5.6, který zní následovně: 
„Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě ukončení Smlouvy 
podle Pod-článku 6.4 [Ukončení smlouvy] nenáleží Konzultantovi vedle 
plnění podle Pod-článku 6.5.1 a Pod-článku 6.5.3 kompenzace Nákladů, 
ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné nároky peněžitého či jiného 
charakteru, vzniklé v souvislosti s ukončením Smlouvy.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 6.5.7, který zní následovně: 
„Strany mohou v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku od 
Smlouvy odstoupit pouze v tom rozsahu, ve kterém nebyla ke dni 
odstoupení Smlouva řádně splněna. 
Ukončením Smlouvy podle Pod-článku 6.4 [Ukončení smlouvy] nejsou 
dotčeny případné nároky na smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo nároky 
na náhradu škody, které vznikly v důsledku porušení povinností ze 
Smlouvy.“ 
 
Doplňuje se nový Pod-článek 6.5.8, který zní následovně: 
„Pokud bude Smlouva ukončena v souladu s Pod-článkem 6.4 [Ukončení 
smlouvy] je Konzultant povinen neprodleně: 
(a) ukončit poskytování Služeb mimo činností vykonávaných za 

účelem ochrany života, majetku nebo pro bezpečnost Díla,  
(b) předat veškeré dokumenty, informace, výpočty a jiné výstupy, ať 

již v elektronické nebo jiné formě, které souvisejí se Službami 
poskytnutými do data ukončení Smlouvy a které jsou nezbytné 
pro to, aby mohl Objednatel dokončit Služby sám nebo s pomocí 
jiného konzultanta (všechny dokumenty v elektronické podobě 
musí být editovatelné), 

(c) opustit Staveniště.“ 
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7
 

 
 

Platba 
 
 

7.1   
Platba konzultantovi 7.1.4 Doplňuje se nový Pod-článek 7.1.4, který zní: 

„Objednatel nebude Konzultantovi poskytovat zálohy. Smluvní strany 
výslovně vylučují použití § 2611 občanského zákoníku.“ 

   
 7.1.5 Doplňuje se nový Pod-článek 7.1.5, který zní: 

„Peněžitý dluh placený prostřednictvím bankovního převodu je splněn 
dnem odepsáním příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.“ 

7.2    
Lhůta splatnosti 7.2.2 Pod-článek 7.2.2 se nahrazuje novým zněním: 

„Neobdrží-li Konzultant platbu ve lhůtě stanovené v Pod-článku 7.2.1, je 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
odpovídající úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými platnými 
a účinnými Právními předpisy.“ 

   
 7.2.3 Pod-článek 7.2.3 se ruší bez náhrady. 
   
 7.2.4 Doplňuje se nový Pod-článek 7.2.4, který zní: 

„Konzultant vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
do 7 dnů po vzniku nároku na úhradu části odměny za poskytování Služeb 
v souladu s Přílohou 3 [Odměna a platba], tj po ukončení příslušné etapy, 
resp. naplnění dílčího milníku příslušné etapy, a fakturu předá 
Objednateli. 
V případě financování Projektu z dotace je Konzultant povinen vystavit 
fakturu s náležitostmi podle podmínek dotace.“ 

   
 7.2.5 Doplňuje se nový Pod-článek 7.2.5, který zní: 

„Objednatel uhradí Konzultantovi příslušnou část odměny za poskytování 
Služeb na základě faktury – daňového dokladu vystaveného 
Konzultantem za každý uplynulý kalendářní měsíc s náležitostmi 
daňového a účetního dokladu. DPH bude připočtena ve výši podle 
příslušných platných a účinných Právních předpisů. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního 
měsíce, za který je odměna za Služby Konzultanta účtována.“ 

7.3    
Měny platby 7.3.2 Pod-článek 7.3.2 se ruší bez náhrady. 
7.4    
Poplatky konzultanta 
třetím stranám 

7.4.1 Pod-článek 7.4.1 se nahrazuje novým zněním: 
„Přijatá smluvní částka pokrývá všechny smluvní povinnosti Konzultanta 
a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle 
Smlouvy (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní 
a jiné poplatky, dopravné, stravné apod., s výjimkou DPH), ledaže 
Smlouva nebo právní předpisy stanoví jinak.“ 

7.5    
Sporné faktury 7.5.2 Doplňuje se nový Pod-článek 7.5.2, který zní následovně: 

„Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle 
příslušných platných a účinných Právních předpisů a smluvních ujednání, 
nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je Objednatel oprávněn fakturu 
vrátit Konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou. V tomto případě 
je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta splatnosti začne 
běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury 
Objednateli.“ 
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7.6    
Nezávislý audit  7.6.2 V Pod-článku 7.6.2 se věta „Audit může proběhnout nejpozději do jednoho 

roku po dokončení nebo ukončení Služeb.“ nahrazuje větou „Audit může 
proběhnout nejpozději do konce 10. kalendářního roku po dokončení nebo 
ukončení Služeb.“. 
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8 
 
 

Odpovědnosti 
 
 

8.1    
Odpovědnost za 
porušení 

8.1.3 Pod-článek 8.1.3 se ruší bez náhrady. 

   
 8.1.4 Doplňuje se nový Pod-článek 8.1.4, který zní následovně: 

„Odpovědnostní vztahy vyplývající ze Smlouvy, včetně jejich trvání, se řídí 
příslušnými ustanoveními platných a účinných Právních předpisů, 
zejména občanského zákoníku.“ 

8.2    
Trvání odpovědnosti 8.2 Pod-článek 8.2 se ruší bez náhrady. 
8.3    
Omezení  
odpovědnosti 

8.3 Pod-článek 8.3 se ruší bez náhrady. 

8.4    
Výjimky 8.4 Pod-článek 8.4 se ruší bez náhrady. 
8.5    
Odpovědnost za vady 8.5 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5 Odpovědnost za vady, jehož jednotlivé 

Pod-články zní následovně: 
    
  8.5.1 „Konzultant odpovídá za vady, které mají výsledky poskytnutých Služeb v 

čase jejich odevzdání Objednateli, byť se projeví až později. 
Konzultant odpovídá i za vady výsledků poskytnutých Služeb, které 
vzniknou později, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti 
Konzultanta.“ 

    
  8.5.2 „Konzultant neodpovídá za vady, které byly způsobeny: 

(a) použitím podkladů, věcí nebo informací převzatých od 
Objednatele nebo 

(b) plněním závazných pokynů daných mu Objednatelem, 
pokud Konzultant ani při vynaložení veškerého přiměřeného úsilí nemohl 
zjistit jejich nevhodnost, nebo pokud na jejich nevhodnost písemně 
upozornil Objednatele a ten na použití podkladů, věcí nebo informací 
předaných Konzultantovi anebo na plnění svých pokynů trval.“ 

    
  8.5.3 „Lhůta pro oznámení vad činí 84 dnů ode dne, kdy Objednatel vadu zjistil 

(nebo zjistit mohl a měl). 
Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vady, 
které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při odevzdání 
výsledků poskytnutých Služeb Konzultantem. 
Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených 
v souvislosti s oznámením vad Konzultantovi.“ 

    
  8.5.4 „Konzultant je povinen vady na své náklady odstranit (to neplatí u vad, 

které se ukážou jako neodstranitelné).“ 
    
  8.5.5 „Objednatel má ve vztahu k vadám nároky podle občanského zákoníku. 

V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vad, je Konzultant 
povinen do 14 dnů od obdržení oznámení vad: 
(a) dohodnout s Objednatelem způsob a termín odstranění těchto 

vad a 
(b) přistoupit k odstranění těchto vad, a to i v případě, že je neuznává. 
V případě, že nebude mezi Objednatelem a Konzultantem dohodnut 
způsob a termín odstranění vad, je Konzultant povinen odstranit vady 
podle pokynů Objednatele. 
Náklady na odstranění vad nese Konzultant i ve sporných případech, a to 
až do rozhodnutí sporu o nárocích z těchto vad. Prokáže-li se však kdykoli 
později, že uplatnění vad Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Konzultant za vady neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
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Konzultantovi veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti 
s odstraněním vad. 
Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního 
dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady 
projevují, v zápise, protokolu či jiném obdobném dokumentu. 
Objednatel je povinen poskytnout Konzultantovi součinnost nezbytnou 
k odstranění vad.“ 

    
  8.5.6 „Nebudou-li vady Konzultantem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo 

nepřistoupí-li Konzultant k odstraňování vad v souladu s předchozím Pod-
článkem, má Objednatel právo zadat odstranění vad na náklady 
Konzultanta třetí osobě. Odpovědnost Konzultanta za výsledky 
poskytnutých Služeb tím není dotčena.“ 

    
  8.5.7 „V případě sporu o kvalitu výsledků poskytnutých Služeb (o uznání vady) 

budou Strany takový spor řešit postupem podle Článku 10 Obecných 
podmínek, ve znění Zvláštních podmínek.“ 

    
  8.5.8 „Ustanovení tohoto Pod-článku zůstávají v platnosti a účinnosti i po 

ukončení Smlouvy.“ 
8.6    
Smluvní pokuty 8.6 Doplňuje se nový Pod-článek 8.6 Smluvní pokuty, jehož jednotlivé Pod-

články zní následovně: 
   
 8.6.1 „Objednatel je oprávněn požadovat po Konzultantovi a ten je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech:  
(a) v případě porušení jakékoli povinnosti Konzultanta uvedené 

v Pod-článcích 3.5.1 a 3.5.2 [Personál konzultanta] smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v 
případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu 
stanoveném Objednatelem, 

(b) v případě porušení jakékoli povinnosti Konzultanta uvedené 
v Pod-článku 3.5.3 [Personál konzultanta] smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění 
této povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem, 

(c) v případě, že Konzultant nebude plnit Smlouvu v souladu 
s Organigramem podle Pod-článku 3.3.5 [Standard péče], nebo 
pokud přenesení pravomoci nebo pověření nebylo Objednateli 
oznámeno podle Pod-článku 3.3.5 [Standard péče], nebo pokud 
dojde k přenesení pravomoci nebo pověření vykonávat určitou 
činnost, která je v Příloze 1 [Rozsah služeb] přidělena 
konkrétnímu členu Týmu Správce stavby, i přes nesouhlas 
Objednatele podle Pod-článku 3.3.5 [Standard péče], nebo pokud 
dojde přenesením pravomoci nebo pověřením vykonávat určitou 
činnost, která je v Příloze 1 [Rozsah služeb] přidělena 
konkrétnímu členu Týmu Správce stavby, k porušení nebo 
obcházení zákazu kumulace pozic uvedeného v kapitole II. v 
Příloze 1 [Rozsah Služeb], smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté 
smluvní částky, a to za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v 
náhradním termínu stanoveném Objednatelem, 

(d) v případě porušení jakékoli povinnosti Konzultanta uvedené v 
Pod-článku 3.11 [Zákaz výkonu nelegální práce] smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v případě 
nesplnění této povinnosti v náhradním termínu stanoveném 
Objednatelem, 

(e) v případě porušení jakékoli povinnosti Konzultanta uvedené v 
Pod-článku 4.3 [Harmonogram] smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
Přijaté smluvní částky, a to za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této 
povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem, 

(f) v případě nedodržení kteréhokoliv termínu poskytování některé 
ze Služeb Konzultantem, k němuž dojde z důvodů na straně 
Konzultanta, nebo pokud v důsledku prodlení Konzultanta s 
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plněním povinností podle Smlouvy dojde k prodloužení Doby pro 
dokončení Díla, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní 
částky, a to za každý započatý den prodlení a každé jednotlivé 
porušení, 

(g) v případě, že Konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu 
s příslušnými platnými a účinnými Právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění 
této povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem, 

(h) v případě prodlení Konzultanta s odstraněním vad podle Pod-
článku 8.5 [Odpovědnost za vady] smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý den prodlení a 
každou jednotlivou vadu, 

(i) v případě nesjednání bankovní záruky Konzultantem, prodlení 
Konzultanta s udržováním bankovní záruky v požadované výši, 
platnosti či účinnosti nebo nesjednání nové bankovní záruky 
Konzultantem, nebo nepředložení příslušné záruční listiny 
dokládající bankovní záruku Konzultantem podle Pod-článku 8.9 
[Bankovní záruka] smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Přijaté smluvní 
částky, a to za každý započatý den prodlení a každé jednotlivé 
porušení, 

(j) v případě nesjednání pojištění Konzultantem, prodlení 
Konzultanta s udržováním pojištění v požadované výši, platnosti 
či účinnosti nebo nesjednání nového pojištění Konzultantem, 
nebo nepředložení příslušné pojistné smlouvy nebo pojistky 
dokládající pojištění Konzultantem podle Pod-článku 9.1 
[Pojištění konzultanta] smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Přijaté 
smluvní částky, a to za každý započatý den prodlení a každé 
jednotlivé porušení, 

(k) v případě prodlení Konzultanta s předložením měsíční zprávy 
nebo závěrečné zprávy podle Pod-článku 3.10 [Zprávy o postupu 
poskytování Služeb] smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Přijaté 
smluvní částky, a to za každý započatý den prodlení a každou 
jednotlivou zprávu.“ 

   
 8.6.2 „Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 

Konzultantem vzniklé na základě Smlouvy z titulu smluvní pokuty či 
náhrady škody podle § 1982 občanského zákoníku, a to na jakékoliv 
pohledávky Konzultanta za Objednatelem. Nebude-li provedení zápočtu 
možné, může být smluvní pokuta či částka odpovídající náhradě škody 
stržena Konzultantovi z bankovní záruky podle Pod-článku 8.9 [Bankovní 
záruka].“ 

   
 8.6.3 „Úhrada smluvní pokuty nezbavuje Konzultanta povinnosti splnit dluh 

smluvní pokutou utvrzený.“ 
   
 8.6.4 „Splatnost smluvních pokut bude 28 dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.“ 
   
 8.6.5 „Ustanovení tohoto Pod-článku zůstávají v platnosti a účinnosti i po 

ukončení Smlouvy.“ 
8.7    
Náhrada škody 8.7 Doplňuje se nový Pod-článek 8.7 Náhrada škody, jehož jednotlivé Pod-

články zní následovně: 
   
 8.7.1 „Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody způsobené porušením povinnosti Konzultanta, na kterou se 
smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.“ 

   
 8.7.2 „Konzultant je povinen nahradit Objednateli veškerou majetkovou 

i nemajetkovou újmu způsobenou Konzultantem Objednateli porušením 
povinnosti Konzultanta podle Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda byla 
nebo nebyla povinnost Konzultanta podle Smlouvy zajištěna smluvní 
pokutou podle Pod-článku 8.6 [Smluvní pokuty]. 
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 8.7.3 „Ustanovení tohoto Pod-článku zůstávají v platnosti a účinnosti i po 
ukončení Smlouvy.“ 

8.8    
Celková výše součtu 
smluvních pokut 

8.8 Doplňuje se nový Pod-článek 8.8 Celková výše součtu smluvních pokut, 
jehož jednotlivé Pod-články zní následovně: 

   
 8.8.1 „Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech 

smluvních pokut uhrazených Konzultantem za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku 50 % z Přijaté smluvní částky.“ 

8.9    
Bankovní záruka 8.9 Doplňuje se nový Pod-článek 8.9 Bankovní záruka za řádné poskytování 

Služeb, jehož jednotlivé Pod-články zní následovně: 
   
 8.9.1 „Konzultant je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku 

za řádné poskytování Služeb, a to ve výši: nejméně 5 % z Přijaté smluvní 
částky, a v této výši ji udržovat po celou dobu jejího trvání, není-li dále 
stanoveno jinak. 
Bankovní záruka musí krýt jakékoli pohledávky Objednatele za 
Konzultantem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více 
povinností Konzultanta týkajících se poskytování Služeb, včetně případné 
škody a nemajetkové újmy způsobené Konzultantem porušením Smlouvy 
v souvislosti s poskytováním Služeb. 
Lhůta pro sjednání bankovní záruky za řádné poskytování Služeb a 
předložení originálu záruční listiny k bankovní záruce vystavené bankou: 
nejpozději před podpisem Smlouvy. 
Konzultant musí zajistit, že bankovní záruka za řádné poskytování Služeb 
bude platná a účinná v požadované výši ode dne jejího předání 
Objednateli po celou dobu poskytování Služeb, tj. do konce fáze 
poskytování Služeb v záruční době Díla (fáze provozní). 
Pro dobu od zahájení fáze poskytování Služeb v záruční době Díla (fáze 
provozní) do konce fáze poskytování Služeb v záruční době Díla (fáze 
provozní) je Konzultant oprávněn snížit výši bankovní záruky, a to na výši: 
nejméně 2,5 % z Přijaté smluvní částky, a v této výši ji udržovat po celou 
dobu trvání fáze poskytování Služeb v záruční době Díla (fáze provozní). 
Bankovní záruka za řádné poskytování Služeb bude vystavena jako 
neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a 
bez námitek či omezujících podmínek do 7 dnů od obdržení první písemné 
výzvy Objednatele. 
Bankovní záruka za řádné poskytování Služeb a její výklad se budou řídit 
právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky 
vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní 
obchodní komora. 
Objednatel musí být v záruční listině bankovní záruky označen jako osoba 
oprávněná čerpat bankovní záruku. 
Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné poskytování 
Služeb v požadované výši po stanovenou dobu v platnosti a účinnosti 
provede Konzultant na své náklady a riziko.  
Konzultant je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat 
z bankovní záruky za řádné poskytování Služeb částku až do shora 
požadované výše zejména v případě, že: 
(a) Služby nejsou poskytovány v souladu se Smlouvou či Konzultant 

nenapraví porušení smluvní povinnosti ani do 14 dnů potom, co 
obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené 
smluvní povinnosti, 

(b) Konzultant nenahradí Objednateli způsobenou škodu, 
nemajetkovou újmu, úroky z prodlení či smluvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem 
uplatněna, nebo 

(c) Konzultant neprodlouží platnost a účinnost bankovní záruky tak, 
jak je popsáno v následujících odstavcích, kdy v takovém případě 
může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Vystavení platné a účinné bankovní záruky za řádné poskytování Služeb 
doloží Konzultant Objednateli originálem záruční listiny nejpozději před 
podpisem Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává v dispozici 
Objednatele. 
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V případě, že platnost a účinnost Konzultantem předložené bankovní 
záruky za řádné poskytování Služeb má skončit před shora stanovenou 
požadovanou dobou platnosti a účinnosti, doloží Konzultant Objednateli 
originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději 28 dnů 
před koncem platnosti a účinnosti původní bankovní záruky za řádné 
poskytování Služeb. 
Dojde-li k uplatnění práva na čerpání bankovní záruky za řádné 
poskytování Služeb podle písm. (c), vrátí Objednatel Konzultantovi zbylou 
částku z bankovní záruky za řádné poskytování Služeb (bude-li taková) 
po odečtení všech nároků z bankovní záruky za řádné poskytování 
Služeb, které Objednateli vznikly, a to do 28 dnů poté, co Konzultant 
ukončí poskytování Služeb (s výjimkou částky odpovídající výši bankovní 
záruky pro fázi poskytování Služeb v záruční době Díla (fázi provozní), 
která bude Konzultantovi vrácena po skončení provozní fáze). Objednatel 
současně předloží Konzultantovi písemně přehled těchto nároků. 
V případě, že Objednatel uplatní právo na čerpání z bankovní záruky za 
řádné poskytování Služeb, je Konzultant povinen vždy neprodleně 
dorovnat bankovní záruku za řádné poskytování Služeb tak, aby 
dosahovala shora požadované výše. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky za řádné 
poskytování Služeb se Konzultant zavazuje neprodleně učinit veškeré 
kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky za řádné poskytování Služeb 
ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat 
podmínkám uvedeným výše.  
Objednatel se zavazuje vrátit Konzultantovi příslušnou záruční listinu bez 
zbytečného odkladu poté, kdy vypršela platnost a účinnost bankovní 
záruky za řádné poskytování Služeb, resp. poté, kdy byla Objednateli 
předána platná a účinná bankovní záruka za řádné poskytování Služeb, 
která nahrazuje do té doby platnou a účinnou bankovní záruku za řádné 
poskytování Služeb. 
Porušení povinnosti Konzultanta předložit či udržovat v platnosti a 
účinnosti shora uvedenou bankovní záruku za řádné poskytování Služeb 
představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta, pro které 
může Objednatel odstoupit od Smlouvy.“ 
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9 
 
 

Pojištění 
 
 

9.1    
Pojištění konzultanta 
 

9.1.1 Pod-článek 9.1.1 se nahrazuje novým zněním: 
„Konzultant je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu 
§ 2861 a násl. občanského zákoníku, způsobenou třetí osobě při 
poskytování Služeb podle Smlouvy, a to: 
(i) pro případ obecné odpovědnosti s minimální hranicí pojistného 

plnění pro jednu a všechny škodné události ve výši 10.000.000 
Kč a současně 

(ii) pro případ profesní odpovědnosti s minimální hranicí pojistného 
plnění pro jednu a všechny škodné události ve výši 100.000.000 
Kč.  

Lhůta pro sjednání pojištění a předložení pojistné smlouvy nebo pojistky: 
nejpozději před podpisem Smlouvy. 
Konzultant musí zajistit, že pojištění bude v plném rozsahu platné a účinné 
po celou dobu poskytování Služeb. 
Pojištění a jeho výklad se budou řídit právem České republiky. 
Zajištění a udržování pojištění v požadovaném rozsahu po stanovenou 
dobu v platnosti a účinnosti provede Konzultant na své náklady a riziko. 
Pokud je Smlouva uzavřena s více osobami (tzn. Konzultant představuje 
sdružení osob, např. společnost podle občanského zákoníku), musí 
pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 
kteroukoli z osob představujících Konzultanta. V případě předložení více 
pojistných smluv nebo pojistek (např. pro jednotlivé osoby představující 
Konzultanta) platí povinnosti uvedené v tomto či jiném Pod-článku 
Smlouvy pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu nebo pojistku 
(tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení pojistné 
smlouvy nebo pojistky Objednateli, doba trvání pojištění, smluvní pokuty 
atd.). 
Konzultant musí platné a účinné pojištění kdykoliv na vyžádání doložit 
Objednateli v jím stanovené lhůtě, a to předložením pojistné smlouvy 
nebo pojistky. 
Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li 
to Objednatel požadovat, je Konzultant povinen nechat posoudit své 
pojistné smlouvy pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 
Objednatel připouští, aby pojištění bylo sjednáno i na dobu kratší, než je 
doba trvání Smlouvy, pojištění však musí být sjednáno vždy nejméně na 
dobu 1 roku. V takovém případě musí být pojištění před uplynutím doby 
jeho platnosti a účinnosti Konzultantem prodlouženo, a to vždy nejméně 
na dobu 1 roku. Konzultant je povinen Objednateli prodloužení pojištění 
před uplynutím doby jeho platnosti a účinnosti doložit, a to předložením 
pojistné smlouvy nebo pojistky. Rozsah nově sjednaného či 
prodlouženého pojištění, okruh pojištěných osob či rizik musí vždy 
splňovat podmínky podle tohoto Pod-článku Smlouvy. 
Jestliže Konzultant jako pojišťující Strana neuzavře anebo neudrží v 
platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, nebo nepředloží uspokojivý důkaz 
o pojištění v souladu s ujednáními tohoto Pod-článku, nebo neposkytne 
součinnost vedoucí k naplnění záměru dostatečné pojistné ochrany 
Objednatele (v návaznosti na odborné posouzení věcného rozsahu 
předložené pojistné smlouvy) podle tohoto Pod-článku, může Objednatel 
(podle své volby a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo opravné 
prostředky) uzavřít pojištění na příslušné dodatečné pojistné krytí a platit 
patřičné pojistné napřímo pojistiteli. Konzultant je v takovém případě 
povinen Objednateli uhradit příslušné částky v hodnotě tohoto pojistného 
a souvisejících poplatků zaplacených Objednatelem pojistiteli. 
Porušení povinnosti Konzultanta předložit či udržovat v platnosti a 
účinnosti shora uvedené pojištění představuje podstatné porušení 
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Smlouvy ze strany Konzultanta, pro které může Objednatel odstoupit od 
Smlouvy.“ 
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10 
 
 

Spory a rozhodčí řízení 
 
 

10.1    
Smírné řešení sporů 10.1.2 Pod-článek 10.1.2 se nahrazuje novým zněním: 

„Nedojde-li k vyřešení sporu do 28 dnů od obdržení písemného 
požadavku, bude spor rozhodnut na návrh jedné ze Stran obecnými 
soudy České republiky s tím, že rozhodování všech případných sporů 
vznikajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní je podle dohody Stran v 
pravomoci soudů České republiky podle příslušných platných a účinných 
Právních předpisů České republiky.“ 

10.2    
Adjudikace 10.2 Pod-článek 10.2 se ruší bez náhrady. 
10.3    
Smírné narovnání 10.3 Pod-článek 10.3 se ruší bez náhrady. 
10.4    
Rozhodčí řízení 10.4 Pod-článek 10.4 se ruší bez náhrady. 
10.5    
Nedodržení rozhodnutí 
adjudikátora 

10.5 Pod-článek 10.5 se ruší bez náhrady.  
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11 
 
 

Přílohy 
 
 

11.1    
Přílohy 11.1.1 Příloha 1 - Rozsah Služeb 
   
 11.1.2 Příloha 2 - Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob 

poskytované objednatelem 
   
 11.1.3 Příloha 3 - Odměna a platba 
   
 11.1.4 Příloha 4 - Harmonogram 
   
 11.1.5 Příloha 4 - Pravidla pro adjudikaci 
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VZOROVÁ SMLOUVA 
O POSKYTNUTÍ SLUŽEB 
mezi objednatelem a konzultantem 
 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 1 
 

Rozsah Služeb 
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Rozsah Služeb 
 

 

I. Úvodní ujednání 
 

Funkci Konzultanta vykonává společnost „SAFETY - JS - INKOS - Novostavba CEPIS Správce 
stavby“. 

Základní povinnosti a pravomoci dodavatele jako Konzultanta jsou stanoveny ve Smlouvě uzavřené 
podle Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE 
BOOK – Obecné podmínky, 5. vydání, 2017), ve znění Zvláštních podmínek, (dále jen „FIDIC WHITE 
BOOK“). 

Konzultant bude ve vztahu k Dílu provádět činnosti za účelem splnění předmětu Smlouvy, které jsou 
dále podrobně specifikovány v Příloze 1 [Rozsah Služeb], a to obecně za účelem řádného plnění Služeb 
podle Zadávací dokumentace, Smlouvy a následně i Smlouvy na zhotovení Díla, jakož i konkrétně 
v souvislosti s činnostmi jednotlivých členů týmu Správce stavby. 

Konzultant, jakožto Správce stavby, přitom bude poskytovat Služby nejen v souladu s výše uvedenými 
smluvními dokumenty ve smyslu FIDIC WHITE BOOK, ale rovněž v souladu se standardy činnosti 
Správce stavby podle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-
výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
zhotovitelem (tzv. FIDIC YELLOW BOOK – Obecné podmínky, 1. vydání, 1999), ve znění Zvláštních 
podmínek, (dále jen „FIDIC YELLOW BOOK“). 

Služby Konzultanta musí být dodavatelem vykonávány v souladu se Smlouvou a se Smlouvou na 
zhotovení Díla, v souladu se všemi příslušnými platnými a účinnými právními a dalšími předpisy (dále 
také jen „předpisy“) a technickými normami (dále také jen „normy“) upravujícími řádné poskytování 
Služeb či provádění Díla a dále podle pokynů Objednatele. 

Jakékoliv výstupy, zprávy, hlášení či zápisy musí být vypracovány v souladu s pravidly, předpisy 
a požadavky pro projekty hrazené z prostředků poskytovatele dotace České republiky – Ministerstva 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (zprostředkující subjekt: 
Státní fond životního prostředí ČR; „poskytovatel dotace“), a to včetně pravidel, předpisů a požadavků 
týkajících se příslušného konkrétního dotačního programu, je-li Dílo a související plnění 
(spolu)financováno z prostředků poskytovatele dotace. 

Rozsah Služeb je stanoven Smlouvou, zejména její Přílohou 1 [Rozsah Služeb], a Smlouvou na 
zhotovení Díla, přičemž se jedná o výčet minimálního standardu, který je Konzultant povinen 
poskytovat, tj. jedná se o demonstrativní výčet činností Konzultanta, přičemž Konzultant je povinen 
poskytnout veškeré služby a činnosti potřebné pro splnění předmětu Smlouvy a zhotovení Díla podle 
Smlouvy na zhotovení Díla. 

Tam, kde Příloha 1 [Rozsah Služeb] hovoří o týmu Správce stavby, rozumí se tím Konzultant ve smyslu 
Smlouvy. 

Tam, kde Příloha 1 [Rozsah Služeb] hovoří o výkonu činnosti týmu Správce stavby, rozumí se tím výkon 
činnosti Konzultanta. 

Na provádění Díla se mohou kromě generálního dodavatele (dále jen „Zhotovitel Díla“) podílet i přímí 
dodavatelé Objednatele (např. nábytku, interiérového a dalšího vybavení apod.) vybraní Objednatelem 
v navazujících zadávacích řízeních. Dále není vyloučeno, že si v průběhu projektování Objednatel 
vyhradí další přímé dodavatele, či že některá dodávka může být Zhotoviteli Díla z různých důvodů 
odejmuta. Z těchto důvodů tam, kde Příloha 1 [Rozsah Služeb] hovoří o Zhotovitelích, rozumí se tím 
i přímí dodavatelé Objednatele. 

Požadavky Objednatele na Dílo jsou definovány v dokumentu s názvem „ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 
A KNIHA STANDARDŮ NOVOSTAVBY CEPIS“ zpracovaném obchodní společností 
Ateliér Velehradský, s. r. o. (dále jen „Architektonická studie“). 

  

-
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II. Vymezení Služeb Konzultanta a jejich rozsahu 
 

Tým Správce stavby je tvořen těmito pozicemi: 
1. Správce stavby (vedoucí týmu) 

2. Zástupce Správce stavby (zástupce vedoucího týmu) 

3. Technický dozor stavebníka / investora 

4. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

5. Cenový manažer (rozpočtář) 

6. Odpovědný technolog pro vytápění a vzduchotechniku 

 

Tým Správce stavby musí tvořit nejméně 4 fyzické osoby. 
Osoba působící na pozici Správce stavby (vedoucího týmu) nesmí zároveň dlouhodobě působit na 
pozici Zástupce Správce stavby (zástupce vedoucího týmu), Technického dozoru stavebníka / investora 
nebo Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Osoba působící na pozici Zástupce Správce stavby (zástupce vedoucího týmu) nesmí zároveň působit 
na pozici Technického dozoru stavebníka / investora nebo Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

Osoba působící na pozici Technického dozoru stavebníka / investora nesmí zároveň působit na pozici 
Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Výše uvedená omezení neplatí pro krátkodobá zastoupení jednotlivých osob tvořících tým Správce 
stavby navzájem (např. z důvodu nemoci, dovolené apod. některého člena týmu Správce stavby), tj. pro 
zastoupení v délce nepřesahující v jednotlivých případech 14 kalendářních dní bezprostředně po sobě 
jdoucích. Pro tyto případy je naopak Konzultant povinen zajistit vzájemnou zastupitelnost jednotlivých 
osob tvořících tým Správce stavby. 

Konzultant musí disponovat dostatečnými personálními kapacitami s odpovídající kvalifikací a odbornou 
způsobilostí pro zajištění poskytování Služeb v plném rozsahu po celou dobu poskytování Služeb. 

Konzultant musí dále disponovat odborně způsobilými osobami pro příslušné profese – odpovědnými 
technology (zejména pro zdravotechniku, elektroinstalace, slaboproud, silnoproud, měření a regulaci, 
vnitřní prostřední stavby a akustiku apod.), které je Konzultant povinen přizvat k všem činnostem 
souvisejícím s výše uvedenými technologiemi a specializacemi, stanoví-li tak právní předpisy, nebo je-li 
to vhodné s ohledem na povahu, náročnost, složitost či rozsah těchto činností, a to ve všech fázích 
poskytování Služeb a realizace Projektu. Odpovědní technologové budou odpovídat za kontrolu 
odborných projekčních a stavebních prací v rámci své profese. Odpovědní technologové musí 
disponovat příslušnou odbornou způsobilostí, zejména autorizací v příslušném oboru apod., je-li pro 
příslušnou profesi právními předpisy odborná způsobilost vyžadována. Konzultant doloží odbornou 
způsobilost odpovědných technologů předložením příslušných dokladů, a to bez zbytečného odkladu 
na žádost Objednatele kdykoli v průběhu poskytování Služeb. 

 

Tým Správce stavby je povinen zejména: 
a. postupovat v souladu se Zadávací dokumentací, Smlouvou a Smlouvou na zhotovení Díla; 

b. poskytovat Objednateli součinnost při výběrových nebo zadávacích řízeních na Zhotovitele, a to:  

i. poskytovat součinnost při zpracování výběrových nebo zadávacích podmínek 
a dokumentací, příp. při vysvětlení, doplnění či změně výběrových nebo zadávacích 
dokumentací, a to podle požadavků Objednatele; 

ii. zkontrolovat, příp. připomínkovat, upravit nebo doplnit technické zadání Díla v rámci 
výběrových nebo zadávacích podmínek a dokumentací, tj. tzv. požadavky Objednatele na 
Dílo ve smyslu FIDIC YELLOW BOOK, za účelem zadání veřejné zakázky na Dílo 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
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pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), metodou 
Design & Build, a to podle požadavků Objednatele; 

iii. zkontrolovat, příp. připomínkovat, upravit nebo doplnit požadavky na technickou kvalifikaci 
v rámci výběrových nebo zadávacích podmínek a dokumentací, tak, aby byl zajištěn výběr 
technicky způsobilého dodavatele, a to podle požadavků Objednatele; 

iv. zpracovat kritéria hodnocení v rámci výběrových nebo zadávacích podmínek 
a dokumentací, a to včetně nákladových, kvalitativních, provozních, environmentálních 
a jiných vhodných kritérií hodnocení, tak, aby byl zajištěn výběr ekonomicky, kvalitativně, 
provozně a environmentálně nejvýhodnější nabídky, a to podle požadavků Objednatele; 

v. zajistit účast příslušných členů týmu Správce stavby v příslušných komisích, příp. jako 
přizvaných odborníků, ve smyslu § 42 zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně 
přípravy podkladů pro hodnocení nabídek podle stanovených kritérií hodnocení 
a vyhodnocení nabídek podle stanovených kritérií hodnocení; 

vi. poskytovat součinnost při provádění výběrových nebo zadávacích řízeních, příp. provádění 
změnových řízení apod., v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, 
zejména zákonem o zadávání veřejných zakázek, příp. podle pokynů Objednatele 
zajišťovat organizaci a průběh změnových řízení (dále jen „změnová řízení“); 

c. kontrolovat připravenost plánu kontrol, inspekcí a zkoušek zpracovaný Zhotovitelem Díla 
a poskytovat součinnost při jeho postupném prohlubování a upřesňování a při kontrole jeho 
plnění; 

d. kontrolovat zpracovávání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro 
stavební povolení vztahující se k Dílu, a to zejména z hlediska jejich souladu s požadavky 
Objednatele definovanými v Architektonické studii; 

e. kontrolovat zpracovávání projektové dokumentace pro provádění stavby vztahující se k Dílu, a to 
zejména z hlediska jejího souladu s požadavky Objednatele definovanými v Architektonické 
studii, projektovou dokumentací pro stavební povolení a stavebním povolením; 

f. doporučovat změny Díla (variace) v projektu Díla a v technických specifikacích, které se mohou 
projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu realizace Díla, a žádat od Zhotovitele Díla přijmutí 
opatření pro zkvalitnění stavebních prací, včetně následné kontroly dodržování přijatých opatření; 

g. kontrolovat, prověřovat a dozorovat operace související s přípravou jednotlivých stavenišť; 
pořizovat fotodokumentaci stavu stavenišť, přilehlého okolí a příjezdových komunikací v době 
jejich předání Zhotovitelům; 

h. zajistit předání staveniště Zhotovitelům;  

i. kontrolovat, prověřovat a dozorovat kvalitu přípravy a realizace dodávek a služeb pro výstavbu 
u jednotlivých Zhotovitelů a jejich vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými 
předpisy   normami a v souladu s ujednáními v příslušných smlouvách mezi Objednatelem 
a příslušnými Zhotoviteli; 

j. kontrolovat, prověřovat a dozorovat kvalitu přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních či 
montážních) a souvisejících dodávek a služeb u jednotlivých Zhotovitelů a jejich vybavení doklady 
o jakosti v souladu s příslušnými předpisy a normami a v souladu s ujednáními v příslušných 
smlouvách mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli, se zvláštní pozorností a důrazem 
k částem Díla, které budou později zakryty nebo znepřístupněny, ještě před jejich zakrytím nebo 
znepřístupněním; 

k. kontrolovat, prověřovat a dozorovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti 
materiálů, individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, garanční zkoušky apod.) jsou 
prováděny v souladu s příslušnými předpisy a normami a v souladu s ujednáními v příslušných 
smlouvách mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli, a to včetně osobní účasti příslušných 
členů Týmu Správce stavby; zajistit, aby Zhotovitelé vždy o provedení zkoušek vyhotovili zápis či 
protokol; 

l. kontrolovat, prověřovat a dozorovat respektování ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, včetně závěrů ze správních 
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řízení a závěrů z provedených kontrol (např. stavebním úřadem), včetně aktivní účasti na 
příslušných řízeních a jednáních; 

m. kontrolovat, prověřovat a dozorovat dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
kontrolovat, prověřovat a dozorovat dodržování požárních předpisů, kontrolovat, prověřovat 
a dozorovat dodržování systému řízení jakosti a řízení z hlediska ochrany životního prostředí ze 
strany jednotlivých Zhotovitelů, kontrolovat, prověřovat a dozorovat provoz na staveništi, včetně 
kvality skladování materiálů, výrobků a zařízení ve vyhrazených prostorách; 

n. kontrolovat, prověřovat a dozorovat řádné, úplné a průběžné vedení stavebních a montážních 
deníků; kontrolovat a potvrzovat zápisy v nich provedené, vyjadřovat se k zápisům v nich 
provedeným a zapisovat další stanoviska jménem Objednatele (stavebníka), v rozsahu pověření 
Objednatelem a příslušných smluv mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli; 

o. kontrolovat, prověřovat a dozorovat dodržování vydaných územních rozhodnutí a stavebních 
povolení, včetně závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol (např. stavebním 
úřadem), včetně aktivní účasti na příslušných řízeních a jednáních; 

p. kontrolovat, prověřovat a dozorovat dodržování příslušných předpisů a norem; 

q. kontrolovat, prověřovat a dozorovat shodu a pravdivost všech potvrzení, pojištění, záruk 
a odškodnění apod., za které jsou Zhotovitelé odpovědni podle ujednání v příslušných smlouvách 
mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli; 

r. provádět stálý technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona; 

s. zjišťovat, dozorovat a potvrzovat provedení prací, jejich množství a hodnotu, a dále vyúčtování 
a platby, to vše v souladu s ujednáními v příslušných smlouvách mezi Objednatelem 
a příslušnými Zhotoviteli, kontrolovat a potvrzovat daňové doklady a kontrolovat zprávy 
a podklady předkládané Zhotoviteli podle ujednání v příslušných smlouvách mezi Objednatelem 
příslušnými Zhotoviteli; 

t. upozorňovat Objednatele na zjištěné nedostatky v provádění Díla a iniciovat nápravu, kontrolovat 
a dozorovat odstranění nedostatků v souladu se Smlouvou a s ujednáními v příslušných 
smlouvách mezi Objednatelem příslušnými Zhotoviteli; 

u. řešit změny v projektech a v technických specifikacích Zhotovitelů a změny Díla, které se mohou 
projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu provádění Díla, včetně souvisejících změnových 
řízení, a žádat od Zhotovitelů přijmutí opatření pro zkvalitnění nebo akceleraci prací; 

v. zřídit a vést elektronické úložiště, na kterém bude dokumentace vznikající při provádění Díla 
v aktuální podobě nepřetržitě dostupná zejména Správci stavby a jeho týmu, Zhotovitelům 
a Objednateli; 

w. vést a řídit dokumentaci vznikající při provádění Díla, včetně jejího ukládání na elektronické 
úložiště; 

x. zajišťovat sledování provádění Díla, včetně pořizování a ukládání kvalitní video a foto 
dokumentace na elektronické úložiště; 

y. kontrolovat, zda jsou činěna potřebná opatření u archeologických nálezů i nálezů, které mohou 
být předmětem památkové péče, podle příslušných předpisů a norem; 

z. kontrolovat a prověřovat plnění smluvních závazků vztahujících se k provádění Díla, přejímat 
a kontrolovat úplnost a správnost související dokumentace a dokladů (např. dokumentace 
skutečného provedení stavby, geodetické dokumentace či provozní dokumentace), kontrolovat 
a dohlížet na zaškolování pracovníků Objednatele v užívání a provozu Díla Zhotovitelem; 

aa. poskytovat součinnost Zhotovitelům a Objednateli při zajišťování územních rozhodnutí a jejich 
změn na Dílo, stavebních povolení a jejich změn na Dílo a kolaudace Díla a veškeré činnosti s tím 
související (zejména dohlížet a kontrolovat proces a průběh územních, stavebních, kolaudačních, 
změnových či jiných obdobných řízení); 

bb. poskytovat součinnost v provozní fázi (bude-li Objednatelem požadováno): 

i. kontrolovat připravenost plánu kontrol, inspekcí a zkoušek, které mají ověřit splnění 
nabídnutých parametrů Díla, zejména těch, které byly nabídnuty v rámci stanovených 
kritérií hodnocení (nákladových, kvalitativních, provozních, environmentálních či jiných 
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vhodných kritérií hodnocení), nebo jinak ovlivňují dodržení hodnot nabídnutých v rámci 
stanovených kritérií hodnocení, nebo jiných požadovaných provozních parametrů Díla; 

ii. v průběhu ověřování dodržení nabídnutých parametrů Díla, včetně kontrolování, 
prověřování, dozorování a vyhodnocování dodržení nabídnutých parametrů Díla, zejména 
těch, které byly nabídnuty v rámci stanovených kritérií hodnocení (nákladových, 
kvalitativních, provozních, environmentálních či jiných vhodných kritérií hodnocení), nebo 
jinak ovlivňují dodržení hodnot nabídnutých v rámci stanovených kritérií hodnocení, nebo 
jiných požadovaných provozních parametrů Díla; 

iii. v průběhu záruční doby Díla, včetně specifikace a uplatňování záručních vad u Zhotovitele 
a kontroly jejich řádného a včasného odstranění; 

iv. kontrolovat a dohlížet na zaškolování pracovníků Objednatele v užívání a provozu Díla 
Zhotovitelem. 
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III. Specifikace činností jednotlivých členů týmu Správce stavby 
 

1. Správce stavby (vedoucí týmu) 
 

Funkci člena týmu Konzultanta – Správce stavby (vedoucí týmu) vykonává XXXXXXXXXXXXXX. 

 

A. Obecné 

Správce stavby (vedoucí týmu) zejména: 

a. odpovídá za činnost týmu Správce stavby (zejm. při kontrole provádění Díla, při potvrzování 
a vyúčtování provedených prací, dodávek a služeb, při zkouškách na staveništi a při kontrolách 
splnění příslušných smluv mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli); 

b. uděluje nezbytné pokyny Zhotovitelům v souladu se Smlouvou a s ujednáními v příslušných 
smlouvách mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli; 

c. odpovídá za činnost týmu Správce stavby v oblasti součinnosti při výběrových nebo zadávacích 
řízeních na Zhotovitele; 

d. zajišťuje koordinaci, kontrolu a dozorování zpracování projektové dokumentace Díla; 

e. zajišťuje koordinaci, kontrolu a dozorování provádění Díla; 

f. zajišťuje koordinaci, kontrolu a dozorování územních, stavebních, kolaudačních, změnových či 
jiných obdobných řízení; 

g. v případě potřeby se podílí na interpretaci dokumentů tvořících příslušné smlouvy mezi 
Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli; 

h. odpovídá za činnost týmu Správce stavby v oblasti variací, zejména uděluje pokyny k variacím 
a vznáší požadavky na návrhy Zhotovitelů na variace; 

i. odpovídá za činnost týmu Správce stavby v oblasti návrhů na zlepšení, zejména za odborné 
posuzování návrhů na zlepšení; 

j. odpovídá za činnost týmu Správce stavby v oblasti claimů, zejména za mediaci za účelem 
předcházení sporů, příp. za odborné posuzování a určování claimů; 

k. odpovídá za činnosti týmu Správce stavby v oblasti nákladového dozoru, včetně oceňování změn 
a vyčíslení claimů; 

l. odpovídá za činnosti týmu Správce stavby v oblasti kontroly kvality a případná odmítnutí dílčích 
plnění či zajištění nápravy rozporů s příslušnými smlouvami mezi Objednatelem a příslušnými 
Zhotoviteli; 

m. koordinuje a provádí dohled nad souladem průběhu plnění Zhotovitelů se Smlouvou 
a s příslušnými smlouvami mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli; 

n. odpovídá za dozor nad dodržováním harmonogramu a postupem prací Zhotovitelů v souladu se 
Smlouvou a s ujednáními v příslušných smlouvách mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli; 

o. realizuje smluvní korespondenci a odpovídá za komunikaci se Zhotoviteli i dalšími subjekty 
navenek; 

p. odpovídá za činnost týmu Správce stavby v oblasti vedení a řízení dokumentace vznikající při 
provádění Díla, včetně video a foto dokumentace (zejména za úplnost a správnost dokumentace); 

q. odpovídá za činnost týmu Správce stavby v oblasti zřízení a vedení elektronického úložiště 
(zejména za úplnost a aktuálnost dokumentace). 
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r. organizuje a zajišťuje činnosti týmu Správce stavby v oblasti součinnosti při výběrových nebo 
zadávacích řízeních na Zhotovitele, a to zejména při: 

i. poskytování součinnost při zpracování výběrových nebo zadávacích podmínek 
a dokumentací, příp. při vysvětlení, doplnění či změně výběrových nebo zadávacích 
dokumentací; 

ii. kontrole, příp. připomínkování, úpravách nebo doplnění technického zadání Díla v rámci 
výběrových nebo zadávacích podmínek a dokumentací, tj. tzv. požadavků Objednatele na 
Dílo ve smyslu FIDIC YELLOW BOOK, za účelem zadání veřejné zakázky na Dílo 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek; 

iii. kontrole, příp. připomínkování, úpravách nebo doplnění požadavků na technickou 
kvalifikaci v rámci výběrových nebo zadávacích podmínek a dokumentací, tak, aby byl 
zajištěn výběr technicky způsobilého dodavatele; 

iv. zpracování kritérií hodnocení v rámci výběrových nebo zadávacích podmínek 
a dokumentací, a to včetně nákladových, kvalitativních, provozních, environmentálních 
a jiných vhodných kritérií hodnocení, tak, aby byl zajištěn výběr ekonomicky, kvalitativně, 
provozně a environmentálně nejvýhodnější nabídky; 

v. zajištění účasti příslušných členů týmu Správce stavby v příslušných komisích, příp. jako 
přizvaných odborníků, ve smyslu § 42 zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně 
přípravy podkladů pro hodnocení nabídek podle stanovených kritérií hodnocení 
a vyhodnocení nabídek podle stanovených kritérií hodnocení; 

vi. provádění výběrových nebo zadávacích řízeních, příp. provádění změnových řízení; 

s. zajišťuje kontrolu zpracování projektové dokumentace Díla; 

t. zajišťuje kontrolu zpracování rozpočtu Díla; 

u. zajišťuje činnosti související se změnovými řízeními; 

v. zajišťuje činnosti v průběhu ověřování dodržení nabídnutých parametrů Díla; 

w. zajišťuje činnosti v průběhu záruční doby Díla. 

 

B. Odpovědnost za plnění Služeb a kompletní činnosti Správce stavby v přípravné fázi (od 
uzavření Smlouvy, v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na Zhotovitele Díla do 
zahájení realizace Díla, tj. do uzavření Smlouvy na zhotovení Díla) 

Správce stavby (vedoucí týmu) zejména: 

a. seznamuje se s projektovými dokumentacemi, územními rozhodnutími, stavebními povoleními 
(po jejich vydání), s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy (po jejich 
vydání); 

b. seznamuje se s ostatními dokumenty a podklady; 

c. odpovídá za poskytování součinnosti Objednateli při zpracování výběrových nebo zadávacích 
podmínek a dokumentací, příp. při vysvětlení, doplnění či změně výběrových nebo zadávacích 
dokumentací apod.; 

d. odpovídá za kontrolu, příp. připomínkování, úpravy nebo doplnění technického zadání Díla, tj. 
tzv. požadavků Objednatele na Dílo ve smyslu FIDIC YELLOW BOOK, za účelem zadání veřejné 
zakázky na Dílo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek; 

e. odpovídá za kontrolu, příp. připomínkování, úpravy nebo doplnění požadavků na technickou 
kvalifikaci v rámci výběrových nebo zadávacích podmínek a dokumentací, tak, aby byl zajištěn 
výběr technicky způsobilého dodavatele; 

f. odpovídá za zpracování kritérií hodnocení v rámci výběrových nebo zadávacích podmínek 
a dokumentací, a to včetně nákladových, kvalitativních, provozních, environmentálních a jiných 
vhodných kritérií hodnocení tak, aby byl zajištěn výběr ekonomicky, kvalitativně, provozně a 
environmentálně nejvýhodnější nabídky; 
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g. odpovídá za zajištění účasti příslušných členů týmu Správce stavby v příslušných komisích, příp. 
jako přizvaných odborníků, ve smyslu § 42 zákona o zadávání veřejných zakázek, “), včetně 
přípravy podkladů pro hodnocení nabídek podle stanovených kritérií hodnocení a vyhodnocení 
nabídek podle stanovených kritérií hodnocení; 

 

C. Odpovědnost za plnění Služeb a kompletní činnosti Správce stavby v realizační fázi , tj. při 
projektování a provádění Díla podle standardů FIDIC (od uzavření Smlouvy na zhotovení 
Díla do dokončení Díla) 

Správce stavby (vedoucí týmu) zejména: 

a. seznamuje se s obsahem příslušných smluv mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli;  

b. odpovídá za řádný provoz a údržbu vybavení používaných v souvislosti s činností týmu Správce 
stavby; 

c. dozoruje zpracování projektové dokumentace Díla a provádění Díla; 

d. pokud tak stanoví Objednatel (tj. udělí-li Objednatel pokyn), odpovídá za poskytování součinnosti 
při provádění výběrových nebo zadávacích řízeních na Zhotovitele, příp. při provádění 
změnových řízení apod.; 

e. odpovídá za kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništích;  

f. sleduje vývoj a postup provádění Díla, jakož i kvalitu prováděných prací, dodávek a služeb; 
projednává, dozoruje a připomínkuje plány kvality, kontrol a zkoušek Zhotovitelů;   

g. odpovídá za provádění týdenní kontroly Zhotovitele Díla při provádění prací, dodávek a služeb 
v průběhu zpracování projektových dokumentací Díla; 

h. odpovídá za provádění denní kontroly Zhotovitele Díla, případně dalších Zhotovitelů, při 
provádění prací, dodávek a služeb v průběhu provádění stavby Díla; 

i. kontroluje a připomínkuje časové a finanční harmonogramy a pracovní postupy Zhotovitelů; 

j. kontroluje časový průběh provádění Díla, dodržování termínů stanovených v příslušných 
smlouvách mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli, příp. časového a finančního 
harmonogramu provádění prací, dodávek a služeb; v případě ohrožení dodržení termínů 
neprodleně vyzývá Zhotovitele k nápravě, a vyrozumí Objednatele; 

k. identifikuje rizika z hlediska kvality a dodržení doby pro dokončení Díla a informuje o nich 
neprodleně Objednatele a na kontrolních dnech; 

l. odpovídá za výkon technického dozoru stavebníka / investora nad prováděním stavby ve smyslu 
stavebního zákona a výkon koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP při provádění Díla; 

m. dozoruje řádný průběh plateb na základě harmonogramu plateb, příp. aktualizuje harmonogram 
plateb při zpoždění Zhotovitele Díla;  

n. zajišťuje kontrolu oznamovací povinnosti v oblasti archeologie, zejména vůči Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR; 

o. svolává, účastní se a řídí porady a jednání členů týmu Správce stavby; 

p. svolává, účastní se a řídí kontrolní dny, porady a jednání na staveništích; 

q. účastní se porad a jednání Objednatele organizovaných Zhotoviteli; 

r. odpovídá za vyhotovování zápisů z kontrolních dnů, jednání a porad, které řídí, a jejich schválení 
všemi zúčastněnými osobami; 

s. iniciuje, organizuje a řídí pravidelné kontrolní dny na staveništích (v intervalu nejméně 7 dní), 
s případným přizváním kontrolních orgánů, umožní zástupcům kontrolních orgánů věcnou 
kontrolu, vyhotovuje potřebné zápisy; 

t. iniciuje, organizuje a řídí mimořádné kontrolní dny na staveništích (v intervalu podle potřeby), 
s případným přizváním kontrolních orgánů, umožní zástupcům kontrolních orgánů věcnou 
kontrolu, vyhotovuje potřebné zápisy; 
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u. upozorňuje Zhotovitele na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, dodávkách a službách, 
požaduje zjednání nápravy; 

v. neprodleně informuje Objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v průběhu 
provádění Díla; 

w. odpovídá za řádný průběh změnových řízení, pověřování a posuzování změn z hlediska věcného 
i cenového; spolupracuje s Objednatelem při schvalování změnových listů zpracovaných 
Zhotoviteli; 

x. odpovídá za vedení evidence změn, v členění podle jednotlivých ucelených částí Díla;  

y. odpovídá za kontrolu a převzetí všech dokladů o provedení Díla, zejména dokumentace 
skutečného provedení Díla a geodetického zaměření Díla a jejich předání Objednateli; 

z. odpovídá za kontrolu splnění požadovaných kontrol a zkoušek; 

aa. kontroluje a dozoruje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby; 
odpovídá za kontrolu veškerých dokladů a podkladů pro kolaudaci staveb a účastní se 
kolaudačního řízení; kontroluje a dozoruje naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního 
souhlasu a případné odstranění závad zjištěných během kolaudačních řízení; 

bb. kontroluje likvidaci stavenišť a jejich vyčištění a převzetí; kontroluje uvedení okolních pozemků 
a staveb do původního stavu, včetně provedení řádné fotodokumentace. 

 

D. Odpovědnost za plnění Služeb týmu Správce stavby v závěrečné fázi (od dokončení Díla do 
kolaudace a předání Díla) 

Správce stavby (vedoucí týmu) zejména: 

a. zajišťuje činnosti související s dokončením, kolaudací a předáním Díla a uvedením Díla do 
řádného provozu. 

 

E. Odpovědnost za plnění Služeb týmu Správce stavby v provozní fázi v průběhu ověřování 
dodržení nabídnutých parametrů Díla a kvality Díla po dobu běhu záruční doby jako 
dodatečná služba neoceněná v paušální ceně – Přijaté smluvní částce (od předání Díla do 
konce záruční doby Díla) 

Správce stavby (vedoucí týmu) zejména: 

a. zajišťuje činnosti v průběhu ověřování dodržení nabídnutých parametrů Díla, a to v rozsahu 
minimálně: 

i. spolupráce při stanovení způsobu provádění kontrol dodržení nabídnutých parametrů Díla, 
zajištění jejich evidence a řízení dokumentace vznikající při kontrolní činnosti po dobu 
ověřování dodržení nabídnutých parametrů Díla nebo jiných požadovaných provozních 
parametrů Díla; 

ii. průběžné, kontinuální kontroly, prověřování a dozorování dodržení nabídnutých parametrů 
Díla, zejména těch, které byly Zhotovitelem nabídnuty v rámci stanovených kritérií 
hodnocení (nákladových, kvalitativních, provozních, environmentálních či jiných vhodných 
kritérií hodnocení), nebo jinak ovlivňují dodržení hodnot nabídnutých v rámci stanovených 
kritérií hodnocení, nebo jiných požadovaných provozních parametrů Díla; 

iii. pravidelného vyhodnocení dodržení nabídnutých parametrů Díla nebo jiných 
požadovaných provozních parametrů Díla, a to ve shora uvedeném rozsahu a minimálně 
1x ročně; 

iv. součinnosti při uplatňování nároků vyplývajících z nedodržení nabídnutých parametrů Díla 
nebo jiných požadovaných provozních parametrů Díla, zejména smluvních pokut a jiných 
sankcí, náhrad škod apod. 

b. zajišťuje činnosti v průběhu ověřování dodržení kvality Díla, a to v rozsahu minimálně: 
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i. spolupráce při stanovení způsobu provádění kontrol dodržení kvality Díla, zajištění jejich 
evidence a řízení dokumentace vznikající PŘI kontrolní činnosti po dobu ověřování 
dodržení kvality Díla;  

ii. pravidelné kontroly Díla ve smyslu posouzení dodržení kvality Díla a možností uplatnění 
práva Objednatele na odstranění vad v záruční době, a to minimálně 1x ročně. 

 

F. Odpovědnost za plnění Služeb týmu Správce stavby v provozní fázi v průběhu poskytování 
ostatní součinnosti po dobu běhu záruční doby jako dodatečná služba neoceněná 
v paušální ceně – Přijaté smluvní částce (od předání Díla do konce záruční doby Díla) 

Správce stavby (vedoucí týmu) podle požadavků Objednatele v provozní fázi po dobu běhu záruční 
doby zejména: 

a. zajišťuje uplatnění práv Objednatele na odstranění zjištěných záručních vad u Zhotovitele Díla; 

b. poskytuje technickou podporu Objednateli v záruční době; 

c. provádí dozor nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky Objednatele z titulu 
odpovědnosti Zhotovitelů za vady, včetně odpovědnosti za vady během lhůty pro oznámení vad 
a záruční doby; 

d. poskytuje poradenství Objednateli při uplatňování nároků z vad tak, aby pro Objednatele byla 
volba mezi těmito nároky optimální; 

e. v případě sporů o nároky z vad poskytuje Objednateli potřebou součinnost a poradenství; 

f. kontroluje proces odstraňování veškerých vad a vydává Zhotovitelům potvrzení o odstranění vad; 

g. iniciuje, organizuje a řídí kontrolní dny v rámci běhu záruční doby; 

(účast a rozsah konkrétního zapojení členů týmu Správce stavby budou vždy specifikovány ad hoc 
podle pokynu Objednatele). 

Správce stavby (vedoucí týmu) podle požadavků Objednatele v provozní fázi po dobu běhu záruční 
doby zajišťuje ostatní činnosti, a to zejména konzultace a další činnosti vedoucí ke zlepšení stavu Díla, 
zefektivnění provozu Díla apod. (účast a rozsah konkrétního zapojení členů týmu Správce stavby budou 
vždy specifikovány ad hoc podle pokynu Objednatele). 

 
 
2. Zástupce Správce stavby (zástupce vedoucího týmu) 
 

Funkci člena týmu Konzultanta – Zástupce Správce stavby (zástupce vedoucího týmu) vykonává 
XXXXXXXXXXXXXX. 
 

A. Obecné 

Zástupce Správce stavby (zástupce vedoucího týmu) zejména: 

a. v zastoupení Správce stavby zajišťuje veškeré jeho činnosti, a to v rozsahu pověření Správcem 
stavby; 

 

B. Odpovědnost za plnění Služeb v přípravné, realizační, závěrečné a provozní fázi  

Zástupce Správce stavby (zástupce vedoucího týmu) zejména: 

a. podle pokynů Správce stavby organizuje a zajišťuje činnosti týmu Správce stavby v oblasti 
součinnosti při výběrových nebo zadávacích řízeních na Zhotovitele, a to zejména při: 

i. poskytování součinnost při zpracování výběrových nebo zadávacích podmínek 
a dokumentací, příp. při vysvětlení, doplnění či změně výběrových nebo zadávacích 
dokumentací; 
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ii. kontrole, příp. připomínkování, úpravách nebo doplnění technického zadání Díla v rámci 
výběrových nebo zadávacích podmínek a dokumentací, tj. tzv. požadavků Objednatele na 
Dílo ve smyslu FIDIC YELLOW BOOK, za účelem zadání veřejné zakázky na Dílo 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek; 

iii. kontrole, příp. připomínkování, úpravách nebo doplnění požadavků na technickou 
kvalifikaci v rámci výběrových nebo zadávacích podmínek a dokumentací, tak, aby byl 
zajištěn výběr technicky způsobilého dodavatele; 

iv. zpracování kritérií hodnocení v rámci výběrových nebo zadávacích podmínek 
a dokumentací, a to včetně nákladových, kvalitativních, provozních, environmentálních 
a jiných vhodných kritérií hodnocení, tak, aby byl zajištěn výběr ekonomicky, kvalitativně, 
provozně a environmentálně nejvýhodnější nabídky; 

v. zajištění účasti příslušných členů týmu Správce stavby v příslušných komisích, příp. jako 
přizvaných odborníků, ve smyslu § 42 zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně 
přípravy podkladů pro hodnocení nabídek podle stanovených kritérií hodnocení 
a vyhodnocení nabídek podle stanovených kritérií hodnocení; 

vi. provádění výběrových nebo zadávacích řízeních, příp. provádění změnových řízení; 

b. vykonává činnosti organizačního poradce při přípravě Díla i jeho provádění; 

c. spolupracuje při přípravě harmonogramů a jejich aktualizacích při přípravě Díla i jeho provádění; 

d. podle pokynů Správce stavby projednává změnová řízení se Zhotoviteli a Objednatelem; 

e. kontroluje a připomínkuje plány kvality, kontrol a zkoušek Zhotovitelů; 

f. vydává stanoviska k pracovním a technologickým postupům, které nebyly schváleny v plánu 
kvality Díla předloženém Zhotoviteli; 

g. vytváří a zavádí systém řízení a dozorování finančních a časových aspektů Projektu; 

h. systematicky prověřuje a sleduje všechna časová a finanční rizika Projektu; 

i. vytváří a vede evidenci průběžných záznamů, reportů, návrhů na zlepšení, variací a claimů; 

j. monitoruje dodržování smluvních ujednání a implementaci opatření stanovených v analýze rizik 
Projektu; 

k. identifikuje a dokumentuje dodatečné požadavky Zhotovitelů a Objednatele (změnová řízení); 

l. v průběhu realizace Projektu přezkoumává oznámení a claimy Zhotovitelů; zároveň se podílí na 
identifikaci a uplatňování nároků Objednatele v souladu se Smlouvou na zhotovení Díla; 

m. projednává změny Díla s jednotlivými Zhotoviteli, autorským dozorem projektanta 
a Objednatelem; 

n. nastavuje efektivní pravidla pro chování, vlastnosti a spolehlivost budovy s ohledem na následné 
provozování budovy Objednatelem, a to již od fáze projektování Díla; 

o. spoluúčastní se nastavení standardů použitých materiálů a výrobků s ohledem na efektivní 
provozování budovy Objednatelem, a to již od fáze projektování Díla; 

p. eviduje průběh čerpání finančních prostředků Díla; 

q. připravuje a kontroluje účetní doklady v průběhu provádění Díla (vystavování, kontrola, evidence 
a archivace vyúčtování, faktur a dalších dokladů); 

r. průběžně připravuje podklady pro potvrzení prohlášení o dokončení Díla; 

s. vypracovává zprávy o postupu prací v návaznosti na zprávy Zhotovitelů; 

t. organizuje činnost týmu Správce stavby v oblasti vedení a řízení dokumentace vznikající při 
provádění Díla, včetně video a foto dokumentace; 

u. organizuje činnost týmu Správce stavby v oblasti zřízení a vedení elektronického úložiště. 
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3. Technický dozor stavebníka / investora 
 

Funkci člena týmu Konzultanta – Technický dozor stavebníka / investora vykonává 
XXXXXXXXXXXX 

 

Technický dozor stavebníka / investora zejména: 

a. vykonává stálý technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona, 
tj. zejména: 

i. zajišťuje kontrolu dodržování projektové dokumentace Díla; 

ii. zajišťuje kontrolu dodržování rozpočtu Díla; 

iii. kontroluje kvalitu prováděných prací, dodávek a služeb; 

iv. kontroluje kvalitu použitých materiálů a materiálových vstupů do stavební výroby; 

v. kontroluje kvalitu a dodržování technologických postupů; 

vi. provádí nebo zajišťuje provedení zkoušek, sledování kvalitativních vlastností stavebních 
částí Díla, včetně navrhování a projednávání opatření k dosažení požadované kvality; 

vii. vede evidenci o jakosti, včetně vypracování protokolů o zkouškách jakosti; 

viii. konzultuje a odsouhlasuje části projektové dokumentace Díla, které se týkají jakosti 
projektovaného Díla; 

ix. koordinuje a kontroluje kontrolní a zkušební plány Zhotovitelů; 

přičemž je povinen být přítomen na staveništi každý den provádění díla, a to alespoň část dne 
podle aktuální potřeby. 

b. seznamuje se s kompletní dokumentací pro provedení Díla, a to zejména s projektovou 
dokumentací zpracovanou Zhotoviteli; 

c. seznamuje se se všemi územními rozhodnutími, stavebními povoleními (po jejich vydání), 
s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy (po jejich vydání); 

d. seznamuje se s ostatními dokumenty a podklady; 

e. seznamuje se s obsahem příslušných smluv mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli; 

f. poskytuje součinnost při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání staveniště 
a následně pro řádné provádění a dokončení Díla; 

g. provádí kontrolu nad projednáním a zajištěním případného zvláštního užívání komunikací 
a veřejných ploch, včetně kontroly Zhotovitelů při zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jeho údržbě a přemisťování a následném odstranění;  

h. zajišťuje formální úkony při předání a převzetí staveniště Zhotoviteli a před zahájením provádění 
Díla, včetně provedení protokolárního zápisu; 

i. pravidelně kontroluje soulad Díla s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního 
řízení, s předpisy, normami a vydanými rozhodnutími; 

j. kontroluje všechny práce, dodávky a služby prováděné na Díle, a to zejména s důrazem na práce, 
dodávky a služby, které budou v dalším postupu zakryty nebo znepřístupněny, ještě před jejich 
zakrytím nebo znepřístupněním; 

k. kontroluje Dílo na úseku stavební geologie; kontroluje technologické předpisy betonáže a dalších 
prací, dodávek a služeb Zhotovitelů; 

l. kontroluje provádění a ošetřování betonu; 

m. kontroluje Dílo v oblasti technických zařízení, elektrotechnických zařízení a dalších profesí; 

n. kontroluje dodržování veškerých předpisů a norem v oblasti elektro, vytápění, ZTI, měření 
a regulace a dalších profesí; 
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o. vydává stanoviska k pracovním a technologickým postupům, které nebyly schváleny v plánu 
kvality Díla předloženém Zhotoviteli; 

p. eviduje a kontroluje jakékoliv neshody v rámci oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy 
pro jejich odstranění; 

q. sleduje a dohlíží na vedení stavebních deníků; 

r. kontroluje Zhotovitele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti a dalšího 
odpadu na skládku v souladu s předpisy a normami; 

s. kontroluje podklady pro fakturování v průběhu provádění Díla v souladu s harmonogramem plateb 
specifikovaným v příslušných smlouvách mezi Objednatelem a příslušnými Zhotoviteli; 

t. spolupůsobí při oceňování změn Díla; 

u. spolupracuje při technickém řešení veškerých sporů vzniklých v průběhu provádění Díla; 

v. kontroluje dodržování plánu kontrolních dnů při provádění Díla; 

w. spolupůsobí při kontrole dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

x. poskytuje součinnost při předání a převzetí provedeného Díla, kontroluje podklady pro předání 
a převzetí Díla,  

y. sestavuje soupis nedokončených prací, dodávek a služeb a vad, včetně stanovení způsobu 
a termínu a jejich odstraňování; 

z. poskytuje součinnost Objednateli a příslušným Zhotovitelům při zajištění všech nezbytných 
zkoušek, atestů a revizí podle předpisů a norem platných a účinných při provádění Díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla včetně 
pořízení protokolů; 

aa. kontroluje, zda Zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontroluje jejich provádění a výsledky, kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných 
prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). 

bb. kontroluje dodržování technologických postupů stanovených projektovou dokumentací, 
technologickými normami a předpisy, ČSN apod. 

cc. průběžně pořizuje dokumentaci (foto/video) o průběhu provádění díla, zejména konstrukcí 
v budoucnu zakrytých a technických řešeních dokládajících skutečné provedení Díla. 

 
 
4. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

Funkci člena týmu Konzultanta – Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonává 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména: 

a. zajišťuje činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající ze stavebního zákona 
a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), 
příp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 
o BOZP“); 

b. provádí analýzu podkladů pro provádění Díla a vyhotovuje zprávu s rozborem těchto podkladů 
s případným uvedením kritických bodů a bezpečnostních rizik včetně navržení příslušných 
opatření k řádnému zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„BOZP“); 
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c. zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „plán BOZP“) se všemi nutnými 
a potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při provádění Díla, 

d. zajišťuje aktualizace plánu BOZP s ohledem na skutečný stav a podstatné změny během 
provádění Díla; 

e. zabezpečuje, aby plán BOZP přiměřeně povaze a rozsahu Díla a místním a provozním 
podmínkám staveniště obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce; 

f. seznamuje Objednatele a Zhotovitele s plánem BOZP a všemi známými zdravotními 
a bezpečnostními riziky; 

g. zpracovává a podává oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, 
pokud tak stanoví nařízení vlády o BOZP a jeho aktualizací s ohledem na skutečný stav 
a podstatné změny během provádění Díla; 

h. kontroluje dodržování plánu BOZP; 

i. kontroluje, příp. schvaluje, pracovní a technologické postupy v průběhu provádění Díla z hlediska 
BOZP, zejména zákona o BOZP a nařízení vlády o BOZP; 

j. podává podněty a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací; 

k. poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, odhadu délky času pro provedení plánovaných prací nebo činností se 
zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu provádění Díla; 

l. koordinuje spolupráci Zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu 
Díla a na všeobecné zásady prevence rizik s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání; 

m. informuje Zhotovitele o zjištěných nedostatcích s uvedením termínu jejich odstranění včetně 
vyhotovení potřebných podkladů (zejména protokolů) a následná kontrola odstranění zjištěných 
nedostatků; 

n. provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných 
opatření a termínu náprav a dohledu nad jejich splněním; 

o. kontroluje zabezpečení staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstup 
nepovolaným osobám; 

p. účastní se kontrolních prohlídek prováděných orgány veřejné správy a poskytuje potřebnou 
součinnost při jejich průběhu. 

 
 
5. Cenový manažer (rozpočtář) 
 

Funkci člena týmu Konzultanta – Cenový manažer (rozpočtář) vykonává XXXXXXXXXXXXXX. 
 

Cenový manažer (rozpočtář) zejména: 

a. kontroluje soulad projektové dokumentace pro provádění stavby předložené Zhotovitelem Díla se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Zhotovitelem Díla; 

b. kontroluje soulad soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého 
Zhotovitelem Díla s požadavky Objednatele definovanými v Architektonické studii; 

c. provádí kontrolu, prověřování, potvrzování a dozor nad finančními částkami účtovanými za 
provedené práce v průběhu zpracování projektových dokumentací Díla; 
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d. provádí kontrolu podkladů pro fakturování v průběhu zpracování projektových dokumentací Díla 
v souladu se Smlouvou; 

e. provádí kontrolu, prověřování, potvrzování a dozor nad finančními částkami účtovanými za 
provedené práce v průběhu provádění stavby Díla; 

f. provádí kontrolu podkladů pro fakturování v průběhu provádění stavby Díla v souladu se 
Smlouvou; 

g. sleduje skutečně provedené práce, dodávky a služby a jejich proplácení; 

h. kontroluje návrh Zhotovitele Díla na dílčí platby v souladu provedenými stavebními pracemi, 
dodávkami a službami, 

i. na výzvu Objednatele provádí alternativní propočty změn Díla (variací), které mohou vést 
například k efektivnějšímu provozu objektu, provádění prací, dodávek a služeb, snížení výdajů 
na realizaci Díla apod.; 

j. kontroluje oceňování změn Díla (variací a claimů). 

 
 
6. Odpovědný technolog pro vytápění a vzduchotechniku 
 

Funkci člena týmu Konzultanta – Odpovědný technolog pro vytápění a vzduchotechniku vykonává 
XXXXXXXXXXXXX. 
 

Odpovědný technolog pro vytápění a vzduchotechniku zejména: 

a. podílí se na projednávání a schvalování projektové dokumentace Díla v oblasti technických 
zařízení (techniky prostředí staveb) určených pro vytápění, vzduchotechniku a chlazení, a to 
s ohledem na požadované funkce a výkony definované v Architektonické studii; 

b. provádí kontrolu realizace Díla v oblasti technických zařízení (techniky prostředí staveb) určených 
pro vytápění, vzduchotechniku a chlazení; 

c. provádí kontrolu a dozor nad dodržováním veškerých norem a technických předpisů v oblasti 
měření a regulace při přípravě a realizaci Díla; 

d. účastní se kontrol, inspekcí a zkoušek určených a schválených v rámci plánu kontrol, inspekcí 
a zkoušek; 

e. kontroluje, zda jsou práce na technických zařízeních (technice prostředí staveb) určených pro 
vytápění, vzduchotechniku a chlazen prováděny v souladu s požadavky Objednatele 
definovanými v Architektonické studii, projektovou dokumentací pro stavební povolení 
a stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby; 

f. připomínkuje návrhy Zhotovitele Díla na případné změny Díla (variace), které se věcně a funkčně 
týkají technických zařízení (techniky prostředí staveb) určených pro vytápění, vzduchotechniku 
a chlazení; 

g. doporučuje změny Díla (variace) v projektu Díla a v technických specifikacích, které se mohou 
projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu realizace stavby v oblasti technických zařízení 
(techniky prostředí staveb) určených pro vytápění, vzduchotechniku a chlazení, a žádá od 
Zhotovitele Díla přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, včetně následně kontroly 
dodržování přijatých opatření. 
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Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob 
poskytované objednatelem 
 

 

Objednatel Konzultantovi neposkytuje žádný personál, vybavení, zařízení či služby třetích osob. 

Náklady na zajištění osob a věcí potřebných pro poskytování Služeb jsou zahrnuty do Přijaté smluvní 
částky nabídnuté Konzultantem v rámci Zadávacího řízení. 

Objednatel poskytl nebo poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením poskytování Služeb, 
případně během poskytování Služeb, níže uvedenou dokumentaci. 

 

 

I. Personál 
 

Objednatel neposkytne Konzultantovi pro poskytování Služeb žádný personál. 

 

 

II. Vybavení a zařízení 
 

Objednatel neposkytne Konzultantovi pro poskytování Služeb žádné vybavení či zařízení. 

 

Kanceláře pro členy týmu Správce stavby a další vybavení či zařízení pro Konzultanta v prostoru 
staveniště budou zajištěny Zhotovitelem Díla (a to v následujícím minimálním rozsahu: kancelář pro 
minimálně 5 osob, zasedací místnost pro minimálně 20 osob, elektrické přípojky 230V v kanceláři 
i zasedací místnosti, pitná voda v kanceláři, Wi-Fi připojení k internetu v kanceláři i zasedací místnosti). 

 

 

III. Dokumentace 
 

Objednatel poskytl nebo poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením poskytování Služeb, 
případně během poskytování Služeb, následující dokumentaci: 

a. návrh Požadavků objednatele, 

b. případně další podklady pro zadávací a výběrová řízení. 

 

 

IV. Služby třetích osob 
 

Objednatel nezajistí Konzultantovi pro poskytování Služeb žádné služby třetích osob. 
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Odměna a platba 
 

 

I. Odměna a platba 
 

Za poskytnutí Běžných služeb náleží Konzultantovi paušální odměna ve výši Přijaté smluvní částky 
podle Zvláštních podmínek FIDIC WHITE BOOK. 

Přijatá smluvní částka podle Zvláštní podmínek FIDIC WHITE BOOK činí 14.568.800 Kč bez DPH. 

K odměně za poskytnuté Běžné služby bude připočtena DPH ve výši podle příslušných platných 
a účinných právních předpisů. 

Odměna za poskytnuté Běžné služby bude hrazena v českých korunách. 

Objednatel bude hradit Konzultantovi odměnu za poskytnuté Běžné služby průběžně v rámci 
jednotlivých etap, a to vždy v příslušné výši uvedené v Příloze 3 [Odměna a platba] po skončení 
příslušné etapy, resp. dílčího milníku etapy, přičemž celková odměna za Běžné služby nemůže 
přesáhnout Přijatou smluvní částku. 

Objednatel bude hradit Konzultantovi odměnu za poskytnutí Dodatečných služeb, Výjimečných služeb 
nebo Služeb v záruční době Díla nezahrnutých v odměně za Běžné služby na základě skutečně 
poskytnutých Dodatečných služeb, Výjimečných služeb nebo Služeb v záruční době Díla nezahrnutých 
v odměně za Běžné služby oceněných hodinovými sazbami jednotlivých členů týmu Správce stavby, 
které Konzultant uvedl v Příloze 3 [Odměna a platba]. 

Úprava cen v důsledku změny ceny vstupních nákladů (např. inflace) nebude prováděna. 

 

II. Podmínky pro vyplácení odměny 
 

Objednatel bude Konzultantovi hradit odměnu za poskytnuté Běžné služby na základě faktur – daňových 
dokladů s náležitostmi podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, které je Konzultant povinen vystavit vždy do 28 dnů po ukončení příslušné etapy, resp. dílčího 
milníku etapy. 

Přílohou každé faktury bude zpráva shrnující a popisující postup provádění Díla a poskytování Běžných 
služeb v příslušné etapě, resp. dílčím milníku etapy. 

Splatnost každé faktury bude nejméně 28 dní ode dne doručení faktury Objednateli. 

Celková finanční částka čerpaná Konzultantem za poskytnuté Běžné služby nesmí překročit výši Přijaté 
smluvní částky. 

V rámci jednotlivých fází poskytování Běžných služeb bude Konzultantovi za poskytnuté Běžné služby 
uhrazena částka: 

Fáze přípravná (od uzavření Smlouvy, v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na 
Zhotovitele Díla do zahájení realizace Díla, tj. do uzavření Smlouvy na zhotovení Díla): 

I. etapa – příprava podkladů pro zadání Díla a zadání Díla 

10 % z Přijaté smluvní částky, přičemž tato bude rozdělena a uhrazena následovně: 

• po zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na Zhotovitele Díla – 40 %, 

• po uzavření smlouvy o dílo se Zhotovitelem Díla – 60 %. 
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V případě, že Konzultant nebude poskytovat Běžné služby v přípravné fázi, bude tato část 
odměny za Běžné služby uhrazena spolu s první částí odměny za Běžné služby v rámci III. 
etapy – provádění Díla. 

Objednatel neposkytuje zálohy na odměnu za Běžné služby v rámci I. etapy – příprava podkladů 
pro zadání Díla a zadání Díla. 

 

Fáze realizace Díla (od uzavření Smlouvy na zhotovení Díla do dokončení Díla): 

II. etapa – projektování Díla 

20 % z Přijaté smluvní částky, přičemž tato bude rozdělena a uhrazena následovně: 

• po podání úplné žádosti o vydání posledního územního rozhodnutí Projektu – 10 %, 

• po získání posledního pravomocného územního rozhodnutí Projektu – 10 %, 

• po podání úplné žádosti o vydání posledního stavební povolení Projektu – 20 %, 

• po získání posledního pravomocného stavebního povolení Projektu – 30 %, 

• po předložení konečného znění dokumentace pro provádění stavby Projektu – 30 %, 

Objednatel neposkytuje zálohy na odměnu za Běžné služby v rámci II. etapy – projektování 
Díla. 

 

III. etapa – provádění Díla 

60 % z Přijaté smluvní částky, přičemž tato bude rozdělena a uhrazena následovně: 

• po dokončení založení základové konstrukce Stavby – 10 %, 

• po dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby hlavního stavebního objektu SO 01 – 
15 %, 

• po zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení opláštění a střechy) – 15 %, 

• po dokončení profesních prací (zdění, omítek, hrubé podlahy, obklady, dlažby, SDK, 
podlahy, dveře, malby, zámečnické konstrukce) – 15 %, 

• po dokončení technologie (hrubé rozvody - VZT, ZTI, UT) a dodání technologie (VZT 
jednotky apod.) – 15 %, 

• po dokončení technologií podle příslušných technických norem včetně zkoušek a certifikátů 
a dokončení interiérů – 15 %, 

• po dokončení Stavby včetně příslušných zkoušek a certifikátů – 10 %, 

• po dokončení terénních a parkových úprav v okolí Stavby včetně parkovacích míst – 5 %. 

Objednatel neposkytuje zálohy na odměnu za Běžné služby v rámci III. etapy – provádění Díla. 

 

Fáze závěrečná (od dokončení Díla do kolaudace a předání Díla): 

IV. etapa – kolaudace a předání Díla 

10 % z Přijaté smluvní částky, přičemž tato bude uhrazena po úspěšné kolaudaci a předání Díla 
a uvedení Díla do řádného provozu. 

Objednatel neposkytuje zálohy na odměnu za Běžné služby v rámci IV. etapy – kolaudace 
a předání Díla. 
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Fáze provozní (od předání Díla do konce záruční doby Díla): 

V. etapa – ověřování dodržení nabídnutých parametrů Díla a kvality Díla po dobu běhu 
záruční doby 

Není součástí Běžných služeb, tj. jde o služby neoceněné v paušální ceně – Přijaté smluvní 
částce. 

Objednatel neposkytuje zálohy na odměnu za Běžné služby v rámci V. etapy – ověřování 
dodržení nabídnutých parametrů Díla a kvality Díla po dobu běhu záruční doby. 

 

VI. etapa – poskytování ostatní součinnosti po dobu běhu záruční doby 

Není součástí Běžných služeb, tj. jde o služby neoceněné v paušální ceně – Přijaté smluvní 
částce. 

Objednatel neposkytuje zálohy na odměnu za služby neoceněné v paušální ceně – Přijaté 
smluvní částce v rámci VI. etapy – poskytování ostatní součinnosti po dobu běhu záruční doby. 

 

V případě, že ke dni ukončení poskytování Běžných služeb nebude celková finanční částka čerpaná 
Konzultantem za poskytnuté Běžné služby dosahovat výše Přijaté smluvní částky, bude Konzultantovi 
za předpokladu, že poskytl Běžné služby v plném rozsahu, zbývající část Přijaté smluvní částky 
uhrazena na základě samostatné, poslední, závěrečné faktury, vystavené ke dni ukončení poskytování 
Běžných služeb. Přílohou závěrečné faktury bude závěrečná (souhrnná) zpráva o provádění Díla, resp. 
poskytování Služeb Konzultantem. 

V případě poskytnutí Dodatečných služeb, Výjimečných služeb nebo Služeb v záruční době Díla 
nezahrnutých v odměně za Běžné služby je Konzultant povinen za tyto služby vystavit samostatnou 
fakturu, a to stejným způsobem a se stejnými náležitostmi, jako v případě faktury za poskytnuté Běžné 
služby. 

Procentuální poměry z Přijaté smluvní částky budou zaokrouhlovány na celé koruny dolů. Poslední 
závěrečná faktura bude obsahovat částku do vyčerpání Přijaté smluvní částky. 

 

III. Hodinové sazby členů týmu Správce stavby 
 

Člen týmu Hodinová sazba  
(v Kč bez DPH) 

1. Správce stavby (vedoucí týmu) 850 Kč bez DPH/hod. 
2. Zástupce Správce stavby (zástupce 

vedoucího týmu) 750 Kč bez DPH/hod. 

3. Technický dozor stavebníka / investora 750 Kč bez DPH/hod. 
4. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 650 Kč bez DPH/hod. 

5. Cenový manažer (rozpočtář) 650 Kč bez DPH/hod. 
6. Odpovědný technolog pro vytápění a 

vzduchotechniku 650 Kč bez DPH/hod. 
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Harmonogram 
 

 

Objednatel předpokládá následující základní etapy plnění Smlouvy: 

 

Fáze přípravná (od uzavření Smlouvy, v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na 
Zhotovitele Díla metodou Design&Build do zahájení realizace Díla, tj. do uzavření Smlouvy na 
zhotovení Díla metodou Design&Build): 

I. etapa – příprava podkladů pro zadání Díla a zadání Díla 
Termín zahájení: ihned po účinnosti Smlouvy v souladu 

s Pod-článkem 4.2.1 Zvláštních podmínek 

Termín dokončení: bez zbytečného odkladu (předpokládaná doba 
trvání 5 měsíců od zahájení) 

 

 

Fáze realizace Díla (od uzavření Smlouvy na zhotovení Díla do dokončení Díla): 

II. etapa – projektování Díla 
Předpokládaná doba trvání: 19 měsíců od uzavření Smlouvy na zhotovení Díla 

 

III. etapa – provádění Díla 
Předpokládaná doba trvání: 28 měsíců od schválení dokumentace pro 

provádění stavby Díla 

 

 

Fáze závěrečná (od dokončení Díla do kolaudace a předání Díla): 

IV. etapa – kolaudace a předání Díla 
Předpokládaná doba trvání: 3 měsíce od provedení Díla 

 

 

Fáze provozní (od předání Díla do konce záruční doby Díla): 

V. etapa – ověřování dodržení nabídnutých parametrů Díla a kvality Díla po dobu běhu 
záruční doby 

VI. etapa – poskytování ostatní součinnosti po dobu běhu záruční doby 
 

 

Konzultant předloží Objednateli harmonogram plnění Služeb do 7 dnů od zahájení poskytování Služeb. 

 

Náležitosti harmonogramu jsou upraveny ve FIDIC WHITE BOOK. 
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Pravidla pro adjudikaci 
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Pravidla pro adjudikaci 
 

 

Neuplatní se. 
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Příloha k nabídce 

Název 
 
Článku / Pod-článku / 
Odstavce / Písm. nebo 
Bodu 

Číslo 
 
Článku / 
Pod-článku / 
Odstavce / 
Písm. nebo 
Bodu 

Údaje vztahující se k příslušnému 
 
Článku / Pod-článku / Odstavci / Písm. nebo Bodu 

Objednatel 1.1.3 Slezská univerzita v Opavě 
IČO: 47813059 
se sídlem: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava 

Zástupce objednatele 1.1.4, 2.7 Statutární Zástupce objednatele: 
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXXXXX 
Zástupce oprávněný jednat ve věcech obchodních 
a smluvních, vč. dodatků: 
Ing. Ivana Růžičková, MPA 
e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXXXXXX 
Technický Zástupce objednatele: 
Ing. Libor Chlebiš 
e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
mobil: XXXXXXXXXXXX 

Konzultant 1.1.7 Společnost „SAFETY - JS - INKOS - Novostavba 
CEPIS Správce stavby“ 
 
SAFETY PRO s.r.o. 
IČO: 28571690 
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
 
JS Property, a.s. 
IČO: 27814742 
se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 
 
INKOS-OSTRAVA, a.s. 
IČO: 48394637 
se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo 
nábřeží 696/22, PSČ 70152 

http://1.1.2.2/
http://1.1.2.2/
http://1.1.2.2/
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Zástupce konzultanta 1.1.8, 3.6 Statutární Zástupce konzultanta: 
Ing. Jiří Smékal, MBA, jednatel SAFETY PRO s.r.o. 
e-mail: XXXXXXXXXXX 
mobil: XXXXXXXXXXXXXX 
Technický Zástupce konzultanta: 
XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
mobil: XXXXXXXXXXX 

Země 1.1.9 Česká republika 
Místní měna 1.1.18 koruna česká 
Projekt 1.1.22 Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné 
Zadávací řízení 1.1.30 Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné – Správce stavby 
ev. č. zakázky ve VVZ: Z2022-052231 

Personál konzultanta 1.1.35, 3.5 Správce stavby (vedoucí týmu): 
XXXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXX 
mobil: XXXXXXXXXXXXXX 
 

Zástupce Správce stavby (zástupce vedoucího týmu): 
XXXXXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
mobil: XXXXXXXXXXXX 
 

Technický dozor stavebníka / investora: 
XXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXX 
mobil: XXXXXXXXXXXXXX 
 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
XXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXX 
mobil: XXXXXXXXXXXX 
 

Cenový manažer (rozpočtář): 
XXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
mobil: XXXXXXXXXXXX 
 

Odpovědný technolog č. pro vytápění a vzduchotechniku: 
XXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
mobil: XXXXXXXXXXXXX 
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Dílo 1.1.37 Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné 

Zhotovitel Díla 1.1.39 bude sděleno po uzavření smlouvy se Zhotovitelem 
Díla 

Oznámení a jiné 
komunikační prostředky 

1.3.1 datové schránky: 
ID datové schránky Objednatele: 
qw6j9hq 
ID datové schránky Konzultanta: 
tjtyutk 
 
e-maily: 
e-mailová adresa Objednatele: 
XXXXXXXXXXX 
e-mailová adresa Konzultanta: 
XXXXXXXXXXX 

Právo (rozhodné) 1.4.1 právo České republiky 
Jazyk (rozhodný) 1.4.2 český jazyk 
Jazyk (komunikační) 1.4.3 český jazyk 
Bankovní spojení 7 číslo účtu Objednatele: 

XXXXXXXXXX 
číslo účtu Konzultanta: 
XXXXXXXXXX 

Platba konzultantovi 7.1 Objednatel nebude Konzultantovi poskytovat zálohy 
Přijatá smluvní částka 7.1 14.568.800 Kč bez DPH 
Smluvní pokuty 8.6.1 (a) výše smluvní pokuty (plnění smlouvy členy realizačního 

týmu): 
0,5 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v 
případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu 
stanoveném Objednatelem 

 8.6.1 (b) výše smluvní pokuty (plnění smlouvy poddodavateli): 
0,2 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v 
případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu 
stanoveném Objednatelem 

 8.6.1 (c) výše smluvní pokuty (organigram, pravomoci a pověření, 
zákaz kumulace pozic): 
0,1 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v 
případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu 
stanoveném Objednatelem 
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 8.6.1 (d) výše smluvní pokuty (nelegální práce): 
0,1 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v 
případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu 
stanoveném Objednatelem 

 8.6.1 (e) výše smluvní pokuty (harmonogram): 
0,1 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v 
případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu 
stanoveném Objednatelem 

 8.6.1 (f) výše smluvní pokuty (prodlení): 
0,1 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý 
den prodlení 

 8.6.1 (g) výše smluvní pokuty (porušení BOZP): 
0,1 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v 
případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu 
stanoveném Objednatelem 

 8.6.1 (h) výše smluvní pokuty (odstranění vad): 
0,1 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý 
den prodlení a každou jednotlivou vadu 

 8.6.1 (i) výše smluvní pokuty (bankovní záruka): 
0,05 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý 
den prodlení 

 8.6.1 (j) výše smluvní pokuty (pojištění): 
0,05 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý 
den prodlení 

 8.6.1 (k) výše smluvní pokuty (předkládání zpráv): 
0,05 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý 
den prodlení 

Maximální celková výše 
smluvních pokut 

8.8 maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených Konzultantem za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku 50 % z Přijaté smluvní částky 

Bankovní záruka 8.9 5 % z Přijaté smluvní částky po dobu I. až IV. etapy 
2,5 % z Přijaté smluvní částky po dobu V. etapy 

Pojištění konzultanta 9.1 pro případ obecné odpovědnosti s minimální hranicí 
pojistného plnění pro jednu a všechny škodné události ve 
výši 10.000.000 Kč 
pro případ profesní odpovědnosti s minimální hranicí 
pojistného plnění pro jednu a všechny škodné události ve 
výši 100.000.000 Kč 
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