
Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci expozice

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. ThLic. EvženemMartincem, Ph.D., MBA, ředitelem

Se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 00089257

DIČ: CZ00089257

Plátce DPH: Ano

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.

Pr 1221

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Muzea Servis, spol. s r. o.

zastoupená: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem

se sídlem: Žebětínská 952/47, 623 00 Brno

IČO: 03570762

DIČ: CZ03570762

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 85487

bankovní spojení (číslo účtu):

e-mail: info@muzeaservis.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 1 ke

smlouvě o realizaci expozice ze dne 24. 12. 2022 (dále jen „Dodatek“).

II. ÚVODNÍUJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku

s názvem „Expozice Židé na Moravě ve Vile Löw-Beer“ dne 24. 12. 2022 smlouvu o realizaci

expozice (dále jen „Smlouva“).
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Účelem tohoto Dodatku ke Smlouvě je rozšíření rozsahu předmětu plnění o provedení

dodatečných prací nezbytných k provedení předmětu plnění, jejichž potřeba vyplynula až při

realizaci předmětu plnění.

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, týkajících se potřeby dodatečných prací

(dále jen „vícepráce“) postupem v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, jak je ujednáno dále.

2. Rozsah víceprací včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven v Příloze č. 1

Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Stávající položkový rozpočet tak

bude doplněn o Změnový položkový rozpočet č. 1 dle Přílohy č. 1 Dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že text čl. IV. odst. 12 Smlouvy, který zní:

„Cena za realizaci předmětu plnění činí 1 998 060,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena Plnění“).“

se nahrazuje textem

„Cena za realizaci předmětu plnění činí 2 128 965,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena Plnění“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba víceprací, které nebyly obsaženy

v původních zadávacích podmínkách, Objednatel je nemohl předvídat, a tyto změny jsou

nezbytné pro realizaci původního předmětu plnění. Hodnota změn podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ

představuje 6,56 % a celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesahuje 30 %

původní hodnoty závazku.

2. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal

s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil Změnový položkový

rozpočet č. 1.

V. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany

zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto

Dodatku.

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis

jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek

uveřejnit, učiní tak Objednatel.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se

o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně

potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle

projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně,

nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že

vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
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6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1 Změnový položkový rozpočet č. 1

V Brně dne V Brně dne

Za Objednatele Za Zhotovitele

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace Muzea Servis, spol. s r. o.

Ing. ThLic EvženMartinec, Ph.D., MBA Ing. Petr Petkovský

ředitel jednatel
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Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet č. 1

Zastínění Množství Cena celkem vKč bez DPH

Místnost 206 = závěsy blackout + systém zavěšení 1 kpl 25 200,00

Místnost 205 = polep skel UV folií 1 kpl 11 900,00

Místnost 204 = polep skel UV folií 1 kpl 6 950,00

Místnost 218 = polep skel UV folií 1 kpl 10 400,00

Místnost 219 = polep skel UV folií 1 kpl 10 500,00

Místnost 220 = polep skel UV folií 1 kpl 5 040,00

Vitrínka pro fragmenty tapet – vitrínka 30x30x5 cm, záda LTD bílá 1 ks 6 850,00

Grafické panely - nové formátování, manipulace, doprava 1 kpl
3 850,00

Původní formáty:

místnost 204 - rozměr 2800 x1800, 1800 x 1800, 1600 x 1800mm

Nové formáty z původních:

místnost 203 - 400 x 400mm - 4ks :l:

místnost 204 - 400 x 400mm - 4ks, 1300 x 800mm - 2ks

místnost 218 - 400 x 400mm -1ks

Dalších 5ks skel do skříněk "Kámen zmizelých" (původně 6 ks) 1 kpl 6 415,00

Gravírování textů do kovových destiček (15x15 cm) skříněk "Kámen zmizelých" (30 ks) 1 kpl
43 800,00

Celkem vKč bez DPH 130 905,00
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