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Smlouva o dilo ¢. 8/2023
1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (ddle jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,Ob&z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku verejné zakazky ,Stfecha — objekt sady 5. kvétna 42, Plzeri”.
Zadavaci fizeni k predmétné verejné zakazce bylo vyhlaseno dne 6. 2. 2023. Verejna zakdzka byla
zadana v otevieném fizeni v souladu s § 56 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni (dale jen ,ZZVZ").

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym prdavnim

predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhl.
¢. 499/2006 Sb. Priloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci podle ¢lanku
3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédceni bylo doloZeno pred uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vZdy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENiI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Oprava stfechy a lokdlni oprava nosné konstrukce stfesniho plasté vc. stropni
trdmové konstrukce v pldnim prostoru. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové
dokumentace, soupisu praci avykazu vymeér, jakoZ i podminky verejné zakazky. Pfesny popis
predmétu dila je zfejmy z projektové dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu
praci a vykaz(l vymér, zpracované opravnénou osobou: Beneda Lubog; ICO: 13882589; sidlo: Cizicka
279, Sténovice

a. Kompletni projektova dokumentace v jednom (1) paré byla predana zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim této Smlouvy.

b. V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucdsti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materiadly a vyrobky je mozné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepSich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standard(
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.
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Smlouva o dilo ¢. 8/2023
Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, Uspésnému dokonéeni a preddani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby oprdvnénymi osobami,

c. dodrzovat jednotliva ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu
— Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpist, zejména tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

d. pofidit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pred zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

e. poskytnout soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pti preddani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predd objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimdalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zdvaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisli. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen poddavat trvale standardni vykon vsouladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k verejné zakazce.

4. MiSTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na adrese sady 5. kvétna 42, 301 00 Plzen. Stavba leZi na
pozemku p.¢. 102, katastralni izemi Plzen [721981], obec Plzen [554791].
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Smlouva o dilo ¢. 8/2023
5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnti od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocinda béZiet dnem
nasledujicim po predani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele
k prevzeti stavenisté bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnt od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 30. 9. 2023

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahdjenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkcni provedeni vsech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan preddvaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvazeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pFipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdvnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZz do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po fadném protokoldrnim preddni dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ih{ta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentt, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o ulozeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladi je podminkou fadného predani dila (predmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladl bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladl v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
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Smlouva o dilo ¢. 8/2023
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fddného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH Cini 12 684 921,47,- K¢

(slovy: dvanactmilionlsestsetosmdesatctyfritisicedevétsetdvacetjedna korun ceskych a ctyficetsedm
haléra)

Celkem za DPH 21% 2 663 833,51,- K¢
(slovy: dvamilionysSestsetSedesattfitisiceosmsettricettti korun ceskych a padesatjedna haléru)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 15 348 754,98,- K¢

(slovy: patnactmilion(tristactyficetosmtisicsedmsetpadesatctyri korun ceskych a devadesatosm
haléra)

Pfedmét cinnosti dle této Smlouvy podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatfiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o dani z ptfidané
hodnoty“), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pFijmu, ve znéni pozdéjsich predpist, k § 26 a k pfiloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napt. naklady na zhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi
pozadovanych certifikat(i, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zékladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vZidy po skonceni kalendainiho mésice dil¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
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objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyZ nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura nedplna) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prdce, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dilich faktur je tficet (30) kalendafnich dn( ode dne doruceni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den pfislusSného mésice.

Faktura musi obsahovat nalezZitosti dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. Objednatel umozZniuje vystaveni elektronickych faktur.
V pripadé vystaveni elektronické faktury staci pfilohy predlozZit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpist pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vsech vad a nedodélkd zjisténych pti predani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel ptredlozZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originadly darovych Géetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného faktura¢niho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 95 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 5 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrZet jako zdvazek za fadné dokonceni dila dle ¢l. 7.2 Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadriné proti zavérecné fakture po Fadném predani dila bez vad a nedodélkl v terminu do
patnacti (15) kalendarnich dnl po pfedani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta |hlta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré naleZitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplUsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény Ucet, bude takovyto danovy doklad povaZzovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto darového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pripustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem,
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6.16.

6.17.

6.18.

Smlouva o dilo ¢. 8/2023
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpis a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k pfedmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazeny v polozkovém rozpoctu, uréi se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé ndvrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich dliivoda sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek
ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1.

7.2.

Zavazek za fadné provadeéni dila (nutny harmonogram)

Zhotovitel poskytl v souladu se Zaddvaci dokumentaci k predmétné verejné zakdzce pred uzavienim
této Smlouvy objednateli zdvazek za fadné provadéni dila ve vysi 5 % sjednané ceny dila bez DPH.
Objednatel je opravnén Cerpat zdruku k uspokojeni jakychkoliv penézitych i nepenézitych povinnosti
zhotovitele, které souvisi s touto smlouvou a provadénim dila pred jeho predanim, pokud je zhotovitel
fadné a vcas nesplni.

Zavazek za radné provadéni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel porusi povinnost Fadného provadéni dila, zejména jedna-li se o dodrzovani ¢asového
harmonogramu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, a provadéni dila dle projektové dokumentace,
- zhotovitel neuhradi faktury svym poddodavatelim.

Zhotovitel poskytl zaruku za fadné provadéni dila formou slozeni hotovosti k rukdm nebo na ucet
zadavatele. Objednatel dila je povinen vratit zaruku sloZzenou k rukdm nebo na ucéet zadavatele
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnd, po fadném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi predani netrpélo
zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkli, uvedenych v preddvacim
protokolu.

Zavazek za radné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrZet v souladu s ¢l. 6.11 této Smlouvy 5 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélk(l zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevycerpanou zadrienou cast zadrzného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl, po radném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélk(l, pokud dilo pfi predani netrpélo
Zzadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkli, uvedenych v preddvacim
protokolu.
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Zavazek za fadné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélk( uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila,

- zhotovitel véas neuhradil sankce za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd,

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a v€as neuhradil sankce za nedodrzeni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrieni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Bez poskytnuti zaruky za fadné dokonceni dila nebude zahajena prejimka stavby.

Zarucni doba

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy Cini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésicu).
Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

Zaruéni doba pocina béiet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(i bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k Géelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemiZze pfedmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vZidy oprdvnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplisobu provedeni dila
¢i provedeni, jeZ se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivad. Za vady se rovnéz povaZzuji vady v dokladech
nutnych k uzivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného pfedmétu dila. Vadami dila se ddle
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpeli skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material apod.),
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

Smlouva o dilo ¢. 8/2023
b. poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,
d. ukongit Smlouvu v souladu s ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni predmétného ndroku. Za vcasné oznameni objednatele je povazovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnll po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvd. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uved|, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovand
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosdhnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu pInéni verejné zakazky dle SOD (do doby Uplného dokonceni dila
bez vad a nedodélk() mit sjednano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu z ¢innosti
zpUsobenou treti osobé na majetku, ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci a v souvislosti
s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli) a jinymi
dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 10 000 000 K¢ (deset milionl Kc).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Zhotovitel je v pfipadé potreby povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pripojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Pri ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotfeby vody a el. energie,
na jehoz zakladé bude spotieba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potifebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.
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Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajici rekonstrukci interiérd v budové a souéasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k rddnému dokonceni dila.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostateCnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat casovy harmonogram, ktery je prfilohou ¢. 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objekttim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku. V pfipadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostiedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a ptipadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materidlu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutec¢nostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici véasné a radné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby oprdvnénou autorizovanou osobou
(dale také ,stavbyvedouci”) v souladu s pozadavky § 153 odst. 1 a 2 zak. 183/2006 Sb. Stavbyvedouci
je povinen vykondvat dozor nad provadénim vSech odbornych praci, zajistit odborné vedeni a
organizaci stavby osobné na misté realizace dila v rozsahu dostate¢ném pro naplnéni povinnosti
stavbyvedouciho stanovenych zdkonem a radné a kvalitni provedeni dila. Stavbyvedouci je povinen
Ucastnit se pravidelné kontrolnich dnd stavby. Stavbyvedouci je povinen pozvat technicky dozor
stavebnika a autorsky dozor minimalné 3 pracovni dny pfed kondnim kontrolni prohlidky, na které ma
byt schvaleno zakryti konstrukci. Stavbyvedouci je povinen zajistit provedeni veskerych ukon(
pozadovanych v projektové dokumentaci.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(istava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatel(, které uvedl v seznamu
s identifikacnimi Udaji poddodavatell. V pripadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu
poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit technickému dozoru stavebnika a
koordinatorovi BOZP min. 5 dni pfed nastupem nového poddodavatele.
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Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpUsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZadavki
zadavaci dokumentace. Spinéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli elektronickym origindlem nebo konvertovanou elektronickou kopii dokladu ke splnéni
zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahdjenim cinnosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by novy
poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu nesplfioval nebo nedoloZil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria spliiuje a dolozi.

Objednatel si vyhradil v zaddvacich podminkdch verejné zakazky, konkrétné v ¢l. 2.8 Zadavaci
dokumentace, zménu zavazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Pfipadna zména zavazku ze smlouvy se bude
fidit timto ustanovenim Zaddvaci dokumentace nebo § 222 7ZZVZ.

11.  VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zdkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvdlené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsaZenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pti pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna uéast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vSak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umozZnit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrzeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly
a nést naklady s tim spojené.
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Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neprfevezme stavenisté na zdkladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté az do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnd od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ceskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po patnactém (15.) dni od predani
stavenisté, dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

PFi nesplnéni Ihdty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapodaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

PFfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl,, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V ptipadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havdrie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni terminf
realizace zdvaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
ceskych (5.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi pét setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny dila za
kazdy zapocaty den prodleni, nejvyse vsak padesat tisic korun ¢eskych (50.000,00) K¢ za den.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem stavbyvedouciho
a zajisténi odborného vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, miZe objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi také neprovedeni kontrol ¢asti stavby pred zakrytim a
dokoncéenim jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamenany ve stavebnim
deniku a podepsany osobou stavbyvedouciho, technického dozoru stavebnika a autorského dozoru,
neprovadéni pravidelnych kontrol a organizace probihajicich stavebnich praci osobou
stavbyvedouciho min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na kontrolnim
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dnu, kdy by tato osoba v odlivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu. Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvani technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru na kontrolni prohlidku pred zakrytim konstrukci.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany zhotovitele (zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpisq,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpodinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincu), a to v(ci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrzovani mezinarodnich dmluv o lidskych pravech, socialnich ¢i pracovnich pravech, zejména imluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude zhotoviteli Uctovana pokuta dvacet tisic korun ¢eskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy ptipad objektivné prokazatelného poruseni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne doruceni jejich vylGétovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vidi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zlstéavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to
i ve vySi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mze byt ukonéena:
a. splnénim zdvazkl ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z dlivodi stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZzitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zplisobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencéni fizeni, popf.
likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachdzi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné
zakazky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek zadavaciho tizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této Smlouvé,
a to zejménav C¢l. 3 této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo dilo v priibéhu
jeho provadeéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede neprodlené odpovidajicim
zplUsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak ve lhlté
do péti (5) pracovnich dn(;

b. zhotovitel neposkytuje opakované dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;
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c. zhotovitel je v prodleni s plnénim nékterého ze zavaznych uzlovych bodl harmonogramu po

dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dnd. Tato vypovéd vSak nema vliv na vznik, existenci a
trvani ndroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu skody;

d. zhotovitel provadidilov rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dni (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v priibéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbytec¢ného odkladu napravu;

e. zhotovitel vyuzivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadavaci
dokumentaci oznamen,;

f.  neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g. v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrZeni financni prostfedk(l (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

h. pokud zhotovitel po predani stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnd nezacne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

i.  ze zdkonem stanovenych ddvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skute¢né vynaloZzenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi Cinnostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahdjeno a
soucasné doslo k naplnéni nékteré z nasledujicich podminek. Jedna se o pfipady uvedené ve ¢l. 16.2
Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych Udajd). Objednatel je dale opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. e., f., g., h. a i. Smlouvy, zhotovitel je rovnéz
opravnén od smlouvy v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. i. Smlouvy. Bylo-li dilo asponi ¢astec¢né
realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypotadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni uUcinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

Dojde-li k vypovédi ¢i odstoupeni od této Smlouvy zejména z dlivodl uvedenych v ¢l. 16.2. a 16.3. této
Smlouvy ze zavinéni, které je jednoznacné na strané zhotovitele dila spocivajici predevsim v
nekvalitnim provadéni dila a nesjednani napravy ve stanoveném terminu, provadéni dila nekvalitnim
zpUsobem opakované, nedodrzeni ustanoveni uvedenych v uzaviené smlouvé, nedodrzeni smluvnich
termin( dle uzaviené smlouvy, je objednatel opravnén oslovit k uzavieni nové smlouvy o dilo
Ucastnika zadavaciho fizeni, ktery se dle hodnoceni umistil jako dalsi v poradi, a to za cenu dle jeho
nabidky, a to i opakované. Tim nejsou dotéena prava objednatele plynouci z této Smlouvy, ktera se
vztahuji k odpovédnosti za vady a zaruce za jakost ¢asti dila provedené zhotovitelem.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI
Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZze uvedené osoby:

Smluvni kontakty:
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za objednatele:

Mgr. Lukds Vicek

Tel.: +420 606 455 462
e-mail vlicek@kcvjs.cz

za zhotovitele:

za objednatele:

Eduard Rytif

Tel.: +420 602 123 074
e-mail rytir@ryta.cz
Kontaktni osoby:

Mgr. Lukas Vicek

Tel.: +420 606 455 462
e-mail vicek@kcvjs.cz

za zhotovitele:

Jaroslav Barto$

Tel.: +420 602 121 919
e-mail bartos@ryta.cz

Odborné osoby:

za objednatele:

Mgr. Lukas Vicek

Smlouva o dilo ¢. 8/2023

Tel.: +420 606 455 462
e-mail vlicek@kcvjs.cz

za zhotovitele: Ing. Milos Valdhans
Tel.: +420 702 066 032
e-mail valdhans@ryta.cz

Veskera sdéleni ¢i jinad jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veSkeré usili k vytvofeni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zprdvy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho cast je
nebo se stane neplatnym, netcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, u¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Smlouva o dilo ¢. 8/2023
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho €ast ustanovenim novym, které bude platné, Géinné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym &i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim raddem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zékonik.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zdkoniku, ve znéni
pozdéjsich predpis(, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zédvazku ¢i jeho zruseni z dlivodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebird nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., obc¢anského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd. Podminky
pfipustného zvysSeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.15 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé ¢islovanych dodatkd k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich ptiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zakonné Ih(té v registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi's tim, Ze tato Smlouva
véetné priloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajt, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v zadavacim fizeni vyplyva pfimo
ze 77ZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ihlty této
vefejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a G¢innosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohladuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.
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Smlouva o dilo ¢. 8/2023
Prilohy ke Smlouvé:

Ptiloha ¢. 1 — harmonogram praci

Ptiloha €. 2 — rozpocet v souladu s nabidkou

v Plzni v Rokycanech
Mgr. Lukas Vicek Eduard Rytif
feditel jednatel
Krajské centrum vzdélavani a Jazykova Skola RYTA s.r.o.

s prdvem statni jazykové zkousky,

Plzen, sady 5. kvétna 42

za objednatele za zhotovitele
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