
-1- 

 

Číslo smlouvy objednatele: R-S/24/2023 
Číslo smlouvy zhotovitele:    9-0344A23 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.  OBJEDNATEL: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice   
sídlo: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice   
IČ: 49458892   
DIČ: CZ49458892   
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1358131309/0800 
statutární zástupce: Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko   
  a Jan Šon, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko 
zástupce ve věcech technických:  Petr Koch, tel.: +420 731 977 150, e-mail: koch@svazekivancice.cz   
 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a  
 

2.  ZHOTOVITEL:  PORR a.s. 
sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 10000 Praha 10 
IČ: 43005560 
DIČ: CZ43005560 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1091107720/5500 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1006 
statutární zástupce: Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno,  
 úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava 
 a Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno,  

 úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava 

 (společně na základě plných mocí) 
zástupci ve věcech technických: Ing. Petr Špinar, tel.: +420 727 983 623, e-mail: petr.spinar@porr.cz 

 a Josef Křenek, tel.: +420 739 247 074, e-mail: josef.krenek@porr.cz 
 (každý samostatně)  
 
 

(dále jen „Zhotovitel“)  
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 

 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „Občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu  
s názvem „Rosice, ul. Wolkerova a Trávníky – kanalizace, I. etapa“.  

 Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
a podanou nabídkou Zhotovitele. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
 

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 
III. PŘEDMĚT DÍLA 
  

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „Rosice, ul. Wolkerova a Trávníky – kanalizace, 
I. etapa“ (dále jen „Dílo“), a to dle dále specifikované projektové  dokumentace  a  dle  podmínek  
stanovených  příslušnými  stavebními  povoleními  či  ohlášeními vydanými stavebními úřady (dále jen 
„Stavební povolení“), dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, 
dodávek a služeb. 
Dílo se skládá ze dvou částí: 

- 1. část: Rekonstrukce jednotné kanalizace v ulici Wolkerova (vlastník Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice) – dále jen „Část Díla 1“; 

- 2. část: Nová dešťová kanalizace v ulicích Wolkerova, kpt. Jaroše a Trávníky (budoucí vlastník Město 
Rosice) – dále jen „Část Díla 2“. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele Dílo  
a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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3. Dílo je blíže specifikováno v zadávací projektové dokumentaci zpracované společností VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 63800 Brno, IČ: 49455842, (dále též 
„Projektová dokumentace“ nebo „Projektant stavby“).   

 

4. Součástí Díla je zejména:   
a) dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;  
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla včetně umožnění přístupů obyvatel k nemovitostem  
v místech provádění stavby, a to vše v koordinaci s Objednatelem;   

c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a provizorních 
příjezdových cest na staveniště s podmínkou zajištění bezpečnosti na nich;   

d) zajištění a provedení všech případných nezbytných průzkumů a posudků nutných pro řádné 
provádění a dokončení Díla;   

e) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel, a to včetně předání veškerých dokladů o hospodaření s odpady Objednateli;   

f) zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními 
pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu, k zařízení staveniště, před 
znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených 
prováděním Díla do původního stavu; před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem 
Zhotovitelem zdokumentovány;   

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zpracování hodnocení rizikových faktorů  
a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců;   

h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených prováděním Díla);   

i) zajištění a uhrazení dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování  
a následné odstranění, a to včetně zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, kde to bude 
vyžadováno; 

j) provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu;   
k) provedení individuálních a komplexních zkoušek dokončeného Díla a všech jeho prvků, systémů  

a zařízení včetně vystavení dokladů o jejich provedení;   
l) doložení platných atestů,  certifikátů,  prohlášení  o  shodě  a ostatních  dokladů  potřebných  pro  

možnost  řádného provozování ve  smyslu  platných  a  účinných  právních  předpisů  apod.  a  jejich  
předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě (ve formátu PDF a DGN nebo 
DWG); součástí plnění jsou také příslušné revize, kalibrace a případná rozhodnutí o nakládání  
s podzemními vodami během stavby pro snižování hladiny spodní vody;   

m) zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení 
Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace, nakládání s vodami apod.);   

n) zajištění  geodetického  vytýčení  Díla  a  vytýčení  veškerých  inženýrských  sítí  včetně  aktualizace 
potřebných vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během provádění Díla a zpětné protokolární 
předání jejich správcům, případné ověření polohy sítí kopanou sondou;   

o) geodetické zaměření skutečného provedení Díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění  
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve  znění  pozdějších  předpisů, ve 3 vyhotoveních 
v listinné a elektronické podobě (ve formátu PDF a DGN nebo DWG);   

p) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením případných změn oproti 
Projektové dokumentaci a  její  předání  Objednateli  ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické 
podobě (ve formátu PDF a DGN nebo DWG);   

q) účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na Díle v záruční době.   
 

5. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými  
v době provádění  Díla  a  dále  zejména  podmínkami  stanovenými  Stavebním  povolením  a  dalšími  
rozhodnutími a  vyjádřeními  dotčených  orgánů  veřejné  správy  a  správců  inženýrských  sítí  týkajícími  
se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.   

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla  
a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného povolení k užívání Díla (dále jen 
„Kolaudační souhlas“), vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací  
a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové 
dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není 
vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.  
Zhotovitel je povinen před započetím prací na Díle zkontrolovat technickou část Projektové dokumentace 
a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky Projektové dokumentace. 
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Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá Objednatel.   
 

8. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky a služby, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání Kolaudačního 
souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz 
tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě 
potřebných k vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo, provést úklid staveniště a odstranění zařízení  
staveniště apod.) a zpracovat a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla.   

 

9. Zhotovitel se zavazuje použít na zhotovení Díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu 
odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo Technickému 
dozoru objednatele (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od 
používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.    

 

10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen 
provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění 
předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty  
a záruční dokumentaci.   

 

11. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit 
pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě 
písemného dodatku ke Smlouvě. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích 
sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla 
zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. 

 
IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí 5 818 604,00 Kč bez DPH (slovy Pět milionů osm set osmnáct tisíc 
šest set čtyři korun českých), tj. 7 040 510,84 Kč včetně DPH 21 %. 

 Tato Cena Díla je součtem dílčích cen obou částí díla (Část Díla 1 a Část Díla 2) a je podrobně rozčleněna 
v položkových rozpočtech (ve Zhotovitelem oceněných výkazech výměr pro každou část díla samostatně 
– dále jen „Položkový rozpočet“).    

 

2. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro vymezené množství. 

 

3. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. 
Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno  ve Smlouvě  
nebo projednáno v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

 

4. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:   
a) náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště po celou dobu provádění prací na Díle;   
b) poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací na Díle 

včetně případných poplatků či nájemného za zvláštní užívání komunikací;   
c) náklady na účast při jednáních k reklamacím v rozsahu této Smlouvy;   
d) dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu; 
e) náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
f) cena vypracování veškeré dokumentace skutečného provedení Díla;   
g) náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné  

a kompletní provedení Díla dle Smlouvy. 
 

5. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného 
odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění dle následujícího 
odstavce Smlouvy, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Bude-li navržený soupis víceprací 
Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného 
soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zejména je nutno 
respektovat ustanovení § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek, které řeší i jiné změny závazků ze 
smlouvy. 

 

6. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:   
a) v případě rozšíření objemu již sjednaných prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny 

z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;   
b) v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém 

rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny dle ceníku RTS, a.s. v aktuálně platné cenové úrovni; 
 



-4- 

 

pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., použije 
Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.   

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.   
 

7. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem 
bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této 
změny na termíny plnění Díla. 

 

8. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla 
dle Zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-
li se Smluvní strany jinak. 

 

9. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke zmenšení rozsahu Díla a Zhotovitel tak neprovede Dílo v celém 
původním dohodnutém rozsahu, má Zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části Ceny Díla.    

 
V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Objednatel neposkytuje zálohy.  
 

2. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů 
(dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané  
a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. 
Zhotovitel vystaví za každý měsíc dvě Faktury, a to samostatně pro Část Díla 1 a pro Část Díla 2.  
Datem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) je vždy poslední den kalendářního měsíce, za 
který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel 
závěrečnou Fakturu vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané  
a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. DUZP u Závěrečné Faktury 
je den převzetí Díla Objednatelem.   

  

3. Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“). 
Faktury za provedení Části Díla 1 budou obsahovat informaci, že provedení Díla podléhá režimu 
přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.  
Fakturace za provedení Části Díla 2 nebude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti, ale faktury 
budou vystaveny včetně vyčíslení DPH a ceny včetně DPH.  
V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných  
a poskytnutých prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen 
„Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech prací, dodávek a služeb provedených, dodaných  
a poskytnutých v rámci Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit 
Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od DUZP. Faktura 
může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.   

 

5. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. 
Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu,  
a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.   

 

6. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
 

7. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem.  
 

8. Splatnost každé jednotlivé Faktury stanoví Zhotovitel na 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

9. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu 
Objednatele. 

 

10. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo bude-li 
chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit 
Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle 
pokynů Objednatele. 

 

 
VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

1. Místem plnění je obec Rosice, katastrální území Rosice u Brna, ulice Wolkerova, kpt. Jaroše a Trávníky. 
Konkrétní místo je určeno Projektovou dokumentací.  

 

2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:   

• Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 15. 5. 2023. 

• Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla):  
nejpozději do 14. 8. 2023. 
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3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo 
neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal.    

 

4. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti 
Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost 
Zhotovitele za škodu.   

 

5. Termíny dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy mohou být případně změněny pouze písemným dodatkem ke 
Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran a při splnění podmínek § 222 Zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

 
 

VII. STAVENIŠTĚ 
 

1. Zhotovitel  se  zavazuje  převzít  staveniště  od  Objednatele  v termínu  stanoveném  v článku VI., odst. 
2. Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.   

 

2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.   

 

3. Zařízení staveniště, včetně zajištění případného odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 
předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště oprávněnou osobou.  
 

5. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během 
provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku předání Díla 
Objednateli, případně při odstraňování vad Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu 
provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního 
prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad Díla přiměřeně  
i po dobu tohoto odstraňování.   

 

6. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel, a to v souladu  
s platnými právními předpisy.    

 

7. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na 
staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat 
technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.   

 

8. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých 
pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškozením věcí na pozemcích třetích osob 
rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze 
k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.    

 

9. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady  
a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti 
vniknutí třetích osob a také s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu 
s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.    

 

10. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním 
Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich 
využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro 
účely vydání  Kolaudačního souhlasu pro Dílo.    

 

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace, nebo stavební 
materiál, nebyl umísťován mimo staveniště.   

 

12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na 
staveništi tuto škodu odstranit.   

 

13. Zhotovitel  je  povinen  staveniště  vyklidit  a  předat  je  Objednateli  nejpozději  do  30  dnů  od  převzetí  
Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol  
o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli.    

 

14. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál  
v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění 
těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad Díla. Nevyklidí-li 
Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí 
osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.   
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VIII. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je kvalifikovanou osobou pro provádění předmětu Díla, tj. vodohospodářských 
staveb. Tuto svoji kvalifikaci prokazuje odborně způsobilou osobou. 

 

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS 
do dvou pracovních dnů.  

 

3. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání 
komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na 
staveniště během provádění Díla. 

 

4. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými 
požadavky Objednatele na nich opravovat škody způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které 
budou způsobeny při provádění prací Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní 
náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo 
poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou 
dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy. 

 

5. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, 
zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Stavební  zákon“), a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.   

 

6. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. Stavební 
deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět 
zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat s tím, že 
Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, 
případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům. 

 

7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele také TDS a zástupce Objednatele 
ve věcech technických, za Zhotovitele pak jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel a TDS 
jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým 
podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 

 

8. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou 
provádí TDS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy. 

 

9. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky a kontrolní zkoušky a měření. Zhotovitel zajistí 
veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro řádné provedení zkoušek. 
Objednatel nebo TDS jsou oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných 
Zhotovitelem a Zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout Objednateli nebo TDS požadovanou 
či nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou Objednatelem nebo TDS zjištěn nevyhovující 
výsledek a Zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je Objednatel nebo TDS oprávněn 
zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené 
části Díla, a to vše na náklady Zhotovitele. V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné 
Zhotovitelem zajistí a uhradí veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také Zhotovitel.  

 

10. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním 
deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

 

11. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zřejmě 
nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo nebo mimo pracovní den, 
umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech 
nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně podle 
typu zakrývaných konstrukcí geodetické zaměření oprávněnou osobou. Odsouhlasení výstupu z tohoto 
měření je mimo jiné podmínkou nutnou k fakturaci.  

 

12. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odst. 10 tohoto článku Smlouvy bez 
reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku 
a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde 
najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění 
zjištěných vad Zhotovitel. 

 

13. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje 
svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby 
Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem.  
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Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od 
Smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn zejména:   

- kontrolovat, zda jsou práce na Díle prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a rozhodnutími orgánů veřejné 
správy; 

- upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny 
a způsob jejich odstranění;   

- kontrolovat zakrývané konstrukce;   
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.   

 

14. Osobou pověřenou výkonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu Smlouvy 
označeni jako TDS) je taková osoba, kterou Objednatel specifikuje zápisem do stavebního deníku.   

 

15. Objednatel jmenuje koordinátora BOZP, pokud budou naplněny podmínky dle platných a účinných 
právních předpisů, se kterými je spojena povinnost stanovit koordinátora BOZP. 

 

16. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru (dále jen „AD“) a poskytnout součinnost 
osobám pověřeným výkonem funkce TDS, AD a koordinátora BOZP při provádění Díla. 

 

17. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo 
AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne 
dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD. Nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do dne 
předání Díla Objednateli. 

 

18. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den i v dny pracovního volna v době od 7:00 do 
19:00 hod. Ve dnech pracovního volna a klidu je oprávněn provádět Dílo v tomto čase jen za dodržení 
minimalizace hluku a prašnosti. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po 
kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 

 

19. Je-li  k provedení  Díla  nutná  součinnost  Objednatele,  Zhotovitel  informuje  Objednatele  o  rozsahu   
a  formě požadované součinnosti  alespoň  2 pracovní dny předem  a  určí mu  přiměřenou  lhůtu  k jejímu  
poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem. 

 

20. Žádost o vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo zpracuje a podá Objednatel. Smluvní strany si jsou 
povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty. Zhotovitel je 
zejména povinen předložit Objednateli veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního souhlasu 
v ucelené podobě, a to ke dni předání Díla Objednateli.   

 
IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele a TDS o termínu předání Díla alespoň 15 dnů 
předem.  
 

2. Objednatel zajistí pozvání TDS k účasti na předání a převzetí Díla.  
 

3. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo,  
k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními  předpisy,  
Stavebním  povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:   

a) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;   

b) spolupráce s Objednatelem při odstraňování případných vad Díla;   
c) doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení  

o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;   
d) předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;   
e) dokumenty vyplývající z podmínek Stavebního povolení vyjma žádosti o vydání Kolaudačního 

souhlasu, kterou si zajistí sám Objednatel;   
f) stavební deník;   
g) protokoly o výsledku individuálních a komplexních zkoušek;   
h) manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci 

údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;   
i) fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména prací a konstrukcí, které byly dalším postupem 

prací zakryté;   
j) geodetické zaměření dokončeného Díla ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě  

(ve formátu PDF a DGN nebo DWG);  
k) dokumentaci skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě  

(ve formátu PDF a DGN nebo DWG); tato dokumentace bude provedena podle Stavebního zákona 
a příslušné prováděcí vyhlášky platné ke dni jejího zpracování.  

    
 



-8- 

 

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, Stavební povolení, jiné povolení, souhlasy, vyjádření 
orgánů veřejné správy či podmínky provozování týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel 
povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.  

 

5. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně 
funkční, a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad nebránících řádnému užívání Díla, ani jeho  
užívání  podstatným  způsobem  neomezují,  a  které  nejsou  nebo  nemohou  být  překážkou  pro  vydání 
Kolaudačního souhlasu pro Dílo. 

 

6. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat prohlášení  
o předání a převzetí Díla, zhodnocení prací, dodávek a služeb, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty  
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu 
zajistí Zhotovitel. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to v termínu 
stanoveném v Předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady v Předávacím protokolu Díla 
stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad sepíší Smluvní strany protokol. 

 

8. Pokud Zhotovitel vady uvedené v Předávacím protokolu Díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce 
neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit 
Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad, která Objednateli 
vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad. 

 

9. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace Díla neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením 
občanského zákoníku.   

 
X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž 
vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním 
do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, 
např. odstoupením některé ze Smluvních stran.   

 

2. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se 
na staveništi a majetku smluvních  partnerů  Objednatele  poskytujících  plnění  na  staveništi,  nese  od  
okamžiku  převzetí  staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem 
převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad, pokud bylo Dílo předáno s vadami.   

 

3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah zaniká 
ke dni, kdy Zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace, nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto 
dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím Objednatele, Zhotovitel je 
povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele spolu s doklady, které měl od Objednatele 
poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně 
vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů.   

 

4. Smluvní strany se dohodly, že se použijí ustanovení § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.   

 
XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími 
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele nebo třetích osob.   
 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční 
dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou 
a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.  
Záruční doba činí na stavební část 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“).  
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu  
v případě, že Dílo bylo předáno bez vad. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami, počíná 
Záruční doba běžet ode dne odstranění takových vad.   

 

3. Dílo bude vadné, nebude-li:   
a) mít při převzetí Objednatelem vlastnosti stanovené Smlouvou,   
b) kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou,  
c) mít kdykoli v průběhu Záruční doby vlastnosti sjednané Smlouvou,   
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d) prosté právních vad při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby.  
 

4. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé 
pozornosti poznat již při převzetí Díla. 

 

5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od 
Zhotovitele. 

 

6. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na 
Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž 
prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 

7. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem 
k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 

 

8. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

9. Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez 
zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada 
projevuje. 

 

10. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den 
Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. 

 

11. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli. 
 

12. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí 
u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

 

13. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo:   
a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
b) na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo   
c) od Smlouvy odstoupit.   

To neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná, v takovém případě má Objednatel právo na 
přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.   

 

14. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odst. 13. písm. a) za odstranění vady. 
 

15. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady 
(havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad 
(reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, 
je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady 
jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady 
způsobem dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména 
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

 

16. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-
li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu 
neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady  
v souvislosti s odstraněním vady. 

 

17. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

18. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede 
způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

 

19. Záruční  doba  u  reklamované  vady  se  prodlužuje  o  dobu  počínající  dnem  oznámení  každé  záruční  
vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 

 

20. Objednatel nebo jím pověřená osoba bude evidovat písemně či elektronicky reklamované vady.  

 
XII. SANKCE 
 

1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané v článku VI., odst. 2. Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen uhradit  Objednateli  smluvní pokutu  ve  výši  0,1 %  z Ceny  Díla  za  každý  den  prodlení.  

 

2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.  
Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele. Úhradou smluvní 
pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.    
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3. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu článku XI., odst. 15. 
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy Deset tisíc korun 
českých) za každý den prodlení.  
Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele. Úhradou smluvní 
pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.   

 

4. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každý den 
prodlení.   

 

5. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, 
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.   

 

6. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty straně povinné.   

 

7. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen 
uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů, nejméně však 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.   

 
XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Objednatel  je  oprávněn  od  Smlouvy  odstoupit  z důvodů  stanovených  právními  předpisy  nebo  
Smlouvou.  

 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti 
plnil.   

 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:   
a) bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 kalendářních dnů;   
b) ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v článku XIV., odst. 1. Smlouvy 

nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;   
c) jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 15 dnů od výzvy dle článku VI., odst. 2. Smlouvy;   
d) jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;   
e) jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené  

v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
Objednatelem;   

f) jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v článku VIII., odst. 1. Smlouvy. 
 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání  
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku 
závazků ze Smlouvy.  

 

5. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo 
Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán 
stupeň rozpracovanosti stavebních prací, a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména 
dokumenty dle článku IX., odst. 3. Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání 
závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla.    
Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. 
Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. Pokud dojde k odstoupení 
od Smlouvy před zahájením stavby, nepřísluší Zhotoviteli žádná úhrada ani náhrada škody.   

 
XIV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči 
němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné  
soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo 
být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu 
takové řízení bylo zahájeno.   

 

2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.  
 

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v Registru smluv v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů.   

 

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
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Zhotovitel je zejména povinen:   
a) poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou 

součinnost;   
b) řádně  uchovávat  originály  vyhotovení  Smlouvy  včetně  jejích  dodatků,  originály  účetních  dokladů 

a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností 
souvisejících s poskytovaným plněním dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků 
vyplývajících ze Smlouvy; 

c) umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám do 
Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky  
k ověřování plnění podmínek Smlouvy.   

 

5. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu 
a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez 
jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.   

 

6. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou 
Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.   

 

7. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti 
nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí 
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.   

 
XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel 
prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel 
se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním 
nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. 
Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.   

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   

 

3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků a dalších zákonem 
požadovaných skutečností v registru smluv nebo na profilu zadavatele Objednatele. 

 

4. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících  
i potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 
Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící 
Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl 
ceny.   
 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákonné předpisy o ochraně osobních údajů, povinnost zachovávat 
mlčenlivost osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů.   

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 
nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.   
 

7. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem.   

 

8. Objednatel  je  oprávněn  provést  jednostranné  započtení  jakékoliv  své  splatné  i  nesplatné  pohledávky  
za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) 
na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.   

 

9. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění  
a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla.  
Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí 
osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo 
žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.   

 

10. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 
a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve 
splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 
na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti 
k náhradě nezprostí.   

 

11. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, datová 
zpráva doručená do datové schránky, nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem 
oprávněné osoby Smluvní strany. 
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XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají 
přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány 
soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou 
formou, jsou vyloučeny. 

 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Toto 
zveřejnění zajistí Objednatel.  

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom výtisku. 

 

6. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků schválených 
a podepsaných oběma smluvními stranami.  

 

7. Tuto smlouvu schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na 
jednání dne 4. 4. 2023. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je výrazem jejich pravé  
a svobodné vůle učiněným nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.  

 
 
 
V Rosicích dne 11. 4. 2023 V Brně dne 14. 4. 2023 
 
 
Za Objednatele Za Zhotovitele  
 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Lukáš Volánek, DiS. Ing. Petr Špinar 
jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko vedoucí provozu Brno,  
 úsek Dopravních staveb PORR, a.s., Oblast Morava 

 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Jan Šon Ing. Jan Bezrouk 
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko ekonom provozu Brno, 
 úsek Dopravních staveb PORR, a.s., Oblast Morava 


