
DODATEK č. 2 SMLOUVY č. 2101 5 6740
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

r r V

SCENAR - Aplikační programové vybavení simulátoru

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:
jejímž jménem j edná:

se sídlem kanceláří:
IČO / DIČ
bankovní spojení:

číslo účtu:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ,

ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694 / CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701

Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Marta DRVOTOVÁ,

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních
a kontrolních dnech): Ing. Ján NOGA,

datová schránka: hjyaavk
adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

2. VR Group, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5580
se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice
jehož jménem jedná: Ing. Vít RYŠKA, předseda představenstva

Ing. Kamil HORÁČEK, místopředseda představenstva

datová schránka: nvxua2c
IČO / DIČ: 256 99 091/ CZ25699091

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1002610288/2700
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních:

adresa pro doručování korespondence: Toužimská 1058
197 00 Praha 9

a

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,
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se v souladu s ustanovením článku 8 Smlouvy č. 2101 5 6740 o poskytnutí účelové podpory 
na řešení programového vývojového projektu „SCÉNÁŘ - Aplikační programové vybavení 
simulátoru“, uzavřené dne 15. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) a ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy 
dohodly na následující změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 
Účel Dodatku

Účelem dodatku je na základě závěrů z „oponentního řízení k průběžné zprávě projektu vývoje 
MO ČR“ za rok 2022, konaného dne 9. března 2023, úprava etap řešení projektu obranného 
vývoje, a to sloučením původních etap č. 7 a 9 do jedné samostatné etapy a následně etap 
č. 8 a 10 do další samostatné etapy a s touto změnou související přejmenování nově vzniklých 
etap.

Článek 2
Předmět Dodatku

V článku 2 odst. 3 Smlouvy se ruší text pro Etapy č. 7 až 14 a nahrazuje se následujícím zněním:

„Etapa č. 7:
- Akceptační a integrační zkoušky;
Výstup: Závěrečná zpráva z akceptačních a integračních zkoušek;
Termín do: 31. 10. 2023

Etapa č. 8:
- Úprava APV po akceptačních a integračních zkouškách;
Výstup: Upravené APV po akceptačních a integračních zkouškách;
Termín do: 30. 12. 2023

Etapa č. 9:
- Úprava dokumentace po provedených zkouškách;
Výstup: Dokumentace APV po provedených zkouškách;
Termín do: 31. 12. 2023

Etapa č. 10:
- Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje;
Výstup: Závěrečná zpráva projektu obranného vývoje;
Termín: do 30 dnů po ukončení řešení projektu

Etapa č. 11:
- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;
Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě;
Termín: do 60 dnů po ukončení řešení projektu.

Etapa č. 12:
- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení; 
Výstup: Protokol o odevzdání APV uživateli
Termín: do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení. “
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Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změny.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojují pod něj své podpisy.

Poskytovatel:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
ředitelka

podepsáno elektronicky

Příjemce:

Ing. Vít 
Ryška

Podepsal Ing. Vít Ryška 
DN: cn=lng. Vít Ryška, c=CZ, o= 
VR Group, a.s., email=vit.ryska@ 
vrg.cz
Datum: 2023.04.12 12:03:43 +02‘ 
00'

Ing. Vít RYŠKA
předseda představenstva VR Group, a.s. 

podepsáno elektronicky

Ing. Kamil 
Horáček

Podepsal Ing. Kamil Horáček 
DN: cn=lng. Kamil Horáček, 
c=CZ, o=VR Group, a.s., 
ou=2, email=kamilh@vrg.cz 
Datum: 2023.04.13 09:39:30 
+02'00'

Ing. Kamil HORÁČEK 
místopředseda představenstva VR Group, a.s. 

podepsáno elektronicky
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Certifikát aUtjija podpisu : 
Jméno: Pavlína Čermáková


