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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/22 
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Plzeň, sady 5. května 42 

se sídlem: sady 5. května 85/42, Plzeň 

IČO: 49774191 

DIČ: neplátce DPH 

zastoupený: Mgr. Lukáš Vlček 

bankovní spojení: 198834747/0300 

dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL SILBA – Elstav s.r.o. 

se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

IČO: 64358844 

DIČ: CZ64358844 

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka:  C6900 uvedená u KS v Plzni 

zastoupený: Ing. Jan Jirka, jednatel 

bankovní spojení: 2463450277/0100 

Autorizovaná osoba pověřená 
vedením stavby: Michal Schmid – obor pozemní stavby 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 
1.1. Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č.14/22 díla „Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. 

května 42 (KCVJŠ Plzeň)“ je  změna rozsahu prací specifikovaná v příloze č. 1 tohoto dodatku 
smlouvy a v důsledku toho i změna termínu plnění.  Rozsah prací se mění nad rámec původní SoD na 
základě požadavku objednatele z důvodu odkrytí stávajících konstrukcí a nutnosti řešit jejich 
nevyhovující stav.  

 

2. TERMÍNY PLNĚNÍ - DOKONČENÍ DÍLA 
2.1. Termín dokončení stavebních prací uvedený ve smlouvě o dílo č.14/22 v čl.5 se ruší a nově stanovuje 

takto :        

Dokončení stavebních prací: se mění z 16.7.2023 na nejpozději do 31.10.2023 s následující 
výjimkou: 2.NP a 3.NP bude komplet hotovo do 16.7.2023 a do 31.8.2023 bude zajištěno povolení 
k předčasnému užívání včetně vyjádření BOZP k částečnému provozu budovy a způsobu provozu 
budovy – dodá pan Beneda. Ostatní části se termínem z důvodu rozšíření prací posouvají do výše 
uvedeného termínu 31.10.2023. Následně bude požádáno o kolaudaci. 
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3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1. Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující 

částku:  

Původní cena za dílo bez DPH činí 40 918 594,38 Kč 

(slovy: čtyřicetmilionůdevětsetosmnácttisícpětsetdevadesátčtyřikorun českých a 38haléřů) 

Dodatek č.1 bez DPH činí 2 607 010,98 Kč 

(slovy: dvamilionyšestsetsedmtisícdesetkorun českých a 98haléřů) 

Cena celkem za dílo bez DPH činí 43 525 605,36 Kč 

(slovy: čtyřicettřimilionypětsetdvacetpěttisícšestsetpětkorun českých a 36haléřů) 

Celkem za DPH 21% 9 140 377,13 Kč 

(slovy: devětmilionůstočtyřicettisíctřistasedmdesátsedmkorun českých a 13haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 52 665 982,49 Kč 

(slovy: padesátdvamilionůšestsetšedesátpěttisícdevětsetosmdesátdvakorun českých a 49haléřů) 

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku 
smlouvy. 

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
4.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění. 

4.2. Dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů 
všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

4.3. Smluvní strany tohoto Dodatku smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek smlouvy před jeho podpisem 
přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1 – změnové listy č.1 až 5 

 

v Plzni 

 

Mgr. Lukáš Vlček 

ředitel 

 

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky, 

Plzeň, sady 5. května 42 

 

za objednatele 

 

V Letkově  

 

Ing. Jan Jirka 

jednatel 

 

SILBA – Elstav s.r.o. 

 

 

 

za zhotovitele 
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