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Smlouva o dílo

Číslo objednatele: SML/0085/2023/MH
Číslo zhotovitele: 841/NAWO/016/2023

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Jméno: Město Litovel
sídlo: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupený: Viktorem Kohoutem – starostou
IČO: 00299138
DIČ: CZ00299138
bankovní spojení (číslo účtu): (účet u KB a.s.)
e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost: Kanalizace a vodovod Litovel
sídlo: Holická 29, 771 49 Olomouc
zastoupená: Ing. Jan Hýzl, Ing. Jiří Svoboda PhD., - zmocněnci

Správce společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. odd. B, vl. 7634
zastoupena: Ing. Jan Hýzl, Ing. Jiří Svoboda Ph.D., prokuristi
bankovní spojení (číslo účtu): UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Druhý společník: QUANTUM a.s.
se sídlem: Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov
zapsán u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. Odd.B, vl. 2074
zastoupena: Vilém Gottwald, prokurista
IČO: 253 07 762
DIČ: CZ25307762
(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 
3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 

veřejné zakázky s názvem „Část 2 – Odkanalizování a likvidace OV v místní části Nová Ves“, ev. 
č. veřejné zakázky: Z2022-044153 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak 
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 
podanou do Řízení veřejné zakázky.  

 
4. Předpokládá se, že Dílo dle Smlouvy bude spolufinancováno formou účelové dotace v rámci 

Operačního programu životního prostředí (OPŽP) s možností převodu do Národního programu 
životního prostředí (NPŽP) název projektu „Část 2 – Odkanalizování a likvidace OV v místní části 
Nová Ves“ (dále jen „Projekt“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly 
dotačního programu.  
 

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky 
stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z OPŽP s možností převodu do NPŽP. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo 
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 
7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „Část 2 – Odkanalizování a likvidace OV v 

místní části Nová Ves“, a to dle dále specifikované projektové dokumentace a dle podmínek 
stanovených příslušnými stavebními povoleními či ohlášeními vydanými stavebními úřady (dále 
jen „Stavební povolení“), dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících 
prací, dodávek a služeb, viz popis v bodě 10. 
 

8. Dílo je blíže specifikováno v zadávací projektové dokumentaci označené „Odkanalizování a 
likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín pitnou vodou“ – 
zadávací dokumentace, zpracované pod č.z. 1475617-21 společností AQUA PROCON s.r.o., 
Palackého tř. 12. 612 00 Brno, IČ 46964371, (dále též „Projektová dokumentace“ a „Projektant 
stavby“). 
 
Objednatel předá zhotoviteli Projektovou dokumentaci v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních. 

 
9. Dílo bude sloužit k následujícím účelům: odvádění odpadních vod. 
 
10. Součástí Díla je zejména: 

10.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 
týkajících se Díla; 

10.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla, včetně umožnění přístupů 
obyvatel k nemovitostem v místech provádění stavby; vše v těsné koordinaci s 
Objednatelem; 

10.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a provizorních 
příjezdových cest na staveniště včetně zajištění bezpečnosti na nich; 
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10.4. zajištění a provedení všech případných nezbytných průzkumů a posudků nutných pro 
řádné provádění a dokončení Díla; 

10.5. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného 
nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné 
k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 
není-li touto osobou přímo Zhotovitel, a to včetně předání veškerých dokladů o 
hospodaření s odpady Objednateli; 

10.6. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu, k zařízení 
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech 
těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu. Před započetím prací 
budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány; 

10.7. ostraha Díla a staveniště; 
10.8. zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zpracování hodnocení rizikových 

faktorů a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, respektování požadavků 
koordinátora BOZP; 

10.9. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených prováděním Díla); 

10.10. zajištění a uhrazení dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, a to včetně rozhodnutí o zvláštním užívání 
komunikací, kde to bude vyžadováno; 

10.11. provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedení stavbou dotčených ploch do 
původního stavu; 

10.12. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
10.13. zajištění náhradního zásobování vodou po dobu případné výluky; 
10.14. provedení individuálních zkoušek a provedení komplexních zkoušek dokončeného Díla 

včetně vystavení dokladů o jejich provedení; 
10.15. provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení 

tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, 
certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného 
provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání 
Objednateli v písemné formě ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD); Součástí plnění jsou také 
příslušné revize, kalibrace a případná rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami 
během stavby pro snižování hladiny spodní vody.   

10.16. zajištění zimních opatření; 
10.17. zajištění základního archeologického výzkumu na dotčeném území; 
10.18. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace, nakládání s 
vodami apod.); 

10.19. zajištění geodetického vytýčení Díla a vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost 
za jejich neporušení během provádění Díla a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
ověření polohy sítí kopanou sondou; 

10.20. zpracování povodňového a havarijního plánu po dobu výstavby včetně odsouhlasení 
příslušným úřadem; 

10.21. zpracování provozních řádů pro trvalý provoz, které budou předány k připomínkování 
Objednateli 30 dnů před zahájením příslušného provozu Díla. Následně budou 
zapracovány připomínky předané Objednatelem. Všechny dokumenty dle odstavce 10.20. 
a 10.21. budou Objednateli předány v písemné formě ve 3 vyhotoveních v listinné podobě 
a 1 vyhotovení v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD); 

10.22. geodetické zaměření skutečného provedení Díla včetně geometrických plánů (rozdělení 
pozemků a změna hranice, vymezení věcného břemene – služebnosti), které bude 
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provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů a dle standardu Objednatele v písemné formě v 
6 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na vhodném 
datovém nosiči (např. CD); 

10.23. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením případných změn 
oproti Projektové dokumentaci a její předání Objednateli v písemné formě ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na vhodném 
datovém nosiči (např. CD) ve formátu PDF a DWG. 

10.24. Účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na Díle v záruční 
době  

 
11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a 

účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením 
a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských 
sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného povolení 
k užívání Díla (dále jen „Kolaudační souhlas“), vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo 
orgány veřejné správy. 

 
13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 

dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle 
předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen před započetím prací na Díle 
zkontrolovat technickou část Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na zjištěné vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za správnost a úplnost předané 
Projektové dokumentace odpovídá Objednatel. 

 
14. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání 
Kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky 
přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, 
atestů, měření a prohlášení o shodě potřebných k vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo, 
provést úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště apod.) a zpracovat a předat Objednateli 
dokumentaci skutečného provedení Díla. 

 
15. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 

kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo 
technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem nebo 
prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto 
dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných 
materiálů do Díla.  

 
16. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. 
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 
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17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 

Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

18. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, rozšíření či zúžení Díla, je možné 
činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a musí být vždy sjednány předem ve formě 
písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek 
obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel 
povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě, nestanoví-
li Smlouva jinak. 
 
 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
19. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí 46 333 133,68 Kč bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně 

rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), dále jen 
„Položkový rozpočet“. 
 

20. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství. 

 
21. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve 

Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak 
stanoveno ve Smlouvě nebo projednáno v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

 
22. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 

22.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle 
a náklady na ostrahu a úklid staveniště; 

22.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
prací na Díle včetně případných poplatků či nájemného za zvláštní užívání komunikací; 

22.3. náklady na účast při jednáních k reklamacím v rozsahu této Smlouvy, vlastní provozování 
zajišťuje Objednatel; 

22.4. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu; 
22.5. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
22.6. náklady na základní archeologický výzkum na dotčeném území; 
22.7. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy; 
22.8. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy. 
 

23. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění 
dle následujícího odstavce Smlouvy, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Bude-li 
navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla 
a Ceny Díla dle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými 
právními předpisy. Zejména je nutno respektovat ustanovení § 222 zákona, které řeší i jiné 
změny závazků ze smlouvy. 

 
24. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
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24.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel 
kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 

24.2. V případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 
v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny následovně (vše v Kč bez DPH): 

    
𝐶��� ���ý�ℎ ����í, ���á��� č𝑖 ���ž�� = � ∙  𝐶𝑛 
 
Kde koeficient k se vypočte: 
 

� = ���� �ℎ����𝑖���� ��� �é�� ������� �� ��𝑖 ����𝑖�� �������
�ř������á���á ℎ������ ���á���  

 
Přičemž platí, že koeficient k musí být menší nebo maximálně roven 1, jinak bude použit 
K=1. 
 
Cn = cena nových prací, dodávek či služeb dle ceníku ÚRS Praha v cenové úrovni 
provádění nových prací 

  

   
24.3. Pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS Praha, 

použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro 
Objednatele výhodnější. 

24.4. Předpokládaná hodnota zakázky = cena prací, dodávek či služeb zveřejněná ve Věstníku 
VZ 

 
25. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 

obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění Díla. Při změnách do 10 % rozsahu Díla se 
nepředpokládá změna termínu plnění. V případě, že vliv na termíny plnění Díla sjednané ve 
Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny. 
 

26. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a 
služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke zmenšení 
rozsahu Díla a Zhotovitel tak neprovede Dílo v celém původním dohodnutém rozsahu, má 
Zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části Ceny Díla.  

 
 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

27. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně 
na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „Faktura“), vystavených za stavební práce, 
dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je 
Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel 
závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky a 
služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla 
Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla 
Objednatelem. 
 

28. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), včetně 
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informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 
92e ZoDPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti 
účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále 
odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace ze SFŽP ČR – uvedení 
názvu a čísla projektu.  
 

29. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných 
a poskytnutých prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen 
„Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech prací, dodávek a služeb provedených, dodaných 
a poskytnutých v rámci Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen 
předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení 
Soupisu Objednatelem. 

 
30. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady 
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis. 
 

31. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem. 

 
32. Splatnost každé jednotlivé Faktury stanoví Zhotovitel na 30 dnů ode dne jejího doručení 

Objednateli. 
 

33. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu 
Objednatele. 

 
34. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn 
tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele. 

 
35. Vzhledem k předpokladu financování Projektu z Operačního programu Životní prostředí, 

případně Národního programu Životní prostředí probíhá kontrola vystavených Faktur 
poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře 
nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto 
Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, příp. její přílohy, opravit dle 
pokynů Objednatele. Nedílnou součástí Faktury bude název a přidělené registrační číslo 
projektu. 

 
36. Smluvní cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na 
faktuře. Změnu bankovního účtu lze provést pouze se souhlasem objednatele, a to na základě 
písemné žádosti zhotovitele.  Objednatel nevyužije možnosti plateb poddodavatelů. Platby 
budou probíhat výlučně v CZK. 
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VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
37. Místem plnění je území města Litovle a to místní části Savín a Nová Ves, částečně na území obce 

Haňovice, konkrétní místo je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě 
stanoveno jinak. 
 

38. Dílo bude prováděno v následujících termínech: 
Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 14 dnů od písemné výzvy 
Objednatele (písemnou výzvou je myšlena výzva pomocí emailu, datové zprávy či poštovní 
služby); 
 
Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla): nejpozději do 
24 měsíců od převzetí staveniště Zhotovitelem; 
 
Termín zkušebního provozu: 12 měsíců od termínu dokončení 
 

39. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal.  
 

40. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 

 
41. Termíny dle odstavce 37 Smlouvy mohou být případně změněny pouze písemným dodatkem 

ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran a při splnění podmínek § 222 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek;   

 
42. Zhotovitel se zavazuje do 14 dní ode dne uzavření Smlouvy předložit Objednateli harmonogram 

plnění včetně finančního plánu (dále jen „Harmonogram“) ke schválení. Objednatel sdělí 
připomínky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od předložení Harmonogramu 
Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram přepracovat dle připomínek Objednatele a 
upravený návrh Harmonogramu předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení, dokud nebude 
Harmonogram Objednatelem schválen. Při vypracování Harmonogramu je Zhotovitel povinen 
dodržet termíny dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musí s Objednatelem, dle jeho 
předpokladu a aktuální situace předem dohodnout omezení provozu obce. 

 
 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 
 
43. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 37 

Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 
 

44. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
45. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 

předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou 
evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem 
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odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního 
deníku. 
 

46. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště oprávněnou osobou. 
 

47. Zhotovitel je povinen jako součást zařízení staveniště zajistit standardně vybavený kancelářský 
prostor pro činnost TDS, autorského dozoru Projektanta stavby (dále jen „AD“) a koordinátora 
BOZP. Zhotovitel vytvoří podmínky pro efektivní pohyb účastníků výstavby po staveništi 
(povolení vjezdu apod.) 

 
48. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 

během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad Díla přiměřeně i po dobu tohoto 
odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, 
zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich 
porušením, případně při odstraňování vad Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. 

 
49. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel, a to 

v souladu s platnými právními předpisy.  
 

50. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 
51. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci.  

 
52. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady 

odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.  

 
53. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při 
provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo.  

 
54. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

55. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění 
Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
56. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 30 dnů od 

převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany 
sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést 
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odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném 
pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. 
Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad Díla. Nevyklidí-li 
Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
 
 
 

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
57. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval 

splnění kvalifikace:  
57.1. Stavbyvedoucí                                                                 Ing. Tomáš Chromčík 
57.2. Zástupce stavbyvedoucího                                 Jan Rudorfer, Vilém Gottwald 
 
nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního 
týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 

 
58. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 

týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy: 
58.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné 

nebo uspokojivé; 
58.2. kvalita prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy; 
58.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS, koordinátora BOZP nebo AD vydané podle 

Smlouvy; 
58.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem 
realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat 
kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový 
Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle 
odstavce 58 Smlouvy. 

 
59. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 

Zhotovitele pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud:  
59.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 
59.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

60. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo TDS do dvou pracovních dnů. 
 

61. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 
podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní 
předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby 
přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  
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62. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu 
s případnými požadavky Objednatele, opravovat na nich škody způsobené prováděním Díla. 
Všechny škody, které budou způsobeny při provádění prací Zhotovitelem, budou napraveny 
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy. 
 

63. Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů před zahájením prací na dotčených pozemcích 
informovat vlastníky a uživatele dotčených pozemků. Po provedení prací zhotovitel zpětně 
písemně předá stavební pozemky jejich vlastníkům a uživatelům. 

 
64. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními 

předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.  
Objednatel tímto přenáší povinnost vést elektronický stavební deník na zhotovitele. 

 
65. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. 

Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat 
Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek 
ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  

 
66. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDS, zástupci Objednatele 

ve věcech technických a AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. 
Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za 
týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 

 
67. Zhotovitel je povinen předat plán kontrol a zkoušek pro celé Dílo odsouhlasený TDS, a to 

nejpozději při předání a převzetí staveniště. Plán kontrol a zkoušek dle předchozí věty musí být 
sestaven dle vzoru v zadávací dokumentaci. 

 
68. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 

kterou provádí TDS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním 
úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru 
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy. 

 
69. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 

poradách a kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně 
jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy 
účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců 
poddodavatelů Zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání. 

 
70. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky a kontrolní zkoušky a měření podle plánu 

kontrol a zkoušek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, 
dokumenty, kvalifikované pracovníky pro řádné provedení zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou 
oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných Zhotovitelem a 
Zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout Objednateli nebo TDS požadovanou nebo 
nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou Objednatelem nebo TDS zjištěn 
nevyhovující výsledek a Zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je Objednatel 



 
 

Stránka 12 z 24 
 

nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky 
potrubí) u celé již provedené části Díla, a to vše na náklady Zhotovitele. V případě zjištění 
nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné Zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré náklady na 
opakování zkoušky po sjednání nápravy také Zhotovitel. 

 
71. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a 
písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací.  

 
72. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej 

ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo dle 
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí 
náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel 
předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně podle typu zakrývaných konstrukcí geodetické 
zaměření oprávněnou osobou. Odsouhlasení výstupu z tohoto měření je mimo jiné podmínkou 
nutnou k fakturaci.  

 
73. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez 

reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do 
stavebního deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud 
při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na 
odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.  

 
74. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel 

porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel 
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od 
Smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn zejména: 
74.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou 

dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a 
rozhodnutími orgánů veřejné správy; 

74.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

74.3. kontrolovat zakrývané konstrukce; 
74.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod. 

 
75. Osobou pověřenou výkonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu 

Smlouvy označeni jako TDS) je taková osoba, kterou Objednatel specifikuje zápisem do 
stavebního deníku. 
 

76. Objednatel jmenuje koordinátora BOZP, pokud budou naplněny podmínky dle platných a 
účinných právních předpisů, se kterými je spojena povinnost stanovit koordinátora BOZP.  

 
77. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a AD a poskytnout součinnost osobám pověřeným 

výkonem funkce TDS, AD a koordinátora BOZP při provádění Díla. 
 

78. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, 
TDS nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných 
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD. Nedodělky je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do dne předání Díla Objednateli. 
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79. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 20:00 hod. Ve 
dnech pracovního volna a klidu je oprávněn provádět Dílo v tomto čase jen za dodržení 
minimalizace hluku a prašnosti. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb 
dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 

 
80. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 

a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu 
k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí 
součinnosti Objednatelem. 

 
81. Žádost o vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo zpracuje a podá Objednatel. Smluvní strany si 

jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; 
Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty 
nezbytné pro vydání Kolaudačního souhlasu v ucelené podobě a to ke dni předání Díla 
Objednateli. 

 
 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
82. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 15 dní 

předem. 
 

83. Objednatel zajistí pozvání TDS, případně AD, k účasti na předání a převzetí Díla. 
 

84. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního souhlasu pro 
Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, 
právními předpisy, Stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
84.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími 
předpisy; 

84.2. spolupráce s Objednatelem při zkušebním provozu Díla Objednatelem; 
84.3. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy; 
84.4. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 

zařízení; 
84.5. dokumenty vyplývající z podmínek Stavebního povolení vyjma žádosti o vydání 

Kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám Objednatel; 
84.6. stavební deník; 
84.7. protokoly o výsledku individuálních a komplexních zkoušek 
84.8. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a 

dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy; 
84.9. fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména prací a konstrukcí, které byly dalším 

postupem prací zakryté; 
84.10. doklady o zpětném převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky či uživateli, popř. doklady 

o vypořádání případných škod; 
84.11. geodetické zaměření dokončeného Díla ve 3 vyhotoveních, a to jak v listinné, tak i 

v elektronické podobě ve formátu DGN; 
84.12. zpracovaní geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí včetně služebností, 

ověřeného katastrálním úřadem; 
84.13. dokumentaci skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, a 1 x 

v datové formě (na CD) ve formátu PDF a DWG. 
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84.14. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, nebo 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, 
obsahující geodetické, polohové a výškové určení dokončené stavby, nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s $5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 
4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitálně technické mapě (vyhláška DTM) v platném znění, v 
aktuálně platné verzi výměnného formátu dle S6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitálně technické mapy. Součástí geodetického 
podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
 

85. Dokumentace skutečného provedení stavby dle odstavce 84.13. Smlouvy bude provedena podle 
Stavebního zákona a příslušné prováděcí vyhlášky ke dni zpracování. 

 
86. V případě, že obecně závazné právní předpisy, Stavební povolení, jiné povolení, souhlasy, 

vyjádření orgánů veřejné správy či podmínky provozování týkající se Díla nebo platné technické 
normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě 
týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla 
Objednateli. 

 
87. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je 

plně funkční, a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, jež nebrání řádnému užívání 
Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou 
nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo. 

 
88. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

prohlášení o předání a převzetí Díla, zhodnocení prací, dodávek a služeb, soupis zjištěných vad, 
dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů 
předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). 
Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Objednatel. 

 
89. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to 

v termínu stanoveném v Předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady v Předávacím 
protokolu Díla stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů 
ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad sepíší Smluvní strany 
protokol. 

 
90. Pokud Zhotovitel vady uvedené v Předávacím protokolu Díla ve lhůtě dle předcházejícího 

odstavce neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je 
povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním 
vad, která Objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových 
vad. 

 
91. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace Díla neupravené touto smlouvou se řídí 

ustanovením Občanského zákoníku. 
 
 

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
92. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 

přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím 
zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy 
jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 
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93. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 
nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na 
staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na 
Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad, pokud bylo 
Dílo předáno s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy.  

 
94. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní 

vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez 
likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím 
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s 
doklady, které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada 
skutečně, účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených 
nákladů. 
 

95. Ustanovení § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se použijí. 

 
 

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
96. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 

dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí 
týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva 
Objednatele nebo třetích osob. 
 

97. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo třetí osoba. Záruční doba činí na stavební část 60 měsíců a na technologickou část i 
zpevněné plochy komunikací 36 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet 
dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo 
předáno bez vad. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami v souladu s odstavcem 86 
Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění takových vad. 

 
98. Dílo bude vadné, nebude-li: 

98.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo 
98.2. vydán Kolaudační souhlas  
98.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou 

nebo 
98.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
98.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

99. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla. 
 

100. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi 
od Zhotovitele. 
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101. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí 
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 
102. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 

vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
 
103. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 
104. Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace 

bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se 
vada projevuje. 

 
105. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 

 
106. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 

Zhotoviteli. 
 

107. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

 
108. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo: 

108.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
108.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
108.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná, v takovém případě má Objednatel právo na 
přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

 
109. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího 

odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit 
cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 107.1. Smlouvy za 
odstranění vady. 
 

110. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 
hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel 
odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady 
(havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

 
111. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 

Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

 
112. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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113. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

 
114. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 

Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

115. Objednatel nebo jím pověřená osoba bude evidovat písemně či elektronicky reklamované vady. 
 
 
 

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 
116. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla 

ve výši 5% z ceny díla bez DPH se zaokrouhlením záruky na celé Kč směrem nahoru (dále jen 
„Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za provedení bude krýt jakékoli pohledávky 
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností 
Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a 
nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s 
prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 
 

117. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po obdržení výzvy k převzetí staveniště předat Objednateli 
originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení vystavené bankou. 

 
118. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 

nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém 
Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze 
předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli Bankovní 
záruku za provedení, která bude platná a účinná nejméně do konce 25. měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla uzavřena Smlouva. V případě, že Dílo bude převzato Objednatelem až po 
skončení doby uvedené v předchozí větě, je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před 
skončením platnosti Bankovní záruky za provedení předat Objednateli novou Bankovní záruku 
za provedení, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala do konce kalendářního měsíce, 
který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel převezme Dílo. Výše nové 
Bankovní záruky za provedení bude stanovena dle odstavce 116 Smlouvy. 

 
119. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 3% 

z ceny díla bez DPH se zaokrouhlením záruky na celé Kč směrem nahoru (dále jen „Bankovní 
záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za 
Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele 
vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 
119.1. za vady Díla; 
119.2. za prodlení s odstraněním vad Díla 

 
120. Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost nejpozději při 

převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za 
jakost Objednateli dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla. 

 
121. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně 

do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby na technologii a povrchy komunikací. 
Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním 
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datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli Bankovní záruku za jakost, jež bude platná 
a účinná nejméně do uplynutí doby 37 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. 

 
122. Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé 

Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti 
Zhotovitele: 
122.1. za vady Díla; 
122.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 

 
123. Bude-li Záruční doba za technologii trvat déle než 36 měsíců ode dne převzetí Díla 

Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozději 14 dní před skončením platnosti Bankovní 
záruky za jakost předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude 
prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než prodloužená Záruční doba. Výše nové Bankovní 
záruky za jakost bude stanovena dle odstavce 119 Smlouvy. 
 

124. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen 
jako „Bankovní záruka“. 

 
125. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv 

námitek. 
 

126. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 
Bankovní záruku. 

 
127. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat 

Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, 
případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 

 
128. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 

Zhotoviteli do 14 dnů po skončení její platnosti. 
 
 

XIV. SANKCE 
 
129. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 37 Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den 
prodlení. 
 

130. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním 
povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo 
obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 
107.1. Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění 
Zhotovitele.  

 
131. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 109 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 
prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem dle odstavce 110 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva 
Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 
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132. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

 
133. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce dle 

odstavce 117 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
134. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu: 
134.1. ve výši 10.000,- Kč, za každé zastavení provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

134.2. ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit 
bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

134.3. ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

134.4. ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na 
závadu až do dne jejího odstranění. 

 
135. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

136. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 
137. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

138. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů, nejméně však 
0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
139. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že 
Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

140. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
140.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 kalendářních dní; 
140.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 142 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
140.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 15 dnů od výzvy dle odstavce 37 Smlouvy; 
140.4. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu 

zahájení stavebních prací odstavce 37 Smlouvy; 
140.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla; 
140.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a 

uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě 
stanovené písemně Objednatelem; 
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140.7. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy; 
140.8. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 150 Smlouvy; 
140.9. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace nebo bude významně krácena. 

 
141. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o 

odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po 
zániku závazků ze Smlouvy. 
 

142. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ještě před předáním staveniště, 
nepřísluší Zhotoviteli žádná finanční ani jiná úhrada. 

 
 

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
143. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní 
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na 
plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu 
není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

144. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

145. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
146. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen: 
146.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole 

potřebnou součinnost; 
146.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se 
jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od 
zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, nejméně do roku 2035; 

146.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám 
(pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského 
účetního dvora), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na Zhotovitelem k 
podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy. 

 
147. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
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148. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

 
149. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 

 
 

XVII. POJIŠTĚNÍ 
150. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do 

doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
20.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, 
členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu 
způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

151. Zhotovitel je povinen uzavřít na Dílo majetkové pojištění ve výši Ceny Díla, a toto pojištění se 
zavazuje mít po celou dobu provádění Díla, minimálně však od převzetí staveniště Zhotovitelem 
do okamžiku přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Pojištění dle tohoto odstavce 
musí krýt standardní pojistná rizika respektující stavbu v daném území. 

 
152. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 

povinnosti Zhotovitele dle odstavců 149 a 150 Smlouvy do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření 
Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

153. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
154. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 
 

155. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
156. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit Objednateli seznam poddodavatelů. 
 
157. Zhotovitel souhlasí se uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků a dalších 

zákonem požadovaných skutečností na profilu Objednatele nebo v registru smluv.   
 

158. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 
potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 
Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné 
škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen 
nést případný rozdíl ceny. 
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159. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákonné předpisy o ochraně osobních údajů, povinnost 

zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
 

160. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 

161. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
162. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. 
smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

 
163. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a 

staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 
164. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 

škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo 
vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
165. Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony zajišťující náležitou publicitu projektu při realizaci 

Díla dle platného dotačního manuálu pro budované Dílo – minimální rozsah je níže popsán. 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují k udělení souhlasu zástupcům SFŽP ČR získávat a 
využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. 

165.1. Zhotovitel je povinen zejména umístit v místě realizace Díla informační panel (billboard) 
dle grafického manuálu publicity OPŽP 2021-2027 dostupného na internetové adrese 
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2715. Billboard bude celobarevný 
minimálních rozměrů 5 100 x 2 400 mm a bude umístěn na dobře viditelném a veřejnosti 
přístupném místě bezprostředně po zahájení fyzické realizace Díla a musí být zachován 
po celou dobu průběhu fyzické realizace Díla. Po ukončení projektu bude po výzvě 
Objednatele informační panel Zhotovitelem demontován; 
 

165.2. Nejpozději do 3 měsíců od ukončení fyzické realizace Díla umístit v místě realizace Díla 
stálou pamětní desku.  Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Doporučené 
ekologické materiály pro výrobu pamětní desky jsou: sklo, mosaz, bronz, dural, leštěný 
kámen a další. Pamětní deska bude umístěna na dobře viditelném a veřejnosti 
přístupném místě. Minimální velikost pamětní desky je 300 x 400 mm.   

 
165.3. Výše uvedená ustanovení 165.1 a 165.2 této Smlouvy pozbývají platnosti v případě, kdy 

Dílo nebude spolufinancováno formou účelové dotace v rámci Operačního programu 
životního prostředí (OPŽP) či z Národního programu životního prostředí (NPŽP). O této 
skutečnosti bude Zhotovitel písemně vyrozuměn (zápisem do stavebního deníku, 
emailem apod). 
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166. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 

nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 
 

 
XIX. PODDODAVATELÉ 

 
167. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osobu 

uvedenou v nabídce Zhotovitele nebo písemně odsouhlasenou Objednatelem (dále jen 
„Poddodavatel“). Pomocí poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedoucího. 
 

168. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. Zhotovitel bude pro své 
Poddodavatele používat platební podmínky dle této Smlouvy nebo výhodnější. 

 
169. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 

povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 

 
170. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 

zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 
podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
171. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a 

to zejména v případech, kdy: 
171.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
171.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
171.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
171.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
171.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, 
nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky 
prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů.  
 

172. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
172.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

172.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

 
XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
173. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
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174. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

175. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než
písemnou formou jsou vyloučeny.

176. Smlouva je podepsána a uzavřena v elektronické podobě.

177. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

178. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, ani
žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů zajistí Objednatel.

179. Smlouva o dílo byla schválena Radou města Litovle dne 9. března 2023 pod č. usnesení
RM/247/9/2023.

V Litovli dne (viz elektr. podpis) V Olomouci dne (viz elektr. podpis)

Objednatel: Zhotovitel:

Viktor Kohout, starosta města Ing. Jan Hýzl, zmocněnec

Ing. Jiří Svoboda Ph.D., zmocněnec


