
Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., obČanského zákoníku v platném

znění, na zhotoveni díla:

NEBÍLOVY - REVITALIZACE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Nebílovy

SÍdlo: Nebílovy 101, 332 04 Nezvěstice

zastoupený: Ing. Soňa Rihová, starostka

Telefon: +420 724 104 640

E-mail: ou.nebilovy@tiscali.cz
IČO: 00574198

DIČ: CZ00574198

Bankovní spojeni, číslo úČtu: 28426361/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních: Ing. Soňa Říhová

tel.: +420 724 104 640

odborných:

tel.:

ŕ

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Telefon a fax:

H O K A R, spol. s.r.o.
Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Pavlem Blahníkem, jednatelem

E-mail:
IČO: 45354456

DIČ: CZ45354456

Bankovní spojeni, ČÍslo účtu: Československá obchodní banka, a.s., čÍslo účtu: 207020092/0300
Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1655

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních: Pavel Blahník, jednatel

tel.:

odborných:

tel.:

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnuti objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém

řIzení, vyhláŠeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky dne 25. 3. 2021.
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II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 27.6.2022 zavazuje provést předmět plněni (dále jen

,,dílo") v k. ú. Nebílovy v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem ,,NEBÍLOVY —

REVITALIZACE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE" a zpracované Ing. Ladou Kůsovou a dle podrobného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměr") ze dne 23.6.2022,

zpracovaném zhotovitelem, který je nedílnou součásti této smlouvy o dílo.

SouČásti předmětu zakázky je dále:

a) zaměření po realizaci akce provedené odborně způsobilou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

o výkonu povolánI autorizovaných architektů a o výkonu povolánI autorizovaných inženýrů

a techniků činných ve výstavě, které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměřeni dna,

podélný řez a příČné řezy v hustotě odpovídajÍcÍ velikosti rybníka,

b) doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m', potvrzené odborně způsobilou osobou,

je-li relevantní,

c) údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích, na které bude

vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí, případně

informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlas uŽivatelů příslušných pozemků

s ukládáním sedimentu opatřené podpisem žadatele, je-li relevantní,

d) doloženi daňového dokladu o prodeji vytěženého materiálu, je-li relevantní,

e) doloženi daňového dokladu o prodeji vytěžené dřevní hmoty, je-li relevantní,

f) do|oženi dokumentace o zřIzení vodoČetné latě a nivelačního bodu a určeni jeho nadmořské výšky

v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona Č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně

a doplněni některých zákonů souvisejÍcÍch s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, včetně

fotodokumentace,

g) zajištění a zabezpečeni zařIzenI staveniště, jeho zřizenI a likvidace vC. za bezpečení zamezení vstupu

do prostoru rybníka neoprávněných osob, vČetně přípojek pro potřeby zařízenI staveniště, přístupů

na staveniště, do rybníka pro odstranění sedimentů, zajištění umÍstění Štítku o povolení stavby a

stejnopisu zahájení prací na viditelném místě.

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přiČemŽ dílem se rozumí stavební i technologická Část

stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. V rámci řádného zhotovení

díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních, montážních a

zahradnických prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařIzenI nezbytných pro řádné

dokončení díla nezbytné (zařízení staveniŠtě, bezpeČnostní opatření, apod )

3.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastni odpovědnost.

4.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude

veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel
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prokazoval ve výběrovém řízeni splnění kvaliľikace, je možné jen ve výjiniečných případech se

souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla

prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za

veškeré Části díla provedené poddodavateli.

5.
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba uŽit materiálů jiných,

budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci pÍsemných dodatků zpracovaných

k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie Či

změny proti schvá|enén]u projektu stavby. VŠechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti

dle § 156 zákona Č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6.
Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedeni díla/stavby

do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedeni stavby. Tyto změny je povinen

předem oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedenítěchto

zmeň.
7.
veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se

souhlasem objednatele.

III. Čas plnění

1.
Terminy plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následujIch

Termin předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od obdržení Rozhodnutí o poskytnutí

dotace

Termin zahájení stavebních prací: do 14 dnů od obdržení Rozhodnutí o poskytnutí

Termín dokončení stavebních prací:

Termin předání a převzetí stavby:

Počátek běhu záruční lhůty:

dotace
do 12 měsíců od zahájení stavebních prací

do 14 dnů od dokončení stavebních prací

den po dni předáni a převzetí díla

prod|ouženj uvedených terminů je možné pouze z důvodu přerušeni prací z klimatických příČin.

V takovém případě, budou termíny prodlouženy o právě takový počet dní, po který nebylo z klimatických

příčin moŽné provádění prací

2.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla

v termínu dle ČI. III, odstavce 1. Předánl staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných

zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán pÍsemný protokol.
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3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo

objednateli v termínu dle ČI. III, odstavce 1.

4.

Příslušná projektová dokumentace souvisejÍcÍ s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu

smlouvy o dílo v 1 tištěném parě. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

5.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou Část předané

dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné Části díla a písemně upozornit

objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není

dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.

případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů a jejich odstraněni a

dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.

Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu

dle ČI. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky.

DřÍvějši předáni a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

8.

Místem plnění je k. ú. Nebílovy, p. Č.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který

je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

vr . ra cln|:

Cena v KČ celkem bez DPH: 632 369,64,- KČ

DPH: 132 797,62,- KČ

Cena v KČ celkem s DPH: 765 167,26,- KČ

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolnostI, které by jinak mohly být dle

§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšeni ceny.

2.

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za dílo na základě dÍ|čÍch faktur vystavených zhotovitelem. DÍ|ČÍ

fakturu vystaví zhotovitel jednou měsíčně. Právo vystavit dÍ|čÍ fakturu vzniká okamžikem, kdy objednatel

(technický dozor) podepíše soupis provedených prací, který bude tvořit přílohu této dÍIčÍ faktury.

Splatnost dÍIčÍ faktury je 30 dnů ode dne jejího doruČení objednateli.
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3.

Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovdající max. 10 %

z celkové ceny díla. Takto pozastavená Částka bude sloužit jako zádrŽné, jako prostředek zajištěni

nároků Objednatele z této Smlouvy o dílo, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad

Či nedodělků díla.

4.

objednatel neposkytuje zálohy.

5.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona Č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
název projektu ,,NEBÍLOVY - REVITALIZACE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE" spolu s ČÍslem projektu, které bude

zhotoviteli sděleno před první fakturací. V případě, Že faktura nebude vystavena oprávněně, bude

obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je

objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová 30

dennílhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doruČeníopravené nebo oprávněně vystavené faktury

objednateli.

6.

Pří|ohou této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou

ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšeni

sjednané ceny díla z důvodu chyb Či nedostatků ve výkazu výměr.

7.

Překročeni nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě

změny zákonné sazby DPH. jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští v souladu

s § 2620 občanského zákoníku.

8.

Změna ceny díla je přípustná v následujících případech:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatele je

nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídajÍcÍ

geologické údaje apod.).

Tato zrněna ceny díla je možná pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na

základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpoČtu. V případě změn u prací, které nejsou

v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecně

dostupné cenové soustavě.

!
S

i
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8.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době

vystaveni daňového dokladu.

9.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této

smlouvy.

10.

Ceny uvedené v poloŽkovém rozpoČtu (oceněném výkazu výměr), který je součásti této smlouvy (Příloha

č. 2 této smlouvy) obsahují všechny náklady souvisejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady související

s umístěním stavby, zařízením staveniŠtě a také ostatní náklady souvisejÍcÍ s plněním zadávacích

podmínek.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazováni

1.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový

list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodněni a jejich ocenění.

změnový list poté předloŽí objednateli k odsouhlaseni. SouČásti změnového listu musí být i popis příčin,

které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatelem

i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny vy výši jednotkových cen podle oceněného

výkazu výměr, Pokud v nich práce a dodávky tvořÍCÍ vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel

jednotkové ceny do max. výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou Urs, a.s. Praha,

definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných

jednotek.

5.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané

ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým
rozpočtem, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN.

2.
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Objednatel prohlašuje, Že má zajištěno financováni díla a zavazuje se, Že dílo provedené dle projektové

dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podn"ňnek této smlouvy.

3.
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastni nebezpečí.

4.
Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den,

ve vŠední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a

odpovidajÍcÍ vŠem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům

výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.
Zhotov'tel je pov'nen př' real'zac' dia veškerý niater'ál a technologická zařízení používat a zabudovávat

pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se

zavazuje provést dílo v souladu s českým technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučujÍcÍ

charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.
Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy,

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhláŠky, které se týkají jeho Činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit

předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud poruŠením těchto předpisů vznikne

jakákoliv Škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.
Objednatel umožní zhotoviteli napojeni na zdroje e!. energie, vody.

9.
Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

10.
Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí

provádět dodavatel ani osoba s nim propojená.

11.
Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést

informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle

§ 2626 zákona Č. 89/2012 Sb., obČanského zákoníku.

12.
Objednatel prohlašuje, Že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází

Žádná j'ná vedení, než jsou v projektu a situaČn'm plánu, předaném při předání a převzetí staveniště.

Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě naruŠení inženýrských síti a podzemních

vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na

dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniŠtě.
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13.

Zhotovitel odpovídá za dodrŽováni pravidel BOZP, PO apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých

poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za Škody, které poruŠením těchto povinností

z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy

prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO,

14.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

15.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele

a kterého se zúčastni j jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláŠtni zápis,

případně zápis ve stavebním deníku.

16.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do vŠech Částí staveniště a budou oprávněni

prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a prác' a kontrolovat postupy práce

17.

Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodrŽováni všech povinností vyplývajÍcÍch pro

zhotovitele z této smlouvy.

18.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není

způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit

nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

VII. Odpovědnost zhotovitele za Škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení Škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím,

nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajÍcÍch ze zákona, technických nebo jiných norem nebo

vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-

ii to možné, tak finančně uhradit, Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za Škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

l.
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Staven Štěni se rozumí prosto určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např,

zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařIzenI staveniště.

2.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak,

aby nedošlo k ohrožováni a nadměrnému Či zbytečnému obtěŽováni okolí stavby, a to při plném

respektování ochrany Životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.
ZařIzení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami a v souladu

s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

4.
Zhotovitel je povinen seznám it se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních

vedeni na staveništi, a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu prováděni

díla nedoŠlo k jejich poškození.

5.
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařIzeni staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdrav' př' prác' na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu

6.
Práce, které budou dalŠím pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel

oprávněn prověřit a dát pÍsemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede

do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele uČiněné zápisem ve stavebním deníku.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn

předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen

toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, Že práce nebyly řádně

provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.
Veškerá potřebná povolenI k užívání vŠech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům

veřejných komunikací, zajišt'uje zhotovitel a nese veŠkeré případné poplatky.

8.
jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky

podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za

um'sťování, přemist'ování a udrŽování dopravních znaČek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.
Zhotov'tel je pov'nen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběŽně odstraňovat

každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.
Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předáni a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízenI

staveniště
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í:X. Stavebř"íí deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniŠtě o pracích, které provádí, stavební deník v souladu

s § 157 zák. Č. 183/2006 Sb. - SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen

zapisovat vŠechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje

o Časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp.

Povinnost vést stavební deník konČí předáním a převzetíni díla.

2,

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO objednatele,

- název, sÍdlo IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
r Lř- nazev, sÍdlo IČO a DIC zhotovitele,

- název, sídlo IČO a DIČ zpracovatele PO,

- přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkouŠek ja kosti atp.,

- seznam dokumentace stavby vČetně veškerých změn a doplňků,

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.
Veškeré listy stavebního deníku musí být oČíslovány.

4.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený

pracovník zhotovitele vŽdy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou

předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. ČI, I. této smlouvy) může do stavebního deníku

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických,

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové

dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do

5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasI.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně lx v týdnu a připojit své

stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem

zhotovitele souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouŽí jako podklad pro vypracováni

doplňků a změn smlouvy.

8.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebního deníku vést deník

víceprací a změn díla (dále jen ,,deník vícepracř').
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9.
Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylujI od

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.

10.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku vÍcepracÍ uvést stručný, ale přesný technický popis

vIcepracI nebo změn díla a jejich podrobný a přesný položkový rozpoČet a návrh na zvýšení Či snížení

ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději vŠak do 5 pracovních

dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním

deníku a přesné určeni kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11.
Po dobu realizace odbahnění musí být veden stavební deník, který bude obsahovat podrobné údaje

nejméně o použité mechanizaci (poČet a druh těŽebních a dopravních prostředků, jejich rz, počet jízd,

apod.). Tento stavební deník bude pňlohou Závěrečného vyhodnoceni akce.

X, Předání a převzetí díla

1.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho

předánÍn") v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.
Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnoceni jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude

obsahovat prohlášeni objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude

zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich

odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a

nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny

takové vady, které by bránily řádnému užÍvání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není

objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.

3.
K převzetí díla vyzve písemně objednatel zhotovitele min. 14 dnů před dokonČením díla a současně

s výzvou je povinen předat zhotoviteli návrh protokolu o předáni a převzetí díla včetně jeho příloh.

4.
Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevezme, je objednatel povinen neprodleně

písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstraněni takto

specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté.

V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

5.
Místem předáni díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude úČasten zástupce

objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektanta,

případně další osoby, o kterých tak stanovi objednatel.
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6,

Zhotovitel je povinen při předáni stavby předložit veškeré poŽadované doklady ke kolaudaČnímu

souhlasu stavby.

7,

Zhotovitel zajisti k přejjmacÍmu řIzeni zpracování dokumentace skuteČného provedení díla vC.

geodetického zaměřeni v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiČi

v poČtu 1 ks textové a tabulkové Části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle

příslušné přílohy vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle

skutečného stavu.

8.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízeni všechny předepsané doklady dle stavebního

zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a

schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a

zan)ěření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů atd.).

9.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XL Záruční lhůta - Odpovědnost za vady díla

l.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich

příloh, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům

a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této

smlouvě, a Že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

2.

Délka záruční doby je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předáni a převzetí díla bez vad a

nedodělků.

3.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratšidobě ode dne doručeni reklamace

objednatele.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých

objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaloženI veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně

upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla

doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu
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nebudou bránit Lechnologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu zařÍzení, objednatel

požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace.

XIi. Smluvní pokuty

1.
Pokud bude zhotovitel v prodlenI se splněním termínu dokončeni díla nebo termínu předání díla dle ČI.

III. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to

za každý i započatý den prodlení.

2.
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném terminu, nejpozději vŠak ve lhůtě do 48 hodin od hodiny

obdrženi reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít za

následek Škody velkého rozsahu (havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000 KČ za

každou reklamovanou vadu, u niž je zhotovitel v prodlení a za každý den prod!en1.

3.
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v ČI. VIII., je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše vŠak

50 000 KČ za den.

4.
V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

xiii. pojištěni

1,
Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předloŽit objednateli pojistnou smlouvu, ve které

bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti Škodám způsobeným třetím osobám jeho

činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovjdajÍcÍ možným rizikům

ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění

platné po celou dobu realizace díla aŽ do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.
Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předloŽit objednateli pojistnou smlouvu, ve které

bude prokazatelně sjednáno pojištění pro případ stavebních a montáŽních rizik, která mohou vzniknout

v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. pojištění musí být platné po celou dobu

realizace díla až do předáni díla objednateli bez vad a nedodělků.

Ž
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Dokladem o pojištění je platná a úČinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a vČas uhradil

pojistné. Nepředložení pojistné smlouvy dle ČI. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle ČI. XIII. odst.

2 je důvodem k odstoupení od smlouvy.

4.

Doklad o pojištěni je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli Či technickému dozoru kdykoli

během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do

10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele Či technického dozoru, opravňuje objednatele

k odstoupení smlouvy.

XiV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péČí. Zavazuje se dodržovat

obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími

podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami

oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní

správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou

součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran

a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami - např. Živelné pohromy, pandemie, požáry, záplavy,

stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyŠŠí moci, strana, která se bude

odvolávat na vyŠší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době

plněni. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšŠí moc právo odstoupit od smlouvy.
Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Odstoupení od smlouvy
1.

Nastanou-li u některé ze stran skuteČnosti bránIcI řádnému plněni této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.
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KaŽdá sn"duvn1 strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatnéni porušení

druhou smluvní stranou.

3.
Za podstatné poruŠení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních Částech snilouvy

považuje taková skutečnost, kdy:
a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přiČemŽ postup nebo dosavadní výsledek provádění

díla vede nepochybně k vadnému dílu,
b) zhotovitel bez váŽného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delŠí neŽ

5 pracovních dnů,
C) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhláŠky

č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a

č. 502/2006 a dále § 156 zákona Č, 183/2006 Sb, (stavební zákon),

d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené terminy dle této smlouvy.

4.
Každá ze smluvn'ch stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, Že druhá smluvní

strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany by! prohláŠen (popřípadě probíhá)

jiné insolvenčnI řIzenI, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5.
Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna

svoje odstoupení pÍsenlně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho

bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.
Obě smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasI s celým jejím

zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují

2.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou Číslovány, a

budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.
Nastanou ii u některé ze stran skutečnosti bráMcí řádnému plněnítéto snilouvy, je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu sn¶ouvy.

4.
Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci

s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahujÍcÍ se k realizaci

projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalŠích prostor a na pozemky

související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví

nebo daňovou evidenci k nahlédnuti v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje
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provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a

informovat o nich příslušný kontrolnI orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty

souvisejÍcÍ s dilem po dobu 10 let od vydání pravomocného ko|audačnjho souhlasu. Zhotovitel se

zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv dop|ňujÍcÍ informace souvisejÍcÍ s realizací

projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.
P|něni této smlouvy bude požadováno v návaznosti na vydání Rozhodnuti o poskytnutí dotace (tj.

přiznáni dotace), včetně položkového rozpočtu stavebních nákladů.

6.
Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele
a zhotovitele, v případě přetrvávajÍcÍ neshody pak před soudy České republiky.

7.
Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno

vyhotovení zhotovitel.

8.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

9.
Obě strany prohlašujI, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVIII. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 - projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednatelem prěd uzavrénlm

smlouvy)
Příloha č. 2 - oceněný výkaz výměr

, Nd)/}gď?4,, Zl/. ,l'. &U!L/

,- ¢BEC NEBÍLOVY ®
3č 332 04

Ing. So

Obec Nebílovy
objMnate/

V Předenicích dne 4.8.2022

HOKAR, spo
předenice 6

332 09 Štěnov
IČO: 453544

OlČ: CZ45354

Pavel Blahník, jednatel

H O K A R, spol. s.r.o.

zhotowtel
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