Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2022

který níže uvedeného dne uzavřeli:

1. Objednatel:	Sportovní zařízení města Příbram
sídlo:	Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram
zastoupený:	Mgr. Janem Slabou
IČO:	712 17 975
DIČ:	CZ71217975
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s. 
Č. účtu:  	527487329/0800
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062
( dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
1.2. Zhotovitel:	STAVOS Příbram a.s.
sídlo:	Čs. armády 29, Příbram IV, 261 01 Příbram
zastoupený:	Ing. Petrem Vošmikem
IČO:	24311031
DIČ:	CZ24311031
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. 
Č. účtu:	7213412/0800 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18230
(dále jen ,,zhotovitel“)

dále oba též jako „smluvní strany“


I.

Smluvní strany konstatují, že dne 29. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Nový rybník – Novostavba chatek“, a to v souladu s projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že k jeho dokončení bude zapotřebí rozsah díla omezit o některé práce a dodávky a na místo nich, případně vedle nich provést další práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v předmětu díla tak, jak byl stranami specifikován ve smlouvě o dílo.

Z uvedeného důvodu strany uzavírají ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. tento dodatek a mění původní smlouvu o dílo způsobem, popsaným v čl. II. tohoto dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle smlouvy o dílo, popsaný v čl. I. smlouvy o dílo, nově upravují tak, že předmět díla tam popsaný omezují o práce a dodávky, popsané jako méněpráce ve změnových listech 1 až 5, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 1 a dále předmět díla popsaný v čl. I smlouvy o dílo rozšiřují o práce a dodávky, popsané jako vícepráce v týchž změnových listech. 

Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti se změnou rozsahu díla dle předchozího odstavce mění článek IV, bod 4.2. smlouvy o dílo, a to tak, že celková cena díla tam uvedená se navyšuje o částku ve výši 171 015,82 Kč bez DPH, takže celková cena díla tak bude nově činit částku 5 970 015,82 Kč bez DPH.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:


Příloha č.1 – Změnové listy (položkové rozpočty změn) č. 1 – 5 







V Příbrami dne:	13.04.2023			V Příbrami dne: ............................

za objednatele:	za zhotovitele: 			




……………………………..	………………………………..….	
Sportovní zařízení města Příbram, p.o.		   STAVOS Příbram a.s.
Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace	     		   Ing. Petr Vošmik, jednatel společnosti



