UID (objednatele č.1): spuess8c141de2                                         č. j. objednatele č. 1: SPU 128230/2023
                                                                                                        č. j. objednatele č. 2:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2022
mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: 
                                      
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Zastoupený:		Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník 
adresa		Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Tel.:	+420 725 949 942		 
E-mail:	rakovnik.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zastoupený: 	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD ČR
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary  
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX 
adresa :	 Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
tel.:	XXX
e-mail: 	 XXX
ID DS:	zjq4rhz
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále společně jen „objednatelé“)
Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a
Zhotovitel:
GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo: 		Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem 
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.	
číslo účtu:	0720092329/0800
IČO/DIČ:	40527514 / CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 1442. 

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem Čl. XIII, bod 13.7 mění smlouva o dílo (č.s. objednatele č. 1: 814-2022-537213, č.s. objednatele č. 2: 07PT-001650) uzavřené na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu polních cest HC9 - R, DC 10 - R, VC 8a a VC 14 v k.ú. Krupá“.


I. Předmět dodatku

1. Změna termínu dle Čl. III Termín plnění, v odst. 3.1, bod 3.1.1 b) smlouvy o dílo na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) - Do vydání stavebního povolení


II. Odůvodnění

Dne 21. 3. 2023 Pobočka obdržela od zhotovitele žádost o úpravu termínu plnění. V této žádosti zhotovitel žádá o posun termínů z důvodu problematického kladného vyjádření správce plynového zařízení, společnost NET4GAS s.r.o. Společnost požaduje zpracovat statický posudek. Z výše uvedeného je ke zdárnému dokončení díla nutný posun termínu tak jak navrhuje zpracovatel.

III. Závěrečná ustanovení

· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

	V Rakovníku dne 14. 4. 2023
	V Plzni dne dle 14. 4. 2023

	



	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel č. 1
Ing. Silvie Römerová
Státní pozemkový úřad
Vedoucí Pobočky Rakovník
	Zhotovitel
Martin Vondráček, jednatel




	V Karlových Varech dne 13. 4. 2023

	




	……………………………………

	Objednatel č. 2
Bc. Lukáš Hnízdil 
Ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
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