Dodatek č. 1 k SoD č. SDOD21010 ze dne 7.12.2021
MemBrain s.r.o., 

se sídlem Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem, 

zastoupená jednateli Ing. Zbyňkem Petrášem, Ph.D. a Ing. Jiřím Truhlářem, 

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních je Ing. Marek Bobák, Ph.D. , vědecký ředitel, 

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických je Ing. Libor Šeda, Ph.D., 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce, IČ: 28676092, DIČ: CZ699005394, 

dále jen objednatel

a

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 

se sídlem Rozvojová 135,165 00 Praha 6, 

zastoupená ředitelem, Ing. Michal Šyc, Ph.D. 

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních je Ing. Michal Šyc, Ph.D.
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických je Ing. Michal Šyc, Ph.D.,

Instituce je zaspána v rejstříku v. v. i. vedeném MŠMT, bankovní spojení:, IČ: 67985858, DIČ: CZ67985858, dále jen zhotovitel

dále dodavatel

Vzhledem k tomu, že:

A. v průběhu realizace předmětu plnění nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat:
· V návaznosti na vyhodnocení průběžné zprávy bylo zástupci smluvních stran konstatováno, že plánovaných cílů výzkumného úkolu bude možné dosáhnout i za využití menšího než plánovaného objemu výzkumných kapacit.
· V rámci plánované spolupráce zhotovitel provedl série laboratorních testů zaměřených na odstraňování polutantů nebo zájmových sloučenin z různých vzorků průmyslových odpadních vod metodami specifikovanými ve smlouvě. Byl monitorován vliv parametrů procesu na finální složení roztoků, čistotu a kvantitu vysrážených komponent roztoku. Přes úspěch při zpracování některých odpadních koncentrátů v provedených laboratorních testech nebylo s ohledem na vývoj v hlavní části projektu přistoupeno k pilotnímu testování těchto nových metod. Ve finálně vybraných vodách pro pilotní testování v hlavní části projektu se polutanty, které je vhodné odstraňovat pomocí technologie zhotovitele, nenacházely. Proto odpadla potřeba spolupráce se zhotovitelem na pilotním testování zpracování odpadních průmyslových vod. Tím došlo k redukci nákladů zhotovitele. Získaná laboratorní data budou využita v budoucí spolupráci na projektech zaměřených např. na zpracování odpadních vod z provozů povrchových úprav.
B. předmětná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;

se smluvní strany se dohodly, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo výzkumné. 
Dohodou smluvních stran se předmětná smlouvy o dílo výzkumné, uzavřené dne 7.12. 2021 upravuje a mění následujícím způsobem:

Článek III, bod 1.h) se mění a nahrazuje novým zněním takto:
h) vyhodnocení výsledků laboratorních testů
Článek VII. se mění a nahrazuje novým zněním takto:
1. VII. Cena díla

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení a předání bezvadného díla – výzkumná zpráva a průběžné zprávy vyhotovené za podmínek této smlouvy – ve výši: 1 600 000,- Kč bez DPH slovy: milionšetsettisíc korun českých (dále jen „cena díla“). 

3. Splatnost ceny díla se sjednává ve dvou částech na základě faktur vystavených podle následujícího harmonogramu: 

a. Průběžná zpráva – po předání průběžné zprávy, vyjádření objednatele k průběžné zprávě a zapracování připomínek zhotovitelem podle odst. IV.4 této smlouvy, pokud bude objednatelem požadováno, vystaví zhotovitel fakturu s těmito obsahovými náležitostmi: 

· fakturovaná část ceny díla: 1 400 000,- Kč
· DPH 21 %: 294 000,- Kč
· část ceny díla včetně DPH: 1 694 000,- Kč
· Slovy: jedenmiliončtyřistatisíc korun českých
b. Výzkumná zpráva – po konečném předání a převzetí díla vystaví zhotovitel fakturu s těmito obsahovými náležitostmi:

· fakturovaná část ceny díla: 200 000,- Kč
· DPH 21 %: 42 000,- Kč
· část ceny díla včetně DPH: 242 000,- Kč
· Slovy: dvěstěčtyřicetdva tisíc korun českých
4. Tato cena byla touto smlouvou dohodnuta jako cena fixní, konečná a nejvyšší přípustná, jež v sobě zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel na sebe zároveň přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Podkladem pro úhradu dohodnuté ceny bude v případě obou částí ceny díla daňový doklad (faktura) se splatností 21 dnů ode dne doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 254/2004 Sb., o DPH, v platném znění a ust. § 435 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání bezvadného provedeného díla objednateli. Přílohou daňového dokladu bude oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.

6. Daňový doklad bude obsahovat následující text: „Dílo bylo provedeno v rámci realizace projektu s názvem „Výzkum a vývoj zařízení pro získávání vody recyklací a souběžné zužitkování solí z odpadních koncentrátů těchto technologií v průmyslu“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025178“. 

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo výzkumné, nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po jeho uzavření obdrží objednatel 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

	Ve Stráži pod Ralskem, dne:   /  /    
	
	V Praze dne: :   /  /    

	Za Objednatele

	
	Za Dodavatele


	Ing. Jiří Truhlář a Ing. Zbyněk Petráš, jednatelé
MemBrain s.r.o.
	
	Ing. Michal Šyc, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.,
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